

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

Aan De gemeenteraad
T.a.v. -
Datum 3 juli 2012
Betreft Pepperflow rapportage juni 2012
Van Het college
Ons kenmerk 116666
Bijlagen Pepperflow rapportage
CC

	Paraaf	Datum
Controller		
Directie		

Geachte dames en heren,

Inleiding

Hierbij bieden wij u ter informatie aan het 4^e exemplaar van de voortgangsrapportage ombuigingen.

Op 24 oktober 2011 is door de raad de motie "tweemaandelijks rapportage voortgang ombuigingen" aangenomen. In december 2011 hebben wij u het 1^e exemplaar aangeboden. In de opmaat voor de Voorjaarsnota hebben wij het 2^e exemplaar opgenomen. Het 3^e exemplaar maakte deel uit van de 1^e Tussenrapportage 2012. Voor u ligt dus de 4^e in de reeks.

Tevens informeren wij u over het verloop van de incidentele budgetten die beschikbaar zijn om de organisatieontwikkeling en de ombuigingen te realiseren.

Voortgang Ombuigingen

De volgende ombuigingen hebben extra onze aandacht omdat zij op een of meerdere van de indicatoren, kwaliteit, tijd en geld, **niet** binnen de planning (dreigen te) blijven.

- Verdeling werken op kantoor – thuiswerken;
- Schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken afvalinzameling;
- Verlaging kostenafdracht rioolstort;
- Bibliotheekaanbod anders organiseren;
- Nieuwbouw jongerencentrum achterwege laten;
- Sociaal culturele centra commerciëler maken;
- Vraagwijzer ander organiseren.

De overige ombuigingen die ten opzichte van het plan afwijken, zijn in de 1^e Tussenrapportage al gemeld. Na vaststelling van de tussenrapportage door de raad zullen de indicatoren, overeenkomstig de voorstellen, worden aangepast.

Incidentele budgetten Organisatieontwikkeling en Ombuigingen

Naast de voortgang ombuigingen informeren wij u ook over het verloop van de incidentele budgetten die nodig zijn om de organisatie en voorgestelde ombuigingen te bewerkstelligen.

Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal
Postbus 1000
3160 GA Rhon
Telefoon 010 506 11 11
Fax 010 501 81 80
www.albrandswaard.nl

vervolg pagina

Organisatieontwikkeling (begroot 2012; € 200.000,-)

1. Stichting Regisserende Gemeente	€ 95.000,-
2. Inhuur t.b.v. BAR Ondernemingsraad	€ 19.000,-
3. Opleiding projectassistent	€ 6.000,-
<hr/>	
Totaal:	€ 120.000,-

Extra inzet rondom Ombuiging (begroot 2012; € 300.000,-)

1. Inhuur traject inkoopvoordeel	€ 40.000,-
2. Beveiligingscamera's fietsenstalling(en)	€ 9.386,-
3. Quickscan vraagwijzer	€ 15.000,-
4. Inhuur t.b.v. kaartenbak WWB'ers	€ 60.000,-
<hr/>	
Totaal:	€ 124.386,-

Het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris, de burgemeester,



Hans Cats



mr. Harald M. Bergmann

SAMENVATTING

Top	Thema bedrijfsvoering						
11	Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum	Voorstel 1e TR
	Aankoop Boerderij Verhoeff (VJN).	50%	G	G	G	31-12-2015	
	Aanpassen openingstijden gemeentehuis (VJN).	50%	G	G	G	31-12-2012	
	Abonnementen opzeggen, hoogstnoodzakelijke abonnementen digitaal(VJN).	50%	G	G	O	31-12-2012	ombuigingsbedrag verlaagd (€ 12.000 niet)
	Afschaffen rokerssquare (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2012	
	Afschaffen visitekaartjes(VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2012	
X	Afstoten gemeentelijke gebouwen (VJN).	25%	O	O	R	31-12-2015	verkoop parkeerplaatsen Stationstraat € 120.000,- is altnatieve dekking in 2012
	Doorvoeren kantoor digitalisering en kopiëren ontmoedigen (VJN).	75%	G	G	G	31-12-2012	
	Eén websiteleverancier met BAR gemeenten (VJN).	25%	G	G	G	31-12-2015	
	Energiebeheer in gemeentehuis en gemeentewerf (VJN).	25%	G	G	G	31-12-2013	
	Herzien mengpercentage BTW compensatiefonds (VJN).	50%	G	G	G	31-12-2013	
X	Intensivering samenwerking BAR gemeenten (VJN)	25%	R	G	G	31-12-2015	definitief schrappen vacatureruimten € 100.000,- BOR (afd.hoofd + bovenformatieve ruimte)
	Kostendekkende tarieven lijkbezorgingrechten (VJN).	0%	O	O	O	31-12-2012	bezuiniging vervalt / wordt niet gehaald (€ 47.000 niet)
	Kostendekkende tarieven verhuur Volkstuinen (VJN).	50%	R	R	R	31-12-2015	vervalt ombuiging wordt niet gehaald (€ 2.000 niet)
	Oprichten één juridische entiteit i.v.m. voordeel licenties automatisering (VJN).	25%	G	G	G	31-12-2015	
	Postbezorging binnen gemeente door andere partij (VJN).	Voltooid	R	R	O	31-12-2012	half gerealiseerd (€ 5.000 niet)
	Renteopbrengst verkoop CAI (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2012	
	Schoonmaakfrequentie gemeentehuis omlaag (VJN).	50%	G	G	G	31-12-2013	
	Selectief verzekeringsbeleid (VJN).	75%	G	G	G	31-12-2013	
X	Verbreding mogelijkheid tot uiting van reclame (VJN).	25%	O	G	O	31-12-2013	in 2012 wordt ombuiging niet gerealiseerd (€ 75.000 niet)
X	Verdeling werken op kantoor-thuiswerken (VJN).	25%	G	G	O	31-12-2015	
	Verkoop snippergroen (VJN).	25%	G	G	G	31-12-2015	
	Verlaging budget opleidingskosten gemeenteraad (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2012	met inachtneming van motie € 5.000 i.p.v. € 15.000 omgebogen
	Verlaging budget Rekenkamercommissie (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2012	
	Verminderen aantal wethouders (VJN).	25%	G	G	O	31-12-2015	

Top Thema openbare ruimte							
11	Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum	Voorstel 1e TR
X	Besparing door anders organiseren onderhoud openbare ruimte (VJN).	25%	G	G	G	31-12-2015	
	Bewaking fietsenstalling anders organiseren (VJN).	75%	G	G	G	31-12-2012	
X	Schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken afvalinzameling (VJN).	50%	G	G	O	31-12-2013	
	Uitbreiding areaal groen (VJN).	25%	G	G	G	31-12-2012	
	Uitbreiding areaal verhardingen (VJN).	25%	G	G	G	31-12-2012	
	Uitvoering geven aan Speelruimteplan 2010-2020 (VJN).	25%	G	G	G	31-12-2015	
	Uitvoering renovatieprojecten verhardingen (VJN).	25%	G	G	G	31-12-2015	
	Verlaging kostenafdracht rioolstort (VJN).	50%	G	G	O	31-12-2012	
Top Thema sociaal-maatschappelijke voorzieningen							
11	Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum	Voorstel 1e TR
X	Bibliotheekaanbod anders organiseren (VJN).	25%	G	G	O	31-12-2015	
	Gemeentelijke bemoeienis met kunst en cultuur afschaffen (VJN).	75%	G	G	G	31-12-2014	
X	Kinderopvang en Peuterspeelzalen anders organiseren (VJN)	50%	G	G	G	31-12-2015	
	Leerlingenvervoer anders regelen (VJN).	25%	O	O	R	31-12-2012	Ombuiging wordt deels gehaald (€ 30.000 niet)
X	Meer uitkeringsgerechtigden aan de slag (VJN).	25%	G	G	G	31-12-2015	
X	Muziekeducatie overlaten aan ouders en (muziek)verenigingen (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2013	
	Nieuwbouw jongeren centrum achterwege laten (VJN).	25%	G	G	O	31-12-2014	
	Openhouden binnenzwembad (VJN).	50%	G	G	G	31-12-2014	
X	Sociaal culturele centra commerciëler maken (VJN).	25%	O	G	O	31-12-2014	
	Sociale activering ouderen door doelgroep zelf laten bekostigen (VJN).	25%	G	G	G	31-12-2014	
	Stichting Evenementen niet meer subsidiëren (VJN).	75%	G	G	G	31-12-2015	
	Subsidie Rotterdam alleen voor specifieke doelgroepen (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2013	
	Vraagwijzer anders organiseren (VJN).	25%	G	G	O	31-12-2014	
Top Thema Veiligheid							
11	Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum	Voorstel 1e TR
	Uitvoering van het beleidsplan "Veiligheid" (VJN).	75%	G	G	G	31-12-2012	
	Verhoging uitschrijven aantal bestuurlijke boetes (VJN).	50%	G	G	G	31-12-2012	

Totaal niet gerealiseerd (conform de 1e Tussenrapportage 2012)

€ 171.000

1. Openbare Orde en Veiligheid

Ombuigingsvoorstellen Openbare Orde en Veiligheid

Uitvoering van het beleidsplan "Veiligheid" (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	75 %	
Stand van zaken	8-6-2012	Voor 2012 is een besparing op het veiligheidsbudget van 25.000,-- voorzien. Aanvullend op eerdere besluitvorming wordt bovendien uit dit budget de deelname aan het veiligheidshuis in 2012 (circa 6500,--) en voor het GROEP (opvang tijdens crisis door GGD-medewerkers (2500,--) gefinancierd. De besparing op het veiligheidsbudget wordt gevonden door minder personeel van derden in te huren.
Kwaliteit		
Tijd		
Geld		
Medewerkers	- Portefeuillehouder Harald Bergmann (bestuurlijk opdrachtgever)	
	- Ambtelijk opdrachtgever Bert Kooiman	
	- Ambtelijk opdrachtnemer Hans Engels	

Verhoging uitschrijven aantal bestuurlijke boetes (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	50 %	
Stand van zaken	22-6-2012	In 2012 zal er meer inzet gepleegd worden op handhaving Ruimtelijke Ordening. Dit zal leiden tot meer dwangsommen. (in 2011 € 5.000,= opgelegd) De verwachte opbrengsten van € 11.500, = zullen behaald worden. Nu vanaf 2012 de BOA's ook zullen gaan handhaven op parkeren zal ook hier de verwachting zijn dat de te verwachten inkomsten van € 1500,= behaald zullen worden.
Kwaliteit		
Tijd		
Geld		
Medewerkers	- Portefeuillehouder Harald Bergmann (bestuurlijk opdrachtgever)	
	- Ambtelijk opdrachtgever Dick Mol	
	- Ambtelijk opdrachtnemer Dick Mol	

2. Burger en Bestuur

Ombuigingsvoorstellen Burgen en Bestuur

Aanpassen openingstijden gemeentehuis (VJN).

Startdatum	1-1-2012
------------	----------







Einddatum	31-12-2012
Status	50 %
Stand van zaken	22-6-2012 Uit de resultaten van het (concept)klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat de verminderingen van openingstijden geen directe gevolgen heeft gehad van de kwaliteit van onze dienstverlening.
Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	- Portefeuillehouder Bert Euser (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk Dick Mol opdrachtgever - Ambtelijk Dick Mol opdrachtnemer




Afschaffen visitekaartjes(VJN).

Startdatum	1-1-2012
Einddatum	31-12-2012
Status	Voltooid
Stand van zaken	27-2-2012 Er worden geen visitiekaartjes meer besteld op kosten van de gemeente. Ombuiging is gerealiseerd
Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	- Portefeuillehouder Bert Euser (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk Dick Mol opdrachtgever - Ambtelijk Mandy Mes opdrachtnemer

Eén websiteleverancier met BAR gemeenten (VJN).

Startdatum	1-1-2014
Einddatum	31-12-2015
Status	25 %
Stand van zaken	16-9-2011 Dit wordt in 2013 in BAR-verband opgepakt.
Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	- Portefeuillehouder Bert Euser (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk Bert Kooiman opdrachtgever - Ambtelijk Marco van der Hoeven opdrachtnemer

Meer uitkeringsgerechtigden aan de slag (VJN).	
Startdatum	1-1-2012
Einddatum	31-12-2015
Status	25 %
Stand van zaken	4-6-2012 Over een geschikt matchingssysteem is op ambtelijk niveau overeenstemming bereikt. Bestuurlijke besluitvorming dient nog plaats te vinden. Het project "aan de slag" heeft de volgende resultaten opgeleverd:
	weken 14 - 22
	Bedrijfscontacten 17
	Opgehaalde vacatures 6
	Voorgestelde kandidaten 21
	Uitstroom door
	* (proef) plaatsing 2
	* overige (verhuizing, etc) 5
Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	- Portefeuillehouder Bert Euser (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk Bert Kooiman opdrachtgever - Ambtelijk Barbara Egas opdrachtnemer
Renteopbrengst verkoop CAI (VJN).	
Startdatum	1-1-2012
Einddatum	31-12-2012
Status	Voltooid
Stand van zaken	27-1-2012 Eind september is de koopovereenkomst getekend en daarmee de verkoopprijs bekend. Naar verwachting zullen de doelstellingen gehaald worden. !5 december is de akte gepasseerd en is het netwerk overgedragen. Gezien het feit dat een hogere verkoopprijs bedongen is dan waar in eerste instantie rekening mee is gehouden is een hogere rente opbrengst niet onrealistisch. Het verkoopbedrag is op 19 december 2011 bij geschreven op onze bankrekening.
Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	- Portefeuillehouder Bert Euser (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk Toon Kilian opdrachtgever - Ambtelijk Joost van der Waal opdrachtnemer
3. Kennis en Welzijn	
Ombuigingsvoorstellen Kennis en Welzijn	
Bibliotheekaanbod anders organiseren (VJN).	

Startdatum	1-1-2013
Einddatum	31-12-2015
Status	25 %
Stand van zaken	<p>14-6-2012 Binnen het Woonzorgcomplex Portland, waar ook de bibliotheek is gehuisvest, worden extra inkomsten gegenereerd doordat wij een aantal m2 in onderhuur wordt gegeven aan een aanbieder van zorg en welzijn. Naar verwachting wordt deze maand (juni 2012) het onderhuurcontract ondertekent, waarna per 17 september 2012 de aanbieder gebruik gaat maken van het Woonzorgcomplex Portland.</p> <p>Wij hebben op 24 april 2012 een notitie, waarin de vorderingen van de bezuinigingsopdracht zijn uitgewerkt, vastgesteld. Deze notitie wordt ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Vooralnog lijken er vier opties voorhanden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lid blijven van het Bibliotheeknetwerk ZHZo, waarbij wordt uitgegaan van een toekomstige basisopbouw in het instapniveau van circa €7,50 per inwoner. 2. Samenwerking aangaan met Rotterdam en uit netwerk ZHZo stappen. 3. Géén samenwerking en/of lidmaatschap met Rotterdam cq Bibliotheeknetwerk ZHZo, alleen vrijwilligersbibliotheek (zoals bv. gemeente Korendijk); 4. Helemaal stoppen met bibliotheekwerk in de gemeente. Grotere bezuiniging mogelijk. <p>Op dit moment is het te vroeg om een besluit te nemen over één van deze opties. De afgelopen periode zijn deze opties verder onderzocht. Deze maand (juni 2012) wordt een vervolgadvis in circulatie gebracht waarin de kansen en mogelijkheden van bezuinigingsopdracht verder wordt uitgewerkt.</p>
Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> - Portefeuillehouder Maret Rombout (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk Bert Kooiman opdrachtgever - Ambtelijk Quido Maas opdrachtnemer - Ambtelijk Femke de Pijper opdrachtnemer

Kinderopvang en Peuterspeelzalen anders organiseren (VJN)

Startdatum	1-1-2013
Einddatum	31-12-2015
Status	50 %
Stand van zaken	<p>24-5-2012 In het overleg met SPA op 21 februari 2012 bleek dat de datum van overgang van peuterspeelzaalwerk naar peuterwerk in de zin van de wet kinderopvang, is vastgesteld op 1 maart 2012. Dit betekent dat SPA voor twee maanden gebruik zal maken van de garantiestelling door de gemeente. In de eerste tussenrapportage 2012 zal het definitieve bedrag worden verwerkt. Nadere bepaling van de bedragen dient nog plaats te vinden.</p>
Kwaliteit	
Tijd	
Geld	

Medewerkers	- Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)	Maret Rombout
	- Ambtelijk opdrachtgever	Bert Kooiman
	- Ambtelijk opdrachtnemer	Rene van Griensven

Leerlingenvervoer anders regelen (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	25 %	
Stand van zaken	25-5-2012	Een gezamenlijk aanbesteding voor het leerlingenvervoer in combinatie met het WMO is een jaar uitgesteld. Dit om een goede aanbesteding te kunnen doen. Gelet op de tijdsduur van een dergelijke aanbesteding is besloten om de aanbesteding te doen voor het schooljaar 2013-2014. De huidige vervoerder heeft een contractverlening gekregen. Met huidige vervoerder zal wel worden nagegaan of het aanpassen van de huidige kwaliteitseisen en ritindeling kan leiden tot een aanzienlijke besparing.

Kwaliteit 

Tijd 

Geld 

Medewerkers	- Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)	Maret Rombout
	- Ambtelijk opdrachtgever	Dick Mol
	- Ambtelijk opdrachtnemer	Bianca Weijs

Muziekeducatie overlaten aan ouders en (muziek)verenigingen (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2013	
Status	Voltooid	
Stand van zaken	12-6-2012	Het contract met de Stichting Vonk is opgezegd. Afronding vindt plaats na de zomer 2012.

Kwaliteit 

Tijd 

Geld 

Medewerkers	- Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)	Maret Rombout
	- Ambtelijk opdrachtgever	Bert Kooiman
	- Ambtelijk opdrachtnemer	Quido Maas

Nieuwbouw jongerencentrum achterwege laten (VJN).


Startdatum	1-1-2013
Einddatum	31-12-2014
Status	25 %

Stand van zaken	26-6-2012	GZH wil in 2012 komen tot een tijdelijke programmering voor de Johannapolder. Daarin wordt voorgesorteerd op de nog op te stellen toekomstvisie van het NRIJ. GZH heeft aangegeven te willen investeren in commerciële recreatieve functies binnen het gebied en hier mogelijkheden voor te zien binnen het huidige jongerencentrum. De gemeente is een voorstel m.b.t. nieuwe huur- en gebruiksvoorwaarden aan het ontwikkelen, waarmee de ombuiging kan worden gerealiseerd. Dit voorstel wordt half juli 2012 tijdens een overleg met GZH besproken. Het streven is eind 2012 een nieuwe overeenkomst met GZH te sluiten waarin zowel het gebruik als de te realiseren doelen zijn vastgelegd.
Kwaliteit		
Tijd		
Geld		
Medewerkers	- Portefeuillehouder Maret Rombout (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk Bert Kooiman opdrachtgever - Ambtelijk Lennard van Zanten opdrachtnemer	

Sociaal culturele centra commerciëler maken (VJN).

Startdatum	1-1-2013	
Einddatum	31-12-2014	
Status	25 %	
Stand van zaken	11-6-2012	Ambtelijk zal op basis van de inbreng vanuit de participanten voor de structuurvisie nagaan worden welke invulling voor de locatie Brinkhoeve het meest gewenst is. Hierover zal in juni 2012 een workshop worden georganiseerd. Bovendien wordt in overleg met de huidige beheerder verkend, welke mogelijkheden er binnen het huidige pachtcontract zijn om het exploitatietekort op de korte termijn terug te brengen.
Kwaliteit		
Tijd		
Geld		
Medewerkers	- Portefeuillehouder Bert Euser (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk Bert Kooiman opdrachtgever - Ambtelijk Quido Maas opdrachtnemer	

Sociale activering ouderen door doelgroep zelf laten bekostigen (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2014	
Status	25 %	
Stand van zaken	21-6-2012	Voor het subsidiejaar 2012 is de bezuiniging gerealiseerd door de subsidie aan SWA met 1/3 te verminderen. Hiertegen is zowel door SWA als door de maatschappelijke instellingen geen bezwaar gemaakt. We blijven in gesprek met de maatschappelijke instellingen om te voorkomen dat er onwenselijke situaties ontstaan. In de carrousel van 23 april 2012 heeft de raad met de maatschappelijke instellingen over de bezuinigingen gesproken. De instellingen geven aan, dat de ombuigingen tot nu toe wel konden worden opgevangen, maar dat de ondergrens nu is bereikt.
Kwaliteit		

Tijd	G
Geld	G
Medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> - Portefeuillehouder Maret Rombout (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk opdrachtgever Bert Kooiman - Ambtelijk opdrachtneemer Jeannette Wijnmalen

Stichting Evenementen niet meer subsidiëren (VJN).

Startdatum	1-1-2013
Einddatum	31-12-2015
Status	75 %
Stand van zaken	12-6-2012 In december 2011 is aan de stichting evenementen aangegeven dat de subsidie voor 2012, 2013 en 2014 wordt afgebouwd. Inmiddels heeft de stichting de subsidiebeschikking voor 2012 ontvangen, waarin de afbouwregeling is aangegeven. Het college gaat zich inspannen een groep inwoners bijeen te brengen die een cultureel sponsorfonds in het leven roepen en middelen werven.

Kwaliteit	G
Tijd	G
Geld	G
Medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> - Portefeuillehouder Mieke van Ginkel (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk opdrachtgever Bert Kooiman - Ambtelijk opdrachtneemer Quido Maas

Subsidie Rotterdampas alleen voor specifieke doelgroepen (VJN).

Startdatum	1-1-2012
Einddatum	31-12-2013
Status	Voltooid
Stand van zaken	27-2-2012 Rotterdam is op 10 oktober op de hoogte gebracht dat de gemeente in 2012 stopt met de verstrekking van de Rotterdampas. Ombuigingsvoorstel is gehaald en kan worden afgesloten.

Kwaliteit	G
Tijd	G
Geld	G
Medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> - Portefeuillehouder Maret Rombout (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk opdrachtgever Dick Mol - Ambtelijk opdrachtneemer Francis van der Meer

Vraagwijzer anders organiseren (VJN).




Startdatum	1-1-2012
------------	----------

Einddatum	31-12-2014
Status	25 %
Stand van zaken	14-6-2012 Het onderzoek van BMC verloopt zoals gepland. Op 9 mei 2012 heeft een verdiepend gesprek plaatsgevonden tussen onderzoekers BMC en portefeuillehouder en ambtenaren. In mei 2012 zijn nog enkele interviews uitgevoerd. Het onderzoeksrapport wordt in juli 2012 verwacht.
	In het kader van de BAR samenwerking en aanpak decentralisaties wordt de mogelijkheid van een BARbrede sociale dienst onderzocht. Een optie is dat het Wmo loket hierin opgenomen wordt. De haalbaarheid hiervan wordt in een BARwerkgroep (als onderdeel van het BARproject WWNV) meegenomen. Een van de randvoorwaarden voor Albrandswaard is dat er een Wmo loket blijft bestaan in de gemeente.
Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	- Portefeuillehouder Maret Rombout (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk Bert Kooiman opdrachtgever - Ambtelijk Rene van Griensven opdrachtnemer

4. Ruimtelijke Ordening en Wonen

Ombuigingsvoorstellen Ruimtelijke Ordening en Wonen

Aankoop Boerderij Verhoeff (VJN).

Startdatum	1-1-2012
Einddatum	31-12-2015
Status	50 %
Stand van zaken	30-5-2012 Een particuliere partij is op dit moment bezig met het opstellen van een bedrijfsplan waarbij de boerderij gerestaureerd wordt. Zodra een en ander duidelijker wordt zal de gemeente mogelijk een publiekrechtelijke rol krijgen in een mogelijke herbestemming.
Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	- Portefeuillehouder Mieke van Ginkel (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk Toon Kilian opdrachtgever - Ambtelijk Henk van der Linden opdrachtnemer

5. Buurt en Buitenruimte

Ombuigingsvoorstellen Buurt en Buitenruimte

Besparing door anders organiseren onderhoud openbare ruimte (VJN).

Startdatum	1-1-2012
Einddatum	31-12-2015




Status	25 %	
Stand van zaken	29-2-2012	<p>De afdeling BOR is gestart met de voorbereiding van een integraal bestek op beeldkwaliteit. Tot op heden is gekozen voor individuele bestekken op frequentie. Door de positieve ervaring van de gemeente Ridderkerk is besloten om voor een proefperiode van één jaar een integraal bestek aan te besteden voor het vegen/ borstelen, onkruid op verharding, kantenknippen en slootonderhoud. Het maaibestek loopt volgend jaar af en bij een positieve evaluatie van het integrale bestek, wordt ook dit onderdeel toegevoegd.</p> <p>Het integraal bestek is inmiddels op de markt gezet. De aanbesteding loopt door tot en met week 11.</p> <p>Hiernaast is de afdeling BOR begonnen met het omvormen van het groen in de wijken. We hebben de eerste plannen gepresenteerd in de Deltawijk en zijn gestart met de aanbesteding van het werk. Tevens is de aanbesteding in voorbereiding in de vorm van een raamcontract voor de omvorming van het groen in andere wijken. Dit met als doel om enerzijds een kwaliteitsimpuls te geven aan het groen in de gemeente en in de wijken en anderzijds om het groen beheerbaarder te maken waardoor efficiënter gewerkt kan worden met betrekking tot het onderhoud van ons groen in de gemeente.</p>
Kwaliteit		
Tijd		
Geld		
Medewerkers		<p>- Portefeuillehouder Mieke van Ginkel (bestuurlijk opdrachtgever)</p> <p>- Ambtelijk opdrachtgever Toon Kilian</p> <p>- Ambtelijk opdrachtneemer Ming Wong</p>

Bewaking fietsenstalling anders organiseren (VJN).




Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	75 %	
Stand van zaken	27-6-2012	<p>De fysieke bewaking van de fietsenstalling (doordeweekse dagen van 7.00 uur tot 19.00 uur) is door het aanstelling van 5 bewakers gerealiseerd. Het aanbrengen van de camerabeveiliging is gestart en zal in de maand juni operationeel zijn. De renovatie van de toezichthoudersunit is gestart en zal in september 2012 afgerond zijn zodat deze units weer ARBO-proof zijn.</p> <p>Bij de fietsenstalling in Poortugaal is een actie opgestart om de "zwerf"fietsen voor de ingang van het metro-station te verwijderen. D Merkbaar is dat het aantal "zwerf"fietsen sterk verminderd.</p>
Kwaliteit		
Tijd		
Geld		
Medewerkers		<p>- Portefeuillehouder Mieke van Ginkel (bestuurlijk opdrachtgever)</p> <p>- Ambtelijk opdrachtgever Dick Mol</p> <p>- Ambtelijk opdrachtneemer Dick Mol</p>

Gemeentelijke bemoeienis met kunst en cultuur afschaffen (VJN).

Startdatum	1-1-2012
------------	----------

Einddatum	31-12-2014
Status	75 %
Stand van zaken	12-6-2012 De culturele organisaties zijn met een beschikking op de hoogte gebracht wat de bezuigingen voor hen concreet betekenen tot en met 2014, het jaar waarop de subsidie voor culturele activiteiten op bijna 0 staat. Het college gaat zich inspannen een groep inwoners bijeen te brengen die een cultureel sponsorfonds in het leven roepen en middelen werven. De huurovereenkomsten van kunstwerken in de openbare ruimte zijn beëindigd en de kunstwerken zijn geretourneerd aan de kunstenaars.
Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	- Portefeuillehouder Mieke van Ginkel (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk Bert Kooiman opdrachtgever - Ambtelijk Quido Maas opdrachtnemer




Kostendeekkende tarieven lijkbezorgingrechten (VJN).

Startdatum	1-1-2012
Einddatum	31-12-2012
Status	0 %
Stand van zaken	6-2-2012 De tarieven lijkbezorgingsrechten zullen worden herzien en naar het model Kostenonderbouwing Lijkbezorgingsrechten van het VNG worden samengesteld. Opbouw van de kosten conform het VNG model geeft inzicht de gemeentelijke activiteiten die voor deze dienstverlening worden verricht en de maximale kosten die via het tarief kunnen worden verhaald. Invulling van het VNG model Lijkbezorgingsrechten zal eerst in het 2e kwartaak 2012 opgepakt kunnen worden
Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	- Portefeuillehouder Mieke van Ginkel (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk Toon Kilian opdrachtgever - Ambtelijk Ming Wong opdrachtnemer

Kostendeekkende tarieven verhuur Volkstuinen (VJN).




Startdatum	1-1-2012
Einddatum	31-12-2015
Status	50 %
Stand van zaken	15-3-2012 Er is veel weerstand over de louter financiële benadering van een huursverhoging van de volkstuinen. Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre een volkstuinvereniging een alternatief kan zijn met betrekking tot de huursverhoging. Echter dit is niet het oorsponkelijke uitgangspunt. Vandaar dat de status op alle gebieden op rood is gezet. in 1e kwartaal 2012 over voortgang rapporteren

Vanuit de huurders van de volkstuintencomplexen is tot nu toe weinig animo voor het oprichten van een volkstuinvereniging. In het 1e halfjaar 2012 zal in een bijeenkomst met de huurders de bedoeling en de mogelijkheden van volkstuinvereniging uiteengezet worden. Ook zal de faciliterende rol van de gemeente hierbij toegelicht worden.

Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> - Portefeuillehouder Mieke van Ginkel (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk opdrachtgever Toon Kilian - Ambtelijk opdrachtnemer Ming Wong

Openhouden binnenzwembad (VJN).

Startdatum	1-1-2013
Einddatum	31-12-2014
Status	50 %
Stand van zaken	<p>14-6-2012 Wij vinden het belangrijk om alle mogelijkheden te verkennen om het zwembad toch open te houden zónder gemeentelijke bijdrage. Wij stellen dergelijke (commerciele en particuliere) initiatieven op prijs en staan hier voor open. Adviesbureau Synarchis ondersteunt ons in het beoordelen van dergelijke initiatieven. Een drietal gegadigden heeft een voorstel ingediend voor een mogelijke doorstart van het zwembad.</p> <p>Op basis van de uitgangspunten (géén gemeentelijke bijdrage, géén voorwaarden aan het gebruik en huur van het zwembad) zijn de voorstellen beoordeeld. Eén partij lijkt te voldoen aan deze uitgangspunten en eind deze maand (juni 2012) nemen wij een besluit over de vervolgstappen. Na besluitvorming wordt u hierover geïnformeerd.</p>

Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> - Portefeuillehouder Mieke van Ginkel (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk opdrachtgever Bert Kooiman - Ambtelijk opdrachtnemer Quido Maas - Ambtelijk opdrachtnemer Femke de Pijper

Schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken afvalinzameling (VJN).




Startdatum	1-1-2012
Einddatum	31-12-2013
Status	50 %
Stand van zaken	<p>1-6-2012 In het kader van de BAR samenwerking is met de gemeente Ridderkerk en Barendrecht een inventarisatie opgestart om de mogelijkheden van gezamenlijk inzamelen te beoordelen.</p> <p>Het interne onderzoek voor wat betreft de gemeente Albrandswaard is afgerond. Deze rapportage wordt in januari 2012 aan het College voorgelegd en vervolgens aan de Raad.</p> <p>De startnotitie 'onderzoek BAR samenwerking inzameling huishoudelijk afval' is behandeld</p>

in de carrousel van 30 januari 2012. De Raad heeft gevraagd om in maart een terugkoppeling te krijgen over de status van de samenwerkingsvoorstellen. De startnotitie geeft alleen richting aan het onderzoek en is niet bedoeld voor inhoudelijke besluitvorming.

De projectgroep komt tweewekelijks bijeen om de gestelde doelen in de startnotitie te behalen.




Inmiddels zijn de Raden van de BAR in april geïnformeerd over de voortgang in de samenwerking Inameling Huishoudelijk Afval.

In september 2012 zullen door de werkgroep een aantal voorkeursvarianten over de samenwerking aan de raad worden voorgelegd.

Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> - Portefeuillehouder Mieke van Ginkel (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk opdrachtgever Toon Kilian - Ambtelijk opdrachtnemer Ming Wong


Uitbreiding areaal groen (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	25 %	
Stand van zaken	18-11-2011	De omvormingen van het groen en bomenareaal (conform het BTL bomenplan) worden in het 1e kwartaal 2012 opgepakt.

Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> - Portefeuillehouder Mieke van Ginkel (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk opdrachtgever Toon Kilian - Ambtelijk opdrachtnemer Noël Versteeg

Uitbreiding areaal verhardingen (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	25 %	
Stand van zaken	6-2-2012	Vorbereidingen voor de reconstructies en herinrichtingen zijn inmiddels gestart; onderhoud aan wegen en bestratingen zullen volgens het onderhouds- en inspectieprogramma in het 1e kwartaal 2012 starten
		zie punt 2a voor de laatste status.

Kwaliteit	
Tijd	

Geld	G
Medewerkers	- Portefeuillehouder Mieke van Ginkel (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk Toon Kilian opdrachtgever - Ambtelijk Ming Wong opdrachtnemer

Uitvoering geven aan Speelruimteplan 2010-2020 (VJN).

Startdatum	1-1-2012
Einddatum	31-12-2015
Status	25 %
Stand van zaken	29-2-2012 Uitvoeringsprogramma voor de maatregelen zoals opgenomen in het Speelruimteplan 2010 - 2020 wordt opgesteld. Het plan van aanpak zal medio maart 2012 opgeleverd worden.

Kwaliteit **G**

Tijd **G**

Geld **G**

Medewerkers	- Portefeuillehouder Mieke van Ginkel (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk Toon Kilian opdrachtgever - Ambtelijk Ming Wong opdrachtnemer
-------------	--

Uitvoering renovatieprojecten verhardingen (VJN).

Startdatum	1-1-2012
Einddatum	31-12-2015
Status	25 %
Stand van zaken	6-2-2012 Voor 2012 worden de volgende reconstructies voorbereid: Beatrixstraat (Poortugaal), Rijdsdijk/Viaductweg en Portlandsebaan (Rhoon). De reconstructie Beatrixstraat betreft vervanging riolering, De reconstructie/herinrichting Rijdsdijk/Viaductweg betreft voornamelijk aanpassingen aan de wegbedekking, fietsstroken en parkeerplaatsen. De Portlandsebaan betreft de reconstructie voornamelijk een verkeerskundige ingreep (doorstroming en veiligheid).

Kwaliteit **G**

Tijd **G**

Geld **G**

Medewerkers	- Portefeuillehouder Mieke van Ginkel (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk Toon Kilian opdrachtgever - Ambtelijk Ming Wong opdrachtnemer
-------------	--

Verkoop snippergroen (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2015	
Status	25 %	
Stand van zaken	25-6-2012	Er is een voorstel in de maak bij de afdeling BOR om het groenbeleidsplan op onder meer het onderdeel snippergroenkaart en verkoop snippergroen bij de aanwezigheid van kabels & leidingen in bepaalde gevallen te herzien. Naar verwachting wordt het voorstel ter besluitvorming voorgelegd in het derde kwartaal van 2012. Vanaf dat moment kan gestart worden met de verruimde uitgiftemogelijkheden van snippergroen. Daarnaast kan worden opgemerkt dat thans bij het actief aanbieden van een perceel grond door de gemeente steeds vaker de huidige economische situatie als reden voor het niet aankopen van het aangeboden perceel grond wordt gegeven.
Kwaliteit		
Tijd		
Geld		
Medewerkers	- Portefeuillehouder Mieke van Ginkel (bestuurlijk opdrachtgever)	
	- Ambtelijk opdrachtgever	Dick Mol
	- Ambtelijk opdrachtnemer	Eveline de Vos


Verlaging kostenafdracht rioolstort (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	50 %	
Stand van zaken	1-6-2012	Met de gemeente Barendrecht zijn inmiddels de gesprekken over de methodiek voor de vergoeding van het lozen van afvalwater op het rioolstelsel van Barendrecht. Voorgesteld is om de afrekening per M3 en niet meer als een percentage van het tarief rioolrecht Een B&W voorstel voor de colleges Albrandswaard en Barendrecht over de de vergoedingen rioolafdracht voor de jaren 2013 e.v. is in voorbereiding en zal medio januari 2012 gereed zijn. Vooralsnog is nog geen overeenstemming bereikt met Barendrecht over de vergoeding voor het afvoeren van afvalwater op het stelsel van Barendrecht. De gesprekken worden voortgezet. Het voorstel over de herziening van de vergoedingen rioolafdracht voor de jaren 2013 e.v. is in het college van Barendrecht aangehouden. Een besluit over de vergoedingsbijdrag zal gelijktijdig met de besluitvorming over het nieuwe GRP Barendrecht 2013 - 2018 worden genomen
Kwaliteit		
Tijd		
Geld		
Medewerkers	- Portefeuillehouder Mieke van Ginkel (bestuurlijk opdrachtgever)	
	- Ambtelijk opdrachtgever	Toon Kilian
	- Ambtelijk opdrachtnemer	Ming Wong

6. Middelen en Economie

Ombuigingsvoorstellen Middelen en Economie

Abonnementen opzeggen, hoogstnoodzakelijke abonnementen digitaal(VJN).




Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	50 %	
Stand van zaken	11-4-2012	Alle lopende abonnementen zijn doorgelopen en zo veel mogelijk opgezegd. De abonnementen die gehandhaafd blijven zijn voorzien van fcl/ecl nummers. Aandachtspunt is dat er blijkbaar ook op de afdelingen abonnementen lopen die niet centraal geregistreerd zijn. Deze worden nu al op eigen posten weggeboekt. Mochten in de toekomst meer afdelingen dit gaan doen is er geen centraal overzicht meer op..
Kwaliteit		
Tijd		
Geld		
Medewerkers	- Portefeuillehouder Bert Euser (bestuurlijk opdrachtgever)	
	- Ambtelijk opdrachtgever	Dick Mol
	- Ambtelijk opdrachtnemer	Mandy Mes

Afschaffen rokerssquare (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	Voltooid	
Stand van zaken	27-2-2012	In verband met de nieuwjaarsreceptie en wat technische onduidelijkheden is het verwijderen van de rokerssquare uitgesteld. Maandag 30 januari om 10.00 uur komt de technische dienst van Delta de rookcabine ophalen. Voor de avondvergaderingen is een verplaatsbare asbak aangeschaft. Deze wordt door de bodes voorafgaand aan de vergadering onder aan de trap bij het bordes geplaatst. De medewerkers kunnen roken in de rookcabine van MOL in de parkeergarage.
Kwaliteit		
Tijd		
Geld		
Medewerkers	- Portefeuillehouder Bert Euser (bestuurlijk opdrachtgever)	
	- Ambtelijk opdrachtgever	Dick Mol
	- Ambtelijk opdrachtnemer	Mandy Mes




Afstoten gemeentelijke gebouwen (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2015	
Status	25 %	
Stand van zaken	22-6-2012	Uit een Quick scan van de stand van zaken van dit ombuigingsvoorstel blijkt dat het op dit moment niet haalbaar is om het doel te behalen. In samenspraak met de wethouder zal het projectplan en de daaruit volgende actie worden herzien naar een meer uitvoerbaar plan...

Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> - Portefeuillehouder Bert Euser (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk opdrachtgever Dick Mol - Ambtelijk opdrachtgever Dick Mol - Ambtelijk opdrachtnemer

Doorvoeren kantoor digitalisering en kopiëren ontmoedigen (VJN).

Startdatum	1-11-2011
Einddatum	31-12-2012
Status	75 %
Stand van zaken	<p>26-6-2012 Er hebben gesprekken plaatsgevonden met Ricoh (leverancier multifunctionals Albrandswaard) en Canon (leverancier Ridderkerk). Gezien de ontwikkelingen in BAR verband wordt gezocht naar de mogelijkheid de aanbesteding op diensten in plaats van volume te formuleren. Dit vergt meer en andere voorbereiding waardoor implementatie in oktober niet zal worden gehaald. Beide contracten zijn in overleg met de betreffende leveranciers onder dezelfde condities verlengd tot medio februari.</p>

Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> - Portefeuillehouder Bert Euser (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk opdrachtgever Dick Mol - Ambtelijk opdrachtnemer Mandy Mes

Energiebeheer in gemeentehuis en gemeentewerf (VJN).

Startdatum	1-1-2013
Einddatum	31-12-2013
Status	25 %
Stand van zaken	<p>26-6-2012 Sun Solutions heeft medio maart een energiescan uitgevoerd aan de Hofhoek en Overhoeken. De bevindingen en aanbevelingen zijn terug te vinden in een webportal, welke momenteel uitsluitend toegankelijk is voor de projectgroepleden. De stadsregio heeft een verzoek bij Sun Solutions liggen om de onderbouwing achter de bevindingen inzichtelijk te maken. Discussie hierover loopt nog.</p>

Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> - Portefeuillehouder Bert Euser (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk opdrachtgever Dick Mol - Ambtelijk opdrachtnemer Mandy Mes

opdrachtnemer

Herzien mengpercentage BTW compensatiefonds (VJN).

Startdatum 1-1-2013
 Einddatum 31-12-2013
 Status 50 %
 Stand van zaken 26-6-2012 Op 3 februari 2012 is over de jaren 2006-2010 een suppletieaanvraag ingediend bij de belastinginspecteur. Onder aftrek van de gemaakte kosten ontvangt de gemeente na instemming van de inspecteur een bedrag van circa € 275.000,-. Door het opschonen van de historie, is er een goede basis gelegd om de taakstelling van € 75.000,- structureel in te vullen. De jaren 2011 en 2012 pakken wij in de maanden augustus en september 2012 op onder begeleiding van STEP in de vorm van learning on the job. Hierdoor wordt een goede basis gelegd om fiscaal in control te geraken en vervolgens te blijven..

Kwaliteit 

Tijd 

Geld 

Medewerkers
 - Portefeuillehouder Bert Euser
 (bestuurlijk opdrachtgever)
 - Ambtelijk Bert Kooiman
 opdrachtgever
 - Ambtelijk Frank van Montfort
 opdrachtnemer

Intensivering samenwerking BAR gemeenten (VJN)

Startdatum 1-1-2012
 Einddatum 31-12-2015
 Status 25 %
 Stand van zaken 18-6-2012 "BAR-beter"
 De gemeenteraad van Albrandswaard behandelt het raadsvoorstel over het koersdocument "BAR-beter" in juli 2012. De definitieve besluitvorming over het gewenste toekomstbeeld (scenario) van de BAR-samenwerking is voorzien eind 2012.

Regiegemeente.

Op 12 juni 2012 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel "Albrandswaard als regiegemeente" vastgesteld. Het college heeft de uitwerking van dit besluit ter hand genomen. Deze uitwerking van het regieconcept gebeurt vanaf heden tot 1 januari 2013, De vorming en opleiding van het regieteam volgen hierop. Het regieteam is naar verwachting op 1 november 2013 startklaar.

Financiële taakstelling op personeel.

De financiële taakstelling, volgend uit de Programmabegroting 2012 en voor deze jaarschijf groot € 100.000, is als volgt ingevuld:

- a. de bestaande vacaturerimte afdelingshoofd uitvoering (1 FTE) definitief te schrappen;
- b. een in de begroting als structureel opgenomen bovenformatieve formatierimte (0,3 fte) voor een zieke medewerker definitief te schrappen (medewerker is gedeeltelijk gereïntegreerd).

Kwaliteit 

Tijd 

Geld 

Medewerkers
 - Portefeuillehouder Harald Bergmann
 (bestuurlijk opdrachtgever)
 - Ambtelijk Hans Cats




	opdrachtgever - Ambtelijk opdrachtnemer	Hans Cats
Oprichten één juridische entiteit i.v.m. voordeel licenties automatisering (VJN).		
Startdatum	1-1-2014	
Einddatum	31-12-2015	
Status	25 %	
Stand van zaken	5-6-2012	Cluster Bedrijfsvoering is om voorstel aan directie gevraagd in eerste kwartaal 2012
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Portefuillehouder Bert Euser (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk opdrachtgever - Ambtelijk opdrachtnemer	Hans Cats Mark Brandes
Postbezorging binnen gemeente door andere partij (VJN).		
Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	Voltooid	
Stand van zaken	28-2-2012	Grondig onderzoek heeft uitgewezen dat postbezorging door andere partijen niet mogelijk is. In eigen beheer uitvoeren is niet aantrekkelijk voor medewerkers en geeft een administratieve belasting. Hierdoor zal er geen besparing worden behaald. Een andere commerciële partij voor losse post is in de regio niet gevonden. Bij Post.nl bestaat de mogelijkheid om kortingen te bedingen indien de bezorging van post enkele dagen mag duren (b.v binnen 72 uur)
Kwaliteit	R	
Tijd	R	
Geld	O	
Medewerkers	- Portefuillehouder Bert Euser (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk opdrachtgever - Ambtelijk opdrachtnemer	Dick Mol Mandy Mes
Schoonmaakfrequentie gemeentehuis omlaag (VJN).		
Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2013	
Status	50 %	
Stand van zaken	26-6-2012	Alle gebouwen die in aanmerking komen voor de aanbesteding van de schoonmaak zijn geïnventariseerd. Medio juni is de opdracht verstrekt aan clean concepts om de ruimtestaten en de

werkprogramma's op te stellen ten behoeve van het schoonmaakbestek. Na de zomervakantie zullen zij hun werkzaamheden starten.

Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> - Portefeuillehouder Bert Euser (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk Dick Mol (opdrachtgever) - Ambtelijk Mandy Mes (opdrachtnemer)

Selectief verzekeringsbeleid (VJN).




Startdatum	1-1-2012
Einddatum	31-12-2013
Status	75 %
Stand van zaken	<p>28-2-2012 De aanbesteding voor de opstalverzekering heeft plaatsgevonden en de nieuwe verzekeringsovereenkomst is ontvangen. Voorheen 0,80 promiel per jaar over de totaal verzekerde som, nu 0,556 promiel over de totaal verzekerde som (50.000.000,-)</p> <p>De onderhandelingen met Centraal Beheer met betrekking tot de WA verzekering hebben een besparing opgeleverd van 35 eurocent per inwoner. Een aantal andere verzekeringen zijn overgegaan naar Raetsheren van Orden en hebben ook enkele kleinere besparingen opgeleverd.</p>

Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> - Portefeuillehouder Bert Euser (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk Dick Mol (opdrachtgever) - Ambtelijk Mandy Mes (opdrachtnemer)




Verbreiding mogelijkheid tot uiting van reclame (VJN).

Startdatum	1-1-2012
Einddatum	31-12-2013
Status	25 %
Stand van zaken	<p>27-6-2012 In het derde kwartaal 2012 zal er een startnotie worden opgesteld en voorgelegd aan het college. In dit voorstel wordt een stappenplan opgenomen met betrekking tot de verschillende reclame-uitingen. Voorgesteld zal worden om te starten met reclame op openbare verlichtingsmasten. Met een extern bureau zijn gesprekken gestart om de behoefte bij ondernemers aan dit soort reclame-uitingen te peilen. Deze notitie zal naar verwachting in september 2012 ter kennisname aan de raad worden gebracht zodat zij op de hoogte gesteld worden van de impact van reclamevoering op de openbare ruimte. In samenspraak met Ridderkerk wordt een gezamenlijk aanbesteding voorbereid zodat na instemming van de startnotitie de daadwerkelijke aanbesteding kan plaatsvinden in het 4e kwartaal 2012.</p> <p>De mogelijkheid tot het plaatsen van een 25 meter hoge reclamemast langs de Rijksweg A15 zijn ook onderzocht. Planologisch gezien is er slechts 1 locatie denkbaar. Uit gesprekken van de markt blijkt dat ook deze markt op het moment zeer moeilijk is. Toch hebben we een marktpartij gevonden die wellicht tot realisatie wil overgaan. Door</p>

planologische procedures zal realisatie van een dergelijke mast pas in 2013 kunnen plaatsvinden

Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> - Portefeuillehouder Bert Euser (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk Dick Mol (opdrachtgever) - Ambtelijk Eveline de Vos (opdrachtnemer)

Verdeling werken op kantoor-thuiswerken (VJN).

Startdatum	1-1-2012
Einddatum	31-12-2015
Status	25 %
Stand van zaken	22-6-2012 Er zijn vergaande onderhandelingen gaande met een partij die een aanzienlijke deel van het gemeentekantoor in gebruik wilt nemen. De verwachting is dat er nog voor het zomerreces duidelijkheid gegeven kan worden over de haalbaarheid van deze planvorming
Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> - Portefeuillehouder Harald Bergmann (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk Dick Mol (opdrachtgever) - Ambtelijk Dick Mol (opdrachtnemer)




Verlaging budget opleidingskosten gemeenteraad (VJN).

Startdatum	1-1-2012
Einddatum	31-12-2012
Status	Voltooid
Stand van zaken	13-12-2011 De raad heeft op 24 oktober 2011 besloten het opleidingsbudget met € 5000 terug te brengen naar € 15.000.
Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> - Portefeuillehouder Harald Bergmann (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk Renske Van der Tempel (opdrachtgever) - Ambtelijk Renske Van der Tempel (opdrachtnemer)

Verlaging budget Rekenkamercommissie (VJN).

Startdatum	1-1-2012
Einddatum	31-12-2012
Status	Voltooid
Stand van zaken	7-11-2011 De raad heeft ingestemd met het inboeken van deze bezuiniging.
Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> - Portefeuillehouder Harald Bergmann (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk Hans Cats opdrachtgever - Ambtelijk Renske Van der Tempel opdrachtnemer

Verminderen aantal wethouders (VJN).

Startdatum	1-1-2012
Einddatum	31-12-2015
Status	25 %
Stand van zaken	18-6-2012 Aan deze taakstelling kan pas inhoud worden gegeven bij de aanvang van een volgende raads-/collegeperiode. Dit is normaliter in het voorjaar 2014.
Kwaliteit	
Tijd	
Geld	
Medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> - Portefeuillehouder Harald Bergmann (bestuurlijk opdrachtgever) - Ambtelijk Hans Cats opdrachtgever - Ambtelijk Hans Cats opdrachtnemer