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Geachte raadsleden, 

 
INLEIDING 

In februari 2023 bent u geïnformeerd over het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met WBV 

Poortugaal voor een herstructureringsopgave voor woningbouw in de Schutskooiwijk. In de periode na 

het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst hebben de gemeente en WBV Poortugaal een 

projectteam samengesteld om het project vorm te geven en de voorwaarden uit de 

samenwerkingsovereenkomst verder uit te werken. Met deze brief informeren wij u over de voortgang. 
 

KERNBOODSCHAP 

De uitwerking van het besluit van 14 februari 2023 om in het kader van de herstructurering van de 

Schutskooiwijk een samenwerkingsovereenkomst met WBV Poortugaal aan te gaan is voortvarend 

opgepakt maar heeft langer geduurd dan eerder was voorzien. 

 

TOELICHTING 

In het belang van volkshuisvesting is het noodzakelijk is de 108 sociale huurwoningen in de wijk te 

vernieuwen. Hierbij richten de gemeente en de woningbouwvereniging zich op de vernieuwing van de 

Schutskooiwijk en de realisatie van Poortugaal-West waarbij de stedenbouwkundige verkenning het 

uitgangspunt vormt voor de verdere planvorming. Het plangebied zal na voltooiing minimaal 240 

woningen tellen waarvan minimaal 151 sociale huurwoningen in eigendom van WBV Poortugaal.  

 

 



Het afgelopen jaar is het projectteam van de gemeente aan de slag gegaan om de concept 

grondexploitatie te actualiseren in samenwerking met de WBV Poortugaal. Dit heeft geleid tot een 

meer concrete businesscase die in de komende maanden zodanig wordt uitgewerkt dat een 

grondexploitatie kan worden vastgesteld. Ook is gewerkt aan het Stedenbouwkundig Voorlopig 

Ontwerp. Dit proces vroeg meer tijd en inzet dan begin 2023 was voorzien. Hierdoor heeft het college 

besloten om het voorbereidingskrediet nogmaals op te hogen met een bedrag van €90.000.  

Op het moment dat er een grondexploitatie voor dit project wordt opgesteld (naar verwachting tweede 

kwartaal 2024) worden de eerder aangevraagde voorbereidingskredieten meegenomen in de 

exploitatie. 

CONSEQUENTIES 

De verhoging van het voorbereidingskrediet wordt in de eerste Turap 2024 verwerkt. Hierdoor kan ook 

voor dit project verdere voortgang geboekt worden. 
 

VERVOLG 

Wij houden u op de hoogte over de voortgang en verwachten in het tweede kwartaal van 2024 een 

Stedenbouwkundig Voorlopig Ontwerp en een grondexploitatie aan u ter besluitvorming voor te 

leggen. 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris       de burgemeester, 

  
mr. drs. Florus van der Linden drs. Jolanda de Witte 

 

 


