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Geachte raadsleden, 

 
INLEIDING 

Door middel van het tussentijds Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten (MPOt) 2023 

rapporteert het college over de voortgang van de gemeentelijke grondexploitaties over de  

periode 1 januari tot 1 oktober 2023. Het projectenboek van het MPO’t is geheim omdat het 

vertrouwelijk informatie bevat over de financiële positie van niet alleen de gemeente, maar ook van 

samenwerkingspartners. 

 

KERNBOODSCHAP 

Dit MPOt 2023 schetst een actueel beeld van de stand van zaken, planning en de risico’s van de 

gemeentelijke grondexploitaties en de ontwikkeling van Essendael (samenwerking met BPD). Om een 

betrouwbaar beeld te krijgen zijn de risicoanalyses van de grondexploitaties bekeken en zijn 

afwijkingen ten opzichte van de huidige planningen in beeld gebracht. 
 

Samenvattend kan worden gesteld dat het merendeel van de gemeentelijke grondexploitaties hun 

voltooiing nadert. Met uitzondering van Binnenland is alle grond volledig verkocht of vindt naar 

verwachting de laatste verkoop plaats begin 2024. Hierdoor is het risicoprofiel en de impact op de 

financiële positie van de gemeente aanzienlijk afgenomen.  
 
Gronden in exploitatie 

 Binnenland 

De opdracht om de gebiedsvisie te vertalen naar een voorlopig ontwerp is verstrekt. Deze is 

goedgekeurd door de stuurgroep. Daarnaast is de taxatie opgesteld.  Dit heeft geleid tot een concept-

koopovereenkomst met de provincie Zuid-Holland. De volgende stap is om toe te werken naar een 

Definitief Ontwerp (DO). 

 
 Polder Albrandswaard 

In totaal zijn er 5 kavels verkocht en geleverd. De laatste 2 kavels zijn inmiddels ook verkocht. Voor 

deze twee laatste kavels is het bestemmingsplan gereed en het bouwrijp maken wordt aanbesteed. 

De levering van het mandelig gebied, de gezamenlijke ontsluiting van de percelen, wordt eind 2023 

afgerond. De gezamenlijke inrit voor kavel 6, 7 en 8 wordt ook dit jaar aanbesteed en gerealiseerd. 



 
 

 

 Spui (fase 2) 

Voor fase 2 zijn de bouwrijp werkzaamheden afgerond. Het wijzigingsplan is vastgesteld en 

onherroepelijk. Tevens zijn hier klimaat mitigerende maatregelen genomen voor de bestaande fauna 

in het gebied. De tenderprocedure voor de grondverkoop is gestart. Na grondverkoop kan de realisatie 

van 14 woningen plaatsvinden.  

 

Samenwerkingen 

 Essendael 

De openbare ruimte van fase 4B en 5 is gereed en wordt overgedragen aan beheer. Het laatste 

gedeelte van het plangebied moet 2024 worden opgeleverd. 

 
FINANCIËN  

Er is geen uitgebreide financiële analyse van de grondexploitaties uitgevoerd. Bij het opstellen van de 

jaarrekening worden alle grondexploitaties herzien en wordt deze analyse integraal voor alle projecten 

uitgevoerd. 

 

VERVOLG 

Het college legt via het projectenboek tussentijds verantwoording af aan de gemeenteraad over de 

voortgang van de ontwikkelingsprojecten. Het MPOt 2023 wordt dan ook alleen vastgesteld door het 

college en ter informatie toegezonden aan de gemeenteraad. In de auditcommissie van december 

worden waar nodig technische vragen beantwoord.  

 

BIJLAGEN 

1. Projectenboek-MPOt-2023 (GEHEIM) 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris       de burgemeester, 

  
mr. drs. Florus van der Linden drs. Jolanda de Witte 

 


