
Voortgangsrapportage OMMIJ — 2013 

Periode 1 januari 2013 — 30 juni 2013 

Algemeen 

Op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur van 25 april 2013 is besloten om de OMMIJ nog 

te laten doorlopen tot en met 31 december 2015. Daarbij is afgesproken om geregeld met elkaar 

vanuit de voortgang te bezien of de OMMIJ mogelijk eerder dan december 2015 aan de gemeenten 

kan worden overgedragen. Daarmee is de doorlooptijd van de OMMIJ met opnieuw 2 jaar verlengd. 

In haar vergaderingen van respectievelijke 4 april 2013 (Dagelijks Bestuur OMMIJ) en 25 april 2013 

(Algemeen Bestuur OMMIJ) is de jaarrekening van 2012 goedgekeurd en is ook de begroting 2014 

met een aangepaste begroting voor 2013 goedgekeurd. Tevens is daarbij ook alvast de begroting 

voor het boekjaar 2015 in beeld gebracht. 

Bij de begroting voor de jaren 2013, 2014 en 2015 is rekening gehouden met het aflopen van de 

civiele werkzaamheden binnen de deelplannen van de OMMIJ en het grotendeels flexibel maken van 

de capaciteit van de OMMIJ 

In deze voortgangsrapportage worden de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen toegelicht van de 

OMMIJ over de periode 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013. De aparte financiële paragraaf die nu 

in de halfjaarrapportages is opgenomen geeft inzicht in de gerealiseerde kosten en opbrengsten 

versus de begroting 

Als enige bijlage bij deze voortgangsrapportage de risicoparagraaf gevoegd. Naar mate 

ontwikkelingen weer toenemen met betrekking tot de realisatie van woningen en verkoop van gronden 

zullen andere / extra overzichten waar nodig weer aan de voortgangsrapportages worden toegevoegd. 

Huidige ontwikkeling — korte stand van zaken 

Bij de start van de 2013 had de OMMIJ nog een tweetal echt civiele werken in uitvoering zijnde de 

afronding van de aanleg van het Carnisserpark in de locatie Carnisselande en de aanleg van de 

Noordrand in de locatie Portland. 

Inmiddels is het Carnisserpark opgeleverd en per 1 april 2013 ook overgedragen aan de gemeente 

Barendrecht. De formele afhandeling middels een collegebesluit van de gemeente Barendrecht en 

daama de goedkeuring door het Dagelijks Bestuur van de OMMIJ dient nog plaats te vinden. Per 28 

september 2013 heeft de opening van het Carnisserpark plaatsgevonden, de OMMIJ heeft deze 

opening samen met de BAM en RWS georganiseerd en samen laten vallen met het festival 

GreensParade. 

De aanleg van de Noordrand vordert momenteel ook in een hoog tempo, maar is in haar voortgang 

afhankelijk van de plantseizoenen. De laatste fase van de aanleg van de Noordrand zal pas in oktober 

2014 kunnen worden afgerond, waarna de overdracht en de financiële afronding in het 1° kwartaal 

2015 zal plaatsvinden 

Als ook Noordrand is opgeleverd heeft de OMMIJ alleen nog activiteiten met betrekking tot het woon- 

en bouwrijpmaken uit te voeren op het moment dat er kavels verkocht worden en er nog 

aanpassingen aan de openbare ruimte dienen plaats te vinden 

Los van bovengenoemde werkzaamheden heeft de OMMIJ nog een aantal dossiers lopen die nog 

dienen te worden afgerond, het betreft de volgende zaken 

Aanleg Verlengde Zuiderparkweg, contract met de gemeente Rotterdam. De OMMIJ betaald in 

vaste termijnen de contractsom en een bedrag aan indexering conform de GWW-index. De laatste 

termijn is n het 3° kwartaal 2011 door de OMMIJ betaald, echter exclusief het laatste bedrag voor 

de indexering. OMMIJ heeft per 1 november 2011 haar standpunt middels een brief kenbaar 

gemaakt aan de gemeente Rotterdam en dit herhaalt middels een aangetekend schrijven begin 
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maart 2012. Tot op heden is van de gemeente Rotterdam geen reactie ontvangen. Hierbij loopt het 

rente voordeel ten gunste van de OMMIJ op tot het moment dat het tot definitieve afwikkeling komt. 

De gemeente Rotterdam heeft begin maart 2013 nu aangegeven op korte termijn met een reactie 

te komen, deze is tot op heden nog niet ontvangen. 

Realisatie geluidsscherm A15, contract met Rijkswaterstaat. Heeft dit contract financieel 

afgewikkeld conform het contract. Echter wordt binnen dit contract nog een arbitrage zaak gestart 

tussen de OMMIJ en RWS aangaande kosten voor integratie tussen het geluidsscherm en de 

tunnel van de Verlengde Zuiderparkweg. In september 2011 is door de OMMIJ al ingestemd met 

het voeren van deze arbitrage echter is dit proces nog niet door RWS opgestart. In september 

2012 is op bestuurlijk niveau een overleg gevoerd tussen de OMMIJ en RWS om na te gaan of de 

standpunten van beide partijen nog steeds ongewijzigd waren. Geconstateerd is dat de 

standpunten onveranderd zijn gebleven. In juli 2013 heeft de directeur van de OMMIJ opnieuw een 

overleg gevoerd met RWS over de afronding van deze kwestie. Naar verwachting vindt in het 4° 

kwartaal 2013 verder overleg plaats. 

Afronding bestek Portland Noord CCL, over de afrekening van de werkzaamheden, uitgevoerd 

door de Combinatie Carnisselande, vanuit het bestek Portland Noord is discussie ontstaan tussen 

de OMMIJ en de Combinatie Carnisselande over de wijze waarop het meer- en minderwerk 

verrekend dient te worden en diverse andere posten van de eindafrekening. De OMMIJ heeft per 8 

november 2012 een voorstel tot eindafrekening gedaan, waarna de combinatie pas half augustus 

2013 hier middels een schrijven van een advocaat op heeft gereageerd. De OMMIJ zal hier begin 

4° kwartaal 2013 op reageren. De opvattingen van beide partijen over de juiste van afrekening 

liggen flink uit elkaar, basis van dit gegeven is nog geen goed inzicht te geven in de afloop ervan. 

Optie vergoeding Kennermerland, nadat het contract tussen de OMMIJ en de Kennemerland 

BV, met betrekking tot de ontwikkeling van het bedrijventerrein Portland Noord was verbroken, is 

geconstateerd dan nog niet alle optievergoedingen door Kennemerland zijn betaald. Hiervoor is 

momenteel een incasso-procedure opgestart om de bedragen in te vorderen. 

In de eerste twee kwartalen van 2013 zijn er geen verkopen van gronden geweest. De interesse voor 

nog te verkopen gronden van de OMMIJ is gering te noemen. Waar kan sluit de OMMIJ aan bij 

woonbeurzen en doet dit veelal samen met de beide gemeenten, dan wel straks in BAR-verband. 

Er lopen nog wel gesprekken voor de uitgifte van een kavel aan de Carnisseweg (deel-exploitatie 

Vaanpark lIl). Bij de Noordersingel is door de OMMIJ een aanbieding gedaan aan een ontwikkelaar 

(AKM) en deze i inmiddels ondertekend en staat vanaf 1 september 2013 op rente. Vanuit de OMMIJ 

wordt verwacht dat afname van deze kavel mogelijk begin 2014 definitief zal zijn, dit is belangrijk voor 

de totale liquide situatie van de OMMIJ, zie ook de toelichting bij financiering en liquiditeit. 

Daarnaast is ook interesse getoond in de kavel aan de Achterdijk in de locatie Portland, met de 

gemeente Albrandswaard wordt momenteel samen met de aankopende partij gekeken naar de 

mogelijkheden die dit perceel biedt. Op basis van de huidige verwachting zou afname van de grond 

mogelijk nog in december 2013 kunnen plaatsvinden 

Voor de tweetal locaties waarbij het Bouwfonds reeds de gronden van de OMMIJ heeft gekocht, 

Portland Noord, Seattle en Atlanta (restant 11 woningen) zijn verder geen ontwikkelingen te melden. 

De OMMIJ stemt met het Bouwfonds het onderhoud van de kavels af, en wacht definitieve voorstellen 

voor mogelijke verdere ontwikkeling af. De vermeende claim die het bouwfonds bij de OMMIJ heeft 

neergelegd is nog niet ingetrokken. 

Met betrekking tot de overige verkopen van kavels heeft de OMMIJ inmiddels alle uitwerkingen 

middels folders en kavelpaspoorten gereed. In oktober 2013 wordt een verdere verkoopstrategie 

uitgewerkt om zo met name de projectmatige verkoop van de kavels rond Vurenhout, Heulweg West 

en het bedrijventerrein Portland Noord in de markt te zetten. In mei 2013 en augustus 2013 hebben de 

tot nu toe enige grondverkopen in 2013 plaatsgevonden. In mei een grondruil met AKM in het kader 

van de Noordersingel ontwikkeling voor circa € 21.000,-- en in augustus restperceel (nummer 5) in het 

deelplan Rhoonse Baan voor een bedrag van circa € 47.000,—. 
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De algehele liquide positie van de OMMIJ loopt door het uitblijven van inkomsten (verkoop grond) 

sterk terug, maar nog wel voldoende om de lopende rekeningen te kunnen betalen. In het 4° kwartaal 

van 2013 zal een liquiditeitsprognose worden opgesteld tot en met eind 2015. Deze prognose is ook 

van belang vanuit het feit dat eind 2013 de twee leningen die de OMMIJ heeft van totaal € 16,0 min. 

dienen te worden verlengd tot en met het eind van de looptijd van de OMMIJ. 

Bouwtempo 

In onderstaand overzicht is aangegeven wat de verwachte planning is voor het aantal nog te 

realiseren en op te leveren woningen voor de komende periode. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nr. [ Locatie 'Nog in Woningen in [Nog op te Geraamde [Geraamde | Opgeleverd 

aanbouwte _ | aanbouw t/m | leveren oplevering  |oplevering _ | U/m 30-06- 

nemen 30-06-2013 |woningen per |2014-2017 |2013 2013 in 

woningen per 30-06-2013 boekjaar 2013 

30-06-2012 

Carnisselande 

1. | Riederhoek 1 0 1 1 0 0 

2. | Vaanpark I 4 0 4 4 0 D 

3. | Meerwede Noord 8 0 8 8 0 0 

4. | Vrijenburg 67 0 67 67 0 0 

5. | Heulweg Oost 10 0 10 10 0 0 

5. | Heulweg West 4 0 4 4 0 D 

6. | Koedood 5 0 5 5 0 0 

Subtotaal 99 0 99 99 0 0 

Portland 

1. | Portlandsehoek 38 0 38 38 D 

Subtotaal 38 0 38 38 0 

Totaal: 137 0 137 137 0 0 
                  

Bovenstaand overzicht laat zien dat er geen voortgang in de locatie op de beide locaties wordt 

geboekt. Er zijn in het eerste half jaar geen woningen in aanbouw genomen, ook voor het tweede half 

jaar van 2013 wordt geen start bouw verwacht. 

Voortgang projecten 

Onderstaand is in het kort aangegeven tot en met 30 juni 2013 wat de meeste actuele zaken zijn die 

nog op de lopende deelplannen spelen 

Vaanpark I 

Het bestemmingsplan Vaanpark is vastgesteld. De OMMIJ heeft hier twee woonwerk-kavels in de 

verkoop aan de Carnisseweg en de Voordijk. De OMMIJ is momenteel nog steeds in gesprek met een 

geïnteresseerde die een kinderdagverblijf wil realiseren aan de Carnisseweg. De OMMIJ heeft hier 

verdere gesprekken mee na de uitspraak van de Raad van State over het lopende bezwaar. Voor de 

woonwerk-kavel aan de Voordijk hebben zich inmiddels ook geïnteresseerden gemeld. 

Vrijenburg 

In het deelplan Vrijenburg liggen de locaties die nog door het Bouwfonds te ontwikkelingen zijn, 

namelijk de ontwikkeling Seattle (circa 25 woningen) en de ontwikkeling Aspen/Atlanta (nu ook 

Vancouver genoemd) een restant ontwikkeling van 11 woningen. Hier wacht de OMMIJ de verdere 

actie van het Bouwfonds af. 

De resterende groen aanleg binnen dit deelplan is overgedragen aan de gemeente Barendrecht, voor 

de OMMIJ zijn er geen restant werkzaamheden meer anders dan werkzaamheden met betrekking tot 

de kavels die nog niet verkocht / ontwikkeld zijn. 
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In het kader van de ontwikkeling Vurenhout zijn nog geen verdere ontwikkelingen te melden anders 

dan dat aan Yulius de mogelijkheid is gegeven om deel van het terrein tijdelijk in te richten als tijdelijke 

buitenruimte. 

Hiervoor is een gebruiksovereenkomst gesloten en ontvangt de OMMIJ voor dit gebruik een kleine 

vergoeding. In overeenkomst is opgenomen dat mocht OMMIJ de ontwikkeling van deze 

overeenkomst opstarten OMMIJ binnen een maand weer over de grond kan beschikken. 

De resterende nog te verkopen vrije kavels ( VB2, VB3, VB5, VB8 t/m VB11 ) binnen het deelplan 

Vrijenburg zijn in verkoop. OMMIJ doet momenteel zelf haar verkoopacties van alle vrije kavels 

Carnisserpark 

Dit deelplan is in het tweede kwartaal van 2013 definitief opgeleverd en overgedragen. Binnen dit 

deelplan blijft alleen de verkoop van de horeca-kavel over. Binnen het bouwvlak is het mogelijk om 

twee horeca ondernemingen te realiseren. 

Geluidswerende voorzieningen 

Zoals eerder beschreven is dit contract geheel afgerond en is de OMMIJ n gesprek met RWS in het 

kader van een mogelijke start van de arbitrage zaak over de kosten van integratie tussen het 

geluidsscherm en de tunnel van de Verlengde Zuiderparkweg. 

Jan Gerritse Polder 

De ontwikkeling Koedood 4, 4a en 6 wordt meegenomen in bestemmingsplan Zuidrand. Het 

bestemmingsplan is vastgesteld de periode voor bezwaar verloopt op 7 november 2013. Na deze 

datum zal OMMIJ de verdere acties voor de ontwikkeling ter hand nemen 

Koedood 

Kavels Koedood 36 en 40 zijn in verkoop. Voor deze kavels is wel interesse getoond echter heeft dit 

nog niet geleidt tot concrete afspraken. 

Rhoonse Baan 

De Gemeente Albrandswaard heeft aangegeven interesse te hebben in de restpercelen 3 en 4 en 

deze zullen nog door de gemeente dienen e worden afgenomen. Voor de restpercelen 5 en 7 had de 

gemeente geen interesse en inmiddels is restperceel 5 in augustus 2013 verkocht 

Voor perceel 9 binnen dit deelplan, kavel Achterdijk, is een optie afgegeven. De OMMIJ verwacht dit 

perceel voor eind 2013 verkocht te hebben. 

Bedrijventerrein Portland-Noord 

Zoals aangegeven is het contract met de ontwikkelaar verbroken. De OMMIJ beraadt zich momenteel 

over de verdere mogelijkheden voor de ontwikkeling van deze locatie en zal dit meenemen in haar 

verkoopstrategie van oktober 2013. Inmiddels zijn wel gesprekken gevoerd met de diverse 

ontwikkelaars echter tot op heden blijkt in de huidige markt afname van het gehele terrein vaak een 

struikelblok te zijn. 

Lintzone 

De resterende nog te verkopen vrije kavel W23 en Riedermorgen binnen het deelplan Lintzone zijn in 

verkoop. Voor de kavel Noordersingel is met ontwikkelaar AKM inmiddels een verkoopovereenkomst 

getekend. Naar verwachting zal de afname van de grond mogelijk of eind 2013 dan wel begin 2014 

gaan plaatsvinden 
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Heulweg West 

Het bestemmingsplan Woongebied West is definitief, OMMIJ is dit moment de randvoorwaarden voor 

uitgifte van de kavel aan het afstemmen met onder meer het Waterschap in verband met de ligging 

aan een dijk en de voorwaarden die daar voor gelden in het kader van waterberging en stabiliteit. Het 

is mogelijk hier 4 vrije kavels te realiseren, de verkoop zal ook worden meegenomen in de 

verkoopstrategie van oktober 2013. Voor deze ontwikkeling bestaat de mogelijkheid deze kavels als 

vrije kavels uit te geven dan wel als kleine projectmatige ontwikkeling. 

Heulweg Oost 

Er dienen in dit deelplan nog 10 woningen te worden gerealiseerd, echter stagneert de gehele 

ontwikkeling. Het contract is een ABC-contract en dit betekent dat de OMMIJ pas inkomsten ontvangt 

als de woningen gerealiseerd en opgeleverd zijn. OMMIJ maakt geen kosten meer op dit deelplan en 

zal voor het eind van 2013 nog een gesprek aan gaan met de ontwikkelaar 

Verlengde Zuiderparkweg 

In het 3° kwartaal 2011 heeft de OMMIJ haar laatste bijdrage aan dit contract betaald, exclusief de 

indexering. Deze indexering is nog discussiepunt tussen de OMMIJ en de gemeente Rotterdam. De 

OMMIJ neemt verder geen actie op dit dossier en is in afwachting van een reactie van de gemeente 

Rotterdam die op korte termijn zou volgen. 

Portlandse Hoek West 

In dit deelplan zijn nog 38 woningen te realiseren. De gronden zijn verkocht aan het Bouwfonds en 

staan in de bouwhekken. In december 2010 is aan Bouwfonds vergunning verleend voor de bouw van 

26 woningen in fase 11. Het is onbekend wanneer de bouw van deze woningen start. Over de 

resterende ontwikkeling van circa 12 kavels door Bouwfonds is nog niets bekend. 

Inrichting Noordrand 

In het 3° kwartaal van 2012 is de opdracht verstrekt voor de realisatie van de Noordrand. De realistie 

verloopt voorspoedig, verwacht algehele oplevering en overdracht naar de gemeente Albrandswaard 

is gepland in het eerste kwartaal van 2015 

Technische overdracht van projecten van OMMIJ naar gemeenten 

In onderstaand overzicht is aangegeven wanneer de restant deelplannen vanuit de OMMIJ aan de 

gemeenten worden overgedragen 

In 2012 en 2013 zijn nog geen deelplannen formeel overgedragen, terwijl de technische overdracht al 

wel heeft plaatsgevonden. Dit betreft nu de deelplannen Carnisserpark, Bakkerspark, Portlandse Baan 

en Portlandse Hoek (Fase 102 en 10b (ged.) en Eurowonigen / Regenboog Noord). De OMMIJ heeft 

voor deze overdrachten alle stukken ten behoeve van het College al aangedragen en wacht nog op 

besluitvorming binnen de gemeenten. In het laatste kwartaal van 2013 zal de OMMIJ hier nog extra 

aandacht aan besteden om te zorgen dat al deze besluiten nog voor 1 januari 2014 (oprichting BAR) 

door gemeenten zijn genomen. 
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Deelplan Omschrijving deelplan / fase 
Datum verwacht in 

Dagelijks Bestuur 

Over te dragen aan 

  

Carnisserpark - Geluidswal 
Gedeelte Wal en Park e kwartaal 2014 

Barendrecht (technisch 

overgedragen per 1 april 

2013) 
  

Portlandse Baan 

Fase 4, Regenboog-Rotonde RB 
e kwartaal 2014 

Albrandswaard (technisch 

overgedragen 1 juli 2012} 

  

  

  

  

  

  

  

Geluidswerende voorz. Portland Openbare ruimte (groen, water etc.) | 1e kwartaal 2014 Albrandswaard 

Geluidswerende voorz. Portland _ | Openbare ruimte (water) Te kwartaal 2014 ‘Waterschap 

Jan Gerritsepolder Gehele deelplan 4e kwartaal 2015 Barendrecht, operationeel 

overgedragen en formeel 

volgt met de overdracht van 

de buitenplanse gronden. 

Verlengde Zuiderparkweg Gehele deelplan Te kwartaal 2014 Albrandswaard 

Portlandse Hoek Fase 10a en 10b (ged.) en 1e kwartaal 2014 Albrandswaard (technisch 

Eurowonigen / Regenboog Noord overgedragen 1 juli 2012} 

Portlandse Hoek Fase 10b (ged.) , 11 Zuid 4e kwartaal 2015 Albrandswaard, fasering 

afhankelijk van 

herontwikkeling 

Portlandse Hoek Fase 11 Noord 4e kwartaal 2015 Albrandswaard, fasering 

afhankelijk van 

herontwikkeling 
  

Bedrijventerrein Portland Noord Gehele deelplan 
4e kwartaal 2015 

  

Bakkersdijk 
Gedeelte Portland e kwartaal 2014 

Albrandswaard (technisch 

overgedragen 1 juli 2012} 

  

Heulweg Oost Bakkersdijk Camisselande 
4e kwartaal 2015 Barendrecht 

    Heulweg West   'Gehele deelplan   4e kwartaal 2015   Barendrecht   

Risicoparagraaf 

  
De risicoparagraaf zoals deze in de jaarrekening 2012 is opgenomen onveranderd gebleven. Bij het 

opstellen van de jaarrekening 2013 zal opnieuw kritisch naar de nu nog opgenomen risico's worden 

gekeken. Belangrijk daarbij zal ook zijn de inschatting die zal worden gemaakt met betrekking tot 

verkoopbaarheid van de kavels en de kavelprijzen. Momenteel is daar nu een risico voor opgenomen. 

Belangrijkste risico's 

Hieronder worden de belangrijkste twee nadelige risico's toegelicht, exclusief het eerder genoemde 

risico met betrekking tot de kavelverkopen / grondopbrengsten. 

1. BTW compensatie Fonds 

Het risico bestaat uit het feit dat niet alle BTW zoals deze nu door de OMMIJ in vooraftrek is gebracht 

terecht is. Vanuit de OMMIJ zijn hier afspraken overgemaakt met de fiscus en de Stadsregio. Deze 

worden elke jaar opnieuw getoetst. Het nadelige gewogen effect wordt geraamd op € 150.000, 
   

2. Minder grondopbrengsten verkoop Koedood 4, 4a & 6 

Het passend maken binnen het bestemmingsplan en verwachte extra kosten afvoeren grond en 

slopen opstallen. Het nadelig gewogen effect wordt geraamd op € 562.500 
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Het hieronder opgenomen overzicht geeft de gehele risicoparagraaf van de OMMIJ weer. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Ongewogen Gewogen 

Nr. [ Deelplan Omschrijving risico Oorzaak positief [negatief [Kans Í positief | negatief 

1. |JanGerritse |Lagere grondopbrengsten _ | Wachten afronden ©|  750.000 | Hoog | 562.500 

Polder expliciet Koedood /meer _ | bestemminsplan en 

kosten sanering bodemonderzoek 

2. |Algemeen 'BTW Compensatiefonds Fiscaal o 600.000 | Laag o| _ 750.000 

3. |Algemeen Planschade Afhankelijk | 300.000 | Laag o| 75.000 

ontwikkeling 

4. [Vrijenburg Verder prijsbijsteling Lagere V.O.N. Prijs - 0| _ 293.200 | midden o| 746600 

Bouwfonds Seattie contract 

3. | Geluidsscherm | Arbitrage geluidsscherm A15 | Discussie OMMIJ / ©| _ 800.000 | midden 0 

A15 en VZPW RWS over integratie 

6. | Algemeen Risico daling opbrengst Huidige 0 | 2:462.039 | midden o]| 1231020 

verkopen marktontwikkelingen 

Totaal: o| 5.205.239 0]| 2.565.120                 
  

Financiering & liquiditeit 

De liquidepositie van de OMMIJ per 30 juni 2013 is dat er een bedrag van circa € 1,0 min. nog 

beschikbaar is op de bankrekening. Zoals eerder aangegeven is dit nog net voldoende aan liquiditeit 

voor de komende periode echter wel afhankelijk van het verloop van inkomsten. 

De uitgaven vanuit de nu lopende in uitvoering zijnde deelexploitaties kunnen uit de beschikbare 

middelen worden bestreden. Als echter een bedrag moeten worden betaald voor arbitrage (contract 

geluidsscherm A15) dan wel voor de indexering van de VZPW zijn extra inkomsten noodzakelijk om 

aan deze verplichtingen te kunnen voldoen. Ter voorbereiding van het herzien van de leningen die per 

31 december 2013 moeten worden afgelost en opnieuw moeten worden afgesloten stelt de OMMIJ in 

oktober 2013 samen met gemeente Barendrecht een algehele liquiditeitsprognose op tot einde van de 

voorlopige looptijd van de OMMIJ (eind 2015). Op basis daarvan zullen keuzes worden gemaakt voor 

de nieuwe financiering. In november 2013 zal hiervoor via een schriftelijke ronde een voorstel worden 

gedaan aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de OMMIJ. 

  

Direct beschikbaar voor betaling houdt de OMMIJ slechts een minimum aan werkkapitaal aan om de 

nog lopende werkzaamheden te kunnen betalen, de rest van de gelden wordt op een 

bankspaarrekening gezet. 

Financiële voortgang begroting en realisatie boekjaar 2013 

Anders dan in de kwartaalrapportages wordt nu in de voortgangsrapportages een overzicht 

opgenomen van begroting 2013 met daarin de realisatie van 2013. Waarbij de cijfers ook kort worden 

toegelicht. In onderstaand overzicht zijn de gerealiseerde kosten opgenomen tot 30 juni 2013 in relatie 

tot de totale begroting van 2013. 
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Lasten Begroting2013 _ [Realisatiet/m _ [Verschil begroting 

30juni2013 _ |/ realisatie 

Bouw-en woonrijpmaken 502.000 155.551 346.449 

Bruggen/hfd.riool waterhuishouding 0 0 0 

Bovenwijkse plankosten 2.739.000 510.064 2.228.936 

Beeldende kunst 100.000 0 100.000 

Inrichting Koedood 30.000 17.377 12623 

VTA 265.000 77.144 187.856 

Financieringskosten 264.700 0 264.700 

Totaal 3.900.700 760.136 3.140.564 

Baten 

Verkoop gronden woningen 0 21.153 -21453 

Verkoop gronden bedrijfsterreinen 49.000 0 49.000 

Verkoop gronden Koedood 1.249.130 0 1.249.130 

Overige opbrengsten 422.000 70.366 351.634 

Totaal 1.720.130 91.519 1.628.611 

Saldo: 2.180.570 668.617 1.511.953 
          

  

Toelichting Lasten 

De meeste bestedingen /m 30 juni 2013 zitten in de post bovenwijkse plankosten, in deze post 

zijn de kosten geraamd die betrekking hebben op de beide nog lopende deelexploitaties vanaf begin 

2013, zijnde de ontwikkeling van de Noordrand en de aanleg van het Carnisserpark. In de prognose 

van de kosten voor heel 2013 is nog uitgegaan dat ook de financiële afronding van contracten rond de 

VZPW (indexering) en Geluidsscherm A15 (arbitrage), op basis van de huidige stand van zaken is nog 

niet duidelijk of deze ook daadwerkelijk in 2013 kunnen worden afgerond. 

Op alle overige kostensoorten wordt ook onder het budget gebleven, naar verwachting zal dit ook eind 

2013 het geval zijn. Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 zullen opnieuw alle deelexploitaties 

kritisch worden bekeken. Hierbij vindt de beoordeling plaats of kosten slechts later gefaseerd ten laste 

van de exploitatie komen of dat daadwerkelijk een aantal definitieve voordelige besparingen kunnen 

worden ingeboekt. 

Toelichting Baten 

Met betrekking tot de baten blijven deze ook achter ten opzichte van de verwachting, inmiddels is 

zoals aangegeven wel een restperceel verkocht in augustus 2013 welke nu begroot staat bij de post 

verkoopbedrijfsopbrengsten. Daarnaast zal de OMMIJ ook inspanning verrichten om te zorgen dat 

ook de laatste termijn aangaande de 6ha dit jaar nog door de gemeente Albrandswaard aan de 

OMMIJ zal worden voldaan. 
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Exploitatieprognose OMMIJ 

Het resultaat van de exploitatieprognose inclusief Koedood is ten opzichte van de jaarrekening 2012 

niet gewijzigd. Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 zal opnieuw kritisch naar het totale budget 

worden gekeken. Onderstaand overzicht geeft de huidige stand van de exploitatieprognose aan /m 30 

juni 2013. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Nr. [ Omschrijving Bedrag 

1. _ [Totaal begrote kosten per 1 januari 2012 584.327.673 

2. | Totaal begrote opbrengsten per 1 januari 2012 607.919.236 

Resultaat (exclusief risicoparagraaf) -23.591.563 

3. | Voorlopige winstuitname 19.200.000 

Resultaat na voorlopige winstuitname -4.391.563 

4. | Gewogen risico (gesaldeerd per 30/06/2013) 2.565.120 

Resultaat (inclusief risicoparagraaf) (*) -1.826.443 

{ resultaat inclusief de Koedood exploitatie 
  

Met inbegrip van de voorlopige winstuitname, rentekosten en VTA over de verlengde doorlooptijd van 

de OMMIJ en inclusief het nu gestelde risico blijft het resultaat positief. De verwachting is dat dit 

resultaat voorlopig ongewijzigd zal blijven. 
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