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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
128048 

Raadsvoorstel: 
129284 

Portefeuillehouder: 
Raymond van Praag 

     
     
     
Onderwerp 
Scenariokeuze clustervorming sport- en ontspanningsaccommodaties. 
 
Geadviseerde beslissing: 
1. Het voorkeursscenario vast te stellen als basis voor de verdere uitwerking van vijf clusterlocaties 

voor sport- en ontspanning. 
2. De financiële consequenties (mutaties van exploitatiekosten, kapitaalslasten en reserves) die 

voortvloeien uit het voorkeursscenario de komende maanden nader uit te werken in het kader van 
de begroting 2014-2017.  

3. Op basis van besluitpunt 1 en het onderzoek naar de bouwkundige staat van de sporthal Rhoon te 
besluiten slechts die maatregelen te treffen, die nodig zijn om de sporthal Rhoon tot en met 2016, 
uiterlijk 2017 in stand te houden.  

4. Voor de volgende onderzoeksfase(n) van de vijf clusterlocaties en de verdere uitwerking van de 
gewenste organisatievorm voor beheer en exploitatie (stichting of b.v.) de volgende kredieten 
beschikbaar te stellen (totaal € 264.000) ten laste van de algemene reserve: 

a. Clusterproject Brinkhoeve  € 44.000, Clusterproject Delta/ Sportpark Polder 
Albrandswaard € 70.000 en Clusterproject Julianadriehoek € 70.000 

b. Clusterproject Johannapolder € 40.000 
c. Clusterproject Omloopseweg/Rand van Rhoon € 25.000 
d.    Uitwerking organisatievorm voor beheer en exploitatie € 15.000  

 
 
INLEIDING 
De gemeente heeft de opgave om te investeren in de gemeentelijke sportvoorzieningen. Daarvoor is 
in totaal € 2.440.000,- (€ 505.000, € 1.000.000, € 780.000, € 155.000) in de begroting beschikbaar 
voor de komende jaren. De opgave om te investeren in gemeentelijke sportvoorzieningen is niet 
vrijblijvend, maar is een direct gevolg van de gemeentelijke verplichting om te voorzien in 
sportaccommodatie voor schoolgym. Deze verplichting leidt tot een directe opgave om drie 
sportvloeren te realiseren voor de scholen in Poortugaal en Rhoon samen. Gecombineerd met de 
huidige sportbehoefte (dus exclusief latente vraag basketbal, korfbal en tennis) leidt dit tot een opgave 
voor de realisatie van minimaal vijf sportvloeren. De gymzalen in Rhoon en Poortugaal zijn 
economisch en technisch afgeschreven en voldoen niet aan de normen. De sporthal Rhoon is pas 
over 10 jaar economisch afgeschreven, maar de sporthal langer dan vijf jaar open houden vergt forse 
investeringen. Met een ingrijpende renovatie zou de economische en technische levensduur van de 
sporthal met 25 jaar verlengd kunnen worden. Nu de gemeente de opgave heeft om in totaal vijf 
sportvloeren te realiseren of in stand te houden, is de vraag hoe deze middelen het best geïnvesteerd 
kunnen worden.  
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BEOOGD EFFECT 
1. In lijn met de Toekomstvisie en Structuurvisie met verenigingen, stichtingen, ondernemers, etc. 

onderzoeken hoe de gemeentelijke middelen slimmer, beter, efficiënter en toekomstbestendiger 
kunnen worden geïnvesteerd in voorzieningen op het gebied van sport, welzijn, gezondheid, 
leisure en leren.  

2. Beheer en exploitatie op afstand te zetten en daarmee professionaliseren. Daarbij hanteren we de 
volgende uitgangspunten: 1) het onderbrengen van het maatschappelijk vastgoed in een 
overheidsbedrijf of stichting, 2) het ruimte bieden aan lokale ondernemers en verenigingen om 
een rol te spelen in de exploitatie (op onderdelen) van het voorzieningenpakket en 3) een goede 
overlegstructuur tussen eigenaar, beheerder, exploitant en gebruiker.  

 
ACHTERGROND 
Op 26 november 2012 heeft u besloten: 
1. Het voorkeursscenario als uitgangspunt te kiezen voor de structuurvisie en de verdere verkenning 

van de haalbaarheid: 
2. Parallel aan het voorkeursscenario ook het minimumscenario verder te verkennen op 

haalbaarheid.  
3. Een vervangende tekst voor programma 2 'Recreatiepoort Oude Maasoever' (Johannapolder en 

Delta terrein) op te nemen in de Ontwerp Structuurvisie.  
4. Als beoogde organisatievormen voor het beheren en exploiteren van het (maatschappelijk) 

vastgoed de stichting en het overheidsbedrijf verder uit te werken. 
 
ALGEMENE CONCLUSIE 
Uit onderstaande tabel komt naar voren, dat het voorkeurs- en minimumscenario zich niet echt 
onderscheiden op de punten planning en ruimtelijke haalbaarheid. Qua ruimtelijke haalbaarheid 
passen de ontwikkelingen in het voorkeursscenario weliswaar binnen het bestemmingsplan, maar 
vanwege de ligging binnen het dorp houden we toch dezelfde proceduretijd aan. Het resultaat is, dat 
de balans alleen op het punt 'spin-off' doorslaat naar het voorkeursscenario.  
 
Haalbaarheid Financieel Ruimtelijk Tijd Spin-off 
 Toename* jaarlijkse 

exploitatielasten**   
Ruimtelijke 
procedures 

Oplevering 
sporthal 

Maatschappelijk/
economisch 

Minimumscenario €  135.000 Bestemmingsplan Mei 2016 0 
Voorkeursscenario €  72.000 Bouwplan*** Juni 2016 ++ 

* We spreken van een toename van de exploitatielasten, omdat we de taakstelling vaste activa en 
sociaal-culturele centra meenemen, die ingezet is in 2011 en oploopt van € 220.000 in 2013 (basis) tot 
€ 390.000 in 2017 (referentiejaar voor de nieuwe situatie). Als de taakstelling buiten beschouwing zou 
worden gelaten is er dus sprake van een afname van de exploitatielasten van € 255.000 in het 
minimumscenario en € 318.000 in het voorkeurscenario.      
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** De bedragen zijn inclusief btw en gaan uit van 4,75% rente. Bij lagere rentepercentages neemt het 
verschil af en wordt het voorkeursscenario slechts € 15.000 duurder dan de huidige situatie inclusief 
taakstelling. 
*** In variant 3 van het voorkeursscenario, waarbij er een sporthal wordt gerealiseerd op het sportpark 
polder Albrandswaard, moet ook een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. 
 
Belangrijkste overeenkomsten: 
In beide scenario's wordt voldaan aan de verplichting om voldoende sportvoorzieningen te realiseren 
voor het onderwijs. In beide scenario's is volgends de planning de nieuwe sporthal in Poortugaal 
omstreeks mei/juni 2016 gereed en kunnen vooruitlopend op de bouw van de nieuwe sporthal de 
kunstgrasvelden voor de korfbal in de periode november 2014 - februari 2015 aangelegd worden. In 
beide scenario's zullen ter overbrugging tijdelijke units ingezet moeten worden voor kantine en 
kleedkamers, al moet dit in het voorkeursscenario nog afgewogen worden tegen de mogelijkheden om 
maatregelen te treffen, waardoor RWA nog één jaar langer op de kunstgrasvelden op het huidige 
complex kan doorspelen.  
 
Belangrijkste verschil: 
In het voorkeursscenario worden twee nieuwe gymzalen en één nieuwe sporthal gerealiseerd, alle drie 
als onderdeel van een multifunctioneel cluster. In het minimumscenario wordt één nieuwe solitaire 
sporthal bij de velden van RWA gerealiseerd en de solitaire sporthal in Rhoon wordt gerenoveerd, 
zodat deze weer 25 jaar mee kan. 
 
Belangrijkste voordelen minimumscenario ten opzichte van voorkeursscenario: 

- RWA kan op de huidige locatie blijven. 
- Twee sporthallen bieden meer capaciteit voor sporten die gebruik maken van een sporthal, te 

weten korfbal, zaalvoetbal en hockey. 
- De gemeente is - behoudens de bestemmingplanprocedure, de aankoop van een perceel 

grond ten behoeve van de ontsluiting en de medewerking van RWA - niet afhankelijk van 
andere partijen.  

- De gemeente heeft geen ontwikkelingsopgave voor de complexere locaties Brinkhoeve en 
Julianadriehoek. 

Deze voordelen van het minimumscenario werken we bij kanttekeningen nader uit. 
 
Belangrijkste voordelen voorkeursscenario:  

- Multifunctioneel gebruik, meer bezoekers/ hogere bezettingsgraad, meer opbrengstpotentie. 
- Concentratie van gemeentelijke investeringen in sport, welzijn en onderwijs, minder locaties in 

beheer en onderhoud. 
- Vrijkomende locaties hebben een reële opbrengstpotentie. 
- Meer voorzieningen voor hetzelfde geld: investeringen van de gemeente in 

sportvoorzieningen werken als katalysator voor investeringen door derden in extra 
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sportvoorzieningen - zoals een zwembad - welzijn en gezondheid (fysiofit, fysiotherapie, 
zorghotel, wellness). 

- Maatschappelijke spin-off. Onze bevolking vergrijst, maar wordt gezonder oud. Voorzieningen 
voor ontmoeten en bewegen in de woonomgeving zijn belangrijk middelen om mensen actief 
te houden en vereenzaming te voorkomen. Maar ook voor gezinnen zijn de mogelijkheden 
voor combinatiebezoek (onderwijs, kinderopvang, zorg, sport/gezondheid, ontspannen) een 
prettige bijkomstigheid.  

- Economische spin-off: voorzieningenclusters in de schil van de dorpscentra en als onderdeel 
van de Recreatiepoort Oude Maasoever tilt het voorzieningenniveau binnen de gemeente 
naar een hoger niveau. Dit versterkt niet alleen het woonklimaat voor de eigen inwoners, maar 
geeft ook een economische impuls voor de centra, de recreatie en de zorgeconomie.   

- Ruimtelijke spin-off: de sporthallen langs de Groene Kruisweg in het minimumscenario 
vormen op zijn minst een esthetische uitdaging. In het voorkeursscenario zijn er kansen om 
met de investeringen in nieuwe accommodaties de ruimtelijke kwaliteit  te versterken. 
Uitgangspunt is een dorpse architectuur die goed aansluit bij de bestaande gebouwen 
(Brinkhoeve en Julianaschool), danwel goed aansluit bij de paviljoenachtige architectuur van 
de Recreatiepoort Oude Maasoever.   

- Aankoop gebouw 't Centrum biedt de hervormde kerk Rhoon desgewenst de mogelijkheid om 
te investeren in een nieuwe accommodatie in Rhoon noord, die een rol kan vervullen als 
woonzorgsteunpunt voor Rhoon noord.  

- Betere exploitatie door hogere bezetting en moderne gebouwen (energiehuishouding) en de 
concentratie van bezoekers biedt betere kansen voor ondernemen in exploitatie en beheer en 
daarmee het verzelfstandigen van maatschappelijk vastgoed naar een overheidsbedrijf of 
stichting. 

- Verkoop van vrijkomende locaties biedt kansen om - bij gebleken behoefte vanuit de sport - te 
investeren in een sporthal als onderdeel van een sportcluster aan de Omloopseweg. 

Deze voordelen van het voorkeursscenario werken we bij de argumenten nader uit. 
 
 
ARGUMENTEN 
1.1 Het voorstel past in de ambitie, zoals geformuleerd in de Toekomstvisie.  
 In de Toekomstvisie zijn de volgende ambities opgenomen: 

- slim delen van voorzieningen op het gebied van sport, welzijn, gezondheid, leisure 
(ontspanning) en leren;  

- meer ruimte voor ondernemen in beheer en exploitatie van maatschappelijke voorzieningen; 
- synchroniciteit: investeringen van verenigingen, stichtingen, ondernemers en gemeente 

bundelen; 
- beheer en exploitatie beter en toekomstbestendiger organiseren. 
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1.2 Het voorstel past in de ambitie, zoals geformuleerd in de Structuurvisie. 
In de Structuurvisie hebben de ambities vanuit de Toekomstvisie een ruimtelijke vertaling gekregen in 
het  clusterprogramma 'sport, welzijn, gezondheid , leisure en leren', dat gebaseerd is op het 
voorkeursscenario. Dit voorstel heeft betrekking op vijf van de zes clusterlocaties uit de Structuurvisie, 
te weten Brinkhoeve, Delta/Sportpark, Julianadriehoek Rhoon, Johannapolder en Omloopseweg. Voor 
de zesde clusterlocatie, de Rhoonse Weide, heeft u de ontwikkelingsmogelijkheden en benodigde 
middelen al vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan, respectievelijk grondexploitatie. 
 
1.3 Het voorstel speelt in op de maatschappelijke behoeften en ruimtelijk-economische kansen van 

deze tijd. 
In de structuurvisie zijn twee specifieke passages opgenomen,  ontleend aan het Stec rapport 
'Succesvol veranderen', over de maatschappelijke behoeften en ruimtelijk-economische kansen. 
 
Gezondheidscentra 
Nederland vergrijst: in 2040 zijn er zo'n 1,5 miljoen meer 65-plussers dan nu en groeit de 
zorgeconomie van 10% naar 15% van het Bruto Nationaal Product. Dat zorgt voor een enorme 
zorgvraag. Tegelijkertijd wordt gezondheid en ontspanning steeds meer de 'lifestyle' (en niet alleen 
voor ouderen). De Nederlander kiest steeds meer voor sport en ontspanning, wil verzorgd en 
vertroeteld worden en gebruikmaken van allerhande gemaksdiensten. Dit zorgt voor een ongekende 
vraag naar voorzieningen voor gezondheid, zorg en welzijn in de volle breedte. Dit biedt kansen voor 
de ontwikkeling van een gezondheidsboulevard, ' cure & care center', zorghotel, privékliniek, 
duurzame voeding (streekproducten) en gezondheidstoerisme. 
 
Leisure 
Er ligt vaak meer aandacht bij 'cure', dan bij 'care', terwijl wellness, sport, preventie, ICT en life 
sciences de sterkste groeiers binnen de zorgeconomie zijn. Ofwel: gezondheid van 'wieg tot graf'. Dit 
biedt kansen voor de leisure en wellnessbranche: van fysio- en fitnesscentra, sauna's, solaria, etc. tot 
indoor sport, leisure, klimhal, speelparadijs en outdoor sportcentrum.  
 
 
1.4 Het voorstel biedt de beste kansen om investeringen van (lokale) ondernemers te 'triggeren' in 

voorzieningen waar een grote en groeiende behoefte aan is, zoals ontmoetingsfuncties, 'cure & 
care functies' en een zwembad.  
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In het verkennend onderzoek naar de sport- en ontspanningsaccommodaties dat in november aan u 
voorlag, zijn een aantal belangrijke trends beschreven. Zo is de sportdeelname van ouderen gestegen 
van 8 naar  41%. Zwemmen en fitness zijn de populairste bewegingsvormen: 13% van de 
Nederlanders zwemt wekelijks en 17% van de Nederlanders gaat wekelijks naar fitness. De aandacht 
voor gezondheid blijft stijgen, niet alleen vanuit burgers maar ook vanuit de overheid, 
zorgverzekeraars en bedrijven. De invloed van de (para)medische wereld op fitness neemt toe. 
Wellness is een groeimarkt mits er sprake is van een aanvullend concept.  Inmiddels bezoekt 30% van 
de Nederlanders één keer per jaar een wellness center. 
 
1.5 Het voorstel biedt de beste kansen om meer voorzieningen te krijgen voor hetzelfde geld.  
Specifiek voor de Recreatiepoort Oude Maas - bij voorkeur Delta en als goede tweede Johannapolder 
-  is in de marktconsultatie naar voren gekomen, dat een zwembad en sporthal als onderdeel van een 
'cure & care cluster' (fysiotherapie, zorghotel, fitness, wellness) een sterk marktconcept is en daarmee 
goed te exploiteren. Investeren in een sporthal in het gebied Recreatiepoort Oude Maas biedt de 
beste kansen om investeringen van (lokale) ondernemers te 'triggeren' in voorzieningen als een 
zwembad, 'cure & care functies' en een dojo. Ook de nabijgelegen voorzieningen voor kinderopvang, 
de voetbal op het Sportpark Polder Albrandswaard en het congrescentrum van Delta kunnen gebruik 
maken van de voorzieningen. Voor de sporthal zal de gemeente altijd een bijdrage in de exploitatie 
moeten doen naast de bijdrage die via de schoolgym wordt gedaan. Hoe hoog deze 
exploitatiebijdrage is, zal bij de nadere uitwerking van de businesscase moeten blijken.   
 
1.6 Het voorstel is het meest duurzaam. 
In het voorkeursscenario worden vijf nieuwe sportvloeren gerealiseerd in moderne gebouwen 
(energiehuishouding), die in ieder geval 40 jaar meekunnen. In het minimumscenario wordt de 
sporthal Rhoon opgeknapt, zodat deze nog 25 jaar mee kan. 
 
1.7 Het voorstel voor de gemeentelijke investeringen in sportaccommodaties conform het 

voorkeursscenario dient (mogelijk) een aantal meekoppelende belangen. 
In het voorkeursscenario wordt een aantal investeringen gebundeld en komt een aantal 
panden/locaties vrij. Op de locaties waar investeringen worden gebundeld, worden ontwikkelingen 
mogelijk, die op zichzelf vast zouden lopen vanwege de kosten. Zo kunnen de kosten voor aankoop 
en sloop van 't Centrum 'gedeeld worden' tussen gemeentelijke investeringen voor onderwijs 
(uitbreiding Julianaschool door fusie Wegwijzer), kinderopvang (peuterspeelzaal), sport (gymzaal), 
sociaal-cultureel centrum (verplaatsing functies Boerderijtje) en ondernemers (gezondheidsdiensten). 
In de variant Delta-terrein kunnen de kosten voor sloop, boekwaarde en grondwaarde 'gedeeld 
worden' tussen gemeente (sporthal, korfbalvelden) en ondernemers voor een zwembad, cure & care 
functies en eventueel een dojo. De vrijkomende locaties hebben een gunstige ligging en daarmee een 
reële opbrengstpotentie. In dit voorstel leggen we echter geen directe financiële koppeling tussen de 
investeringen in de clusterlocaties en de opbrengsten van de vrijkomende locaties. Wel is het zo, dat 
van het voorkeursscenario veruit het beste saldo van kosten en opbrengsten verwacht mag worden.  
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Het voorkeursscenario biedt daarmee de beste kansen om te voorzien in de behoefte om de 
Julianaschool uit te breiden in verband met de fusie met de Wegwijzer en - bij gebleken behoefte 
vanuit de latente sportvraag (basketbal, zaalvoetbal, volleybal, tennis) - te investeren in een tweede 
sporthal als onderdeel van een sportcluster aan de Omloopseweg. Een derde meekoppelend belang 
is, dat het aankopen van het gebouw 't Centrum de hervormde kerk Rhoon desgewenst de 
mogelijkheid biedt om te investeren in een nieuwe accommodatie in Rhoon noord. Deze nieuwe 
accommodatie zou een rol kunnen vervullen als 'woonzorgsteunpunt' voor Rhoon noord.  
 
1.8 Het voorkeursscenario biedt kansen voor professionalisering beheer en exploitatie. 
Vorig jaar is reeds een eerste onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het beheer en de 
exploitatie van de gemeentelijke accommodaties. Besloten is om verder te gaan met het uitwerken 
van twee opties: het oprichten van een BV of een oprichten van een stichting. Beide vormen hebben 
voor- en nadelen. Voor het verder uitwerken van de twee opties is een krediet nodig. Dit is onderdeel 
van dit voorstel.  
 
2.1 De jaarlijkse exploitatiekosten liggen in referentiejaar 2017 en verder voor de huidige 

voorzieningen, het voorkeursscenario en het minimumscenario in dezelfde orde van grootte.  
Bij toepassing van de standaard rekenrente van 4,75% liggen de jaarlijkse exploitatielasten voor het 
voorkeursscenario in het referentiejaar 2017 circa € 72.000 hoger dan de exploitatielasten voor de 
huidige voorzieningen. De actuele rentestand voor een lening met een looptijd van 40 jaar ligt echter 
op 3,2%. Als we een slag om de arm houden en uitgaan van een rente van 3,75% ligt de jaarlijkse 
exploitatielast voor het voorkeursscenario € 15.000 hoger. Voor het minimumscenario liggen de 
exploitatielasten bij 4,75% respectievelijk 3,75% € 135.000 en € 95.000 hoger dan die voor de huidige 
voorzieningen. In deze cijfers is echter nog geen rekening gehouden met de extra mogelijkheden om 
kosten te verlagen en opbrengsten te verhogen, zoals: 
- Slim omgaan met leningen (treasury) waardoor een lagere rente gerealiseerd kan worden 
- Slim omgaan met btw (voordeel tot 15% mogelijk) 
- Slim omgaan met inzet van vrijwilligers en werk onder begeleiding (Delta) 
- Verhogen van opbrengsten uit verhuur door hogere bezettingsgraad en het aantrekken van meer 

commerciële activiteiten. 
- Eventuele boekwinsten bij verkoop/sloop oude accommodaties. 
 
2.2 Het voorkeursscenario geeft zicht op het behalen van de bezuinigingstaakstellingen vaste activa.  
In de huidige begroting is een bezuinigingstaakstellingen opgenomen voor de vaste activa door 
verlaging van de kosten (€ 100.000 in 2012 oplopend tot € 250.000 in 2015). Deze bezuinigingen 
kunnen alleen worden gehaald als er structurele wijzigingen worden doorgevoerd in het vaste activa 
bestand.  In de huidige situatie worden de oude accommodaties met relatief hoge onderhoudskosten 
en lage opbrengsten door geëxploiteerd. In het minimumscenario worden de gymzaal Rhoon en 
gymzaal Poortugaal uit exploitatie genomen en daarnaast zwembad Johannapolder, Bonbon 
Emmastraat en voormalige basisschool de Mijlen zuid (Molendijk 2 Rhoon).  De 
bezuinigingstaakstelling zal daarmee niet volledig gehaald worden. In het voorkeursscenario worden 
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naast de gymzalen ook de Sporthal Rhoon, het Boerderijtje en basisschool de Wegwijzer in Rhoon uit 
exploitatie genomen. In de paragraaf 'Perspectief voorkeursscenario voor bezuinigingstaakstelling' 
laten we zien, dat het voorkeursscenario de beste kansen biedt om de bezuinigingstaakstelling vaste 
activa te realiseren.  
 
2.3 Het voorkeursscenario biedt de beste kansen voor het behalen van de bezuinigingstaakstellingen 

op de sociaal-culturele centra.  
In de huidige begroting is een taakstelling opgenomen voor bezuinigingen op de sociaal-culturele 
centra Brinkhoeve, Boerderijtje en Wijkcentrum Portland door verhoging van de opbrengsten (€ 
70.000 in 2013 en € 140.000 vanaf 2014). Deze bezuinigingen kunnen alleen worden gehaald als er 
structurele wijzigingen worden doorgevoerd in de exploitatie van deze voorzieningen. In de huidige 
situatie en het minimumscenario worden geen functies toegevoegd of investeringen gedaan in de 
sociaal-culturele centra. Met de huidige inrichting, functie en bestemming is het realiseren van een 
(substantieel) hogere opbrengst uit verhuur, of een lagere exploitatiebijdrage na verkoop in ieder geval 
voor Rhoon en Poortugaal niet reëel. In het voorkeursscenario komen nieuwe multifunctionele 
gymzalen terug als onderdeel van de sociaal-culturele centra, waarbij ook gekeken wordt naar de 
mogelijkheden voor horeca activiteiten en gezondheidsdiensten. Daarmee worden de 
opbrengstpotenties van de sociaal-culturele centra vergroot. Hoe groot deze potentie is, zal in de 
volgende fase uit de businesscase moeten blijken. In deze fase van het onderzoek houden we in de 
berekeningen daarom nog geen rekening met hogere opbrengsten, al biedt het voorkeursscenario 
daartoe wel de beste kansen.   
 
3 In het voorkeursscenario kunnen de kosten en risico's voor groot onderhoud verlaagd worden. 
Er is een onderhoudsbudget van € 250.000 structureel opgenomen in de begroting 2013-2016 (ECL 
62561 planmatig onderhoud). De afgelopen jaren werd hiervan jaarlijks ongeveer € 150.000 (60%) 
niet besteed. Het overschot werd elk jaar gestort in de reserve groot onderhoud, waardoor het saldo 
van deze reserve inmiddels gestegen is tot ruim € 900.000. In de voorjaarsnota stellen we voor om het 
structurele bedrag voor onderhoud van € 250.000 met € 100.000 te verlagen naar € 150.000. In de 
huidige situatie is er onvoldoende zicht op de risico's van achterstallig onderhoud. Voor de sporthal 
Rhoon alleen al is er bijvoorbeeld voor de komend vier jaar circa € 500.000 nodig als we het 
achterstallig onderhoud in zouden willen halen. In de voorjaarsnota wordt voorgesteld om - als dit 
risico van grotere onderhoudskosten optreedt - de meerkosten te dekken uit de reserve groot 
onderhoud. 
 
In het voorkeursscenario wordt een groot aantal panden gesloopt of verkocht en worden slechts die 
maatregelen genomen voor de sporthal Rhoon, die nodig zijn om deze t/m 2016, mogelijk 2017 open 
te houden. Omdat met het afstoten of de verkoop van elk pand de onderhoudskosten en risico's 
afnemen, is de verwachting dat het structurele bedrag voor groot onderhoud van 150.000 per jaar 
toereikend is en er geen aanspraak gemaakt hoeft te worden op de opgebouwde reserve groot 
onderhoud gebouwen. Vanaf 2017 moeten alle accommodaties beschikken over een actueel 
onderhoudsplan, waarbij de kosten voor onderhoud integraal onderdeel uitmaken van de jaarlijkse 
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exploitatiekosten. Onderhoudsachterstanden moeten ingelopen zijn. Met actuele onderhoudsplannen 
en ingelopen achterstanden neemt het risico op extra onderhoudskosten en daarmee de noodzaak 
van een risicoreservering af. Dit maakt het mogelijk om het restant van de reserve groot onderhoud in 
te zetten voor dekking van de afschrijvingslasten van nieuwe investeringen in accommodaties. 
Hierover moet de raad dan nog wel een besluit nemen.  
 
KANTTEKENINGEN 
1.1 Het voorkeursscenario is complex 
In het voorkeursscenario worden verschillende functies op het gebied van sport, welzijn, gezondheid 
en onderwijs met elkaar geclusterd. Het nadeel van het samenbrengen van verschillende partijen 
vanaf verschillende locaties is dat het slagen van deze ontwikkeling afhankelijk is van partijen die met 
elkaar moeten gaan samenwerken en accommodaties moeten delen. Dit maakt het voorkeursscenario 
complex. Het grote voordeel van het minimumscenario is dat we voor de realisatie van een sporthal op 
de RWA locatie en de renovatie van de sporthal Rhoon - behoudens de bestemmingplanprocedure, 
de aankoop van een perceel grond ten behoeve van de ontsluiting en de medewerking van RWA - niet 
afhankelijk zijn van andere partijen.  
 
1.2 Het minimumscenario biedt bij aanvang met twee sporthallen meer capaciteit voor sporten die 

gebruik maken van een sporthal, te weten korfbal, zaalvoetbal en hockey. 
De huidige sporthal Rhoon is ten behoeve van de schoolgym op te delen in twee zaaldelen. Het 
voorkeursscenario en het minimumscenario hebben daarmee beide vijf zaaldelen, alleen zijn deze in 
het minimumscenario verdeeld over twee sporthallen. Daarmee is de capaciteit voor sporten, die de 
afmeting van een sporthal nodig hebben, zoals korfbal, zaalvoetbal en hockey, in het 
minimumscenario bij aanvang groter.  
 
1.3 RWA kan op de huidige locatie blijven. 
RWA geeft er de voorkeur aan om op de huidige locatie te blijven en daar een sporthal toe te voegen. 
Buiten de verbondenheid met de locatie en de zorgen me betrekking tot de sociale en fysieke 
veiligheid van de route naar Delta toe, zijn beide scenario's op praktische punten vergelijkbaar. In 
beide scenario's moeten nieuwe kunstgrasvelden, een nieuwe kantine en nieuwe kleedkamers als 
onderdeel van de nieuwe sporthal (met uitzondering van variant 2 uit het voorkeursscenario) 
gerealiseerd worden. Volgends de planning is de nieuwe sporthal in Poortugaal omstreeks mei/juni 
2016 gereed en kunnen - vooruitlopend op de bouw van de nieuwe sporthal - de kunstgrasvelden voor 
de korfbal in de periode november 2014 - februari 2015 aangelegd worden. Dit is belangrijk omdat de 
kunstgrasvelden volgens onderzoek tot het einde van het seizoen 2014 mee kunnen. Afhankelijk van 
de plek van de nieuwe kunstgrasvelden en de nieuwe sporthal zullen ter overbrugging tijdelijke units 
ingezet moeten worden voor kantine en kleedkamers bij de , al is het in het voorkeursscenario wellicht 
mogelijk om maatregelen te treffen, waardoor RWA nog één jaar langer op de kunstgrasvelden op het 
huidige complex kan doorspelen.    
 
1.4 Draagvlak RWA/sportstichting 
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Na vaststelling van de haalbaarheidsrapportage in concept op 12 maart hebben wij deze verspreid 
onder de betrokkenen. Met RWA/Sportstichting is een aantal keer overleg geweest. Uit deze 
gesprekken is het volgende beeld naar voren gekomen: 
 'Onze voorkeur geniet om op huidige locatie te blijven, gezien bereikbaarheid en ligging ten opzichte 
van de dorpen. Verhuizing is voor ons uitsluitend zinvol als we er qua accommodatie op vooruit gaan. 
De enige vooruitgang die te boeken is, is als velden en sporthal in één cluster liggen en we ook in de 
winterperiode onze eigen kantine kunnen exploiteren. Uit dit oogpunt valt variant 2 automatisch af. 
Binnen het minimumscenario gaat onze voorkeur uit naar variant 3. Variant 1 vinden wij qua 
bereikbaarheid en sociale en fysieke veiligheid geen geschikte locatie voor een vereniging waarvan de 
meerderheid van de leden jonger is dan 16 jaar, en de helft daarvan meisjes'.  
 
In de gesprekken kwam als tweede belangrijke punt naar voren, dat RWA en Sportstichting een risico 
zien, dat het 'bieden van ruimte voor ondernemen' doorslaat naar een commerciële benadering van 
het cluster en de verenigingen daardoor in de verdrukking komen. Om te waarborgen dat dit niet 
gebeurd hebben wij met RWA en sportstichting de volgende randvoorwaarden geformuleerd:   
- Het primaat voor de exploitatie van de kantine/ bar moet niet bij een commerciële horeca uitbater 

liggen, maar bij de sportverenigingen. 
- Afspraken over zeggenschap en exploitatie van de kantine/bar moeten - in ieder geval op de 

momenten dat RWA gebruik maakt van de accommodatie - geborgd worden in de nieuwe 
organisatie. RWA zal daarbij ook een interne afweging moeten maken, of zij wil deelnemen in de 
exploitatieorganisatie van de kantine/bar, of als huurder van de sportfaciliteiten voldoende 
mogelijkheden ziet om afspraken te maken met de exploitatieorganisatie. 

- RWA ziet combinatiemogelijkheden van een clubgebouw/kantine voor RWA aan ene zijde bij de 
kunstgrasvelden en een kantine/bar voor commerciële partijen bij de commerciële voorzieningen. 
Keuken, koeling en voorraadruimten kunnen dan wel gedeeld worden, terwijl clubgebouw/kantine 
de identiteit van de vereniging kan krijgen. Op deze wijze worden verschillende ruimtes voor 
verschillende gebruikersgroepen aaneengeschakeld tot een sportboulevard. 

- RWA als grootste gebruiker van de sporthal en de kunstgrasvelden moet als eerste afspraken 
kunnen maken over het aantal af te nemen uren in de nieuwe sporthal, anders is het grootste 
probleem waar RWA nu mee te kampen heeft (het moeten huren diverse locaties) nog niet 
opgelost. 

 
1.5 Risico en planning 
Het belangrijkste risico in het voorkeursscenario is tijdverlies doordat het langer duurt om te komen tot 
afspraken met deelnemende partijen of vertraging in de besluitvorming. Qua ruimtelijke haalbaarheid 
passen de ontwikkelingen in het voorkeursscenario - met uitzondering van variant 3, waarin een 
sporthal wordt toegevoegd op het Sportpark Polder Albrandswaard - binnen het bestemmingsplan. 
Vanwege de complexiteit houden we voor de drie clusterlocaties in het voorkeursscenario toch 
dezelfde proceduretijd aan als in het minimumscenario. Voor de locatie Delta vanwege de intensieve 
samenwerking die nodig is met Delta. Voor de locatie Julianadriehoek weten we dat het verkeer en 
parkeren in de Julianastraat en Beatrixstraat erg gevoelig ligt. Er zullen in ieder geval voldoende 
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parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden ten behoeve van de school en een voorziening als een 
kiss&ride strook om het haal- en brengverkeer in goede banen te leiden. Gezien de lange 
geschiedenis die de discussie over verkeer en parkeren in dit gebied kent, houden we rekening met 
een zeer intensief participatieproces op dit onderdeel. Belangrijk is dat het college van de raad 
voldoende ruimte krijgt om een zorgvuldig participatieproces te doorlopen, waarbij het college van de 
raad een duidelijke opdracht mee krijgt om met alle partijen tot een afgewogen oplossingen te komen. 
 
 
FINANCIËN 
Algemene conclusie  
De jaarlijkse exploitatielasten voor het voorkeursscenario liggen in het referentiejaar 2017 circa € 
72.000 hoger dan de exploitatielasten voor de huidige voorzieningen (inclusief taakstelling!) bij een 
rentepercentage van 4,75%. De jaarlijkse exploitatielasten voor het minimumscenario liggen circa 
€135.000 hoger dan de exploitatielasten voor de huidige voorzieningen. Alle kosten in dit voorstel zijn 
overigens weergegeven inclusief btw. In deze cijfers is echter nog geen rekening gehouden met de 
extra mogelijkheden om kosten te verlagen en opbrengsten te verhogen, zoals: 
- Slim omgaan met leningen (treasury) waardoor een lagere rente gerealiseerd kan worden* 
- Slim omgaan met btw (voordeel tot 15% mogelijk) 
- Slim omgaan met inzet van vrijwilligers en werk onder begeleiding (Delta) 
- Verhogen van opbrengsten uit verhuur door hogere bezettingsgraad en het aantrekken van meer 

commerciële activiteiten.  
- Eventuele boekwinsten bij verkoop/sloop oude accommodaties. 
 
* Ter illustratie: bij een rekenrente van 3,75% ligt de jaarlijkse exploitatielast voor het 
voorkeursscenario geen € 72.000 maar € 15.000 hoger dan die voor de huidige voorzieningen. Voor 
het minimumscenaro geldt dat de jaarlijkse exploitatielasten in plaats van € 135.000 hoger circa € 
95.000 hoger liggen dan de exploitatielasten voor de huidige voorzieningen. 
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Mutatie exploitatielasten voorkeursscenario 
 
 2013 2014 2015 2016 2017  
Lasten huidige situatie  
(begroting 2013-2016) 

1.374.00
0  

1.234.00
0  

1.217.00
0  

1.198.00
0  

1.180.00
0  

a 

Verlaging onderhoudsbudget met 
40% (Voorjaarsnota 2014-2017) 

        
72.000- 

        
72.000- 

        
72.000- 

        
72.000- 

        
72.000- 

 

Gecorrigeerde lasten huidige 
situatie (Voorjaarsnota 2014-
2017) 

   
1.302.00
0  

   
1.162.00
0  

   
1.145.00
0  

   
1.126.00
0  

   
1.108.00
0  

b 

             
Vrijkomende lasten voorkeursscenario (afstoot oude 
gebouwen) 

     

Sporthal Rhoon       163.000- 162.000-  
Gymzaal Poortugaal       62.000- 60.000-  
Gymzaal Rhoon       37.000- 37.000-  
Zwembad Johannapolder       15.000- 15.000-  
Sportcomplex RWA 
(kunstgrasvelden) 

      14.000- 14.000-  

Boerderijtje Rhoon       15.000- 15.000-  
De Mijlen Molendijk 2a Rhoon       58.000- 57.000-  
De wegwijzer Sportlaan Rhoon        - -  
Kleuterschool Hart van Ghijseland       -  -   
Bonbon Emmastraat       158.000-  

157.000- 
 

Totaal vrijkomende lasten                 
-  

                
-  

                
-  

522.000- 514.000-  

 
Lasten nieuwe gebouwen:            
Rhoon (gymzaal Julianadriehoek)       90.000  90.000   
Poortugaal (sporthal Delta)       420.000  420.000   
Poortugaal (gymzaal Brinkhoeve)       77.000  77.000   
Totaal lasten nieuwe gebouwen:       586.000  586.000   
             
Saldo              -            -            -  64.000  72.000  c 
             
Totale lasten nieuwe situatie  
(begroting 2013-2016) 

   
1.374.00
0  

   
1.234.00
0  

   
1.217.00
0  

   
1.262.00
0  

   
1.252.00
0  

a+
c 

Totale lasten nieuwe situatie  
(voorjaarsnota 2014-2017) 

   
1.302.00
0  

   
1.162.00
0  

   
1.145.00
0  

   
1.190.00
0  

   
1.180.00
0  

b+
c 

 
 
Het voorkeursscenario biedt zicht op het behalen van de bezuinigingstaakstellingen vaste activa en 
geeft de meeste kans op het behalen van de bezuinigingstaakstellingen voor de sociaal-culturele 
centra. In het voorkeursscenario nemen de exploitatielasten ten opzichte van de huidige situatie toe 
met € 34.000 uitgaande van 4,75% rente, maar dit effect is minder negatief voor de begroting dan het 



 

13/24 

niet realiseren van de bezuinigingstaakstellingen! Met andere woorden: in het voorkeursscenario 
wordt de taakstelling - in ieder geval deels - gerealiseerd, terwijl in de huidige begroting al wel een 
taakstelling is opgenomen (€ 1.374.000 in 2013 naar € 1.108.000 in 2017) waarvoor niet duidelijk is 
hoe deze taakstelling gerealiseerd zou moeten worden. 
 .  
Mutatie exploitatielasten minimumscenario 
 
  2013 2014 2015 2016 2017  
Vrijkomende lasten minimumscenario (afstoot oude gebouwen)      
Sporthal Rhoon       163.000- 162.000-  
Gymzaal Poortugaal       62.000- 60.000-  
Gymzaal Rhoon       37.000- 37.000-  
Zwembad Johannapolder       15.000- 15.000-  
Sportcomplex RWA 
(kunstgrasvelden) 

       - -  

Boerderijtje Rhoon        - -  
De Mijlen Molendijk 2a Rhoon       58.000- 57.000-  
De wegwijzer Sportlaan Rhoon         - -  
Kleuterschool Hart van Ghijseland       - -  
Bonbon Emmastraat       158.000- 157.000-  
Totaal vrijkomende lasten  
(afstoot oude gebouwen) 

                    
-  

                    
-  

                    
-  

      
493.000- 

      
488.000- 

 

 
 
 
Lasten nieuwe gebouwen:            
Poortugaal (sporthal RWA)       420.000  420.000   
Sporthal Rhoon (gerenoveerd)       204.000  203.000   
Totaal lasten nieuwe gebouwen:       554.000  554.000   
             
Saldo        -      -   -  131.000  135.000  d 
             
Totale lasten nieuwe situatie  
(begroting 2013-2016) 

   
1.374.00
0  

   
1.234.00
0  

   
1.217.00
0  

   
1.329.00
0  

   
1.315.00
0  

a+d 

Totale lasten nieuwe situatie 
(voorjaarsnota 2014-2017) 

   
1.302.00
0  

   
1.162.00
0  

   
1.145.00
0  

   
1.257.00
0  

   
1.243.00
0  

b+d 

 
Investeringskredieten sportaccommodaties 
De gemeente heeft in de begroting een investeringskrediet opgenomen voor de sportaccommodatie in 
Rhoon van € 505.000 (afschrijvingstermijn 40 jaar). Daarnaast heeft de gemeente in de begroting van 
2014 een investeringskrediet opgenomen voor een sportaccommodatie in Poortugaal  van € 
1.000.000, een sportaccommodatie in Rhoon van €780.000 en de verplaatsing van de 
schietsportvereniging van € 155.000 (allen eveneens afschrijvingstermijn 40 jaar). In totaal gaat het 
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om een investeringskrediet voor binnensportaccommodaties van € 2.440.000, met een 
afschrijvingstermijn van 40 jaar. 
 
Investeringskredieten welzijnsaccommodaties 
Een investeringsbudget voor nieuwbouw van het jongerencentrum van € 700.000 is bij vaststelling van 
de begroting 2013-2017 komen te vervallen. Daarmee zijn er geen investeringsbudgetten voor in 
welzijnsaccommodaties in de gemeentelijke begroting opgenomen.  
 
Investeringskredieten onderwijs 
De scholen in Poortugaal en Portland zijn relatief nieuw en in goede staat. De scholen in Rhoon laten 
een gemengd beeld zien. De Julianaschool is ondanks de leeftijd in goede staat, de Wegwijzer en 
Overkant Noord zijn in redelijke staat. Overkant Zuid en peuterspeelzaal Hart van Ghijseland zijn 
technisch en economisch afgeschreven, al kennen de panden een relatief hoge boekwaarde. Er zijn 
geen investeringskredieten voor investeringen in scholen in de gemeentelijke begroting opgenomen.  
 
Besparingen & opbrengsten vrijkomende locaties 
In het voorkeursscenario en het minimumscenario komen de onderstaande locaties vrij. In dit voorstel 
gebruiken we de opbrengsten van de vrijkomende locaties niet direct als dekking voor de nieuwe 
investeringen in sport- en ontspanningsaccommodaties. Wel is het zo, dat de (sloop en) verkoop van 
onderstaande locaties op twee manieren invloed heeft op de gemeentelijke begroting: 

1. Met de sloop en/of verkoop komen de exploitatielasten (kosten beheer en onderhoud, rente 
en afschrijving - opbrengsten verhuur) in de begroting te vervallen. 

2. De verkoop minus boekwaarde levert de gemeente boekwinsten op, waarmee de gemeente 
bijvoorbeeld leningen kan aflossen (waardoor de ruimte om nieuwe investeringen aan te gaan 
toeneemt) of het weerstandsvermogen kan versterken.  
  

Investeringsruimte & kapitaallasten 
De investeringskredieten voor de sportvoorzieningen in de begroting zijn - anders dan bijvoorbeeld de 
reserve groot onderhoud - geen gespaarde gelden, maar geven ruimte om nieuwe investeringen aan 
te gaan. Met andere woorden: er is ruimte in de begroting voor het aangaan van nieuwe kapitaallasten 
(rente en afschrijving). De hoogte van de investeringsruimte is daarbij direct afhankelijk van de hoogte 
van de rente.  
 
In haar financieel beleid heeft de gemeente nu een rekenrente vastgelegd van 4,75%. Deze 
rekenrente is bepaald op basis van de (historische) gemiddelde rente van alle leningen die de 
gemeente uit heeft staan. De actuele rente ligt op dit moment erg laag. Ter illustratie: voor een 
langlopende lening voor 40 jaar ligt de actuele rente op 3,2%, voor 20 jaar op 2,5%  voor 10 jaar op 
1,6% en voor 5 jaar op circa 0,9%. Bij deze lage rentestand is het aantrekkelijk om nieuwe leningen 
voor investeringen aan te gaan. De lage rente van de lening werkt echter alleen door in de 
kapitaallasten van deze investeringen als de gemeente bereid  is het beleidsuitgangspunt van een 
vaste rekenrente van 4,75% los te laten. In dit voorstel laten we het effect zien van het verlagen van 
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de rekenrente voor de sport- en ontspanningsaccommodaties naar 3,75%. Via treasury is mogelijk 
een groter voordeel te behalen. 
 
Treasury 
Op de kapitaallasten voor de nieuwe investeringen voor de sport- en ontspanningsaccommodaties en 
uitbreiding van de Julianaschool is voordeel te behalen, door slim om te gaan met het aangaan en 
aflossen van leningen. Als er liquide middelen vrijkomen bij verkoop van een locatie, dan kunnen deze 
het beste gebruikt worden om leningen af te lossen. Als de gemeente echter te veel langlopende 
leningen is aangegaan, dan kan dat niet (boeterente). Het is daarom aantrekkelijk om een mix van 
langlopende en kortlopende leningen aan te gaan (treasury). Met de afdeling financiën wordt vanuit 
team ontwikkeling de komende maanden gewerkt aan treasury beleid voor de grondexploitaties. Wij 
stellen voor om ook treasury beleid voor de vastgoedexploitaties op te stellen, uitgaande van de reële 
rente.  
 
Voordelen met betrekking tot btw 
Met aanleg, beheer en onderhoud zijn grote bedragen gemoeid. Op basis van fiscale wetgeving kan 
over aanleg, beheer en onderhoudskosten een slimme BTW-besparing van 15% (21%-6%) behaald 
worden. 
 
Voordelen met betrekking tot de exploitatie 
In de nieuwe organisaties voor beheer en exploitatie van het vastgoed worden kennis en kunde van 
instellingen, ondernemers en sportverenigingen samengebundeld tot actieve, maatschappelijk 
betrokken 'ondernemingen'. Door bijvoorbeeld arbeidsparticipatie (o.a. bewoners van Delta) zijn er 
exploitatievoordelen te behalen www.vitalesportvereniging.info/index.php 
<http://www.vitalesportvereniging.info/index.php>  
 
Huidige stand van onderhoudsreserves  
Tot en met 2012 werd jaarlijks vanuit de vastgoedexploitaties een bedrag van in totaal € 250.000 apart 
gezet voor onderhoud. Er wordt sinds 2009 per jaar echter slechts gemiddeld € 100.000 aan 
onderhoud besteed. De jaarlijkse overschotten van gemiddeld € 150.000 zijn toegevoegd aan de 
reserve groot onderhoud, die per 1 januari 2013 een stand van ruim € 900.000 heeft bereikt. Voor de 
scholen zijn daarnaast aparte reserves gevormd, waarmee de totale reserves voor onderhoud van de 
diverse gemeentelijke gebouwen uitkomt op € 1.250.000.   
 
Reserve groot onderhoud gebouwen € 911.766 
Onderhoudsreserve BBS Julianaschool € 41.744 
Onderhoudsreserve BBS De Wegwijzer Rhoon € 38.012 
Onderhoudsreserve BBS Don Bosco € 41.744 
Onderhoudsreserve BBS De Parel Poortugaal € 40.949 
Onderhoud Sporthal Portland (Bera) € 174.681 
Totaal per 1 januari 2013 €1.248.896 
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Bezuinigingstaakstelling 
In de huidige begroting zijn de volgende wijzigingen en bezuinigingen opgenomen. 
 
Bezuinigingstaakstelling 
Jaar Zwembad Sociaal culturele 

centra 
Vaste activa Totale taak Gerealiseerd Niet gerealiseerd 

2012  130.000  0 -100.000 -100.000 0 -100.000 
2013   130.000  -70.000 -150.000 -220.000 120.000 -100.000 
2014 0 -140.000 -200.000 -340.000 160.000 -180.000 
2015 0 -140.000 -250.000 -390.000 160.000 -230.000 
2016 0 -140.000 -250.000 -390.000 160.000 -230.000 

 
Deze bezuinigingen kunnen alleen worden gehaald als er structurele wijzigingen worden doorgevoerd 
in het vaste activa bestand.  In de huidige situatie worden de oude accommodaties met relatief hoge 
onderhoudskosten en lage opbrengsten geëxploiteerd. 
 
De gerealiseerde bezuiniging in bovenstaand schema komen voort uit sloop van de panden van 
Bonbon aan de Emmastraat in het tweede kwartaal van 2013 en verkoop in 2014, waardoor deze uit 
exploitatie genomen kunnen worden.  
 
Perspectief voorkeursscenario voor bezuinigingstaakstelling  
In het voorkeursscenario loopt het aantal 'oude' panden (vaste activa) die de gemeente in exploitatie 
heeft terug van 36 in 2012 naar 15 in 2017. Verder onderzoek moet uitwijzen of het aantal nog verder 
teruggebracht kan worden tot 9. Deze aantallen zijn exclusief de scholen en de sportzaal in Portland. 
Het juridisch eigendom en de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud is voor de scholen 
namelijk bij de schoolbesturen gelegd en er voor het maatschappelijk vastgoed voor sport en 
onderwijs in Portland bij stichting BERA (zie bijlage voor een volledig overzicht), waarvoor ook aparte 
onderhoudsreserves zijn gevormd.   
 
 
 
Vaste activa (eigendom) gemeente 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
In exploitatie 36 31 26 22 22 9 tot 

15 
In onderhoud 23 24 24 22 22 9 tot 

15 
 
Nu in het voorkeursscenario het aantal oude panden wordt teruggebracht van 36 in 2012 naar 9 tot 15 
in 2017, is een bezuiniging op de exploitatiekosten van de vaste activa te realiseren. Met het slopen 
en/of afstoten van elk oud pand nemen de reguliere onderhoudskosten af én neemt het risico van 
extra onderhoud af. In het voorkeursscenario wordt een groot aantal panden - met name oude panden 
- gesloopt of verkocht en worden slechts die maatregelen genomen voor de sporthal Rhoon, die nodig 
zijn om deze t/m 2016, mogelijk 2017 open te houden. Omdat met het afstoten of de verkoop van elk 
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pand de onderhoudskosten en risico's afnemen, is de verwachting dat het structurele bedrag voor 
groot onderhoud van 150.000 per jaar toereikend is en er geen aanspraak gemaakt hoeft te worden 
op de opgebouwde reserve groot onderhoud gebouwen. 
 
De bezuinigingstaakstelling op de sociaal-culturele centra van € 70.000 in 2013 en € 140.000 in 2014, 
2015 en 2016 wordt niet gehaald. Deze taakstelling zou namelijk gerealiseerd moeten worden door de 
inkomsten te verhogen uit verhuur. Zonder aanpassingen van de Brinkhoeve en het Boerderijtje is het 
echter niet reëel dat de inkomsten uit verhuur  met € 70.000 tot € 140.000 zullen toenemen en ook 
niet dat de exploitatiekosten lager zullen worden. In het voorkeursscenario wordt de grote zaal in de 
Brinkhoeve vervangen door een gymzaal met multifunctioneel gebruik. Hiermee nemen de kansen toe 
voor verbetering van de exploitatie en mogelijk ook het op afstand plaatsen van de Brinkhoeve in een 
overheidsbedrijf of stichting. Ook is verkoop van de Brinkhoeve of het Boerderijtje in de huidige staat 
en met de huidige bestemming (maatschappelijk) aan een commerciële partij niet reëel.  
 
Winstpotentie vrijkomende locaties 
 
Winstpotentie vrijkomende locaties Minimaal  Maximaal 
Gymzaal Rhoon  €           360.000   €            804.000  
De Wegwijzer  €          310.000-  €            138.000  
t Boerderijtje  €                    -     €            100.000  
RWA-locatie  €             90.000   €         1.180.000  
Sporthal Rhoon  €            90.000-  €            568.000  
Gymzaal Poortugaal  €                    -     €            131.000  
Totaal €              

50.000  
€          
2.921.000  

   
Wintspotentie overige maatschappelijke locaties Minimaal  Maximaal 
Voormalige school Molendijk  €           220.000   €            215.000  
Voormalige peuterspeelzaal Ghijseland  €           270.000   €            270.000  
Totaal €            

490.000  
€             
485.000  

 
De opbrengsten van de vrijkomende locaties aan de Emmastraat in het centrum van Poortugaal 
worden buiten beschouwing gelaten, omdat deze opbrengsten zijn meegenomen in de 
grondexploitatie Centrumontwikkeling Poortugaal. 
 
Op 1 oktober heeft u besloten, dat de eventuele winst (opbrengst minus aankoop grond, 
verhuiskosten en boekwaarde huidige complex) ten goede komt aan het gebiedsfonds Polder 
Albrandswaard. In deze fase van het onderzoek gaan we er van uit, dat de opbrengst van 0,5 miljoen 
euro geheel nodig is voor aflossing van de boekwaarde van de huidige locatie, eventuele aankoop van 
grond en de verhuiskosten naar de nieuwe locatie, waaronder de aanlegkosten voor nieuwe 
kunstgrasvelden. Eventuele meeropbrengsten komen ten goede aan het gebiedsfonds Polder 
Albrandswaard.  
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Kosten instandhouding sporthal Rhoon 
Op basis van het onderzoek naar de bouwkundige staat van de sporthal Rhoon zal bij een keuze voor 
het voorkeursscenario slechts die maatregelen getroffen worden, die nodig zijn om de sporthal Rhoon 
tot en met 2016 uiterlijk 2017 in stand te houden. Daarbij voeren we twee grote onderhoudsposten die 
opgenomen zijn voor 2013 niet uit, te weten de € 15.000 voor reinigen en impregneren van de 
buitenwanden en € 117.000 voor groot onderhoud aan het dak. Voor het nodige lapwerk aan het dak 
houden we rekening met circa € 15.000. De kosten worden daarmee voor de komende vier jaar 
geraamd op € 75.000 in 2013 en € 15.000 per jaar voor 2014 t/m 2016, totaal € 120.000. 
 
In het minimumscenario wordt uitgegaan van renovatie van de sporthal Rhoon, conform het 
meerjarenonderhoudsplan in de bijlage. Met deze maatregelen kan de sporthal nog circa 25 jaar in 
stand gehouden worden. Hiermee is een onderhoudsbedrag van opgeteld € 1,7 miljoen gemoeid 
(Netto Contante Waarde is € 1,3 miljoen) tegen een jaarlijkse exploitatielast van € 143.000. De 
renovatiekosten in de periode 2013-2017 zijn bij elkaar afgerond € 500.000. Nieuwbouw van de 
sporthal Rhoon op de huidige locatie vraagt een investering van € 3.811.888 (exclusief sloopkosten en 
eventuele kosten voor openbare ruimte) en een jaarlijkse exploitatie van  € 274.279,- (inclusief 
huuropbrengsten).  
 
Om het minimumscenario en het voorkeursscenario met elkaar te kunnen vergelijken in het jaar 2018 
is een totale investering opgenomen van € 1,3 miljoen Nettto Contant, waarvan 0,5 miljoen 
renovatiekosten in de periode 2013-2017 worden geïnvesteerd en de resterende € 0,8 miljoen Netto 
contant in de periode t/m 2038. De vergelijking gaat dus op de lange termijn mank, omdat in het 
voorkeursscenario de sporthal bij Poortugaal in 2016 wordt gerealiseerd en meegaat t/m 2056, terwijl 
in het minimumscenario in 2039 sloop en nieuwbouw van de sporthal nodig is.   
 
Plankosten volgende fasen 
Voor de volgende onderzoeksfase(n) van de vijf clusterlocaties is een werkbudget van in totaal € 
249.000 geraamd:  

a. Brinkhoeve  € 44.000 
b. Delta/ Sportpark Polder Albrandswaard € 70.000 
c. Julianadriehoek € 70.000 
d. Johannapolder € 40.000 
e. Omloopseweg/Rand van Rhoon € 25.000 

 
Daarnaast stellen we u voor om voor de verkenning naar de gewenste organisatievorm voor beheer 
en exploitatie (stichting of b.v.) een krediet van € 15.000 beschikbaar te stellen. 
 
Toelichting 
De verschillende clusterlocaties bevinden zich in verschillende fasen. In onderstaand schema geven 
we de totale onderzoekskosten voor de vijf clusters weer, voor zover we die in deze fase van het 
onderzoek/project kunnen ramen. Voor de clusterlocatie Omloopseweg/Rand van Rhoon hebben we 
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alleen nog maar een budget van € 25.000 voor een verkennend onderzoek naar de mogelijke 
opgaven (pre-initiatieffase) opgenomen. Bij de initiatieffase ziet u het budget van € 56.000, dat u in 
september heeft toegekend voor het verkennend onderzoek, met voorliggend voorstel als resultaat. 
Hieronder beschrijven we voor de vijf clusterlocaties in welke fase zij verkeren en wat het resultaat zal 
zijn aan het eind van de volgende fase, indien u besluit het daartoe benodigde werkbudget 
beschikbaar te stellen. Voor het volledige overzicht per clusterlocatie verwijzen we u naar hoofdstuk 6 
van de haalbaarheidsstudie sport en ontspanningsaccommodaties. 
 
Totaal clusterprogramma sport- en ontspanningsaccommodaties 
Fase Start Gereed Budget plankosten 
Pre-initiatieffase september 2012 november 2012 € 25.000 
Initiatieffase* december 2012 mei 2013 € 56.000 
Definitiefase* juni 2013 april 2014 € 194.000,- 
Ontwerp/voorbereiding* mei 2014 juni 2015 € 30.000,- + p.m. 
Uitvoeringsfase* juli 2015 juni 2016 p.m. 

* exclusief Omloopseweg/ Rand van Rhoon 
 
Definitiefase Brinkhoeve, Delta/Sportpark Polder Albrandswaard en Julianadriehoek 
Voor de locatie Brinkhoeve, Delta/Sportpark Polder Albrandswaard en Juliandriehoek geldt, dat zij zich 
in dezelfde fase bevinden. Met dit voorstel sluiten we de initiatieffase af en starten we de definitiefase. 
Aan het einde van de definitiefase ligt er een uitgewerkt plan: financieel, stedenbouwkundig, 
verkeerskundig op basis van een in overleg met betrokken partijen uitgewerkt programma van eisen. 
Op basis van dit uitgewerkte plan kan de raad een go/no go besluit nemen voor het starten van de 
ontwerp/voorbereidingsfase. Onderdeel van dit go/no go besluit is het bepalen van de hoogte van het 
beschikbaar te stellen investeringskrediet en het mogen starten van voorbereidingsprocedures, zoals 
ruimtelijke procedures, contractonderhandelingen en voorbereidingsprocedure voor aanbesteding. 
Aan het eind van de ontwerp/voorbereidingsprocedure neemt de raad het laatste go/no go besluit: het 
daadwerkelijk beschikbaar stellen van het investeringskrediet voor verwerving (indien van toepassing) 
en realisatie van de accommodaties. 
 
Afronden definitiefase Johannapolder 
Voor de locatie Johannapolder geldt, dat deze zich al halverwege de definitiefase bevindt. 
Ondernemers hebben eind 2011 ideeën voor ontwikkeling gepresenteerd aan gemeente en NRIJ. Het 
NRIJ heeft in 2012 een aantal workshops georganiseerd, gericht op het opstellen van een tijdelijk 
investeringsprogramma (vijf jaar) en een ontwikkelingsvisie voor de lange termijn. Parallel daaraan 
ontwikkelde de gemeente in het kader van de Structuurvisie en het verkennend onderzoek naar de 
sport- en ontspanningsaccommodaties een visie op de ontwikkeling van dit gebied. In oktober zijn de 
projectgroepen van gemeente en NRIJ om tafel gegaan om een gezamenlijke richting te formuleren 
voor de ontwikkeling van de Johannapolder. Het resultaat hiervan is de tekst voor programma 
'Recreatiepoort Oude Maasoever', die u op 26 november heeft vastgesteld als vervangende tekst voor 
de Ontwerp Structuurvisie betreffende de ontwikkeling voor de Johannapolder en oostelijke deel van 
het Delta terrein. In de afgelopen maanden is deze gezamenlijke richting met NRIJ en ondernemers 
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verder uitgewerkt in het 'Ambitiedocument Johannapolder' (zie bijlage). Het 'Ambitiedocument 
Johannapolder' bevat naast een globaal programma voor ontwikkeling ook een aanzet voor 
stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige en financiële uitwerking.  
 
Voorafgaand aan het opstellen van het Ambitiedocument Johannapolder en een quick scan naar de 
haalbaarheid hebben wij met het NRIJ afgesproken, dat deze kosten betaald worden door het NRIJ. 
Het Algemeen Bestuur van het NRIJ heeft in eerste aanleg € 10.000 beschikbaar gesteld, die 
inmiddels ook besteed zijn aan het opstellen van het Ambitiedocument en de financiële quick scan. De 
kosten voor het afronden van de definitiefase ramen wij op aanvullend € 10.000, dus in totaal € 
20.000. Dit is nodig voor het afronden van het ambitiedocument, nader haalbaarheidsonderzoek, 
overleg met het NRIJ, ondernemers en projectorganisatie Buytenland (i.v.m. parkeren en aansluiting 
routes) en het voorbereiden van subsidieaanvragen. Wij stellen u voor om deze € 10.000 voor het 
afronden van de definitiefase beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat naast de kosten voor 
het Ambitiedocument (€ 10.000) ook de kosten voor het haalbaarheidsonderzoek (circa € 5.000) 
worden betaald door het NRIJ.  
 
Start ontwerp/voorbereidingsfase Johannapolder 
De definitiefase kan naar verwachting binnen enkele weken afgerond worden. Wij stellen u voor om 
ook het krediet voor de ontwerpfase/voorbereidingsfase beschikbaar te stellen ter hoogte van € 
30.000. Voor dit geld stellen we een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan op, doorlopen de 
bestemmingsplanprocedure en richten we een gebiedsfonds in, zoals aangekondigd in de 
Structuurvisie Albrandswaard 2025. Er is een ongeschreven regel, dat de deelnemende gemeenten 
binnen het NRIJ de kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan op zich nemen. Anders 
zouden deelnemende gemeenten in het NRIJ via het NRIJ mee moeten betalen aan de 
procedurekosten in een andere gemeenten. Wij stellen u voor om geen uitzondering te maken op 
deze regel en de kosten voor de ruimtelijke procedure niet door te leggen aan het NRIJ. 
 
Uitvoeringsfase Johannapolder   
In de uitvoeringsfase is het aan het NRIJ, de ondernemers en de verenigingen om binnen de 
ruimtelijke en financiële kaders van het bestemmingsplan en het gebiedsfonds invulling te geven aan 
de ontwikkeling van de Johannapolder. De gemeente heeft een faciliterende en toetsende rol via 
bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, gebiedsfonds en het indienden van subsidievragen bij hogere 
overheden. Gemeentelijke kosten voor het doorlopen van ruimtelijke procedures worden in deze fase 
via de leges verhaald. Daarnaast stellen we u voor, aangezien schietsportvereniging 't Trefpunt het 
voornemen heeft om zich te vestigen in de Johannapolder, om het gereserveerde bedrag van € 
155.000 voor verplaatsing beschikbaar te stellen als bijdrage voor de realisatie van deze 
accommodatie in de Johannapolder.  
 
Pre-initiatieffase Omloopseweg/Rand van Rhoon 
De haalbaarheid van een cluster aan de Omloopseweg maakte tot nu toe nog geen onderdeel uit van 
het haalbaarheidsonderzoek naar de sport- en ontspanningsaccommodaties. In de eerste verkenning 
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werd namelijk duidelijk dat er behoefte is aan een capaciteit van 7 sportvloeren in Albrandswaard, 
waarbij de eerst komende vijf jaar de sporthal Rhoon blijft staan. In het minimumscenario wordt de 
sporthal Rhoon gerenoveerd en in het voorkeursscenario komt een nieuwe sporthal in Rhoon alleen 
bij gebleken behoefte aan extra sportvloeren (dus behoefte aan meer dan 7 vloeren)  als onderdeel 
van een sportcluster aan de Omloopseweg. In de gesprekken die de afgelopen maanden zijn gevoerd, 
is echter de behoefte ontstaan om toch ook voor de locatie Omloopseweg de 
ontwikkelingsmogelijkheden nader te onderzoeken en dit in breder perspectief te beschouwen, te 
weten de Rand van Rhoon in relatie tot de ontwikkeling in het Buijtenland van Rhoon. Vergelijkbaar 
met het proces van het Landschapsontwikkelingsplan Polder Albrandswaard vragen betrokkenen de 
gemeente om een visie op het gebied te ontwikkelen om duidelijkheid te geven over de 
ontwikkelingsrichting en daarmee aan investeringsbeslissingen van verschillende actoren, zoals 
bijvoorbeeld de voetbalverenigingen, honk- en softbalvereniging, hockeyvereniging, ruitersport, Zuid-
Hollands Landschap, Albrandswaards Landschap, investeerders in recreatie en 
ontspanningsvoorzieningen en niet te vergeten de grondeigenaren. De gemeente heeft in de 
Structuurvisie een blauwe verbinding opgenomen vanuit Rhoon via Essendael en het Buijtenland van 
Rhoon naar de Rhoonse weide Om deze wensen en ideeën in samenhang te onderzoeken is het 
wenselijk om een discussiedocument op te stellen, vergelijkbaar met het proces van het 
Landschapsontwikkelingsplan Polder Albrandswaard. Hiervoor vragen wij u een werkbudget van € 
25.000. 
 
Nadere verkenning gewenste organisatievorm beheer en exploitatie 
Vorig jaar is reeds een eerste onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het beheer en de 
exploitatie van de gemeentelijke accommodaties. Besloten is om verder te gaan met het uitwerken 
van twee opties: het oprichten van een BV of stichting. In het voorkeursscenario ligt een model, waar 
beide naast elkaar bestaan en verschillende taken vervullen, het meest voor de hand. Denk 
bijvoorbeeld aan een overkoepelende stichting - met als taak het bevorderen van samenwerking, 
belangenbehartiging en promotie - van de voorzieningenclusters 'Sport, welzijn, gezondheid, leisure 
en leren'. In deze overkoepelende stichting zijn diverse stichtingen, verenigingen en BV's 
vertegenwoordigd die samen voor beheer en exploitatie van diverse accommodaties zorgdragen en 
een spectrum van activiteiten aanbieden variërend van sport, onderwijs, brede schoolactiviteiten en 
welzijn tot en met buitenschoolse opvang, gezondheidsdiensten, revalidatie, ontspanning, recreatie en 
horeca. In deze opzet van voorzieningenclusters per kern ontstaat meer ruimte voor ondernemen in 
beheer en exploitatie van maatschappelijke voorzieningen. De scheidslijn tussen maatschappelijk en 
commercieel vervaagt, zonder het belang van de dorpse schaal en verbondenheid met de 
gemeenschap uit het oog te verliezen. Voor de Johannapolder zien we dat partijen elkaar opzoeken in 
de 'werkgroep programmering Johannapolder' en daarin afspraken wensen te maken over 
programmering, beheer en exploitatie. Er zijn ideeën om uit te groeien tot een stichting, die naast 
programmering, beheer en exploitatie ook zaken als promotie en het bedenken en organiseren van 
recreatieve arrangementen voor de deelnemers oppakt. Voor de clusterlocaties Delta/ Sportpark 
Polder Albrandswaard, Brinkhoeve, Julianadriehoek en wellicht ook Omloopseweg en Rhoonse Weide 
zullen dergelijke samenwerkingsverbanden nodig zijn. Het is goed denkbaar, dat bestaande 
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stichtingen, zoals de Sportstichting of stichting Bera in dit proces zullen meegroeien naar een meer 
uitgebreide taak. 
 
Het is wenselijk om in de definitiefase de contouren van deze organisatievorm uit te werken, zodat in 
de ontwerp/voorbereidingsfase de organisatievorm ingericht kan worden en de nieuwe organisatie 
operationeel kan zijn op het moment dat de verschillende voorzieningenclusters gerealiseerd worden.  
We stellen u voor om parallel aan de ruimtelijke uitwerken van de verschillende clusterlocaties verder 
te onderzoeken welke organisatievorm(en) het meest geschikt zouden zijn. Wij vragen u om voor de 
uitwerking van de gewenste organisatievorm in de definitiefase een krediet van € 15.000 beschikbaar 
te stellen.  
 
PLANNING 
In zowel het voorkeursscenario, als het minimumscenario, wordt als eerste gestart met de realisatie 
van de nieuwe sporthal in Poortugaal op de clusterlocatie Delta terrein/sportpark Polder 
Albrandswaard,  respectievelijk de RWA-locatie. Ook gaan beide scenario's ervan uit, dat we de 
komende vier tot maximaal vijf jaar gebruik blijven maken van de sporthal in Rhoon. 
 
In het minimumscenario ziet de planning voor de realisatie van de sporthal op de RWA-locatie er als 
volgt uit: 
- 0,5 jaar uitwerking van de globale plannen; 
- 1,5 jaar bestemmingsplanprocedure van (aanname: inclusief bezwaar, zonder beroep); 
- 1 jaar bouwtijd. 
 
In het voorkeursscenario geldt voor de locatie sportpark Albrandswaard dezelfde planning als die in 
het minimumscenario. Voor de locatie Delta geldt, dat er geen volledige bestemmingsplanprocedure 
doorlopen hoeft te worden, maar dat het college een wijzigingsprocedure kan doorlopen. Wel houden 
we rekening met een langer planvormingsproces, omdat er meer partijen bij betrokken zijn.  
- 1 jaar uitwerking van globale plannen (definitiefase); 
- 1 jaar ontwerp/voorbereidingsfase, inclusief wijzigingsprocedure bestemmingsplan; 
- 1 jaar bouwtijd. 
 
De planning voor de Julianadriehoek is dat uitwerking van de plannen, procedure en bouw ook samen 
3 jaar in beslag nemen. De plannen voor de Brinkhoeve zijn eenvoudiger, dus kunnen sneller 
doorlopen worden. We stellen echter uit praktische overweging voor om de plannen voor de 
Brinkhoeve samen op te laten lopen met de plannen voor Delta/Sportpark en Julianadriehoek. Als er 
zich geen bijzondere omstandigheden voordoen, zouden in ieder geval de binnensportvoorzieningen 
op de clusterlocaties Brinkhoeve, Delta/Sportpark en Julianadriehoek tegen de zomer van 2016 
gereed moeten zijn. Dit sluit in de tijd goed aan bij de termijn waarbinnen de sporthal Rhoon in stand 
gehouden kan worden. De resultaten van het onderzoek naar de staat van onderhoud geven namelijk 
aan, dat deze sporthal tot 2017, mogelijk 2018 in stand gehouden kan worden. On de sporthal langer 
open te houden, zijn forse investeringen nodig. De overlap die ontstaat tussen het moment, waarop de 
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nieuwe binnensportvoorzieningen al zijn gerealiseerd, maar de sporthal nog niet is afgebroken,  biedt 
de gelegenheid om ook visievorming en haalbaarheidsonderzoek voor de locatie Omloopseweg 
zorgvuldig te doorlopen, die nog een fase achterloopt. De visievorming voor de locatie Johannapolder 
loopt juist weer een fase voor. De definitiefase kan naar verwachting binnen enkele weken worden 
afgerond (afronden Ambitiedocument en globaal haalbaarheidsonderzoek). Als u instemt met het 
beschikbaar stellen van het benodigde krediet werken wij op basis van het concept Ambitiedocument 
een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan uit en kunnen we in september van dit jaar het ontwerp 
bestemmingsplan aan u voorleggen. Omdat er buiten de woning van de beheerder van de jachthaven 
geen woningen in de directe omgeving staan en de partijen binnen het gebied samenwerken in de 
werkgroep programmering,  gaan we uit van een bestemmingsplanprocedure zonder bezwaar en 
beroep. De realisatie ligt in handen van het NRIJ en de ondernemers en verenigingen in het gebied. 
Voor het volledige overzicht van de planning per clusterlocatie verwijzen we u naar hoofdstuk 6 van de 
haalbaarheidsstudie sport en 0ontspanningsaccommodaties. 
 
COMMUNICATIE 
Voor verenigingen, welzijnsorganisaties en scholen betekent clustering dat de accommodaties minder 
exclusief tot hun beschikking staan. Het is natuurlijk heel belangrijk om daarin te zoeken naar 
samenwerkingsvormen, waarbij het gevoel van het 'eigen cluppie' niet verloren gaat, maar 
tegelijkertijd wel voordeel en gemak behaald kan worden uit de multifunctionaliteit van accommodaties 
en nabijheid van activiteiten. Dit is door vele partijen in het traject van de Toekomstvisie en 
Structuurvisie richting de gemeente bepleit. Nu het concreter wordt, merken we dat het voor een 
aantal partijen wel spannend wordt hoe het voor hen uit gaat pakken.  
 
De gesprekken die tot nu toe gevoerd zijn met partners, zijn over het algemeen positief kritisch te 
noemen. Op onderdelen is sprake van enthousiasme, soms ook weerstand of een zekere 
terughoudendheid, maar gelukkig nog geen blokkades. Op 12 maart jl. hebben wij het 
haalbaarheidsonderzoek en het ambitiedocument voor de Johannapolder in concept vastgesteld en 
vrijgegeven voor verzending naar alle belanghebbenden. Met een aantal sleutelpartijen heeft overleg 
plaatsgevonden. In de 'Nota van beantwoording en wijzigingen' geven we aan in hoeverre de reacties 
en overleggen hebben geleid tot aanpassing van het haalbaarheidsonderzoek en het 
ambitiedocument Johannapolder. In de volgende fase, de definitiefase, zullen we met de partners het 
globale programma van eisen voor de verschillende clusterlocatie uitwerken. Daarbij zal voor 
sommige weerstanden een oplossing gevonden kunnen worden, anderen zullen blijven bestaan 
(agree tot disagree). Ook kan het zijn dat sommige weerstanden of zodanig problematisch blijken, dat 
er varianten zullen afvallen.   
 
UITVOERING  
Met de besluitvorming op voorliggend voorstel wordt voor vier van de vijf clusterlocaties de 
initiatieffase afgesloten. Voor het doorlopen van de definitiefase (uitwerken programma van eisen, 
nadere haalbaarheidsonderzoeken), ontwerp/voorbereidingsfase (uitwerken bouwplannen en 
doorlopen procedures) en uitvoeringfase moet gemiddeld rekening gehouden met een doorlooptijd 
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van één jaar per fase. Aan het einde van elke fase neemt de raad een besluit of het plan voldoende is 
om in een volgende fase verder uit te werken en stelt krediet beschikbaar voor de volgende fase.  Het 
is belangrijk om daarbij scherp te stellen, dat u als raad op dit moment dus nog geen 
investeringsbeslissing neemt en ook nog geen besluit over het starten van de ruimtelijke procedure. 
Wel vragen wij u om akkoord te geven voor de uitwerking van een plan voor vier van de vijf 
clusterlocaties en de investeringskredieten die daartoe zijn opgenomen in de begroting te handhaven. 
U neemt dus nog geen definitief besluit over deze ontwikkelingen, maar uw besluit  is ook niet 
vrijblijvend in de zin dat niet alleen het college maar ook verenigingen, instellingen en ondernemers op 
basis van dit besluit investeringsplannen zullen maken. Gesteld kan worden, dat voorliggend besluit 
een besluit is tot ontwikkeling van vier van de vijf clusterlocaties, onder voorbehoud van financiering 
en onvoorziene ruimtelijke knelpunten.   
 
Bijlagen 

  128050: Kostenoverzicht meerjarenonderhoudsplan Sporthal Rhoon  
  128051: Rapport meerjarenonderhoudsplan Sporthal Rhoon  
  128052: Haalbaarheidsonderzoek sport- en ontspanningsaccommodaties  
  128053: Ambitiedocument Johannapolder  
  129211: Nota van beantwoording  
  129278: Vaste activa - Planon lijst  
 
 

 
Poortugaal, 14 mei 2013 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De loco-secretaris,    De burgemeester, 
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