



Raadsinformatiebrief

De gemeenteraad van Albrandswaard

Uw brief van:-
Uw kenmerk:-
Bijlage(n): 1

Ons kenmerk: 284505
Contact: H. v.d. Linden
Doorkiesnummer: 010-5061710
E-mailadres: h.v.d.linden@albrandswaard.nl

Datum: 11 oktober 2022

Betreft: Stand van zaken ondergronds brengen hoogspanningsleiding Poortugaal

Geachte raadsleden,

Inleiding

Rond het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding vanaf de wijk Valckesteyn tot aan de Albrandswaardsedijk heeft uw raad op 5 juli 2021 een besluit genomen. Op basis van dit besluit is aan de leidingbeheerder, TenneT, verzocht het project op te starten. TenneT heeft hierop gereageerd met de mededeling dat gezien de beperkte capaciteit op dit moment nog geen start gemaakt wordt met het project.

Kernboodschap

De hoogspanningsleiding wordt voorlopig nog niet ondergronds gebracht.

Toelichting

Na ontvangst van de reactie van TenneT is er ambtelijk overleg gevoerd rond de reactie. Het blijkt dat de hoogspanningsleiding volledig buiten gebruik staat. Eventuele inschakeling van de leiding is niet zonder meer mogelijk, een gedeelte van 150 meter bij de aansluiting Geervliet ontbreekt. Op het moment dat de hoogspanningsleiding toch noodzakelijk blijkt wordt naast de aanleg van dit ontbrekende stuk ook het ondergronds brengen opgestart.

Om nu niet geconfronteerd te worden met prijsstijgingen zoals zijn vastgelegd in de huidige AmvB of een wijziging van beleid waardoor de gemeente volledig aansprakelijk is voor de kosten hebben we bijgaande brief met ons standpunt aan TenneT gestuurd.

Consequenties

Door het niet beschikbaar zijn van capaciteit bij TenneT en het ontbreken van een dringende noodzaak om de leiding weer in gebruik te nemen wordt het project niet opgestart. Er zullen dit jaar dan ook geen kosten gemaakt worden rond de uitvoering. Wij zullen dan ook in de tussenrapportage de geraamde kosten aframen onder gelijktijdige vorming van een bestemmingsreserve.



Vervolg


Met het versturen van de brief aan TenneT zijn de afspraken tussen partijen helder geformuleerd.

Bijlage


Brief aan Tennet

Met vriendelijke groet,

het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris, de burgemeester,



Hans Cats



drs. Jolanda de Witte



Gemeente Albrandswaard

TenneT regio West
Tielweg 28
2803 PK Gouda
T.a.v. dhr. H. Kraus

Uw brief/mail van: 22 november 2021
Uw kenmerk: GFO-N-RE 21-1835
002.727.20.S29.002

Ons kenmerk: 284505
Contactpersoon: H. van der Linden

Bijlage: -

Team: Energietransitie en Klimaatadaptie
Telefoonnummer: 010-5061710
Datum:

Betreft: Verkabeling gedeelte tracé Waalhaven-Geervliet

Geachte heer Kraus,

In vervolg op ons verzoek rond het opstarten van het project tot verkabeling van een gedeelte van het tracé Waalhaven-Geervliet heeft u op 22 november een reactie gestuurd.

U geeft in uw reactie aan dat u op dit moment niet kan voldoen aan ons verzoek.

Op basis van uw argumenten kunnen wij dit plaatsen.

Op basis van de huidige regelgeving stellen wij voor om een overeenkomst te sluiten waarin we de volgende uitgangspunten vastleggen.

- Het aangewezen tracé betreft een onderdeel van de verbinding tussen Waalhaven en Geervliet tussen de masten 11 en 16 gebaseerd op de AmvB Aanwijzing delen hoogspanningsnetten ex art. 22a Elektriciteitswet 1998.
- De kosten zijn gemaximeerd op een bijdrage van 15 % van de werkelijke kosten met een maximaal bedrag van € 1.162.000,-- per kilometer nieuw tracé, gebaseerd op de AmvB Verplaatsing en Verkabeling Hoogspanningsverbindingen, prijspeil 2022.
- Uitgangspunt voor de verkabeling en bekostiging is de regelgeving zoals deze geldend is op datum van deze brief.
- De totale kosten worden vastgelegd op basis van kosten zoals deze zouden gelden op basis van de datum van deze brief.
- De bijdrage van de gemeente wordt niet geïndexeerd gezien de onzekerheid van de interne planning bij TenneT.

Indien u op basis van bovenstaande en de mogelijke noodzaak voor het alsnog in gebruik nemen van de leiding toch wenst te starten met het project vernemen wij dat graag van u.



