



Raadsinformatiebrief

De gemeenteraad van Albrandswaard

Uw brief van:	Ons kenmerk:	639398
Uw kenmerk:	Contact:	N. Versteeg
Bijlage(n):	Doorkiesnummer:	010-5061711
	E-mailadres:	N.versteeg@bar-organisatie.nl
	Datum:	8 november 2022

Betreft: Verkeersprojecten Albrandswaard

Geachte raadsleden,

INLEIDING

Tijdens het beraad en advies P&C van 10 oktober jongleden is door wethouder Polder een toezegging gedaan u te informeren over de stand van zaken rondom de verkeersprojecten in de gemeente. Via deze raadsinformatiebrief informeren we u graag over de reeds uitgevoerde en komende projecten en het verwachte moment van uitvoering.

KERNBOODSCHAP

Meerdere verkeersprojecten zullen in het eerste en tweede kwartaal van 2023 starten qua uitvoering.

TOELICHTING

Het afgelopen jaar zijn diverse projecten voorbereid en met bewoners afgestemd. Vooral de afstemming heeft bij sommige projecten meer tijd gekost waardoor de realisatie achterloopt op de planning. Wel zijn de afgelopen periode verkeersonveilige situaties aangepakt zoals het plaatsen van de wegversmallingen op de Rijdsdijk of de realisatie van een veilige wandelverbinding naar de kinderopvang aan de Albrandswaardsedijk. Projecten die nu in voorbereiding zijn betreft:

- Verkeersveiliger maken omgeving Julianaschool (centrum Rhoon). Verwachte uitvoering Q4 2022/Q1 2023
- Afsluiting Welhoeksedijk via een poller op de gemeentegrens met Hoogvliet. Verwachte startdatum Q1 2023
- Realisatie fietsstraat Dorpsdijk (gedeelte kruising Essendijk/dorpsdijk – Don Boscoschool). Verwachte startdatum uitvoering Q2/Q3 2023
- Afsluiting voormalige hoofdingang Antes op de Albrandswaardsedijk. Plannen zijn gereed en het benodigde verkeersbesluit is gepubliceerd. Start uitvoering is nog onduidelijk en afhankelijk van eventuele bezwaren en de verdere aanbesteding van het werk.

Voor de eerste 3 projecten is ook subsidie aangevraagd bij de MRDH en ook toegekend.

CONSEQUENTIES

Bovenstaande projecten moeten eraan bijdragen dat schoolomgevingen veiliger worden voor schoolgaand verkeer en vooral voor langzaam verkeer. Daarnaast verwachten we dat de afsluiting van de voormalige hoofdentree en Welhoeksedijk het sluipverkeer vanuit Hoogvliet zal helpen verminderen. Verwacht vervolg daarvan is mede dat de Albrandswaardsedijk minder verkeer te verwerken krijgt.



VERVOLG

Bewoners in de omgeving van de genoemde projecten worden voorafgaand aan de uitvoering door ons geïnformeerd. Daarnaast worden de projecten gemonitord om te zien of verdere verbetering/aanpassing van de situatie noodzakelijk is. In 2023 zal ook gestart worden met het opstellen van het nieuwe mobiliteitsplan. Dit plan moet mede de basis vormen voor eventuele vervolgprojecten zodat tijd, middelen en geld op de juiste plek geïnvesteerd worden. Uiteraard blijven we in de tussentijd wel noodzakelijke verkeerskundige aanpassingen uitvoeren.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,

de locosecretaris,



Marcel Schoonen

de burgemeester,



drs. Jolanda de Witte