



Gemeente Albrandswaard

Uw brief van:	-	Ons kenmerk:	2024-007421
Uw kenmerk:	-	Contact:	Laurens Torbijn & Niels Verduijn
Bijlage(n):	-	Doorkiesnummer:	+31105061770
		E-mailadres:	l.torbijn@albrandswaard.nl n.verduijn@albrandswaard.nl
		Datum:	22 oktober 2024

Betreft: Stand van zaken mobiliteitsplan en uitvoeringsprogramma

Geachte raadsleden,

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het mobiliteitsplan, inclusief het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

Kernboodschap

In eerdere berichtgeving is aangegeven dat het mobiliteitsplan en uitvoeringsprogramma dit jaar zouden worden vastgesteld. Door vertraging, met name in de beginfase, is dit echter niet haalbaar gebleken. De nieuwe planning richt zich nu op vaststelling tijdens de raadsvergadering van 3 februari 2025. De nieuwe planning heeft voorsnog geen impact heeft op de realisatie van de ambities voor de periode 2025-2030.

Toelichting

Door vertraging in de beginfase, welke op hoofdlijnen ontstaan door het opnieuw opbouwen van het projectteam na de ontvlechting en de zorgvuldigheid bij het creëren van (bestuurlijk) draagvlak maakt dat dit effect heeft op fase 3 en 4 binnen het mobiliteitsplan.

Herijking van de te doorlopen fases:

Na het doorlopen van fase 1 en 2 ontvangt u hierbij de herijking van de tijdspanning met betrekking tot de uitvoering van fase 3 en 4 binnen de mobiliteitsvisie: Hieronder een overzicht van de verschillende fases van het mobiliteitsplan, inclusief de oorspronkelijke tijdsplanning:

- **Fase III: Uitwerking van de producten (maart 2024 – oktober 2024)**
Deze fase bevindt zich in een afronding, waarbij de mobiliteitsvisie wordt vertaald naar producten zoals gebiedsprofielen, een nota parkeernormen, een wegencategoriseringsplan en een strategisch plan voor duurzame mobiliteit.
- **Fase IV: Uitvoeringsprogramma (oktober 2024 – november 2024)**
Er is gestart met het uitwerken van deze fase, parallel aan fase III. In deze fase worden de plannen omgezet in concrete acties en wordt de financiële haalbaarheid onderzocht.

Vervolg proces

Vaststelling van het mobiliteitsplan en de financiële consequenties van de uitvoeringsagenda zullen, naar verwachting, in december in het college worden behandeld en in januari aan uw raad worden voorgelegd ter behandeling

We vertrouwen erop dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en vertrouwen erop dat uw raad in het eerste kwartaal van 2025 een positief besluit kan nemen over het mobiliteitsplan en de uitvoeringsagenda.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard,

de secretaris,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Florus van der Linden'.

mr. drs. Florus van der Linden

de burgemeester,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jolanda de Witte'.

drs. Jolanda de Witte