

BIJLAGE II

Indicatie voortgang Actieprogramma 2013-2014

Nr.	Actie uit actieprogramma 2013-2014	Status
1a	Stimuleren ondernemersnetwerk - informeren	Eind 2014 voltooid
1b	Stimuleren ondernemersnetwerk - kennisuitwisseling	Onderzoeken of dit verder opgepakt wordt door StGA in relatie met database deskundig burgers?
2	Huisvesting kleinschalige bedrijvigheid	Een initiatief opgestart (Meetz) en Albrandswaard onder dak nog geen zichtbaar resultaat
3a	Opzetten buurtenergiebedrijven	Initiatief opgestart
3b	Opzetten wijkondernemingen	Initiatieven opgestart
4	Proef Albrandswaard / Appellation Albrandswaard	Verschillende initiatieven opgestart (Poldermarkt, vAWL, Polderdag Rhoon, Polderschuur)
5	Strategisch verbinden (dorpse, groene en blauwe verbindingen)	Opgenomen in routenetwerken IJsselmonde wat de basis vormt voor financiering en realisatie
6	Voorzieningenclusters sport, ontspanning en onderwijs	Eén initiatief opgestart voor polder Albrandswaard, overige in onderzoek.
7a	Lerend netwerk	Onderzoeken of dit opgepakt wordt door StGA in relatie tot database deskundige burgers?
7b	Volksuniversiteit/gildes	Onderzoeken of dit opgepakt wordt door StGA in relatie tot database deskundige burgers?
8a	Sociaal-maatschappelijk ondernemen (sleutelwerkplaats)	Nog niet opgepakt
9	Begeleid wonen en werken	Eén initiatief opgestart (Polderschuur)
10a	De wijkcoach	In één wijk opgepakt, mogelijk uitbreiding naar andere wijken
10b	Ruilhandel	Nog niet opgepakt