

Werknummer 1334894

B

Project Opdrachtgever Onderwerp	Zwembad Albrandswaard Gemeente Albrandswaard renovatie begroting	projectnummer contactpersoon datum	08HOM098-01 dhr. M. Groeneveld 30 mei 2018				
Omschrijving	Hvlh.	Eenh.	Kosten uit MJOB	Reservering incl. indexering	Inschrijvingen	Raming incl. Inschrijvingen	Opmerkingen
42 Vloerafwerkingen							
Vloerafwerking in tegelwerk vervangen t.p.v. peuterbad	164	m ²	€ -	€ -	€ -	€ -	
Vloerafwerking in tegelwerk vervangen t.p.v. doucheruimte en perron	229	m ²	€ 29.770	€ 30.400	€ 75.629,68	€ 75.629,68	van der Meer (m ² niet correct, moet gecorrigeerd worden)
Overlooproosters oprolbaar vervangen	77	m	€ 9.048	€ 9.300	€ -	€ 9.300,00	
totaal vloerafwerkingen:			€ 38.818	€ 39.700	€ 75.630	€ 84.930	
43 Binnenwandafwerkingen							
Biv.-schilderwerk	±	po	€ -	€ -	€ -	€ -	
Binnenwandafwerkingen in tegelwerk vervangen t.p.v. sanitaire ruimte	186	m ²	€ 19.530	€ 20.000	€ -	€ -	van der Meer (incl. sloopwerk)
totaal binnenwandafwerkingen:			€ 19.530	€ 20.000	€ -	€ -	
44 Plafonds							
Ophangconstructie vervangen t.p.v. zwembad	677	m ²	€ 45.698	€ 46.700	€ 32.739	€ 32.739	YZ & Plafonds (spanplafond)
totaal plafonds:			€ 45.698	€ 46.700	€ 32.739	€ 32.739	
53 Waterinstallaties							
Toiletput vervangen	6	st	€ 3.600	€ 3.700	€ 4.210	€ 4.210	Gizon
Wastafel vervangen	2	st	€ 1.000	€ 1.100	€ -	€ -	Gizon
Douchegroep (groot) renoveren	1	st	€ 8.000	€ 8.200	€ -	€ -	Gizon
Mengapparaat t/m 12 douchekoppen vervangen	1	st	€ 1.250	€ 1.300	€ 7.200	€ 7.200	Gizon
Douchekoppen en sensoren vervangen	6	st	€ 3.600	€ 3.700	€ -	€ -	Gizon
Douchekoppen en sensoren vervangen (plafonddouche)	8	st	€ 4.800	€ 4.900	€ -	€ -	Gizon
Vloerputten vervangen	15	st	€ 3.750	€ 3.900	€ 3.430	€ 3.430	Gizon
totaal waterinstallaties:			€ 26.000	€ 26.800	€ 14.840	€ 14.840	
57 Luchtbehandelingsinstallaties							
Stut- en sloopwerk	1	po	€ -	€ -	€ -	€ -	Gizon (in opdracht)
Verwarmingsinstallaties t.b.v. aanpassingen LBK	1	po	€ 29.050	€ 34.900	€ -	€ -	Gizon (in opdracht)
LBK WTW < 5000 m ³ /h vervangen (kleedruimte, entree en overige ruimten)	1	st	€ 18.500	€ 22.200	€ -	€ -	Gizon (in opdracht)
LBK WTW 5000-10000 m ³ /h vervangen (zwembad)	1	st	€ 25.000	€ 30.000	€ -	€ -	Gizon (in opdracht)
Luchtkanalensysteem vervangen	1441	m ²	€ 28.820	€ 34.600	€ -	€ -	Gizon (in opdracht)
Luchtkanalensysteem vervangen textiel (toevoer zwembad)	30	m ²	€ 4.500	€ 5.400	€ -	€ -	Gizon (in opdracht)
Luchtbehandeling algemeen (vervangen luchtroosters)	1	po	€ 4.500	€ 5.400	€ -	€ -	Gizon (in opdracht)
Filters, v-snaren & stoomvatjes	1	po	€ 1.500	€ 1.800	€ -	€ -	Gizon (in opdracht)
Reinken en nalopen bestaande luchtkanalen	1	po	€ -	€ -	€ -	€ -	Gizon (in opdracht)
totaal luchtbehandelingsinstallaties:			€ 111.870	€ 134.300	€ 160.000	€ 166.500	Gizon
58 Regeling							
Verlichtingsarmaturen TL opbouw (zwemzaal)	32	st	€ 7.200	€ 7.400	€ 6.220	€ 6.220	Verkerk
Regeling algemeen (aanpassing bij vervanging LBK)	1	po	€ 5.000	€ 6.000	(zie luchtbehandelingsinstallaties)	€ -	Gizon (in opdracht)
Kabelloten en laddebanen vervangen	1	po	€ 5.000	€ 6.000	(zie luchtbehandelingsinstallaties)	€ -	Gizon (in opdracht)
totaal regeling:			€ 17.200	€ 19.400	€ 6.220	€ 6.220	
91 Diverse							
Asbestonderzoek	1	po	€ 2.000	€ 2.100	€ 795	€ 2.100	Solidé (in opdracht)
totaal diverse:			€ 2.000	€ 2.100	€ 795	€ 2.100	
96 Los / vast inventaris							
Cabines (toiletgroep) vervangen	1	po	€ 8.333	€ 8.500	€ 6.250	€ 6.250	Hermeta
Vaste banken rondom zwembad	1	po	€ 10.000	€ 10.200	€ -	€ 10.200	
totaal los / vast inventaris:			€ 18.333	€ 18.700	€ 6.250	€ 16.450	
SUB-TOTAAL excl. btw:			€ 279.449	€ 307.700	€ 296.474	€ 324.959	
Bouwkundige voorzieningen t.b.v. installaties							
gaten in dak aanbrengen i.v.m. nieuw kanaalwerk	1	po	€ -	€ 3.200	€ -	€ 3.200	
Aanbrengen van betonplaten t.b.v. LBK	1	po	€ -	€ 5.675	€ -	€ 5.675	
Aanbrengen van omheining t.b.v. LBK	1	po	€ -	€ 2.200	€ -	€ 2.200	
totaal bouwkundige voorzieningen:			€ -	€ 11.075	€ -	€ 11.075	
Uitvoering en begeleidingskosten							
Begeleidingskosten BBA	1	po	€ -	€ 23.340	€ 23.340	€ 23.340	
Overig							
Opleverings schoonmaak	1	po	€ -	€ 2.500	€ -	€ 2.500	
CAR-verzekering			€ -	€ 4.000	€ -	€ 4.000	
totaal overige:			€ -	€ 6.500	€ -	€ 6.500	
TOTAAL excl. btw:			€ 307.700	€ 319.814	€ 319.814	€ 365.874	

Nog exclusief asbestverwijdering
offertes nog niet binnen