

## Voorontwerpfase

Product	Ja/nee	Wie	Opmerking
Landmeetkunde	Ja	Civieltechnisch coördinator	
Inventarisatie kabels en leidingen	Ja	Civieltechnisch coördinator	
Bodemonderzoek	Ja	Civieltechnisch coördinator	
Asbestonderzoek	Ja/nee	Civieltechnisch coördinator	Afhankelijk van bodemonderzoek
Geotechnisch onderzoek	Ja	Civieltechnisch coördinator	Ter controle
Geohydrologisch onderzoek	Nee		
Afspraken overdracht beheer	Ja	Civieltechnisch coördinator	
Afspraken overdracht waterschap	Nee		

## Ontwerp- en voorbereidingsfase

Product	Ja/nee	Wie	Opmerking
Plan waterhuishouding	Ja	Civieltechnisch coördinator	
Rioolplan	Ja	Civieltechnisch coördinator	In overleg met afdeling beheer
Plan Openbare Verlichting	Ja	Civieltechnisch coördinator	
Grondbalans	Ja	Civieltechnisch coördinator	
Verhardingsadvies	Ja	Civieltechnisch coördinator	
Speelvoorzieningen plan (inclusief burgerparticipatie)	Nee		
Inrichtingsplan openbare ruimte	Ja	Civieltechnisch coördinator	Zie hoofdstuk 4.3 civieltechnische randvoorwaarden, afstemming met beheer
Offerte / opdracht omleggen kabels en	Ja/nee	Civieltechnisch coördinator	Afhankelijk van bestaande kabels en leidingen, rekening houden met

leidingen			3 maanden voorbereiding nutsen
Vergunningen en ontheffingen provincie	Nee		
Vergunningen en ontheffingen waterschap	Ja	Civieltechnisch coördinator	
Vergunningen en ontheffingen gemeente	Ja	Civieltechnisch coördinator	

## Besteksfase

Product	Ja/nee	Wie	Opmerking
Bestekken sloop	Nee		
Bestekken sanering	Nee		
Bestekken voorbelasting	Nee		
Bestekken bouwrijp maken	Ja	Civieltechnisch coördinator	Afstemming met beheer
Bestekken woonrijp maken	Ja	Civieltechnisch coördinator	Afstemming met beheer
Bestekken groen	Ja	Civieltechnisch coördinator	Afstemming met beheer
Bestekken speelvoorziening	Nee		
Bestekken kunstwerken	Nee		

## Aanbestedingfase

Product	Ja/nee	Wie	Opmerking
Europees openbare aanbesteding	Nee		
Nationaal openbare aanbesteding	Nee		
Onderhandse aanbesteding	Ja	Civieltechnisch coördinator	
Aanbesteding één op één	Nee		

## Uitvoeringsfase

Product	Ja/nee	Wie	Opmerking
Bouwkundige opname	Ja	Civieltechnisch coördinator	Vóór uitvoering werkzaamheden
Opname openbare ruimte	Nee		
Sloop	Nee		
Bomen kappen	Ja/nee	Civieltechnisch coördinator	Afhankelijk van afspraken ontwikkelende partij
Sanering	Nee		
Voorbelasten	Nee		
Bouwrijp maken	Ja	Civieltechnisch coördinator	
Woonrijp maken	Ja	Civieltechnisch coördinator	
Groen en speelplekken	Ja	Civieltechnisch coördinator	
Omleggen kabels en leidingen	Ja/nee	Civieltechnisch coördinator	
Geotechnische monitoring	Nee		
Geohydrologische monitoring	Nee		
Omleidingsroutes	Nee		
Locatiemanager	Nee		
Directievoering en toezicht	Ja	Civieltechnisch coördinator	

## Opleveringsfase

Product	Ja/nee	Wie	Opmerking
Overdracht beheer	Ja	Civieltechnisch coördinator	
Overdracht waterschap	Nee		