

BAR-projectactiviteiten tot 1 januari 2015

Om als BAR-gemeenten goed voorbereid te zijn op de nieuwe taken per 1-1-2015, worden in 2013 en 2014 veel activiteiten binnen de BAR-projectorganisatie ontplooid.

In de tabel op hoofdlijnen een opsomming van de afzonderlijke activiteiten in zeven deelprojecten met totaal 33 verschillende activiteiten.

1. Stadsregionale inzet 2013
1. voorstellen voor inkoopmodellen ontwikkelen 2. set gezamenlijke sturingsindicatoren ontwikkelen 3. opstellen implementatieplan stadsregionale activiteiten 4. deelname aan werkateliers
2. Inventarisatie en analyse
5. opstellen feitenanalyse 6. oplevering startfoto zorggebruik 7. verzamelen informatie inkoop/tarieven 8. verzamelen gegevens zorggebruik PGB-ers 9. opstellen risico-analyse 10. in kaart brengen overgangsrechten
3. Meerjarenbeleidsplan, uitvoeringsplan & verordening
11. opstellen uitgangspuntennota 12. meerjarenbeleidsplan 2015-2019 13. uitvoeringsplan 2015 14. deelnota toeleiding en toegang 15. verordening (incl. inzet PGB en PVB)
4. Doorontwikkeling Centra voor Jeugd en Gezin
16. 0-meting CJG's 17. opstellen implementatieplan doorontwikkeling CJG's 18. implementeren toegang tot de zorg binnen het CJG 19. doorontwikkeling preventief aanbod CJG
5. Sturing & financiering
20. oplevering set prestatie-indicatoren en modellen voor gezamenlijke inkoop 21. opstellen nota inkoop en sturing 22. opstellen bestek 23. analyse frictiekosten 24. formuleren kwaliteitseisen zorgaanbieders 25. vertaling kwaliteitseisen naar verordening 26. ontwikkeling systeem van monitoring 27. ontwikkeling systeem voor contractbeheer 28. inrichten interne processen (gemeenten, CJG's)
6. Afstemming ontwikkelingen passend onderwijs en veiligheidshuis
29. afstemming ontwikkelingen passend onderwijs 30. afstemming ontwikkelingen veiligheidshuis
7. BAR-proeftuin Wijkzorg voor jeugd
31. coördinatie proeftuin 32. uitvoering onderzoek 33. opstellen evaluatie/bevindingen