

Globale planning

1^e helft 2013	2^e helft 2013	2014	2015
<ul style="list-style-type: none">- werkprocessen op BAR en bovenregionaal niveau- jeugdwet- uitgangspuntennotitie- bekendmaking verdeelmodel	<ul style="list-style-type: none">- lokale visie vaststellen- uitvoeringsplannen en verordeningen- werkprocessen BAR- meerjarenbeleidsplan	<ul style="list-style-type: none">- inrichten preventie lokaal- start proces zorginkoop	<ul style="list-style-type: none">- invoering zorg voor jeugd nieuwe stijl