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Raadsvoorstel
Inleiding
Het nieuwe water- en rioleringsprogramma (WRP)  Albrandswaard 2026 – 2030  beschrijft hoe de 
gemeente haar zorgplicht invult op het gebied van stedelijk afvalwater, hemelwater, grondwater, 
oppervlaktewater en klimaatadaptatie voor de komende jaren. Het is de opvolger van het huidige 
Programma Stedelijk Waterbeheer (PSW) Albrandswaard 2021-2025.  Op basis van het WRP worden 
de tarieven voor rioolheffing bepaald. 
 
De belangrijkste wijzigingen in het nieuwe WRP ten opzichte van het huidige PSW zijn:

• We vervangen het riool na ca. 65 jaar in plaats van 60 jaar. Deze maatregel beperkt de kosten 
van de rioolheffing voor onze inwoners. 

• We hebben meer concrete aandacht voor klimaatadaptatie; bij rioolvervangingsprojecten 
worden integrale aanpassingen in de buitenruimte meegenomen. Deze maatregelen dragen 
bij aan een toekomstbestendig watersysteem, waarbij wateroverlast wordt beperkt. 

Beoogd effect
Met het vaststellen van het  WRP geven we aan hoe we de komende jaren blijven zorgen voor een 
betrouwbaar rioolstelsel en een watersysteem dat is voorbereid op de toekomst. De kosten die dit met 
zich meebrengt zijn verwerkt in de rioolheffing voor de looptijd van het WRP. Uitgangspunt is dat de 
riooltarieven gelijk blijven voor onze inwoners en alleen stijgen met  de jaarlijkse inflatiecorrectie. 

Argumenten
 
1.1 De looptijd van het Programma Stedelijk water 2021-2025 (PSW) is verstreken
Het Water en Rioleringsprogramma (WRP) is de opvolger van het PSW en heeft een looptijd van 2026 
tot en met 2030. 
 
1.2 Grondslag voor de rioolheffing 
Het Programma bepaalt de hoogte van de vast te stellen rioolheffing. Daarmee zijn we transparant 
richting bewoners. Het programma dient daarom actueel te zijn.
 
1.3 Borging van kwaliteit en capaciteit van ons rioolstelsel.
Het WRP geeft inzicht in de benodigde inspecties, onderhoudsmaatregelen en vervangingen. Door 
het uitvoeren van deze maatregelen blijft het riool- en waterstelsel betrouwbaar. Dit is in het belang 
van de volksgezondheid.
 
2.1 Het WRP geeft invulling aan het collegewerkprogramma en ons groen- en klimaatbeleid. 
In het collegewerkprogramma staat: “Onze buitenruimte wordt aangepast aan de veranderingen in het 
klimaat, bijvoorbeeld door meer opvang van regenwater of het beperken van hittestress”. Volgens ons 
groenbeleid is een klimaat-adaptieve inrichting het uitgangspunt bij elke ruimtelijke ontwikkeling, 
herinrichting of beheermaatregel. 
 
3.1 Met dit WRP blijft de stijging van de rioolheffing beperkt. 
De tarieven voor rioolheffing blijven komende jaren gelijk (exclusief inflatie). Dat betekent € 227,07 per 
jaar voor eenpersoonshuishoudens en € 302,76 per jaar voor meerpersoonshuishoudens. Dit is te 
realiseren doordat we het riool na ca. 65 jaar gaan vervangen in plaats van de tot nu toe gehanteerde 
termijn van 60 jaar. Uit ervaring blijkt dit ook mogelijk is zonder dat we daardoor onnodige risico’s 
lopen of er achterstand in onderhoud ontstaat. Door de vervanging van riolering meer te spreiden in 
de tijd, spreiden ook de kosten, waardoor stijging van de rioolheffing voor onze inwoners beperkt blijft. 
Vooral in deze periode waarin veel zaken steeds duurder worden, vinden we dit belangrijk voor onze 
inwoners. Met inspecties blijven we monitoren wanneer vervanging werkelijk nodig is. 

Overleg gevoerd met
Portefeuillehouders Buitenruimte en Financiën, waterschap Hollandse Delta, financieel adviseur, 
juridisch adviseur, beheerders
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Kanttekeningen
1.1  Het duurt langer voordat in alle buurten het riool is aangepast en bijbehorende klimaatadaptieve 
maatregelen zijn uitgevoerd.
Het duurt straks ongeveer 65 jaar voordat een nieuw aangelegd riool wordt vervangen of 
gerenoveerd. In de praktijk kan het dus ca. 5 jaar langer duren voordat in een wijk het riool wordt 
aangepakt. 
Tot nu toe hanteerden we een termijn van 60 jaar, maar in de praktijk was dit vaak al langer. Het 
verlengen van de levensduur van het riool levert naar verwachting geen extra risico’s op voor het veilig 
functioneren van ons rioolstelsel. Zoals gebruikelijk houden we met behulp van inspecties in de gaten 
of renovatie nodig is. 
 
1.2 Vanwege de nieuwe omgevingswet zou het WRP al onderdeel van het omgevingsplan moeten 
zijn.
Het nieuwe WRP is een programma in de zin van de Omgevingswet. Gemeenten kunnen op vrijwillige 
basis programma’s vaststellen voor onderdelen van de fysieke leefomgeving die niet expliciet verplicht 
zijn. Met de komst van de Omgevingswet is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vervangen door 
het water- en rioleringsprogramma, dat nu een niet-verplicht programma is. Het WRP zou daarom in 
het omgevingsplan verwerkt kunnen worden. Het omgevingsplan is echter nog in ontwikkeling en niet 
tijdig afgerond om de tariefstelling te onderbouwen en vast te kunnen stellen. Een volgend WRP wordt 
conform de nieuwe richtlijnen opgesteld.  

Uitvoering/vervolgstappen
Na het vaststellen van het WRP worden meer gedetailleerde werkplanningen voor de komende jaren 
opgesteld. 

Evaluatie/monitoring
De evaluatie van dit WRP wordt opgenomen in het volgende WRP voor de periode 2031-2035. 
Jaarlijks vindt een terugblik plaats in de jaarrekening. 
De afgelopen jaren hebben we onder andere de volgende projecten uitgevoerd: 
•    Rioolvervanging Akkerstraat en rioolvervanging Sering en Jasmijn. Hierbij is verhard oppervlak 
afgekoppeld van de riolering. 
•    De verplaatsing en verbetering van een gemengde overstort in Rhoon-Noord bij de Heraut richting 
de Marskramer. Hiermee is regelmatig terugkerende wateroverlast verholpen.
•    De renovatie van het eindgemaal aan de Kerkstraat in Poortugaal. Het gemaal kan daardoor weer 
tientallen jaren mee. 
We lopen vanwege de ontvlechting iets achter in de uitvoering van geplande vervangingen. Naar 
verwachting lopen we deze achterstand de komende tijd weer in; de geplande 
rioolvervangingsprojecten (Warnaar en omgeving, Graaf Bentincklaan, Ghijseland) zijn reeds in 
voorbereiding. 

Financiën
In het WRP is becijferd dat het (basis)tarief voor de rioolheffing in de periode 2026 tot en met 2029 
gelijk blijft; de enige kostenstijging betreft de jaarlijks inflatiecorrectie. 
Dat betekent € 227,07 per jaar voor eenpersoonshuishoudens en € 302,76 per jaar voor 
meerpersoonshuishoudens. In deze tarieven is met name het volgende verwerkt:

• Hogere kosten voor rioolvervangingen veroorzaakt door hogere eenheidsprijzen 
• Waar mogelijk het meenemen van klimaatadaptieve maatregelen in ieder project. 
• Een geactualiseerde meerjarenplanning voor de vervangingsinvesteringen van gemalen. 
• Hogere kosten als gevolg van prijsstijgingen voor het reinigen van kolken, het reinigen en 

inspecteren van riolen, het onderhoud aan gemalen en het uitvoeren van dagelijks 
onderhoud. 

• Beperking van de jaarlijkse kosten voor rioolvervanging door een levensduur te hanteren van 
65 jaar in plaats van de eerder gehanteerde 60 jaar. 

 
De voorziening beklemde middelen riolering dient om schommelingen in de kosten en het tarief van de 
rioolheffing op te vangen. De voor- en nadelige verschillen op het ‘product’ riolering worden met deze 
voorziening verrekend. Elke vijf jaar wordt er een nieuw WRP opgesteld. Hierin wordt over een 



4/5

periode van 40 jaar een doorrekening gemaakt van de noodzakelijke onttrekkingen en stortingen aan 
deze voorziening. Uit de doorrekening die voor het nieuwe WRP is gemaakt (bijlage 8 van het rapport) 
blijkt dat er nog voldoende middelen in de voorziening zitten, waardoor stijging van de tarieven nu niet 
nodig is. De financiële consequenties zijn uitgewerkt in de bijlages 6, 7 en 8 van het Water- en 
Rioleringsprogramma.

Inclusiviteitstoets
nvt

Communicatie/participatie na besluitvorming
Na vaststelling wordt het WRP gepubliceerd op officiëlebekendmakingen.nl. 
Communicatie en participatie vindt specifiek plaats, per onderhouds- en vervangingsproject.

 

Bijlagen
1. 20250715 WRP Albrandswaard Def.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Zaaknummer:Onderwerp:
Water en rioleringsprogramma 
2026 - 2030

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 9 september 2025,

gelet op 

;

BESLUIT:

1. Het Water en rioleringsprogramma Albrandswaard 2026 – 2030 vast te stellen  

2. De rioolheffing voor de periode 2026-2030 constant te houden (excl. inflatiecorrectie) en dit te 
verwerken in de tarievenverordening



wi 
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Samenvatting Inleiding Evaluatie Beleid Areaal Strategie Middelen 

Verplaatsing overstort Heraut - Marskramer 
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Samenvatting 
Voor u ligt het Water- en Rioleringsprogramma (WRP) van de gemeente 

Albrandswaard voor de periode 2026-2030. Het WRP is opgesteld in 

samenwerking met het Waterschap Hollandse Delta. 

Riolering wordt door de meeste mensen als vanzelfsprekend ervaren. 

Toch is de aanleg van riolering in de 20e eeuw een van de belangrijkste 

ontwikkelingen geweest bij de verbetering van de volksgezondheid. Het 

aantal sterfgevallen door ziektes als cholera en tyfus is door de aanleg 

van riolering drastisch verminderd. Het is daarom dat de riolering een 

aparte positie inneemt binnen het gemeentelijk takenveld en de 

gemeente een aparte heffing voor de riolering kan innen. 

EVALUATIE 

Het WRP start met een evaluatie van de activiteiten in de afgelopen 

planperiode. De afgelopen 5 jaar is in totaal 2.370 meter gemengde 

riolering vervangen. In het PSW 2021-2025 was opgenomen dat in de 

periode 2021-2025 in totaal 4.000 meter gemengde riolering vervangen 

moest worden. Bij de rioolvervanging is daarmee een achterstand 

ontstaan. Om het hydraulisch functioneren van het stelsel te verbeteren is 

de afgelopen periode de gemengde overstort aan de Heraut verplaatst 

en vergroot. Ook zijn twee extra regenwater overstorten gemaakt bij 

Forum en Limes.  

Belangrijk project uit de afgelopen planperiode is de renovatie van het 

eindgemaal in Poortugaal. Het gemaal aan de Kerkstraat voert het 

afvalwater van Poortugaal, Rhoon en de buitengebieden af naar de 

rioolwaterzuivering in Hoogvliet. Bij de renovatie zijn onder andere op 

toeren geregelde pompen geplaatst met een hoger rendement, die 

zorgen voor een lager energieverbruik.  

 
Nieuwe pompen gemaal Kerkstraat 

De zuivering in Hoogvliet wordt soms te zwaar belast. Samen met het 

waterschap en de gemeente Rotterdam is onderzocht hoe deze situatie 

verbeterd kan worden. Belangrijke verbetering is de vernieuwing van 

gemaal Kerkstraat en de sturingsmogelijkheden die dit gemaal nu heeft. 

De maximale capaciteit van gemaal Kerkstraat is op dit moment 1.000 

m3/h. Dit komt overeen met de afspraken in het afvalwaterakkoord met 

het waterschap. Nieuwe berekeningen geven echter aan dat de 

normafvoer (toegestane afvoer op basis van vuilwateraanbod en een deel 

van de neerslag) 801 m3/h bedraagt. De komende periode wordt met 

het waterschap onderzocht of op momenten dat er al sprake is van een 

overstort teruggetoerd kan worden naar 801 m3/h.  

Het onderhoud is conform planning uitgevoerd. De kosten voor reiniging 

en inspectie zijn de afgelopen periode wel aanzienlijk gestegen.  
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BELEID 

Net als in het PSW 2021-2025 is klimaatadaptatie voor de komende 

periode het belangrijkste aandachtspunt. Bij ontwerp van een nieuw 

rioolstelsel wordt getoetst met zwaardere buien en moet een ruime 

berging aanwezig zijn in de openbare ruimte, zodat overlast in woningen 

en winkels wordt voorkomen. Bij reconstructies is het streven minimaal 20 

mm berging te realiseren. Bij nieuwbouwontwikkelingen wordt het 

convenant klimaatadaptief bouwen gevolgd en moet tenminste 50 mm 

neerslag tijdelijk vastgehouden kunnen worden.  

AREAAL 

De gemeente beheert totaal 136 kilometer vrijverval riolering. Door 

nieuwbouw en afkoppelen bij reconstructies is de lengte vrijverval 

riolering de afgelopen jaren met 3 kilometer toegenomen. Naast de 

vrijverval riolering is er in de gemeente 49 kilometer mechanische 

riolering (persleidingen en drukriolering) aanwezig. De gemeente 

beheert 42 rioolgemalen, 2 oppervlaktewatergemalen en 240 

drukgemalen. In het watersysteem is 7.500 meter aan duikers aanwezig 

en beheert de gemeente 24 kilometer aan beschoeiing en 7 kilometer 

natuurvriendelijke oever.  

STRATEGIE 

De komende jaren ligt de focus op het vervangen van bestaande 

riolering en klimaatadaptatie. Bij rioolvervanging wordt onderzocht of 

afkoppelen eenvoudig realiseerbaar is. Dit houdt in dat neerslag niet 

langer via de riolering naar de zuivering wordt afgevoerd, maar zo 

mogelijk geborgen en vertraagd afgevoerd kan worden naar 

oppervlaktewater. Door regenwater vertraagd af te voeren worden grote 

peilstijgingen in het oppervlaktewater voorkomen. Indien mogelijk 

worden bijvoorbeeld grasbetontegels in parkeerplaatsen toegepast en 

worden wadi’s of waterbergende wegfundering aangelegd. Jaarlijks 

wordt gemiddeld 1.300 m riool vervangen en de bijbehorende 

buitenruimte klimaatbestendig ingericht. De komende jaren worden de 

Graaf Bentincklaan, Warnaar, Poortugaal Centrum en Ghijseland 

gereconstrueerd. Alternatief is om de levensduur van het vrijverval riool 

te verlengen van 60 naar 65 jaar. In dit geval wordt jaarlijks 900 meter 

riolering vervangen en zijn de kosten lager.  

Het onderhoud aan de verschillende voorzieningen wordt de komende 

jaren doorgezet conform het PSW 2021-2025. Door sterk gestegen 

eenheidsprijzen is het budget voor reiniging en inspectie verhoogd.  

PERSONEEL 

De Kennisbank Stedelijk Water (Rioned) geeft een handreiking voor de 

benodigde personele capaciteit riolering. De totale gewenste capaciteit 

voor planvorming en onderhoud bedraagt 3,9 fte. In de begroting is in 

totaal 4,4 fte opgenomen, exclusief voorbereiding en toezicht bij 

projecten. De formatie op planvorming is relatief krap. Waar mogelijk 

wordt daarom uitbesteed en soms worden op basis van prioriteit keuzes 

gemaakt welke activiteiten wel of niet worden uitgevoerd. Bij de 

buitendienst is de formatie ruimer. Dit komt onder andere doordat een 

deel van de kolken met eigen personeel wordt gereinigd en de gemalen 

door eigen personeel worden onderhouden.    

RIOOLHEFFING 

Voorgesteld wordt de levensduur van het vrijverval riool te verlengen van 

60 naar 65 jaar. In de periode 2026-2029 hoeft de heffing alleen met de 

inflatiecorrectie te stijgen. Vanaf 2030 is de stijging 1% + inflatiecorrectie.  

 

 

   

Jaar 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Stijging heffing 0% 0% 0% 0% 1%

Heffing eenpersoons  €   227  €   227  €   227  €   227  €   227  €   229 

Heffing meerpersoons  €   303  €   303  €   303  €   303  €   303  €   306 
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Inleiding 
Dit hoofdstuk gaat in op de ontstaansgeschiedenis van de riolering, de 

verwachte toekomstige ontwikkelingen en de wettelijke achtergrond van 

het Water- en rioleringsprogramma (WRP).  

AANLEIDING 

Riolering neemt een aparte positie in binnen het gemeentelijk takenveld. 

Gemeenten innen een aparte heffing voor riolering. De inkomsten van 

deze heffing mogen alleen ingezet worden voor de drie zorgplichten ten 

aanzien van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.  

Het Programma Stedelijk Water 2021-2025 loopt eind 2025 af. Het 

Water- en rioleringsprogramma 2026-2030 is de opvolger van dit plan. Er 

is gekozen voor deze nieuwe naamgeving omdat deze ook gehanteerd 

wordt door de stichting Rioned, en daarmee landelijk herkenbaar is.  

Het Water en rioleringsprogramma past binnen het stelsel van de 

Omgevingswet. Binnen de Omgevingswet worden in de Omgevingsvisie 

voor de gehele fysieke leefomgeving de ambities en beleidsdoelen op 

hoofdlijnen beschreven. In een programma worden de beleidsregels en 

maatregelen nader uitgewerkt. In de Omgevingsvisie (2021) is ten 

aanzien van stedelijk water en klimaatadaptatie het volgende 

opgenomen: 

De klimaatverandering zorgt voor een aantal ruimtelijke opgaven. Zo is 

vergroening van het bebouwde, stedelijke gebied noodzakelijk om 

hittestress te voorkomen. Daarnaast vraagt de klimaatverandering om 

een grotere waterbergingscapaciteit. Dit is nodig om de vaker 

voorkomende piekbelasting van regenwater op te kunnen vangen en 

daarmee de wateroverlast te beperken. 

Hoe de gemeente verder invulling geeft aan de gemeentelijke 

watertaken en hoe zij dit financiert, wordt in dit WRP uitgewerkt. 

Met het invoeren van de Omgevingswet wordt de 

besluitvormingsprocedure anders. Voorheen werd het Gemeentelijk 

Rioleringsplan of Programma Stedelijk Water vastgesteld door de 

gemeenteraad. In het nieuwe stelsel van de Omgevingswet wordt de 

Omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad, programma’s 

kunnen worden vastgesteld door het college. Vanwege de financiële 

impact en de bepaling van de rioolheffing is er voor gekozen het WRP 

ook vast te laten stellen door de gemeenteraad.  

HISTORIE RIOLERING NEDERLAND 

Riolering wordt door de meeste mensen als vanzelfsprekend ervaren. 

Toch is het rioolstelsel in de westerse wereld een relatief jonge 

uitvinding. De Romeinen kenden weliswaar riolering, maar daarna is het 

rioolstelsel tot eind 19e eeuw volledig uit beeld geweest. Afvalwater 

werd tot eind 19e eeuw geloosd waar dat uitkwam, in de sloot, op een 

mesthoop of gewoon op straat. In de 19e eeuw was er in de gehele 

westerse wereld sprake van een enorme bevolkingsgroei. Het lozen van 

afvalwater in sloten werd vanaf dat moment een serieus probleem. Niet 

alleen was de stank uit de sloten ondraaglijk, veel mensen overleden aan 

cholera of tyfus door besmetting van het drinkwater. 

Ondanks het hoge sterftecijfer was het eind 19e eeuw nog zeker niet 

vanzelfsprekend dat de overheid een functie had bij de afvoer van het 

afvalwater. Veel mensen betwijfelden of de overheid zich mocht 

bemoeien met de gezondheid van burgers. Afvalwater had daarnaast 

een economische waarde. Het menselijk afval werd nog vaak verkocht als 

mest of ingezet in de industrie. Afstand doen van je afval was dan ook 

zeker niet vanzelfsprekend. Pas begin 20e eeuw werd een omslag in 

denken zichtbaar. Gemeenten begonnen rond deze tijd met het 

inzamelen en afvoeren van het afvalwater. In sommige gemeenten werd 

het afvalwater opgehaald in tonnen, in andere gemeenten werden 

rioolstelsels aangelegd die het afvalwater buiten de gemeentegrenzen 
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bracht. De aanleg van rioolstelsels was echter tot 

ver in de 20e eeuw geen gemeengoed. In 1978 

verdwenen bijvoorbeeld pas de laatste tonnen uit 

Goes. 

Met de komst van het rioolstelsel was het 

afvalwater vaak wel uit de stad, maar buiten de 

stad veroorzaakte het afvalwater nog steeds grote 

milieuproblemen. Het werd geloosd op vloei-

velden of grotere wateren, waarvan de capaciteit 

vaak onvoldoende bleek. Met de komst van de 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren in 1970 

moest voor de lozing op een oppervlaktewater 

vergunning worden aangevraagd. Afvalwater 

wordt sinds die tijd ingezameld en 

getransporteerd naar een rioolwaterzuivering om 

gezuiverd te worden, waarna het weer terugkomt 

in het oppervlaktewater. 

Met de klimaatverandering zijn we in een nieuwe fase beland. 

Regenbuien worden steeds intensiever en deze intensieve buien komen 

steeds vaker voor. De riolering alleen kan deze zeer intensieve buien niet 

verwerken en simpelweg vergroten van de rioolbuizen biedt geen 

uitkomst. De komende jaren staan daarom in het teken van het 

aanpassen van de openbare en particuliere ruimte, op een zodanige 

wijze dat overlast zoveel als mogelijk wordt voorkomen.  

HISTORIE RIOLERING ALBRANDSWAARD 

In Albrandswaard werd in 1948 de eerste riolering aangelegd. ‘Voordien 

loosde men via een beerput (septictank) op de sloot achter het huis. ’s 

Winters moest je dan oppassen met schaatsen, want daar vormde zich 

bomijs en dat was bros (Erfgoed van Rhoon: Thedie Binder, 2016).’ 

Ook in de nieuwsbrief (januari 2017) van de Oudheidkamer Rhoon en 

Poortugaal wordt melding gemaakt van de soms onhygiënische situatie 

voor de aanleg van het eerste riool: “Al het andere gebruikswater, b.v.  

voor de was, moest uit de sloot worden geschept. Het slootwater vervuilde 

echter al snel omdat ook het afvalwater van toilet en gootsteen 

(badkamers waren er nog niet) in de sloot terecht kwam, weliswaar via een 

beerput en later een septictank, maar die sloot werd al spoedig een open 

riool, temeer omdat ook andere bewoners die aan het dijkje bouwden, 

hetzelfde deden. En zo ging het overal op het platteland. In 1956 (red: 

1948 volgens andere bronnen) werd in Rhoon in de Dorpsdijk de eerste 

riolering aangelegd. Poortugaal volgde wat later.”  

In de Maasbode van 7 november 1940 valt te lezen over Poortugaal: “In 

de raadsvergadering heeft de burgemeester medegedeeld dat de 

voorgenomen plannen tot demping en rioleering van slooten geen 

aanbeveling verdient. De eenige oplossing is te vinden in de uitvoering 

van een door een deskundige opgemaakt rioleringsplan; daarbij staan als 

loozingsmogelijkheid voor het centraal te verzamelen rioolwater in 

principe twee oplossingen open, n.l. persen zonder zuivering naar de 

rivier de Oude Maas, dan wel afvoer, na volledige zuivering, in het 

Haventje. Goedgevonden is aan het Rijksinstituut een plan te vragen met 

een kostenberekening.” Waarschijnlijk is in de oorlog en vlak na de 

oorlog geen riolering aangelegd. De oudste aanwezige riolering in 

Poortugaal is voor zover bekend uit 1952 en ligt in de Kerkstraat. In de 

jaren ’60 van de vorige eeuw is een persleiding naar het ‘Ouweland te 

Hoogvliet’ gerealiseerd. Waar het rioolwater gezuiverd wordt. 

KLIMAATADAPTATIE 

Binnen dit WRP worden de paragrafen die betrekking 

hebben op klimaatadaptie gemarkeerd met dit symbool.  

Belangrijk aandachtspunt voor de komende periode is 

klimaatverandering en de wijze waarop  beleid en 

uitvoering hierop worden aangepast. Extreme buien komen steeds vaker 

voor en kunnen zorgen voor grote economische schade, een gevoel van 

onveiligheid bij bewoners en imagoschade voor de verantwoordelijke 

partijen. Perioden van langdurige droogte en hitte nemen naar de 

Ophalen van de tonnen in Amsterdam (1953) 
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toekomst ook verder toe. Naast economische schade heeft 

klimaatverandering en extreem weer ook impact op de ecologie en 

gezondheid van mensen. 

Voor de periode 2022-2026 is de strategie klimaatadaptatie opgesteld. In 

deze strategie is opgenomen dat de gemeente als kerndoel heeft om 

waterrobuust en klimaatbestendig te zijn, in een leefbare en gezonde 

leefomgeving. Ten aanzien van riolering en water zijn de volgende 

handelingsperspectieven opgenomen: 

Een natuurlijkere waterkringloop 

De waterkringloop wordt gevormd door rivieren, oude 

kreken, hoofdwatergangen, sloten, singels, 

waterplassen en vijvers. Onze huidige waterkringloop 

kenmerkt zich nu door verstening van het omliggende 

oppervlak waardoor de waterkringloop minder goed 

functioneert als afvoersysteem van het (regen)water. We 

gaan waar mogelijk de verstoorde kringloop herstellen 

om wateroverlast door extreme buien aan te kunnen. Dit 

doen wij samen met het waterschap Hollandse Delta. 

Alle nieuwbouw klimaatadaptief 

Er ligt een enorme opgave voor het realiseren van 

nieuwe woningen. We leveren deze woningen waar 

mogelijk en gewenst zowel energieneutraal als 

klimaatadaptief (‘klimaatproof’) op.  

Klimaatadaptief inrichten van stedelijk gebied  

In het stedelijk gebied moeten we beter om kunnen 

gaan met de gevolgen van een mogelijke overstroming, 

wateroverlast, hittestress of droogte.  

 

We gaan de openbare ruimte klimaatadaptief inrichten. We stimuleren 

beheerders van bedrijventerreinen om ook die oppervlakten anders in te 

richten. We stimuleren inwoners om hun eigen tuin van meer groen te 

voorzien, om een regenton te plaatsen en om riool- van regenbuis te 

scheiden. 

 

In onderstaande figuur zijn de kwetsbaarheden weergegeven op basis 

van de stresstest en risicodialogen met inwoners (bron: Strategie 

Klimaatadaptatie 2022-2026). In onder andere dit WRP wordt de strategie 

nader geconcretiseerd. 
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Evaluatie 
In het PSW 2021-2025 waren de volgende doelen opgenomen: 

 

Zorg voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater 

 

Zorg voor inzameling en verwerking van hemelwater (dat 

een particulier niet redelijkerwijs zelf kan verwerken) 

 

Zorg voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen 

van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand, voor de aan de grond gegeven 

bestemming, zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 

Dit voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is 

en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie 

behoort. 

 

Zorg voor het stedelijk oppervlaktewater  

 

Voorbereid op een veranderend klimaat. 

 

 

Om de doelen te bereiken is in het PSW 2021-2025 een strategie 

opgesteld. In de onderstaande paragrafen worden de maatregelen uit de 

strategie geëvalueerd.  

PROJECTEN 

Vervanging van riolering 

De afgelopen jaren is op verschillende locaties in Rhoon 

en Poortugaal de riolering vervangen, gerelined, 

verbeterd of nieuw aangelegd (figuur 1). In Portland is er geen riool 

vervangen of aangelegd.  

Bij de grotere rioolvervangingen (Akkerstraat, Sering) is 

verhard oppervlak afgekoppeld van de riolering. Dit houdt in 

dat regenwater niet langer ingezameld wordt in de 

gemengde riolering, maar met een aparte leiding afgevoerd 

wordt naar het oppervlaktewater. Bij rioolvervanging is vaak drainage 

aangelegd. 

Volgens de planning in het PSW moet eind 2025 4.000 meter gemengde 

riolering vervangen zijn. Eind 2025 is in totaal 2.370 meter riolering 

vervangen. De achterstand op de planning is daarmee 1.630 meter. Op 

dit moment zijn de projecten De Warnaar, Graaf Bentincklaan en 

Ghijseland in voorbereiding. Met de uitvoering van deze projecten wordt 

deze achterstand grotendeels ingehaald. De verwachte start van de 

uitvoering van deze projecten is echter pas eind 2025-2026. Hier staat 

tegenover dat een aantal strengen opgenomen in het vervangingsplan al 

in de periode 2004-2015 vervangen bleken te zijn. De opgave is hierdoor 

kleiner dan in het PSW 2021-2025 verwacht. Het beheersysteem is hierop 

geactualiseerd.  

In figuur 1 is de vervangen en nieuw aangelegde riolering in de periode 

2021-2025 weergegeven. De volgende projecten zijn uitgevoerd: 

✓ Akkerstraat. In de Akkerstraat en omgeving is het gemengde riool 

vervangen voor een gescheiden riool. Het openbaar verhard 

oppervlak is afgekoppeld.  

✓ Sering en Jasmijn. Bij de Sering en Jasmijn is grotendeels het 

gemengde riool vervangen voor een gescheiden stelsel. In het  
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Figuur 1. Vervangen en nieuw aangelegde riolering 2021-2025 
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achterpad is het riool gerelined. Bij een relining wordt een kunststof 

kous in de bestaande leiding gebracht. De kous maakt het riool weer 

waterdicht en stabiel. De gemengde overstort is verplaatst omdat de 

oude overstort op particulier terrein lag.  

✓ Esdoorn. Bij de wegreconstructie in de Esdoorn zijn kleine stukjes 

riool van slechte kwaliteit vervangen. Volledige vervanging van het 

riool bleek nog niet noodzakelijk te zijn.  

✓ Forum en Limes. Bij Forum en Limes zijn twee nieuwe 

hemelwateruitlaten gemaakt. Door de extra hemelwateruitlaten 

kunnen intensieve regenbuien beter verwerkt worden.  

✓ Sportlaan. Bij de Sportlaan is een hemelwaterriool aangelegd en is 

het openbaar verhard oppervlak afgekoppeld.  

✓ Reliningen. Vanwege de slechte kwaliteit van het riool zijn bij de 

Havendam, Rijsdijk, Kerkstraat en Meidoorn reliningen aangebracht.  

Nieuwe aanleg 

Op diverse locaties is nieuwe riolering aangelegd 

vanwege nieuwbouw. Het betreft onder andere de 

Willem de Kooning Allee en Hof van Spui in Rhoon en de appartemen bij 

de Emmastraat in Poortugaal. Bij deze projecten is een gescheiden 

rioolsysteem aangelegd.  

Verplaatsing gemengde overstort Heraut 

 In de omgeving van de Heraut werd regelmatig melding gemaakt 

van wateroverlast. De overstort aan de Heraut bleek een zeer 

beperkte breedte te hebben en maar net boven oppervlaktewaterpeil uit 

te komen. Iedere peilstijging in het oppervlaktewater leidde daarom tot 

instroom van oppervlaktewater in het riool. Op de oude locatie bleek het 

niet mogelijk te zijn de overstort te vergroten en op te hogen. Er is 

daarom een nieuwe overstort gemaakt iets zuidelijker bij de Marskramer.  
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Twee extra overstorten Forum en Limes 

Om het hydraulisch functioneren te verbeteren in Valckesteyn zijn 

twee extra hemelwater overstorten gemaakt in de straten Forum en 

Limes. De overstorten zijn gemaakt als hoog gelegen rioolbuizen.  

Vervanging gemalen en pompen 

De afgelopen periode is het eindgemaal in Poortugaal aan de 

Kerkstraat gerenoveerd. Het gemaal aan de Kerkstraat voert 

het afvalwater van de kernen Poortugaal en Rhoon en van de 

omliggende buitengebieden af naar de rioolwaterzuivering in Hoogvliet. 

Bij de renovatie zijn er op toeren geregelde pompen geplaatst met een 

hoger rendement die zorgen voor een lager energieverbruik. De 

automatische besturing van het gemaal is vernieuwd en de 

ondergrondse kelder waar het rioolwater binnenkomt is volledig 

gerenoveerd en voorzien van een stankfilter. Tot slot is ook de 

buitenzijde van het gemaal opgeknapt.  

Bij het rioolgemaal Albrandswaardseweg is een nieuwe besturing 

geplaatst met een efficiënte capaciteitsregeling om energie te besparen. 

De gemaalkelder is daarnaast voorzien van een coating. Daarnaast zijn 

wijkgemaal Molen ’t hert en 50 drukgemalen volledig gerenoveerd.  

Jaarlijks worden de gemalen conform de Beoordelingsrichtlijn van het 

KIWA geïnspecteerd. Uit deze inspectie volgt welke onderdelen van de 

gemalen vervangen moeten worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovatie gemaal Kerkstraat  
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PLANNEN EN ONDERZOEKEN 

In het PSW 2021-2025 was een aantal onderzoeken opgenomen om de 

afgelopen periode uit te voeren. De belangrijkste onderzoeken worden 

onderstaand besproken. 

✓ Rioolbeheerplan. In het rioolbeheerplan zouden maatregelen uit het 

PSW nader uitgewerkt worden, zoals het opstellen van een concreet 

vervangingsplan. Een volledig rioolbeheerplan bleek niet 

noodzakelijk, wel zijn vervangingsplannen voor de riolering en de 

gemalen opgesteld.    

 

✓ Maatregelplannen. Na uitvoering van de rioolinspecties worden de 

inspecties beoordeeld en wordt een maatregelplan opgesteld. In het 

maatregelplan zijn de gevolgen voor de vervangingsplanning 

opgenomen en de benodigde reparaties aan het riool. De 

maatregelplannen voor de inspecties 2024 en 2025 zijn in het jaar 

van de inspectie opgesteld. Het maatregelplan voor de inspecties 

2021-2023 is in 2024 opgesteld. De benodigde reparaties zijn 

inmiddels uitgevoerd.  

 

✓ Strategie klimaatadaptatie. Voor de periode 2022-2026 is de 

strategie klimaatadaptatie opgesteld. Deze strategie 

beschrijft op hoofdlijnen de handelingsperspectieven. 

Streven is om de komende periode, en in dit WRP, de 

strategie verder te concretiseren.  

  

✓ Operatie Steenbreek. Stichting Steenbreek is een landelijke kennis- 

en netwerkorganisatie die ondersteuning biedt bij het 

duurzaam vergroenen van de leefomgeving. De 

activiteiten van Steenbreek richten zich op vier 

kernthema’s: biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale 

cohesie en gezondheid. De afgelopen periode hebben de 

activiteiten op het gebied van Steenbreek op een laag pitje gestaan. 

Met de komst van een beleidsmedewerker klimaatadaptatie worden 

de activiteiten op het gebied van Steenbreek weer geïntensiveerd.  

Naast de in het PSW 2021-2025 voorgenomen onderzoeken is een aantal 

aanvullende onderzoeken uitgevoerd.  

✓ OAS Hoogvliet. De rioolwaterzuivering Hoogvliet zuivert het 

afvalwater afkomstig vanuit Albrandswaard, Rotterdam (Hoogvliet) en 

uit het havengebied (Botlek, Pernis en de Vondelingenplaat). De 

zuivering wordt soms te zwaar belast, zowel kwalitatief (vanuit het 

havengebied) als kwantitatief. Samen met het waterschap en de 

gemeente Rotterdam is onderzocht hoe deze situatie verbeterd kan 

worden. Belangrijke verbetering is de vernieuwing van gemaal 

Kerkstraat en de sturingsmogelijkheid die hierdoor ontstaat. De 

maximale capaciteit van gemaal Kerkstraat is op dit moment 1.000 

m3/h. In het afvalwaterakkoord met het waterschap is op dit moment 

deze afvoer van 1.000 m3/h ook afgesproken. Nieuwe berekeningen 

geven echter aan dat de normafvoer (toegestane afvoer op basis van 

vuilwateraanbod en een deel van de neerslag) 801 m3/h bedraagt. 

De komende periode wordt met het waterschap onderzocht of op 

momenten dat er al sprake is van een overstort teruggetoerd kan 

worden naar 801 m/3h. Op het moment dat het wel regent, maar er 

nog geen sprake is van een overstort kan wel met een capaciteit van 

1.000 m3/h gepompt worden. 

 

✓ Onderzoeken foutaansluitingen Valckesteyn. In de wijk Valckesteyn 

ligt een verbeterd gescheiden rioolstelsel. Bij een verbeterd 

gescheiden riool wordt het hemelwater en afvalwater gescheiden 

ingezameld, maar door een koppeling bij het gemaal wordt alsnog 

veel regenwater naar de zuivering verpompt. Om de afvoer van 

regenwater via het gemaal te beperken is onderzocht of het 

rioolsysteem volledig gescheiden gemaakt kan worden. Bij een 

volledig gescheiden systeem komt al het regenwater direct in het 

oppervlaktewater. Om te voorkomen dat het oppervlaktewater 
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vervuild mogen er geen vuilwateraansluitingen aanwezig zijn op het 

hemelwaterriool (foutaansluitingen).  

Er is daarom onderzoek gedaan naar foutaansluitingen in het riool. 

Uit dit onderzoek volgt dat er in Valckesteyn relatief veel sprake is van 

foutaansluitingen en dat het verhelpen van deze foutaansluitingen 

complex en kostbaar is. Besloten is daarom om het rioolsysteem 

verbeterd gescheiden te houden. Het geloosde afvalwater via de 

fout-aansluitingen wordt in dit geval alsnog via het gemaal naar de 

zuivering afgevoerd.  

 

✓ Gescheiden maken Portland. Ook voor Portland is onderzocht of het 

volledig gescheiden maken van de verbeterd gescheiden stelsels 

mogelijk is. Voor de hemelwatergemaaltjes is onderzocht of hier een 

vuilwaterpatroon in aanwezig is (grotere lozingen tussen 6 en 9 uur ’s 

ochtends en 6 en 10 uur ’s avonds). Daarnaast zijn monsters 

genomen in het hemelwaterstelsel om te bepalen of er sprake is van 

stoffen (e. coli bacteriën, CZV) die voortkomen uit een 

vuilwaterlozing. Uit de analyses volgt dat het hemelwater op 2 

locaties niet vervuild is en geloosd kan worden op het  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oppervlaktewater. Op 2 andere locaties zijn aanvullende analyses nodig. 

De ‘schone’ systemen worden de komende periode volledig gescheiden 

gemaakt. 

ONDERHOUD 

Reiniging en inspectie riolering 

In de strategie van de gemeente is opgenomen dat jaarlijks  

1/7e deel (circa 19 kilometer) van het riool gereinigd wordt. 

Circa de helft van het riool dat gereinigd wordt, wordt ook 

geïnspecteerd. In totaal is de afgelopen 5 jaar ruim 93 kilometer riool 

gereinigd. Ruim 40 kilometer hiervan is geïnspecteerd. Door stijgende 

prijzen is het huidige budget voor reiniging en inspectie krap. De 

gereinigde en geïnspecteerde riolering is weergegeven in figuur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Gereinigde en geïnspecteerde riolering 2021-2025 Gereinigde riolering 

Gereinigde en geïnspecteerde riolering 
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Onderhoud gemalen 

De gemalen worden jaarlijks gereinigd en geïnspecteerd. Bij 

deze inspectie wordt beoordeeld of de gemalen die de 

theoretische levensduur bereikt hebben ook daadwerkelijk vervangen 

moeten worden en of kleine reparaties noodzakelijk zijn. Ook de 

drukgemalen worden jaarlijks gereinigd.  

Klein onderhoud vrijverval riolering  

 Op basis van klachten en meldingen zijn de nodige reparaties 

uitgevoerd aan kapotte kolkaansluitingen, verstopte en 

vervuilde leidingen en verzakkingen in de weg door lekke riolering.  

Reiniging kolken en goten 

Jaarlijks zijn de kolken en goten gereinigd. Het reinigen van de 

kolken is belangrijk om de vlotte afvoer van regenwater te 

waarborgen en potentiële verstoppingen te voorkomen  

Baggeren 

Jaarlijks wordt baggerwerk uitgevoerd om de watergangen op 

diepte te houden. Dit onderhoud zorgt ervoor dat een goede 

doorstroming wordt gewaarborgd. Het regelmatig verwijderen van 

sediment draagt bij aan het behoud van een gezonde en functionele 

watersysteem in de gemeente. De locaties waar de afgelopen jaren is 

gebaggerd, zijn opgenomen in bijlage 1.  

Onderhoud duikers 

Korte duikers onder bijvoorbeeld toegansdammen bij woningen 

worden gereinigd tijdens de baggerwerkzaamheden. In de 

gemeente liggen echter ook een aantal langere duikers die watergangen 

met elkaar verbinden. Deze duikers zijn cruciaal voor de afvoer van 

overtollig hemelwater en het functioneren van het watersysteem. De 

afgelopen jaren zijn deze duikers niet gereinigd. Ze worden opgenomen 

in het reinigingsprogramma van de komende jaren. Daarnaast wordt de 

komende planperiode onderzocht of de duikers deels vervangen kunnen 

worden voor open water.  

Indirecte lozingen 

Een indirecte lozing is een lozing die niet direct op het 

oppervlaktewater uitkomt, maar wordt geloosd via een 

bedrijfsriolering of ander tussenliggend (zuiverings)werk. Lozingen op 

rioolstelsels, zowel vuilwaterriolen als hemelwaterstelsels, vallen daarmee 

onder de Wet milieubeheer met de gemeente als bijbehorend bevoegd 

gezag. DCMR Milieudienst Rijnmond voert deze taak uit voor de 

gemeente bij de bedrijven in Albrandswaard. De afgelopen jaren is op 

het bedrijventerrein een aantal maal extra onderzoek gedaan naar 

lozingen op de riolering. De afspraken tussen waterschap en gemeente 

ten aanzien van indirecte lozingen zijn opgenomen in het 

afvalwaterakkoord (2022) van het waterschap en de gemeente.  

METEN EN GEGEVENSBEHEER 

Monitoring overstorten (bergbezinkvoorzieningen) en gemalen 

In Albrandswaard worden de gemalen continue gemonitord. 

Bij de bergbezinkbassins zijn sensoren geplaatst die het 

waterniveau in het riool en soms ook het oppervlaktewater meten. Indien 

de meetgegevens daar aanleiding voor geven, wordt extra onderzoek of 

onderhoud uitgevoerd.  

Monitoring grondwater 

In 2022 is het grondwatermeetnet vernieuwd. De gemeente heeft 

een grondwatermeetnet met 26 peilbuizen. De meetgegevens 

worden ingezet bij de voorbereiding van reconstructies en bij vragen van 

bewoners.  
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Gegevensbeheer 

De gegevens van de riolering worden opgeslagen in het 

rioolbeheerpakket. Revisies worden door de gemeente 

zelf verwerkt.   

PERSONEEL EN FINANCIËN 

Personeel 

Door de ontvlechting van de BAR-organisatie waren de afgelopen 

jaren een turbulente periode. Inmiddels is de personele bezetting 

op orde zodat planvorming voor projecten, reiniging en inspectie en 

monitoring weer structureel opgepakt kunnen worden. De werkdruk is 

echter nog steeds hoog, zodat prioritering van werkzaamheden nog 

steeds noodzakelijk is.   

Financiën 

De rioolheffing wordt geheven op basis van gebruik. De heffing 

voor een meerpersoonshuishouden bedraagt in 2025: € 302,76, 

voor een eenpersoonshuishouden geldt een korting van 25%.  

In het PSW was voor 2025 een heffing van € 270 voorzien, exclusief 

inflatiecorrectie in de periode 2020 tot 2025. De inflatie in de grond-, 

weg- en waterbouw sector was in deze periode gelijk aan 29%. Met deze 

inflatie zou de heffing uitkomen op € 348. De huidige heffing is daarmee 

relatief laag.  

 

 
Rioolvervanging Akkerstraat 
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Beleid 
Net als in het PSW 2021-2025 zijn in dit WRP doelen opgenomen 

gebaseerd op de drie zorgplichten ten aanzien van afvalwater, 

hemelwater en grondwater. Daarnaast zijn doelen opgenomen voor het 

stedelijk oppervlaktewater en de gewenste aanpassingen ten behoeve 

van klimaatveranderingen. Omdat het klimaatdoel een overlap kent met 

de doelen voortkomend uit de zorgplichten, is met een symbool 

aangegeven wanneer het beleid zich richt op een klimaateffect: 

 

Zorg voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater 

 

Zorg voor inzameling en verwerking van hemelwater (dat 

een particulier niet redelijkerwijs zelf kan verwerken) 

 

Zorg voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen 

van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand, voor de aan de grond gegeven 

bestemming, zoveel mogelijk te voorkomen of te 

beperken. Dit voor zover het treffen van die maatregelen 

doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de 

provincie behoort. 

 

Zorg voor het stedelijk oppervlaktewater  

 Voorbereid op een veranderend klimaat. 

Binnen dit WRP wordt beleid vastgelegd voor het 

terugdringen van wateroverlast en droogte. Vaak hebben 

maatregelen tegen wateroverlast en droogte tevens een 

positief effect op de hittebestendigheid van de wijk. Het 

omgaan met toenemende risico’s op overstromingen is 

primair belegd bij andere overheden. 

Om de doelen te kunnen realiseren is beleid opgesteld. De belangrijkste 

wijzigingen ten opzichte van het PSW 2021-2025 zijn groen gearceerd. 

Omdat bij het PSW 2021-2025 al veel aandacht is besteed aan de doelen 

ten aanzien van hemelwater en klimaat, zijn de aanpassingen beperkt.  

BELEID STEDELIJK AFVALWATER 

Riolering is in de basis aangelegd om de volksgezondheid te 

beschermen. Om de volksgezondheid te beschermen moet het 

afvalwater probleemloos ingezameld en getransporteerd 

worden naar de afvalwaterzuivering, of lokaal dient het afvalwater 

gezuiverd te worden.   

Zorgplicht 

De gemeente maakt onderscheid tussen de bebouwde kom en 

buitengebied en tussen huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater.  

In de bebouwde kom geldt een aansluitplicht voor het lozen van 

huishoudelijk afvalwater op de riolering. De gemeente zorgt voor 

inzameling van huishoudelijk afvalwater en transport naar een 

zuiveringstechnisch werk. Dat kan via een traditioneel gemeentelijk 

rioolstelsel of een andere voorziening (zoals een IBA: Individuele 

Behandeling Afvalwater) die ervoor zorgt dat er geen ongezuiverd 

afvalwater in het milieu terecht komt. 
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Voor het buitengebied geldt dat de gemeente huishoudelijk afvalwater 

en bedrijfsafvalwater, dat daar qua biologische afbreekbaarheid op lijkt, 

inzamelt en afvoert, tenzij er sprake is van specifieke omstandigheden, 

zoals een ontoereikende capaciteit van het bestaande collectieve 

systeem.  

Voor bedrijfsafvalwater geldt dat de gemeente afvalwater dat qua 

biologische afbreekbaarheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afvalwater 

inzamelt. Ook ander bedrijfsafvalwater dat niet lokaal kan worden 

teruggebracht in het milieu wordt ingezameld, tenzij dit ten koste gaat 

van het doelmatig functioneren van de vuilwaterriolering of de 

rioolwaterzuivering. Het waterschap geeft hierbij advies. De gemeente 

kan nadere voorwaarden verbinden aan nieuwe of bestaande 

aansluitingen van bedrijven of deze weigeren of beëindigen. 

Aansluiting percelen 

De huisaansluitingen zijn tot aan het hoofdriool eigendom van de 

perceeleigenaar. De gemeente onderhoudt het deel van de 

rioolaansluiting in het openbare gebied (tussen het hoofdriool en de 

perceelgrens). De eigenaar van een gebouw is verantwoordelijk voor het 

onderhoud aan het deel van de rioolaansluiting op zijn eigen terrein 

(tussen de perceelgrens en het gebouw).  

Geen ongewenste lozingen 

Om de inzameling goed te laten verlopen is het noodzakelijk dat geen 

ongewenste lozingen plaatsvinden. Dit kunnen lozingen betreffen van 

chemische stoffen, die het riool (en zuivering) aantasten. Controle op 

bedrijfsmatige lozingen vindt in opdracht van de gemeente plaats door 

DCMR.  

Rioolvreemd water wordt zoveel mogelijk beperkt. Rioolvreemd water 

bestaat uit grondwater dat lekke rioolbuizen instroomt en 

oppervlaktewater dat bij peilstijgingen via de overstorten het riool 

inloopt. De hoeveelheid rioolvreemd water wordt beperkt door 

overstortdrempels ten minste 15 cm boven oppervlaktewaterpeil te 

houden. Lekwater wordt beperkt doordat oude verzakte rioolbuizen in 

het vervangingsprogramma zijn opgenomen. 

De objecten zijn in goede staat  

Storingen aan gemalen en vrijwel alle pompunits komen direct binnen op 

de centrale hoofdpost en deze storingen worden binnen 24 uur 

verholpen. Video-inspecties geven een indicatie van de stabiliteit, 

afstroming en waterdichtheid van het riool. Wanneer uit de inspecties 

volgt dat de kwaliteit van het riool niet meer als ‘goed’ wordt beoordeeld, 

wordt door de gemeente op basis van de videobeelden (en eventuele 

extra informatie, zoals bijvoorbeeld meldingen van bewoners, 

boorkernen, hydraulisch functioneren en toestand van het wegoppervlak) 

de afweging gemaakt of ingrijpen daadwerkelijk noodzakelijk is.  

 
Gerenoveerde gemaal Kerkstraat  
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Om de afstroming in het rioleringsstelsel goed te houden, wordt het 

rioolstelsel eens in de 7 jaar volledig gereinigd. Bij het reinigen wordt de 

vervuilingsgraad geregistreerd om in de toekomst gericht op vervuiling 

te reinigen.  

De vervuiling van het oppervlaktewater is beperkt 

In een gemengd stelsel wordt afvalwater en hemelwater gemengd 

ingezameld. Bij hevige regen is de capaciteit van het rioleringsstelsel 

onvoldoende en komt een deel van het gemengde afvalwater tot 

overstort in oppervlaktewater. Wanneer deze zogenaamde 

overstortingen te vaak voorkomen en te veel afvalwater in het 

oppervlaktewater komt, heeft dit nadelige gevolgen voor de kwaliteit van 

het oppervlaktewater. Om het aantal overstortingen te beperken moet 

het gemengde rioleringsstelsel voldoende water kunnen bergen en 

afvoeren. Wanneer het oppervlaktewater door de riolering toch te zwaar 

belast wordt, wordt in overleg met het waterschap gezocht naar 

doelmatige oplossingen. 

Inzicht in de toestand en het functioneren van de riolering 

De rioleringsgegevens zijn toegankelijk via het rioolbeheersysteem van 

de gemeente. Jaarlijks wordt circa 1/14e deel van het vrijverval riool met 

een videocamera geïnspecteerd.  

De bergbezinkbassins en gemalen zijn voorzien van sensoren zodat het 

waterniveau inzichtelijk is. De gemeente heeft een actueel rioolmodel 

waarmee hydraulische berekeningen kunnen worden uitgevoerd.  

Afvalwateraanbod richting de zuivering 

Het door de gemeente ingezamelde afvalwater dient uiteindelijk door 

het waterschap bij de rioolwaterzuivering gezuiverd te worden. De 

capaciteit van de zuivering moet daarom overeenkomen met het actuele 

afvalwateraanbod vanuit de gemeente en eventuele toekomstige 

ontwikkelingen. De gemeente en het waterschap maken op basis van een 

basisrioleringsplan afspraken over de af te voeren hoeveelheid afvalwater 

en leggen dat vast in een afvalwaterakkoord. Het afvalwaterakkoord is in 

2022 door beide partijen ondertekend. 

Punt van zorg is de hoeveelheid medicijnresten in het afvalwater. Het 

zuiveren van afvalwater is een natuurlijk proces waarin bacteriën, met 

behulp van zuurstof, verontreiniging uit het water halen. Chemische 

stoffen, waaronder medicijnen, blijven in (sterk) verdunde vorm aanwezig 

en komen terecht in het oppervlaktewater. Een deel van de werkzame 

stoffen uit medicijnen, blijft na gebruik werkzaam. Wanneer deze stoffen 

in hogere mate in het oppervlaktewater komen, is dat schadelijk voor 

vissen, planten en diertjes in het water. Van pijnstillers is bijvoorbeeld 

bekend, dat zij het weefsel van vissen beschadigen. Ook is er contact met 

de menselijke huid mogelijk als het om zwemwater gaat. In hogere 

concentraties hebben medicijnresten een negatief effect op waterdieren 

en op de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater. Medicijnresten in 

rivieren en meren dragen ook bij aan een verhoogd risico op 

antibioticaresistentie. De gemeente ondersteunt het waterschap bij de 

communicatie richting bewoners om hun oude medicijnen in te leveren 

bij de apotheek en dus niet door toilet of gootsteen te spoelen. 
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BELEID HEMELWATER 

Het voorkomen van wateroverlast en het beperken van 

oppervlaktewatervervuiling zijn prioriteiten op het gebied van 

hemelwaterafvoer. Om hieraan te kunnen voldoen moet het 

regenwater probleemloos worden ingezameld (daar waar de 

perceeleigenaar niet in staat is dit zelf te doen) en worden verwerkt. Om 

bovenstaande te kunnen realiseren worden de volgende eisen gesteld 

aan het rioolstelsel.  

Zorgplicht 

Het algemene uitgangspunt dat de gemeente hanteert, is dat gebouwen 

en percelen geen hemelwater lozen op de gemeentelijke riolering, tenzij 

dit in het belang van de leefbaarheid of volksgezondheid noodzakelijk is.  

Voor bestaande gebouwen en percelen geldt dat de gemeente het 

hemelwater, als zij dat op het moment van het vaststellen van dit PSW al 

doet, blijft inzamelen. Het gescheiden aanleveren van te lozen 

regenwater en afvalwater op het gemeentelijk rioolstelsel en het 

verwerken van overtollig regenwater op het eigen perceel wordt door de 

gemeente en het waterschap gestimuleerd. 

De gemeente kan het lozen van hemelwater op het vuilwater- of 

gemengde riool op enig moment verbieden, bijvoorbeeld in situaties van 

regelmatig optredende wateroverlast of bij rioolvervangingsprojecten, 

waarbij gemengde riolering wordt vervangen door een gescheiden 

riolering. 

Bij nieuwbouwsituaties (en bij uitbreiding of vernieuwing van bebouwing) 

zamelt de gemeente geen regenwater in. De eigenaar van gebouwen en 

percelen verwerkt het regenwater zelf binnen de perceelgrens, tenzij dat 

technisch onmogelijk is. Voor extreme neerslaggebeurtenissen wordt 

voorzien in een overloop naar de openbare ruimte. 

In het buitengebied zamelt de gemeente geen regenwater in. Dit geldt 

zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw.  

Voorkomen wateroverlast 

Het stelsel en de bovenliggende buitenruimte moeten 

voldoende capaciteit hebben om wateroverlast zoveel 

mogelijk te voorkomen. De gemeente maakt bij 'water op 

straat' onderscheid tussen: 

o Hinder: kortdurende beperkte hoeveelheden 'water op straat' (tussen 

de trottoirbanden), met een duur van 15 tot 30 minuten; 

o Ernstige hinder: forse hoeveelheden 'water op straat', ondergelopen 

tunnels, opdrijvende putdeksels, duur 30 tot 120 minuten; 

o Overlast: langdurig en op grote schaal 'water op straat', water in 

winkels en woningen met materiële schade en ernstige belemmering 

van het (economische) verkeer. 
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In de bestaande situatie mag bij hevige regen water op straat staan 

(hinder / ernstige hinder). Zo lang het water op straat tussen de 

trottoirbanden blijft is dit acceptabel. Wanneer water in woningen of 

winkels stroomt is sprake van overlast. Bij overlast dient de afweging 

gemaakt te worden of de kosten voor het verminderen van de kans op 

overlast opwegen tegen de kosten van incidentele materiele schade. De 

emoties die waterschade bij particulieren teweeg kunnen brengen 

worden ook in de afweging betrokken. Bij overlast volgt altijd nader 

onderzoek van de gemeente.  

Bij relatief laaggelegen particuliere percelen en gebouwen blijft er altijd 

een kans op overlast of schade op particulier terrein.  

Riolering wordt gemiddeld na een periode van 60 jaar vervangen. Het 

straatpeil is gedurende die periode vaak tientallen centimeters verzakt. 

Dit lage straatpeil, ten opzichte van het oppervlaktewater en omliggende 

straten, vergroot de kans op wateroverlast. Bij reconstructies wordt het 

straatpeil daarom teruggebracht naar aanlegpeil. In de praktijk kan dit 

negatieve consequenties hebben voor de aanliggende particuliere 

percelen of de toekomstige bodemdaling. In deze gevallen wordt naar 

een optimum gezocht. 

Bij ontwerp van een nieuw stelsel (dit stelsel is in principe een gescheiden 

stelsel) wordt getoetst met een bui van 30 mm in een uur (bui 09, 

herhalingstijd 5 jaar). Bij ontwerp van een nieuw stelsel moet daarnaast 

een ruime berging aanwezig zijn in de openbare ruimte, zodat overlast in 

woningen en winkels wordt voorkomen.  

Bij reconstructies is het streven minimaal 20 mm berging te realiseren. Of 

dit daadwerkelijk haalbaar is, is afhankelijk van kabels en leidingen en de 

ruimtelijke inrichting. 

Bij nieuwbouwontwikkelingen is het uitgangspunt het afvloeiend 

hemelwater van openbare verharding zoveel mogelijk vertraagd te laten 

afstromen naar het oppervlaktewater of te infiltreren in de ondergrond. 

De gemeente omarmt het Convenant klimaatadaptief bouwen. Dit 

betekent dat alle nieuwe ontwikkelingen natuur-inclusief, 

klimaatbestendig en water robuust worden gebouwd. Op eigen terrein 

moet conform het convenant tenminste 50 mm neerslag tijdelijk 

vastgehouden kunnen worden. Het nieuwbouwproject kan daarmee de 

neerslag die valt zelf verwerken en vormt daarmee geen extra belasting 

voor de omgeving. Wanneer infiltratie of vertraagde afvoer naar 

oppervlaktewater niet mogelijk is, kan aangesloten worden op bestaande 

openbare voorzieningen.  

Bij aanleg van meer dan 500 m2 nieuwe verharding dient ter 

compensatie extra water (of eventueel berging) aangelegd te worden. 

Het beleid hierover heeft het waterschap vastgelegd in Beleidsregel 11. 

Regenwater schoon houden 

Bij rioolvervanging wordt onderzocht of afkoppelen eenvoudig 

realiseerbaar is. Dit houdt in dat neerslag niet langer via de riolering naar 

de zuivering wordt afgevoerd, maar zo mogelijk geborgen en vertraagd 

afgevoerd kan worden naar oppervlaktewater.  

Indien er aanleiding is om te veronderstellen dat er sprake is van foutieve 

aansluitingen (bijvoorbeeld vanwege een slechte oppervlakte-

waterkwaliteit) dan volgt nader onderzoek. Afkoppelen van regenwater 

van het gemengde riool heeft veel voordelen. Belangrijk is echter wel dat 

het ontvangende oppervlaktewater voldoende capaciteit heeft om het 

regenwater te ontvangen. Bij afkoppelen en aanleg van gescheiden 

stelsels wordt daarom in overleg met het waterschap getoetst of het 

oppervlaktewater voldoende capaciteit heeft en kan aanvullende 

(oppervlaktewater) berging noodzakelijk zijn.   

Instroming via de kolken 

Door bladval en andere vervuiling kunnen kolken verstopt raken 

waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. De gemeente reinigt 

daarom jaarlijks de kolken. Om vervuiling van de kolken en het riool te 

voorkomen worden de straten en goten geveegd. 
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BELEID GRONDWATER 

De gemeente heeft de inspanningsplicht om te voorkomen dat 

grondwater de bestemming van een gebied structureel 

belemmert. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor 

burgers en bedrijven die vragen of klachten hebben over het 

grondwater. Meldingen komen binnen bij het centrale loket van 

Albrandswaard (dit is de wijze waarop de gemeente de 

grondwaterloketfunctie heeft ingevuld). De gemeente regisseert een 

zorgvuldige afhandeling bij de gemeente, waterschap of provincie. 

Wanneer een klacht of melding thuishoort bij het waterschap wordt de 

betreffende melder doorverwezen naar het waterschapsloket. Bij 

optredende structurele grondwateroverlast of onderlast waarbij de 

particulier redelijkerwijs zelf niet in staat is om de problemen te 

verhelpen, zal de gemeente als regisseur optreden om doelmatige 

oplossingen te zoeken en zodoende overlast te verminderen. 

Verantwoordelijkheid particulier 

Op particulier terrein is de perceeleigenaar zelf verantwoordelijk voor het 

tegengaan van grondwateroverlast of -onderlast. Dit geldt ook voor 

funderingsproblemen. Ondergrondse gebruiksruimtes van panden, zoals 

een kelder of een souterrain, moeten volgens de bouwregelgeving 

vochtdicht zijn. Van de perceeleigenaar wordt verwacht dat hij de vereiste 

(waterhuishoudkundige of bouwkundige) maatregelen neemt om 

grondwaterproblemen te voorkomen of te bestrijden, voor zover deze 

problemen niet aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig 

handelen of nalaten van een ander; particulier of overheid. Dat geldt ook 

voor gebouwen met diepe kelders. 

Structurele overlast 

Als gevolg van de natuurlijke dynamiek kunnen grondwaterstanden 

fluctueren. Bij incidenteel hoge grondwaterstanden heeft de gemeente 

geen taak; dit zal de perceeleigenaar moeten accepteren of zal zelf 

maatregelen moeten nemen om de hinder te beperken.  

Binnen de gemeente is sprake van structureel grondwateroverlast indien 

aan alle volgende aspecten wordt voldaan: 

o De problematiek is ernstig, wat zich uit in een of meerdere van de 

volgende verschijnselen: 

- Risico op gezondheidsklachten (bijvoorbeeld, als gevolg van 

optrekkend vocht door water in de kruipruimte in woningen met 

houten vloeren) 

- Risico van serieuze funderingsschade (houten palen of fundering 

op staal) ten gevolge van te lage grondwaterstanden 

o De problematiek dient aantoonbaar veroorzaakt te zijn door 

(verandering in) de grondwaterstand 

Inzicht in het grondwaterpeil  

Om vast te stellen of er in een gebied sprake is van structurele 

grondwateroverlast of grondwateronderlast (droogte) wordt het 

grondwaterniveau op verschillende locaties in de gemeente gemeten.  

Nieuwbouw 

Bij nieuwbouw dient de grondwatersituatie beoordeeld te 

worden. De beheerders worden betrokken bij 

nieuwbouwplannen en kunnen hierdoor adviseren over o.a. 

de aanwezigheid van open water en zo nodig aanleg van 

drainage. 

Aanleg Drainage 

Bij rioolvervanging legt de gemeente drainage aan. Door 

het aanleggen van een robuust drainage systeem of het 

aanleggen van DT-riolering (hemelwaterriool dat tevens 

dienstdoet als drainage) wordt het grondwater in openbaar 

gebied gereguleerd tot het niveau van het 

oppervlaktewater. In natte perioden wordt overtollig grondwater 

afgevoerd naar het oppervlaktewater. In droge perioden wordt water 

vanuit het oppervlaktewater de bodem ingebracht. Op deze wijze 
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kunnen zettingen worden voorkomen. Om grondwateroverlast in de 

kruipruimten tegen te gaan wordt de mogelijkheid geboden om deze 

aan te sluiten op het betreffende drainage systeem.  

Drainagewater voert bij voorkeur af naar het oppervlaktewater, tenzij dit 

aantoonbaar niet kan. Wanneer niet direct afgevoerd kan worden naar 

oppervlaktewater kan drainagewater aangesloten worden op het 

hemelwaterriool. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan drainagewater op 

een vuilwater riool worden aangesloten.  

BELEID STEDELIJK OPPERVLAKTEWATER 

Goed onderhoud aan het oppervlaktewater zorgt voor gezond 

oppervlaktewater dat een verrijking is voor de omgeving. Het 

oppervlaktewater heeft daarnaast een belangrijke functie in de 

berging en afvoer van hemelwater en is van invloed op het grondwater. 

Een goed functionerend oppervlaktewatersysteem is daarmee een 

belangrijk onderdeel van een klimaat adaptieve stedelijke omgeving.  

Baggeren 

Er is een nieuw software programma waarin de planning bepaald wordt. 

Op basis daarvan wordt jaarlijks een aantal watergangen geselecteerd 

waarvan de verwachting is dat deze aan baggeronderhoud toe zijn. Deze 

worden ingepeild en bij een (te) grote slibhoeveelheid opgenomen in de 

eerstvolgende onderhoudsronde.  

Verwerken van baggerspecie dient in eerste instantie op de kant te 

geschieden. In overleg met het waterschap wordt bepaald of de bagger 

inderdaad op de kant ontvangen kan worden. Als dit niet het geval is 

moet de bagger, schoon en verontreinigd, afgevoerd worden en 

verwerkt worden of opgeslagen worden in depots.  

  



23 

 

Samenvatting Inleiding Evaluatie Beleid Areaal Strategie Middelen 

Dagelijks onderhoud 

Het dagelijks onderhoud bestaat uit het maaien van oevers en 

watergangen, verwijderen van drijfvuil en kroos en het onderhouden van 

de fonteinen. Het verwijderen van drijfvuil en kroos wordt door de eigen 

dienst uitgevoerd. Het maaien en het onderhoud van de fonteinen wordt 

uitbesteed.  

Het waterschap controleert of de watergangen en hun oevers goed zijn 

onderhouden. De schouw op het dagelijks onderhoud vindt jaarlijks 

plaats.  

Beschoeiingen 

Beschoeiingen waarborgen het juiste profiel van de watergang. Vanaf 

een leeftijd van 15 jaar worden de beschoeiingen geïnspecteerd en zo 

nodig vervangen of lokaal hersteld. Wanneer vervanging aan de orde is, 

wordt altijd onderzocht of het mogelijk is een natuurvriendelijke oever te 

realiseren.  

Duikers 

Duikers worden gereinigd tijdens de baggerwerkzaamheden of na 

meldingen. Duikers worden vervangen na geconstateerde constructieve 

gebreken of wanneer de duiker onderdeel is van een groter (renovatie) 

project. 

  

  

 

 

 

 

  



24 

 

Samenvatting Inleiding Evaluatie Beleid Areaal Strategie Middelen 

0

10

20

30

40

50

60

vo
o

r 
1

9
5

0

1
9

5
1

-1
9

6
0

1
9

6
1

-1
9

7
0

1
9

7
1

-1
9

8
0

1
9

8
1

-1
9

9
0

1
9

9
1

-2
0

0
0

2
0

0
1

-2
0

1
0

2
0

1
1

-h
e

d
e

n

o
n

b
e

ke
n

d

L
e

n
g

te
 (

km
)

Gemengd riool Vuilwater riool

Hemelwater riool

Areaal 
De gemeente Albrandswaard bestaat uit de woonkernen Poortugaal, 

Rhoon en Portland. Binnen de woonkernen Poortugaal en Rhoon is van 

oorsprong een gemengd (afvalwater en hemelwater gezamenlijk 

ingezameld en getransporteerd) rioolstelsel aanwezig. De afgelopen 

jaren is door nieuwbouwprojecten en afkoppelen bij rioolvervangingen 

steeds vaker een apart hemelwaterriool aangelegd. De woonkern 

Portland is in zijn geheel na het jaar 2000 aangelegd. Het hemelwater en 

afvalwater worden hier in twee aparte rioolstelsels ingezameld. Naast het 

vrijverval stelsel in de woonkernen is drukriolering aanwezig die het 

afvalwater in de buitengebieden inzamelt.  

Het ingezamelde afvalwater van Rhoon en Poortugaal wordt via 

verschillende gemalen en persleidingen getransporteerd naar de 

rioolwaterzuivering in Hoogvliet. Het afvalwater van Portland wordt via 

het rioolstelsel van Barendrecht naar de zuivering van Barendrecht 

getransporteerd. Bedrijventerrein Distripark ligt op grondgebied van 

Albrandswaard, de riolering is echter in het beheer van Havenbedrijf 

Rotterdam. 

AANGESLOTEN PANDEN 

 De Dorpskerk in Poortugaal is aangesloten op een verbeterde 

septictank. Alle andere percelen waar afvalwater geproduceerd 

wordt zijn aangesloten op de riolering. 

VRIJVERVAL RIOLERING 

In Albrandswaard is in totaal 136 kilometer vrijverval riolering 

aanwezig. Circa 47 kilometer riolering is gemengd riool, 49 

kilometer is hemelwater riool en 41 kilometer is vuilwater riool (figuur 3).  

Door nieuwbouw en afkoppelen bij reconstructies is de lengte vrijverval 

riolering ten opzichte van het GRP 2021-2025 met 3 kilometer 

toegenomen. 

Het stelsel van de gemeente heeft een relatief jonge leeftijdsopbouw. 8% 

van de riolering is aangelegd in de periode 1950-1970 en bereikt de 

komende planperiode de theoretische levensduur van 60 jaar.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

In figuur 4 is het aanlegjaar van de riolering op kaart weergegeven. Bij 

gerelinede riolering is het jaar van aanleg aangepast naar het jaar van 

relining.   

Figuur 3. Stelseltypen en aanlegjaar vrijverval riolering 
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Figuur 4. Aanlegjaar van het riool 

In het beheersysteem zijn de inspectiegegevens van de afgelopen jaren 

opgenomen. Met behulp van deze inspectiegegevens is een globale 

beoordeling gemaakt van de kwaliteit van het riool op het gebied van 

stabiliteit. Om de kwaliteit te bepalen is gebruik gemaakt van 

wegingscijfers (bijlage 2).  

Alle geïnspecteerde strengen hebben op deze wijze een score voor 

stabiliteit gekregen. 90% van de strengen heeft hierbij een score tussen 0 

tot 0,9 gekregen. Dit zijn strengen met een redelijke tot goede kwaliteit. 

In figuur 5 is per leeftijdsgroep (leeftijd van het riool in het jaar van de 

inspectie) weergegeven hoe vaak een bepaalde score voorkomt. Uit de 

grafiek volgt dat de kwaliteit van het riool met de leeftijd geleidelijk 

achteruit gaat. Bij een leeftijd van 51 tot 60 jaar is echter nog 73% van de 

strengen van een redelijke tot goede kwaliteit. Bij een leeftijd van 61 tot 

70 jaar neemt de kwaliteit af. Kanttekening hierbij is dat de 

leeftijdscategorie 61 tot 70 jaar slechts 46 strengen telt. Slechts 1 streng 

valt in de leeftijdscategorie van 71 tot 80 jaar.  

 

Figuur 5. Verdeling scores stabiliteit per leeftijdsgroep 
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MECHANISCHE RIOLERING 

In Albrandswaard ligt 49 kilometer mechanische riolering in de 

vorm van persleidingen (25 kilometer) en drukriolering (24 

kilometer). Persleidingen transporteren afvalwater (al dan niet gemengd 

met regenwater) onder druk van meerdere huishoudens vanuit een 

gemaal. Op drukleidingen zijn individuele huishoudens aangesloten met 

een mini-gemaaltje.     

Het jaar van aanleg van de mechanische riolering is bij de meeste 

strengen onbekend. Met archiefonderzoek wordt dit de komende 

periode geïnventariseerd. Vrijwel alle persleidingen en drukriolering zijn 

aangelegd na 1985 en de komende periode nog niet aan vervanging 

toe.  

In het stelsel van Albrandswaard bevinden zich 42 rioolgemalen, 2 

oppervlaktewatergemalen en 240 drukgemalen. Daarnaast zijn de 5 

bergbezinkbassins voorzien van een pompinstallatie. Een overzicht van 

de rioolgemalen is opgenomen in bijlage 3. De levensduur van de 

pompputten is over het algemeen net als voor de persleidingen 60 jaar. 

De mechanische en elektrische componenten van een pompunit hebben 

een gemiddelde levensduur van 15 jaar. 

OVERSTORTEN EN BERGBEZINKBASSINS 

 In het gemengde stelsel zijn 29 gemengde overstorten. De 

gegevens van deze overstorten zijn opgenomen in bijlage 4 en 

weergegeven op kaart in bijlage 5. Vijf overstorten zijn voorzien van een 

bergbezinkvoorziening. De bergbezinkvoorzieningen hebben de 

volgende locaties en inhoud: 

○ BBB Akkerstraat  103 m3 

○ BBL Deltawijk   118 m3 

○ BBB Groene Kruisweg  184 m3 

○ BBB Lijsterstraat  151 m3 

○ BBB Ghijseland   144 m3 

DRAINAGE EN GRONDWATERMEETNET 

 In Albrandswaard is geen robuust drainagesysteem aanwezig. Bij de 

ontwikkeling van bouwlocaties wordt weliswaar bouwdrainage 

aangelegd, maar deze heeft alleen een functie in de bouwrijpfase. 

Afhankelijke van de grondwaterstand wordt bij toekomstige reconstructies 

wel drainage aangelegd.   

In 2022 is een grondwatermeetnet aangelegd met 26 peilbuizen.   

WATERSYSTEEM 

In de gemeente is 7.500 m aan duikers aanwezig. Het aanlegjaar 

van deze duikers is over het algemeen onbekend. De gemeente 

beheert 24 km aan beschoeiing en ruim 7 km natuurlijke oevers. Het 

oppervlaktewater heeft een totaal oppervlak van 51 hectare.   

KOLKEN EN LIJNGOTEN 

In de gemeente zijn 10.749 kolken aanwezig die jaarlijks gereinigd 

worden. Daarnaast beheert de gemeente 1.490 meter aan lijngoten. 

WATERBERGING EN WADI’S 

Er zijn nog geen wadi’s of andere vormen van waterberging in de 

gemeente aanwezig.  
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Strategie 
In dit hoofdstuk wordt de strategie voor de komende jaren bepaald. 

Deze strategie bestaat deels uit het in stand houden van het bestaande 

stelsel. Hiervoor worden onderhoudsmaatregelen uitgevoerd zoals het 

reinigen, inspecteren en repareren van de riolering en de gemalen. 

Daarnaast worden plannen opgesteld om het stelsel te verbeteren en 

klaar te maken voor de toekomst. De geplande onderzoeken, 

maatregelen en beheerwerkzaamheden voor de komende periode zijn in 

de onderstaande paragrafen uitgewerkt. In bijlage 6 is de volledige 

exploitatie opgenomen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 

PROJECTEN 

VERVANGING VAN VRIJVERVAL RIOLERING 

De gemeente vervangt de riolering wijkgericht, waarbij combinaties 

gezocht worden met wegreconstructies. De wijkgerichte aanpak biedt 

kansen om de wijken klimaatbestendig in te richten. Bij rioolvervanging 

wordt onderzocht of afkoppelen eenvoudig realiseerbaar is. Dit houdt in 

dat neerslag niet langer via de riolering naar de zuivering wordt 

afgevoerd, maar zo mogelijk geborgen en vertraagd afgevoerd kan 

worden naar oppervlaktewater. Door regenwater vertraagd af te voeren 

worden grote peilstijgingen in het oppervlaktewater voorkomen. Indien 

mogelijk worden bijvoorbeeld grasbetontegels in parkeerplaatsen 

toegepast, worden wadi’s of waterbergende wegfundering aangelegd 

waarin het regenwater geborgen kan worden. De riolering wordt 

voldoende ruim gedimensioneerd door te toetsen met bui09 van de 

Kennisbank Stedelijk Water. 

In bijlage 7 zijn de eenheidsprijzen voor vervanging van de riolering 

opgenomen.  

Met behulp van de eenheidsprijzen zijn de vervangingskosten bepaald. 

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

○ Het vrijverval riool heeft een theoretische levensduur van 60 jaar. 

○ Bij vervanging van gemengd of vuilwaterriool is rekening 

gehouden met extra kosten voor de aanleg van een 

hemelwaterriool (diameter 300 mm). 

○ Rioolvervanging wordt in combinatie uitgevoerd met 

wegreconstructies. Circa 57% van de projectkosten zijn hierbij 

voor riolering, 43% voor wegen en groen.  

○ Voor de vervanging van hemelwaterriool zijn geen kosten 

opgenomen, omdat deze verwerkt zijn in de vervangingskosten 

van het naastgelegen vuilwater- of gemengde riool.  

○ De volgende strengtypen zijn niet meegenomen bij het bepalen 

van de vervangingskosten: duikers, bergbezinkriolen. 

○ Bij het bepalen van de vervangingskosten is het aanlegjaar van 

gerelined riool aangepast naar het jaar van relining.  

Op basis van de leeftijd van het riool dient in de periode 2026-2035 

jaarlijks 1.300 meter riool vervangen te worden. In de periode 2036-2045 

is dit 1.200 meter per jaar. De kosten voor vervanging zijn de komende 

10 jaar geraamd op jaarlijks € 1.854.000, € 1.054.000 hiervan is voor 

rekening van riolering, de andere € 800.000 is voor rekening van wegen 

en groen (tabel 1). 
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Tabel 1. Vervangingskosten riolering (en wegen) 

 

Voor vervangingsprojecten geldt een gemiddelde doorlooptijd van 3 

jaar, inclusief voorbereiding, communicatie en uitvoering. Voor de 

komende jaren zijn de volgende projecten gepland en in voorbereiding: 

○ Graaf Bentincklaan 260 m 

○ Warnaar 1.150 m 

○ Poortugaal Centrum 760 m 

○ Ghijseland 4.520 m 

 6.690 m 

Project Ghijseland wordt in meerdere jaren uitgevoerd.  

Alternatief vervanging van vrijverval riolering 

Als alternatief zijn de consequenties bepaald wanneer de levensduur van 

het riool verlengd wordt van 60 naar 65 jaar. In dit geval bedraagt voor 

de komende 10 jaar de jaarlijkse vervangingsopgave niet 1.300 meter, 

maar 900 meter riool. De jaarlijkse vervangingskosten riolering nemen af 

van € 1.054.000 naar € 728.000 en de kosten vanuit wegbeheer nemen af 

van € 800.000 naar € 552.000. Nadeel bij deze variant is dat er iets meer 

kans is op hogere onderhoudskosten en calamiteiten. De genoemde 

projecten worden in dit geval niet in 5 jaar uitgevoerd, maar in ruim 7 

jaar. In het hoofdstuk Middelen worden de effecten van dit alternatief op 

de rioolheffing in beeld gebracht.   

Periode

Jaarlijkse 

vervangings- 

relinings opgave 

(m)

Jaarlijkse 

vervangings 

kosten riolering 

+ wegen

Jaarlijkse 

vervangingskosten 

riolering (57% 

totaal)

2026-2035 1.300 1.854.000€        1.054.000€               

2036-2045 1.200 1.519.000€        866.000€                  

2046-2055 1.300 1.041.000€        593.000€                  

2056-2065 4.900 3.652.000€        2.082.000€               

2066-2075 3.700 3.393.000€        1.934.000€               

2076-2085 1.200 1.162.000€        662.000€                  

Projecten 

 Graaf Bentincklaan 

 De Warnaar  

 Poortugaal Centrum 

 Ghijseland 

  

Poortugaal 

Rhoon 

Figuur 6. Projecten 2026-2030 
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MAATREGELEN KLIMAATADAPTATIE 

De strategie ten aanzien van klimaatadaptatie wordt op dit moment 

uitgewerkt. Vooruitlopend hierop is een budget opgenomen voor 

klimaatadaptatie. Dit budget kan bijvoorbeeld ingezet worden bij de 

vervangingsprojecten om extra berging te creëren in de vorm van wadi’s 

of waterbergende fundering. Tot 2050 is een budget opgenomen van  

€ 200.000.  

NIEUWBOUW  

In Poortugaal worden in Kruisdijkpark 103 woningen gerealiseerd. In de 

wijk Schutskooiwijk worden 108 woningen gesloopt. In het gebied 

worden minimaal 250 nieuwe woningen gerealiseerd. Tot slot werken de 

gemeente en Antes samen aan een plan voor woningbouw (Hof van 

Poortugaal) op een deel van de huidige Antes-locatie in Poortugaal. 

In Rhoon worden voor het project De Omloop de sportfaciliteiten van 

r.k.s.v. WCR en V.V. Rhoon verplaatst en circa 300 woningen gerealiseerd. 

Een deel van de wijk Vogelbuurt wordt gerenoveerd, 33 verouderde 

eengezinswoningen worden vervangen door 53 appartementen. Tot slot 

worden mogelijk 70 flexwoningen gerealiseerd aan de Kleidijk Noord. 

Bij grootschalige woningbouwprojecten wordt een gescheiden stelsel 

aangelegd. Bij kleinschalige projecten kan het noodzakelijk zijn om op 

het bestaande gemengde riool aan te sluiten. In deze gevallen wordt 

getracht verhard oppervlak af te koppelen op nabijgelegen open water. 

De gemeente omarmt het Convenant klimaatadaptief bouwen. Dit 

betekent dat alle nieuwe ontwikkelingen natuur-inclusief, 

klimaatbestendig en water robuust worden gebouwd. Op eigen terrein 

moet conform het convenant tenminste 50 mm neerslag tijdelijk 

vastgehouden kunnen worden. 

Bij nieuwe ruimtelijke plannen is het conform het Besluit ruimtelijke 

ordening verplicht om een watertoets uit te voeren. Uitvoering van de 

watertoets betekent in feite dat gemeente en waterschap samenwerken 

bij het uitwerken van ruimtelijke plannen, zodat problemen (bijvoorbeeld 

wateroverlast of verdroging) in het gebied en de omgeving worden 

voorkomen.  

  

 

  

Voorlopig ontwerp Schutskooiwijk 
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VERVANGING GEMALEN EN DRUKGEMALEN 

De kosten voor vervanging van gemalen en drukgemalen zijn bepaald 

aan de hand van de leeftijd en de levensduur van de verschillende 

onderdelen: 

○ Mechanisch grotere gemalen (pompen) 20 jaar  

○ Mechanisch drukriolering (pompen) 15 jaar 

○ Elektrisch (besturing)   15 jaar 

○ Bouwkundig     60 jaar 

De jaarlijkse kosten fluctueren de komende planperiode tussen  

€ 88.000 en € 319.000 (figuur 7). Voor de lange termijn zijn gemiddelde 

waarden aangehouden. De komende periode wordt bij het 

hoofdrioolgemaal van Rhoon (Dorpsdijk) de regenwaterpomp vervangen 

en de kelder opgeknapt. Bij de bergbezinkvoorzieningen worden de 

pompen en besturing vervangen. Jaarlijks worden circa 40 minigemalen 

vervangen.  

 

Figuur 7. Vervangingskosten gemalen en drukgemalen 

VERVANGING PERSLEIDINGEN 

De persleidingen zijn aangelegd na 1985. Een groot aantal persleidingen 

heeft een aanlegjaar onbekend, maar ook deze leidingen zullen na 1985 

aangelegd zijn. Vervanging is daarom pas vanaf 2040 aan de orde. In de 

kostendekkingsberekening zijn de kosten voor de lange termijn 

opgenomen.  

BEHEER EN ONDERHOUD 

REINIGING EN INSPECTIE RIOLERING 

Het periodiek reinigen van het vrijverval stelsel gebeurt per 

onderhoudsblok. Hierbij wordt het riool eens in de 7 jaar gereinigd. 

Voorafgaand aan de reinigingswerkzaamheden vindt afstemming plaats 

met de beheerder van de RWZI met het oog op een eventuele 

piekbelasting op de zuivering. Jaarlijks wordt circa 19 kilometer riolering 

gereinigd. Gelijktijdig met het reinigen wordt geïnspecteerd. Jaarlijks 

wordt 50% van het te reinigen riool geïnspecteerd. De kosten voor 

reiniging en inspectie bedragen € 110.000 per jaar. 

OPSPOREN FOUTAANSLUITINGEN 

Foutaansluitingen komen op twee verschillende manieren voor. Het 

betreft hemelwater dat is aangesloten op de drukriolering, waardoor de 

drukriolering minder goed functioneert. Of het betreft vuilwater dat op 

hemelwaterriool is aangesloten, waardoor de oppervlaktewaterkwaliteit 

in gevaar komt. Om foutaansluitingen op te sporen is een jaarlijks budget 

beschikbaar van € 10.000. 
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ONDERHOUD PEILBUIZEN GRONDWATER 

De gemeente heeft 26 peilbuizen die het grondwater meten in beheer. De 

jaarlijkse kosten voor de monitoring en het onderhoud van de peilbuizen 

bedragen € 5.000.  

KLEIN ONDERHOUD VRIJVERVAL RIOLERING 

Jaarlijks worden kleine reparaties uitgevoerd aan het riool. Het betreft 

reparaties van kapotte kolkaansluitingen of het ophalen van verzakte 

putten. Het benodigd budget voor klein onderhoud aan de 

aansluitleidingen (huisaansluitingen en kolkaansluitingen) bedraagt  

€ 118.000.  

Naast de reparaties aan de aansluitingen worden bij de rioolinspecties 

schades in het hoofdriool geconstateerd. Voorbeelden van schades zijn 

scheuren, openstaande voegen of ingroeiende wortels. Het budget voor 

reparaties aan het hoofdriool bedraagt € 20.000 per jaar.  

REINIGING KOLKEN EN LIJNGOTEN 

Jaarlijks worden de kolken en lijngoten gereinigd. De jaarlijkse kosten 

voor deze reinigingsronde bedragen € 50.500 per jaar.  

STRAATVEGEN 

De kosten voor straatreinigen worden voor 12,5% doorbelast aan de 

rioolheffing. Vervuilde straten leiden niet alleen tot een ongewenst 

straatbeeld, maar ook tot vervuilde riolen en kolken. Ook neemt de kans 

op verstopping van de kolkaansluitingen af door de straat regelmatig te 

reinigen. Het gewenste budget voor straatreinigen bedraagt per 2026  

€ 243.600. De kosten voor riolering bedragen daarmee € 30.500.  
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BAGGEREN 

Baggeren is van essentieel belang voor de afvoer van het hemelwater. 

Met de klimaatontwikkelingen wordt deze afvoer nog belangrijker. Het is 

daarom gerechtvaardigd 50% van de baggerkosten door te belasten aan 

de rioolheffing. Dit komt overeen met € 100.500. 

BEHEER EN ONDERHOUD GEMALEN 

Jaarlijks wordt onderhoud uitgevoerd bij de eindgemalen, 

ondergemalen, drukgemalen en de pompen in de bergbezinkbassins. 

Voor onderhoud aan de eindgemalen en overige gemalen is jaarlijks  

€ 145.000 beschikbaar. Naast onderhoud is budget benodigd voor de 

energiekosten en de kosten voor het telemetriesysteem. Voor de 

eindgemalen in Poortugaal en Rhoon ontvangt de gemeente jaarlijks een 

bijdrage van het waterschap. Voor de lozing vanuit Portland richting 

Barendrecht betaalt de gemeente jaarlijks een bijdrage aan de gemeente 

Barendrecht. Hierbij wordt alleen op stroomverbruik afgerekend. 

ONDERZOEK EN PLANVORMING 

Vanuit het budget ‘Advieskosten (€ 50.000)’ worden aanvullende 

onderzoeken en Operatie Steenbreek gefinancierd. De volgende 

onderzoeken worden de komende planperiode uitgevoerd: 

○ Meten en monitoring. Meten en monitoring is een gezamenlijk 

project met het waterschap Hollandse Delta. Met behulp van 

meetgegevens wordt beter inzicht gekregen in het functioneren van 

het systeem en worden mogelijke optimalisaties onderzocht. 

Onderdeel van het meten en monitoringstraject is ook het in beeld 

brengen en zo nodig terugdringen van rioolvreemd water. 

Rioolvreemd water is bijvoorbeeld lekwater of oppervlaktewater dat 

het riool instroomt. De jaarlijkse kosten voor meten en monitoren 

bedragen maximaal € 15.000. 

○ Maatregelplannen. Na uitvoering van de rioolinspecties worden de 

inspecties beoordeeld en wordt een maatregelplan opgesteld. In het 

maatregelplan zijn de gevolgen voor de vervangingsplanning 

opgenomen en de benodigde reparaties aan het riool. 

○ Strategie klimaatadaptatie. De komende periode wordt de stresstest 

vernieuwd en de klimaatstrategie opgesteld.  

○ Opteratie Steenbreek. Binnen Operatie Steenbreek worden 

bewoners en bedrijven gestimuleerd hun tuinen te vergroenen. De 

jaarlijkse kosten bedragen € 3.000.  
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Middelen 
De strategie zoals weergegeven in het vorige hoofdstuk is bepalend voor 

de benodigde personele capaciteit en financiële middelen. In dit 

hoofdstuk worden de consequenties van het beleid voor de personele 

capaciteit en de rioolheffing in beeld gebracht.  

PERSONELE CAPACITEIT    

De Kennisbank Stedelijk Water (Rioned) geeft een handreiking voor de 

benodigde personele capaciteit riolering. Deze benadering is globaal, en 

onder andere afhankelijk van de mate van uitbesteding. In tabel 2 is de 

gewenste capaciteit voor de riolering op basis van de Kennisbank 

inzichtelijk gemaakt.  

De totale gewenste capaciteit voor planvorming en onderhoud bedraagt 

3,9 fte (tabel 2). In de begroting is in totaal 4,4 fte opgenomen, exclusief 

voorbereiding en toezicht bij projecten. De bestede uren bij projecten zijn 

onderdeel van de projectkosten. De formatie op planvorming is relatief 

krap. Waar mogelijk wordt daarom uitbesteed en soms worden op basis 

van prioriteit keuzes gemaakt welke activiteiten wel of niet worden 

uitgevoerd. Bij de buitendienst is de formatie groter dan berekend in de 

handreiking van de Kennisbank. Dit komt onder andere doordat een deel 

van de kolken met eigen personeel wordt gereinigd en de gemalen door 

eigen personeel worden onderhouden.    

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Gewenste capaciteit conform Kennisbank Stedelijk Water 

  
Tijdsbesteding 

Riolering 

Huidige 
formatie 
Riolering 

Functieprofiel (fte) (fte) 

Dagelijks beheer 3,9 4,4  

Beleidsmedewerker 0,8 0,5 

Beheerder 1,2 0,5 

Gegevensbeheerder 0,2   

Buitendienst 1,7 3,4 

Projecten 0,9   

Ontwerper 0,3 0,3 

Projectleider, werkvoorbereider, toezichthouder 0,6 PM 
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RIOOLHEFFING 

Voor de berekening van de rioolheffing zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

o Het rentepercentage voor kapitaallasten bedraagt 0,5%. 

o De vervangingsinvesteringen en klimaatmaatregelen worden niet 

geactiveerd maar direct bekostigd vanuit de voorziening.  

o Per 31 december 2024 is de stand van de voorziening  € 5.306.000. 

o Zowel bij de kosten als bij de baten wordt geen rekening gehouden 

met inflatie.   

o Er wordt geen rekening gehouden met groei of krimp van de 

bevolking.   

o De rioolheffing voor 2025 bedraagt € 302,76 voor een 

meerpersoonshuishouden. Eenpersoonshuishoudens krijgen 25% 

korting.  

RIOOLHEFFING 

Met bovenstaande uitgangspunten is de benodigde rioolheffing voor de 

korte en lange termijn bepaald. De heffing moet de komende jaren 

geleidelijk stijgen met 2% per jaar (exclusief inflatiecorrectie), in de 

periode 2031 tot 2034 is dit 2,5% per jaar. Om de stijging van de heffing 

beperkt te kunnen houden wordt de komende jaren de voorziening 

afgebouwd (figuur 9). Vanaf 2035 neemt de voorziening weer geleidelijk 

toe om voorbereid te zijn op de vervangingspiek vanaf 2056. In bijlage 8 

is de volledige rioolheffingsberekening opgenomen.  

Tabel 3. Rioolheffing 2025-2030  

 

 

 
Figuur 8. Rioolheffing lange termijn 

 
Figuur 9. Baten, lasten en verloop voorziening  

  

Jaar 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Stijging heffing 2% 2% 2% 2% 2%

Heffing eenpersoons  €   227  €   232  €   236  €   241  €   246  €   251 

Heffing meerpersoons  €   303  €   309  €   315  €   321  €   328  €   334 
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Samenvatting Inleiding Evaluatie Beleid Areaal Strategie Middelen 

ALTERNATIEVE RIOOLHEFFING 

In het hoofdstuk Strategie is bij de vervanging van vrijverval riolering een 

alternatief opgenomen waarbij de levensduur verlengd wordt van 60 

naar 65 jaar. De vervangingskosten zijn met name de komende 20 jaar 

daardoor lager.  

Met een levensduur van 65 jaar hoeft de rioolheffing tot en met 2029 

alleen met de inflatiecorrectie te stijgen. In de periode 2030 tot 2039 is 

de stijging 1% exclusief inflatiecorrectie.  

De heffing voor de komende jaren is weergegeven in tabel 4. In bijlage 8 

is de volledige rioolheffingsberekening opgenomen.  

Tabel 4. Rioolheffing 2025-2030 variant levensduur naar 65 jaar 

 

VOORSTEL 

Voorgesteld wordt de levensduur van het vrijverval riool te verlengen van 

60 naar 65 jaar. In de periode 2026-2029 hoeft de heffing alleen met de 

inflatiecorrectie te stijgen. Vanaf 2030 is de stijging 1% + inflatiecorrectie.  

 

Jaar 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Stijging heffing 0% 0% 0% 0% 1%

Heffing eenpersoons  €   227  €   227  €   227  €   227  €   227  €   229 

Heffing meerpersoons  €   303  €   303  €   303  €   303  €   303  €   306 
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BIJLAGE 1. BAGGERPROGRAMMA 2021-2024 

De afgelopen jaren is op de volgende locaties gebaggerd: 

Baggerronde 2020-2021 

Locatie Lengte (m) Specievolume (m3) 
Ten noorden van Achterdijk 126 81 

Ten zuiden van Achterdijk 50 27 

Stationsstraat 264 173 

Mozartlaan 284 129 

Karel Appellaan 228 176 

Baggerronde 2021 – 2022  

Locatie Lengte (m) Specievolume (m3) 

Breitnerlaan 120 107 

Stationsstraat 84 136 

Rooimanspad 478 463 

Dorpsvlegel 307 149 

Landheer 226 413 

Albrandswaardseweg 494 160 

Sneeuwbal / Bruidssluier 379 245 

Vuurdoorn 167 121 

De Snip 59 65 

Baggerronde 2022 – 2023 

Locatie Lengte (m) Specievolume (m3) 

Zwaardijk 148 542 

Portus 416 978 

Insula 88 153 

Kruisdijk 146 43 

Ambachtsstraat 438 178 

Stationsstraat 384 267 

Kruisvaarder 59 64 

Viaductweg 84 92 

Anthony van Hobokenstraat 151 144 

Dorpsdijk 123 181 

Rhoonsedijk 172 130 

Baggerronde 2024 

Locatie Lengte (m) Specievolume (m3) 

Valckesteyn 713 2.855 

Essendael 775 1.406 

Havendam 248 294 

Nijverheidsweg 478 2.927 

Stationspad 195 92 

Stationsstraat 255 226 

Zwaardijk 215 301 
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BIJLAGE 2. WEGINGSCIJFERS BEOORDELING STABILITEIT RIOLERING 

Met behulp van deze inspectiegegevens is een globale beoordeling gemaakt van de kwaliteit van het 

riool op het gebied van stabiliteit. Om de kwaliteit te bepalen is gebruik gemaakt van de volgende 

wegingscijfers: 

○ Deformatie (BAA), klasse 3:   weging = 0,5 

○ Deformatie (BAA), klasse 4:   weging = 1,0 

○ Deformatie (BAA), klasse 5:   weging = 2,0 

○ Scheuren (BAB), klasse 4  weging = 0,5 

○ Scheuren (BAB), klasse 5   weging = 0,7 

○ Breuk/instorting (BAC), klasse 2 weging = 2,0 

○ Breuk/instorting (BAC), klasse 3 weging = 3,0 

○ Breuk/instorting (BAC), klasse 4 weging = 4,0 

○ Aantasting (BAF), klasse 3  weging = 1,0 

○ Aantasting (BAF), klasse 4  weging = 2,0 

○ Oppervlakteschade (BAF), klasse 5 weging = 0,5 

○ Defectieve lining (BAK), klasse 5 weging = 0,5 

○ Grond zichtbaar (BAO), klasse 5 weging = 1,0 

○ Holle ruimte (BAP), klasse 5  weging = 1,0 
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BIJLAGE 3. OVERZICHT GEMALEN 

Pompstations Albrandswaard 

401 HG Kerkstraat 32 

402 HG Rhoon 

403 RG Ghijseland 5 

404 RG Albrandswaardseweg 

405 RG Kerklaan 2 

406 RG Kruisdijk 1 

407 RG Kwarts 

408 RG Landheer 0 

409 RG Limes 29 

410 RG Molen t Hert 2 

411 RG Overhoeken 3 

413 RG Zwembad 

414 RG Parels 

415 RG Jan van Almondestraat 4 

416 RG Portlandse Baan 

417 RG Ribiuslaan 16 

418 RG Nijverheidsweg 

419 RG Rhoon N-W 

420 RG Tijsjesdijk 7 /9 

421 RG Emmastraat 48 

422 RG Parelmoer 

423 RG De Hoven 

424 RG Schutskooistraat 

425 RG Onyx 

426 RG Adriana van Roonhof 41 

427 RG Voetbal Poortugaal 

428 RG Amber 

429 RG Bakkerspark 3 

430 RG De Beurs 41 

431 Boostergemaal Essendijk 

432 RG Essendael 

433 RG Kasteeltuinen 

434 RG Metroplein 

435 RG Kruisdijk 87 

436 RG Pieter Klobbaertlaan 1 

437 RG Avia 

438 RG Dorpsdijk 7 

439 RG Diamant 

440 RG Molendijk 7 

441 RG Gemeentehuis 

442 RG Waalstraat 67 A 
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Pompstations Albrandswaard 

443 RG Bronshoek 1 

444 RG Akkerstraat 

450 BBB Landweg 83 

451 BBB Lijsterlaan 10 b 

452 BBB Debussystraat 10 

453 BBB Linnaeusstraat 53 

454 BBB Ghijseland 147 

460 OG Linnaeusstraat 21 

461 OG Kasteeltuinen 

462 Kanosluis 
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BIJLAGE 4. OVERZICHT GEMENGDE OVERSTORTEN 

Overstort breedte (m) hoogte (m NAP) x y Opmerking 

P0000 1,00  -1,18  86810 430753   

P0095 0,68  -1,02  87220 430567   

P12011 2,90  -0,82  87229 429748  BBB  

P12021 2,50  -0,65  86982 430492  BBB  

P2355 1,10  -0,40  86643 430534   

P2660 1,69  -0,80  86629 430178   

P3165 1,00  -1,00  86156 430220   

P3195 3,20  -0,74  86174 430302   

P5582 2,52  -0,79  87177 429851  Is dicht 

R0205 ntm -1,77  88033 430852   

R0340 1,00  -1,29  87887 430789   

R0510 1,00  -1,21  87785 430525   

R11020 5,80  -1,46  88539 429921  BBB  

R11031 2,50  -1,42  89285 430360  BBB  

R1145 0,50  -1,68  89353 430624   

R2380 1,25  -1,15  88170 430414   

R2474 3,50  -1,42  88450 430481  BBB  

R2731 1,25  -1,34  88519 430057   

R3160 1,34  -1,50  88713 430047   

R3255 1,33  -1,37  88756 429882   

R3295 2,00  -1,39  88737 429861   

R4045 1,25  -1,50  88925 429722   

R4190 1,35  -1,51  88752 429573   

R504 0,58  -1,40  89008 430629   

R5050 0,35  -1,57  88638 430928   

R5100 1,00  -1,53  88676 430683   

R5335 1,50  -1,67  88481 430446   

R5475 1,65  -1,79  88927 430547   

R5630 0,60  -1,16  89278 430514   

R5890 0,60  -1,15  88986 430185   
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BIJLAGE 5. GEMENGDE OVERSTORTEN OP KAART 
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BIJLAGE 6. EXPLOITATIE RIOLERING 

 

Kosten
Begroting 

2025

Begroting 

2026
WRP 2026

Riolering planmatig onderhoud

Afschrijvingslasten € 358.900 € 360.700 € 360.700

Onderhoud schoonmaak en reinigingskosten € 121.500 € 118.900 € 125.000

Advieskosten € 49.500 € 48.400 € 50.000

AW Mutatie vz vervanging riolering € 1.093.000 € 1.064.900 € 1.529.000

Rentetoerekening vanuit Activa € 40.800 € 39.000 € 39.000

Riolering dagelijks onderhoud

Onderhoudskosten € 141.200 € 138.200 € 138.200

Hoofdrioolgemaal Rhoon

Energiekosten € 12.800 € 12.500 € 12.500

Overige opbrengsten doorbelaste kosten € -3.900 € -3.900 € -3.900

Belastingen € 500 € 500 € 500

Onderhoud riolen en gemalen € 5.800 € 5.700 € 5.700

Verzekeringen € 500 € 500 € 500

Telefoonkosten en datacommunicatie € 500 € 500 € 500

Waterverbruik € 200 € 200 € 200

Hoofdrioolgemaal Poortugaal

Energiekosten € 31.600 € 30.900 € 30.900

Overige opbrengsten doorbelaste kosten € -35.700 € -35.700 € -35.700

Belastingen € 1.700 € 1.700 € 1.700

Onderhoud riolen en gemalen € 10.900 € 10.700 € 10.700

Verzekeringen € 500 € 500 € 500

Telefoonkosten en datacommunicatie € 1.100 € 1.100 € 1.100

Waterverbruik € 200 € 200 € 200

Overige gemalen

Afschrijvingslasten € 79.300 € 79.700 € 79.700

Energiekosten € 291.800 € 285.500 € 285.500

Onderhoud riolen en gemalen € 131.700 € 128.900 € 128.900

Verzekeringen € 1.100 € 1.100 € 1.100

Telefoonkosten en datacommunicatie € 200 € 200 € 200

Waterverbruik € 500 € 500 € 500

Rentetoerekening vanuit Activa € 8.000 € 7.600 € 7.600

Gemalenbeheersysteem

Onderhoud software € 4.400 € 4.300 € 4.300

Telefoonkosten en datacommunicatie € 18.600 € 18.200 € 18.200

Overige kosten en doorbelastingen

Kwijtschelding RIOG woningen € 100.000 € 100.000 € 100.000

Kolkenreinigen (kolkenreinigen) € 51.600 € 50.500 € 50.500

Straatvegen € 31.100 € 30.500 € 30.500

Baggeren € 102.700 € 100.500 € 100.500

Perceptiekosten belastingen € 60.200 € 60.200 € 60.200

Personeelskosten € 330.300 € 330.300 € 330.300

Overhead € 313.800 € 313.800 € 313.800

Materieel € 35.734 € 35.734 € 35.734

Compensabele BTW exploitatie 21% € 224.100 € 219.600 € 221.200

Compensabele BTW over investeringen € 195.100 € 190.100 € 272.900

Compensabele BTW kapln (afschrijv) investeringen 21% € 92.000 € 92.500 € 92.500

Totaal lasten op te brengen uit tarief Rioolheffing € 3.903.834 € 3.845.234 € 4.401.434
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BIJLAGE 7. BEREKENING EENHEIDSPRIJZEN RIOLERING 
 

Voor het bepalen van de eenheidsprijzen is gebruik gemaakt van de kostenkengetallen van stichting Rioned (peildatum 2021). De kosten zijn geïndexeerd 

met 29% op basis van CBS gegevens in de GWW sector.  

 

De eenheidsprijzen voor vervanging zijn bepaald inclusief opbreken en herstel van 11 m (breedte) verharding.  

Bij de vervangingskosten is rekening gehouden met aanleg van drainage en afkoppelen. 

 

  

Diameter Basisprijs 2021 Basisprijs 2025

Putten, drainage 

en aansluitingen 

(prijspeil 2025) Totaal

200 678€                       874€                       354€                       1.228€                   

300 780€                 1.006€                   354€                       1.360€                   

400 883€                       1.138€                   354€                       1.492€                   

500 985€                       1.270€                   354€                       1.624€                   

600 1.088€                   1.402€                   354€                       1.756€                   

700 1.190€              1.534€                   354€                       1.889€                   

800 1.293€                   1.667€                   354€                       2.021€                   

900 1.395€                   1.799€                   354€                       2.153€                   

1000 1.498€                   1.931€                   354€                       2.285€                   
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Basisprijs vervanging rond 300 mm prijspeil 2021 

 

  

KOSTENONDERDELEN ROND 300 Hoeveelheid Euro per eenheid Euro per meter

1. Leiding

materiaal 16                             33                         prijzen verdubbeld ivm afkoppelen

leggen 7                               14                         prijzen verdubbeld ivm afkoppelen

verwijderen excl. stortkosten 5                               5                           

verwerking puin 0,18 ton x 148                           27                         

subtotaal 78                         

2. grondwerk

afmeting sleuf b (onder)(m) x d (m) 1,3 / 1,34 1,5 1,3 sleuf was 1,3 bij 1,34, vergroot naar 1,5 meter diep

talud sleuf (opzij:omhoog) 0,75 : 1

inhoud sleuf (m3 per m1) 3,64

grondverzet 3,64 m3 x 15                             55                         

aankoop nieuwe grond (cunetzand) 0,50 m3 x 11                             5                           van 15% naa 50%

fundering buis grondverbetering 11 11                         

subtotaal 71                         

3. verharding

breedte sleuf boven 11 m verharding van 4,3 m naar 11 m 

percentage bestrating 80% van 50% naar 80%

 - verwijderen euro/m2 3                               26                         

 - aanbrengen euro/m2 26                             226                       

percentage asfalt 20%

 - verwijderen euro/m2 10                             22                         

 - aanbrengen euro/m2 42                             92                         

subtotaal 367                       

4. diversen

verkeersmaatregelen 18                             18                         

toegankelijkheid bebouwing 14                             14                         

kabels/bomen/leidingen 5                               5                           

subtotaal 36                         

5. toeslagen 41,70% 230                       

Totaal excl. toeslagen 550                       

Totaal incl. toeslagen 780                       

Aanvullende kosten

eventueel stempeling (excl. toeslagen) 23                         

eventueel stempeling (incl. toeslagen) 30                         

eventueel bemaling (excl. toeslagen) 47                         

eventueel bemaling (incl. toeslagen) 70                         

eventueel kosten opleveringsreiniging +-inspectie (excl. toeslagen) 13                         

eventueel kosten opleveringsreiniging +-inspectie (incl. toeslagen) 18                         
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Basisprijs vervanging rond 700 mm prijspeil 2021 

KOSTENONDERDELEN ROND 700 Hoeveelheid Euro per eenheid Euro per meter

1. Leiding

materiaal 120                           137                       vermeerderd met extra buis 300 mm

leggen 12                             19                         vermeerderd met extra buis 300 mm

verwijderen excl. stortkosten 9                               9                           

verwerking puin 0,625 ton x 127                           79                         

subtotaal 244                       

2. grondwerk

afmeting sleuf b (onder)(m) x d (m) 1,7 / 2,29 2,3 1,7

talud sleuf (opzij:omhoog) 0,75 : 1

inhoud sleuf (m3 per m1) 7,83

grondverzet 7,826075 m3 x 15                             117                       

aankoop nieuwe grond 3,9130375 m3 x 11                             41                         

fundering buis grondverbetering 11 11                         

subtotaal 170                       

3. verharding

breedte sleuf boven 11 m van 6,1 naar 11

percentage bestrating 80% van 50% naar 80%

 - verwijderen euro/m2 3                               26                         

 - aanbrengen euro/m2 26                             226                       

percentage asfalt 20%

 - verwijderen euro/m2 10                             22                         

 - aanbrengen euro/m2 42                             92                         

subtotaal 367                       

4. diversen

verkeersmaatregelen 37                             37                         

toegankelijkheid bebouwing 14                             14                         

kabels/bomen/leidingen 5                               5                           

subtotaal 56                         

5. toeslagen 41,70% 349                       

Totaal excl. toeslagen 840                       

Totaal incl. toeslagen 1.190                    

Aanvullende kosten

eventueel stempeling (excl. toeslagen) 47                         

eventueel stempeling (incl. toeslagen) 70                         

eventueel bemaling (excl. toeslagen) 58                         

eventueel bemaling (incl. toeslagen) 80                         

eventueel kosten opleveringsreiniging +-inspectie (excl. toeslagen) 23                         

eventueel kosten opleveringsreiniging +-inspectie (incl. toeslagen) 33                         
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BIJLAGE 8. RIOOLHEFFING  

Basisvariant (levensduur vrijverval riool 60 jaar) 

 

  

Jaar
Stijging 

heffing

Heffing 

eenperso

ons

Heffing 

meerpers

oons

Baten 

woningen

Baten niet 

woningen
Totaal Baten

Exploitatie 

(excl kap lasten 

investeringen 

en BTW

Kapitaal-

lasten 

bestaand

Investeringen BTW expl BTW inv
BTW 

afschrijving
Totaal Lasten Saldo

Voorziening 

31/12

2025  €      227  €      303  € 2.975.000  €  426.000  € 3.401.000  €    1.813.000  €    487.000  €  1.093.000  € 224.000  € 195.000  €   92.000  € 3.904.000  €    -503.000  € 4.803.000 

2026 2%  €      232  €      309  € 3.035.000  €  435.000  € 3.470.000  €    1.799.000  €    487.000  €  1.529.000  € 221.000  € 273.000  €   92.000  € 4.401.000  €    -931.000  € 3.872.000 

2027 2%  €      236  €      315  € 3.096.000  €  444.000  € 3.540.000  €    1.799.000  €    477.000  €  1.573.000  € 221.000  € 281.000  €   91.000  € 4.442.000  €    -902.000  € 2.970.000 

2028 2%  €      241  €      321  € 3.158.000  €  453.000  € 3.611.000  €    1.799.000  €    477.000  €  1.440.000  € 221.000  € 257.000  €   91.000  € 4.285.000  €    -674.000  € 2.296.000 

2029 2%  €      246  €      328  € 3.221.000  €  462.000  € 3.683.000  €    1.799.000  €    464.000  €  1.359.000  € 221.000  € 243.000  €   89.000  € 4.175.000  €    -492.000  € 1.804.000 

2030 2%  €      251  €      334  € 3.285.000  €  471.000  € 3.756.000  €    1.799.000  €    464.000  €  1.342.000  € 221.000  € 240.000  €   90.000  € 4.156.000  €    -400.000  € 1.404.000 

2031 2,5%  €      257  €      343  € 3.367.000  €  483.000  € 3.850.000  €    1.799.000  €    464.000  €  1.468.000  € 221.000  € 262.000  €   90.000  € 4.304.000  €    -454.000  €    950.000 

2032 2,5%  €      263  €      351  € 3.451.000  €  495.000  € 3.946.000  €    1.799.000  €    464.000  €  1.468.000  € 221.000  € 262.000  €   90.000  € 4.304.000  €    -358.000  €    592.000 

2033 2,5%  €      270  €      360  € 3.537.000  €  507.000  € 4.044.000  €    1.799.000  €    464.000  €  1.468.000  € 221.000  € 262.000  €   91.000  € 4.305.000  €    -261.000  €    331.000 

2034 2,5%  €      277  €      369  € 3.625.000  €  520.000  € 4.145.000  €    1.799.000  €    464.000  €  1.468.000  € 221.000  € 262.000  €   91.000  € 4.305.000  €    -160.000  €    171.000 

2035 0%  €      277  €      369  € 3.625.000  €  520.000  € 4.145.000  €    1.799.000  €    464.000  €  1.468.000  € 221.000  € 262.000  €   92.000  € 4.306.000  €    -161.000  €      10.000 

2036 0%  €      277  €      369  € 3.625.000  €  520.000  € 4.145.000  €    1.799.000  €    441.000  €  1.280.000  € 221.000  € 228.000  €   87.000  € 4.056.000  €        89.000  €      99.000 

2037 0%  €      277  €      369  € 3.625.000  €  520.000  € 4.145.000  €    1.799.000  €    399.000  €  1.280.000  € 221.000  € 228.000  €   79.000  € 4.006.000  €     139.000  €    238.000 

2038 0%  €      277  €      369  € 3.625.000  €  520.000  € 4.145.000  €    1.799.000  €    369.000  €  1.280.000  € 221.000  € 228.000  €   73.000  € 3.970.000  €     175.000  €    413.000 

2039 0%  €      277  €      369  € 3.625.000  €  520.000  € 4.145.000  €    1.799.000  €    340.000  €  1.280.000  € 221.000  € 228.000  €   67.000  € 3.935.000  €     210.000  €    623.000 

2040 0%  €      277  €      369  € 3.625.000  €  520.000  € 4.145.000  €    1.799.000  €    340.000  €  1.280.000  € 221.000  € 228.000  €   68.000  € 3.936.000  €     209.000  €    832.000 

2041 0%  €      277  €      369  € 3.625.000  €  520.000  € 4.145.000  €    1.799.000  €    253.000  €  1.355.000  € 221.000  € 242.000  €   50.000  € 3.920.000  €     225.000  € 1.057.000 

2042 0%  €      277  €      369  € 3.625.000  €  520.000  € 4.145.000  €    1.799.000  €    238.000  €  1.355.000  € 221.000  € 242.000  €   47.000  € 3.902.000  €     243.000  € 1.300.000 

2043 0%  €      277  €      369  € 3.625.000  €  520.000  € 4.145.000  €    1.799.000  €    235.000  €  1.355.000  € 221.000  € 242.000  €   46.000  € 3.898.000  €     247.000  € 1.547.000 

2044 0%  €      277  €      369  € 3.625.000  €  520.000  € 4.145.000  €    1.799.000  €    218.000  €  1.355.000  € 221.000  € 242.000  €   43.000  € 3.878.000  €     267.000  € 1.814.000 

2045 0%  €      277  €      369  € 3.625.000  €  520.000  € 4.145.000  €    1.799.000  €    214.000  €  1.840.000  € 221.000  € 328.000  €   42.000  € 4.444.000  €    -299.000  € 1.515.000 

2046 1%  €      279  €      373  € 3.661.000  €  525.000  € 4.186.000  €    1.799.000  €    211.000  €  1.567.000  € 221.000  € 280.000  €   42.000  € 4.120.000  €        66.000  € 1.581.000 

2047 1%  €      282  €      376  € 3.698.000  €  530.000  € 4.228.000  €    1.799.000  €    168.000  €  1.567.000  € 221.000  € 280.000  €   33.000  € 4.068.000  €     160.000  € 1.741.000 

2048 1%  €      285  €      380  € 3.735.000  €  535.000  € 4.270.000  €    1.799.000  €    144.000  €  1.567.000  € 221.000  € 280.000  €   28.000  € 4.039.000  €     231.000  € 1.972.000 

2049 1%  €      288  €      384  € 3.772.000  €  540.000  € 4.312.000  €    1.799.000  €    144.000  €  1.567.000  € 221.000  € 280.000  €   29.000  € 4.040.000  €     272.000  € 2.244.000 

2050 1%  €      291  €      388  € 3.810.000  €  545.000  € 4.355.000  €    1.799.000  €    144.000  €  1.567.000  € 221.000  € 280.000  €   29.000  € 4.040.000  €     315.000  € 2.559.000 

2051 1%  €      294  €      392  € 3.848.000  €  550.000  € 4.398.000  €    1.799.000  €    144.000  €  1.349.000  € 221.000  € 241.000  €   29.000  € 3.783.000  €     615.000  € 3.174.000 

2052 1%  €      297  €      396  € 3.886.000  €  556.000  € 4.442.000  €    1.799.000  €    144.000  €  1.349.000  € 221.000  € 241.000  €   29.000  € 3.783.000  €     659.000  € 3.833.000 

2053 1%  €      300  €      400  € 3.925.000  €  562.000  € 4.487.000  €    1.799.000  €    135.000  €  1.349.000  € 221.000  € 241.000  €   27.000  € 3.772.000  €     715.000  € 4.548.000 

2054 1%  €      303  €      404  € 3.964.000  €  568.000  € 4.532.000  €    1.799.000  €    135.000  €  1.349.000  € 221.000  € 241.000  €   27.000  € 3.772.000  €     760.000  € 5.308.000 

2055 1%  €      306  €      408  € 4.004.000  €  574.000  € 4.578.000  €    1.799.000  €    135.000  €  1.349.000  € 221.000  € 241.000  €   28.000  € 3.773.000  €     805.000  € 6.113.000 

2056 1%  €      309  €      412  € 4.044.000  €  580.000  € 4.624.000  €    1.799.000  €    135.000  €  2.838.000  € 221.000  € 507.000  €   28.000  € 5.528.000  €    -904.000  € 5.209.000 

2057 1%  €      312  €      416  € 4.084.000  €  586.000  € 4.670.000  €    1.799.000  €    116.000  €  2.838.000  € 221.000  € 507.000  €   24.000  € 5.505.000  €    -835.000  € 4.374.000 

2058 1%  €      315  €      420  € 4.125.000  €  592.000  € 4.717.000  €    1.799.000  €      79.000  €  2.838.000  € 221.000  € 507.000  €   16.000  € 5.460.000  €    -743.000  € 3.631.000 

2059 1%  €      318  €      424  € 4.166.000  €  598.000  € 4.764.000  €    1.799.000  €      79.000  €  2.838.000  € 221.000  € 507.000  €   16.000  € 5.460.000  €    -696.000  € 2.935.000 

2060 1%  €      321  €      428  € 4.208.000  €  604.000  € 4.812.000  €    1.799.000  €      74.000  €  2.838.000  € 221.000  € 507.000  €   15.000  € 5.454.000  €    -642.000  € 2.293.000 

2061 1%  €      324  €      433  € 4.250.000  €  610.000  € 4.860.000  €    1.799.000  €      49.000  €  2.838.000  € 221.000  € 507.000  €   10.000  € 5.424.000  €    -564.000  € 1.729.000 

2062 1%  €      328  €      437  € 4.293.000  €  616.000  € 4.909.000  €    1.799.000  €      49.000  €  2.838.000  € 221.000  € 507.000  €   10.000  € 5.424.000  €    -515.000  € 1.214.000 

2063 1%  €      331  €      441  € 4.336.000  €  622.000  € 4.958.000  €    1.799.000  €      41.000  €  2.838.000  € 221.000  € 507.000  €     8.000  € 5.414.000  €    -456.000  €    758.000 

2064 0%  €      331  €      441  € 4.336.000  €  622.000  € 4.958.000  €    1.799.000  €      32.000  €  2.838.000  € 221.000  € 507.000  €     7.000  € 5.404.000  €    -446.000  €    312.000 

2065 0%  €      331  €      441  € 4.336.000  €  622.000  € 4.958.000  €    1.799.000  €      28.000  €  2.353.000  € 221.000  € 420.000  €     6.000  € 4.827.000  €     131.000  €    443.000 
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Voorgestelde variant (levensduur vrijverval riool 65 jaar) 

 

 

Jaar
Stijging 

heffing

Heffing 

eenperso

ons

Heffing 

meerpers

oons

Baten 

woningen

Baten niet 

woningen
Totaal Baten

Exploitatie 

(excl kap lasten 

investeringen 

en BTW

Kapitaal-

lasten 

bestaand

Investeringen BTW expl BTW inv
BTW 

afschrijving
Totaal Lasten Saldo

Voorziening 

31/12

2025  €      227  €      303  € 2.975.000  €  426.000  € 3.401.000  €    1.813.000  €    487.000  €  1.093.000  € 224.000  € 195.000  €   92.000  € 3.904.000  €    -503.000  € 4.803.000 

2026 0%  €      227  €      303  € 2.975.000  €  426.000  € 3.401.000  €    1.799.000  €    487.000  €  1.203.000  € 221.000  € 215.000  €   92.000  € 4.017.000  €    -616.000  € 4.187.000 

2027 0%  €      227  €      303  € 2.975.000  €  426.000  € 3.401.000  €    1.799.000  €    477.000  €  1.247.000  € 221.000  € 223.000  €   91.000  € 4.058.000  €    -657.000  € 3.530.000 

2028 0%  €      227  €      303  € 2.975.000  €  426.000  € 3.401.000  €    1.799.000  €    477.000  €  1.114.000  € 221.000  € 199.000  €   91.000  € 3.901.000  €    -500.000  € 3.030.000 

2029 0%  €      227  €      303  € 2.975.000  €  426.000  € 3.401.000  €    1.799.000  €    464.000  €  1.033.000  € 221.000  € 184.000  €   89.000  € 3.790.000  €    -389.000  € 2.641.000 

2030 1%  €      229  €      306  € 3.005.000  €  430.000  € 3.435.000  €    1.799.000  €    464.000  €  1.016.000  € 221.000  € 181.000  €   90.000  € 3.771.000  €    -336.000  € 2.305.000 

2031 1%  €      232  €      309  € 3.035.000  €  434.000  € 3.469.000  €    1.799.000  €    464.000  €  1.142.000  € 221.000  € 204.000  €   90.000  € 3.920.000  €    -451.000  € 1.854.000 

2032 1%  €      234  €      312  € 3.065.000  €  438.000  € 3.503.000  €    1.799.000  €    464.000  €  1.142.000  € 221.000  € 204.000  €   90.000  € 3.920.000  €    -417.000  € 1.437.000 

2033 1%  €      236  €      315  € 3.096.000  €  442.000  € 3.538.000  €    1.799.000  €    464.000  €  1.142.000  € 221.000  € 204.000  €   91.000  € 3.921.000  €    -383.000  € 1.054.000 

2034 1%  €      239  €      318  € 3.127.000  €  446.000  € 3.573.000  €    1.799.000  €    464.000  €  1.142.000  € 221.000  € 204.000  €   91.000  € 3.921.000  €    -348.000  €    706.000 

2035 1%  €      241  €      321  € 3.158.000  €  450.000  € 3.608.000  €    1.799.000  €    464.000  €  1.142.000  € 221.000  € 204.000  €   92.000  € 3.922.000  €    -314.000  €    392.000 

2036 1%  €      243  €      325  € 3.190.000  €  455.000  € 3.645.000  €    1.799.000  €    441.000  €  1.024.000  € 221.000  € 183.000  €   87.000  € 3.755.000  €    -110.000  €    282.000 

2037 1%  €      246  €      328  € 3.222.000  €  460.000  € 3.682.000  €    1.799.000  €    399.000  €  1.024.000  € 221.000  € 183.000  €   79.000  € 3.705.000  €      -23.000  €    259.000 

2038 1%  €      248  €      331  € 3.254.000  €  465.000  € 3.719.000  €    1.799.000  €    369.000  €  1.024.000  € 221.000  € 183.000  €   73.000  € 3.669.000  €        50.000  €    309.000 

2039 1%  €      251  €      334  € 3.287.000  €  470.000  € 3.757.000  €    1.799.000  €    340.000  €  1.024.000  € 221.000  € 183.000  €   67.000  € 3.634.000  €     123.000  €    432.000 

2040 2%  €      255  €      339  € 3.336.000  €  477.000  € 3.813.000  €    1.799.000  €    340.000  €  1.024.000  € 221.000  € 183.000  €   68.000  € 3.635.000  €     178.000  €    610.000 

2041 1,5%  €      258  €      345  € 3.386.000  €  484.000  € 3.870.000  €    1.799.000  €    253.000  €  1.099.000  € 221.000  € 196.000  €   50.000  € 3.618.000  €     252.000  €    862.000 

2042 1,5%  €      262  €      350  € 3.437.000  €  491.000  € 3.928.000  €    1.799.000  €    238.000  €  1.099.000  € 221.000  € 196.000  €   47.000  € 3.600.000  €     328.000  € 1.190.000 

2043 1,5%  €      266  €      355  € 3.489.000  €  498.000  € 3.987.000  €    1.799.000  €    235.000  €  1.099.000  € 221.000  € 196.000  €   46.000  € 3.596.000  €     391.000  € 1.581.000 

2044 1,5%  €      270  €      360  € 3.541.000  €  505.000  € 4.046.000  €    1.799.000  €    218.000  €  1.099.000  € 221.000  € 196.000  €   43.000  € 3.576.000  €     470.000  € 2.051.000 

2045 1,5%  €      274  €      366  € 3.594.000  €  513.000  € 4.107.000  €    1.799.000  €    214.000  €  1.584.000  € 221.000  € 283.000  €   42.000  € 4.143.000  €      -36.000  € 2.015.000 

2046 1,5%  €      278  €      371  € 3.648.000  €  521.000  € 4.169.000  €    1.799.000  €    211.000  €  2.044.000  € 221.000  € 365.000  €   42.000  € 4.682.000  €    -513.000  € 1.502.000 

2047 1,5%  €      283  €      377  € 3.703.000  €  529.000  € 4.232.000  €    1.799.000  €    168.000  €  2.044.000  € 221.000  € 365.000  €   33.000  € 4.630.000  €    -398.000  € 1.104.000 

2048 1,5%  €      287  €      382  € 3.759.000  €  537.000  € 4.296.000  €    1.799.000  €    144.000  €  2.044.000  € 221.000  € 365.000  €   28.000  € 4.601.000  €    -305.000  €    799.000 

2049 1,5%  €      291  €      388  € 3.815.000  €  545.000  € 4.360.000  €    1.799.000  €    144.000  €  2.044.000  € 221.000  € 365.000  €   29.000  € 4.602.000  €    -242.000  €    557.000 

2050 0%  €      291  €      388  € 3.815.000  €  545.000  € 4.360.000  €    1.799.000  €    144.000  €  2.044.000  € 221.000  € 365.000  €   29.000  € 4.602.000  €    -242.000  €    315.000 

2051 0%  €      291  €      388  € 3.815.000  €  545.000  € 4.360.000  €    1.799.000  €    144.000  €  1.826.000  € 221.000  € 326.000  €   29.000  € 4.345.000  €        15.000  €    330.000 

2052 0%  €      291  €      388  € 3.815.000  €  545.000  € 4.360.000  €    1.799.000  €    144.000  €  1.826.000  € 221.000  € 326.000  €   29.000  € 4.345.000  €        15.000  €    345.000 

2053 0%  €      291  €      388  € 3.815.000  €  545.000  € 4.360.000  €    1.799.000  €    135.000  €  1.826.000  € 221.000  € 326.000  €   27.000  € 4.334.000  €        26.000  €    371.000 

2054 -2%  €      285  €      380  € 3.739.000  €  534.000  € 4.273.000  €    1.799.000  €    135.000  €  1.826.000  € 221.000  € 326.000  €   27.000  € 4.334.000  €      -61.000  €    310.000 

2055 -2%  €      280  €      373  € 3.664.000  €  523.000  € 4.187.000  €    1.799.000  €    135.000  €  1.826.000  € 221.000  € 326.000  €   28.000  € 4.335.000  €    -148.000  €    162.000 

2056 0%  €      280  €      373  € 3.664.000  €  523.000  € 4.187.000  €    1.799.000  €    135.000  €  1.724.000  € 221.000  € 308.000  €   28.000  € 4.215.000  €      -28.000  €    134.000 

2057 0%  €      280  €      373  € 3.664.000  €  523.000  € 4.187.000  €    1.799.000  €    116.000  €  1.724.000  € 221.000  € 308.000  €   24.000  € 4.192.000  €         -5.000  €    129.000 

2058 0%  €      280  €      373  € 3.664.000  €  523.000  € 4.187.000  €    1.799.000  €      79.000  €  1.724.000  € 221.000  € 308.000  €   16.000  € 4.147.000  €        40.000  €    169.000 

2059 0%  €      280  €      373  € 3.664.000  €  523.000  € 4.187.000  €    1.799.000  €      79.000  €  1.724.000  € 221.000  € 308.000  €   16.000  € 4.147.000  €        40.000  €    209.000 

2060 0%  €      280  €      373  € 3.664.000  €  523.000  € 4.187.000  €    1.799.000  €      74.000  €  1.724.000  € 221.000  € 308.000  €   15.000  € 4.141.000  €        46.000  €    255.000 

2061 0%  €      280  €      373  € 3.664.000  €  523.000  € 4.187.000  €    1.799.000  €      49.000  €  1.724.000  € 221.000  € 308.000  €   10.000  € 4.111.000  €        76.000  €    331.000 

2062 0%  €      280  €      373  € 3.664.000  €  523.000  € 4.187.000  €    1.799.000  €      49.000  €  1.724.000  € 221.000  € 308.000  €   10.000  € 4.111.000  €        76.000  €    407.000 

2063 0%  €      280  €      373  € 3.664.000  €  523.000  € 4.187.000  €    1.799.000  €      41.000  €  1.724.000  € 221.000  € 308.000  €     8.000  € 4.101.000  €        86.000  €    493.000 

2064 0%  €      280  €      373  € 3.664.000  €  523.000  € 4.187.000  €    1.799.000  €      32.000  €  1.724.000  € 221.000  € 308.000  €     7.000  € 4.091.000  €        96.000  €    589.000 

2065 0%  €      280  €      373  € 3.664.000  €  523.000  € 4.187.000  €    1.799.000  €      28.000  €  1.239.000  € 221.000  € 221.000  €     6.000  € 3.514.000  €     673.000  € 1.262.000 
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