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Bestaande Situatie




Care Concept Studie ' CARE CONCEPT®







Terreinplan MAAN



Impressie — Entree met park op de achtergrond
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RECEPTIE

UITGIFTE
WACHTRUIMTE ENTREE
LOUNGE 8 PERSONEN
RESTAURANT 62 PERSONEN
THEATER
INTERNETPLEK
GARDEROBE
OEFENRUIMTE

WINKEL

KAPPER

DAGBEHANDELING
8 PERSONEN LAAGZIT
8 a 10 PERSONEN HOOGZIT
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Plattegrond — Begane Grond
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Plattegrond - Centrale ontmoetingsruimte



Impressie - Ontmoetingsruimte
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Impressie - Dagbestedingsruimte



Impressie - Waterzijde
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Basis naturel accent blauw

Hal zitje 1.6 mtr x ruim 2 meter rondom
Zitje multifunctionele ruimte

Gangen

2 Huiskamers é
Studio’s

appartementen

Personeel teampost
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Plattegrond - Eerste Verdieping



Impressie — Gangen en themaplekken



Impressie — Huiskamer
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Plattegrond- Zorgstudio
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Impressie - Zorgstudio



Basis naturel accent geel -groen
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Plattegrond — Tweede Verdieping

09.09.2019




Impressie — Gangen en Themaplekken



Impressie — Gangen en Themaplekken
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Impressie — Appartementen VPT



Plattegrond - Appartement VPT (& cARE CONCEPT®



Impressie — Appartement VPT




Impressie - Entree
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Project + Vervangende nieuwbouw Klepperwei

Plaats : Rhoon ® = Markpoint
Datum 1 7-1-2020 .= Tijdsreservering
Referentie : KROOD - Klepperwei Projectplanning-05

Mutatie H]

Betreft : PLANNING KLEPPERWEI

2019 2021 2022

november december lekw 1e hw Zekw 3ekw 4e kw lekw 2e hw Jekw dekw
45 46 47 48 49 50 51 52

Aanvraag omgevingsvergunning

1 - indienen omgevingsvergunning bouw 14

2 - procedure reguliere omgevingsvergunning (8 weken) 2 _

3 - afgifte omgevingsvergunning bouw 300

i in (6 weken) 1 B

5 - omgevingsvergunning onherroepelijk 5i 4@

6 - procedure sloopmelding (2-4 weken) 6 .

7 - procedure brandveilig gebruik (26 weken) 7 _
Tijdelijke huisvesting

8 - Tijdelijke huisvesting 3

9 kk met li I-, g

10 itwerking/voorbereiding tjdelijke hui 10

11 verhuizen bewoners 1

Bouwvoorbereiding/ Prijsvorming

12 - uitwerken bouwvoorbereiding / bestek 12
13 - selecteren aannemers 13 i

14 - offerte aanvraag aannemers 14

15 - beoordeling offertes/aanbestedi 15

16 imalisatie prijs/stukken met 16

17 - opdrachtverstrekking aan aannemer 17] @

Uitvoering/bouwvoorbereiding

18 - bouwvoorbereiding aannemer 18

19 - opstellen werktekeni 13

20 - sloopwerkzaamheden 20

21 - uitvoering bouw 21§

Planning
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