
Raadsinformatiebrief 
 
 
 

 Stationsstraat 4 – 3161 KP Rhoon - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E 
info@albrandswaard.nl 
 

De gemeenteraad van Albrandswaard 
 

Uw brief van:  Ons kenmerk: 2024-083816 

Uw kenmerk:  Contact: W. de Zeeuw/E. Weterings 

Bijlage(n):2  Doorkiesnummer: 010-5061137 

  E-mailadres: w.d.zeeuw@albrandswaard.nl 

e.weterings@albrandswaard.nl 

  Datum: 01 oktober 2024 

    

Betreft: Uitkomsten afwegingskader scenario’s huisvesting Julianaschool 

 
 

Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 

In december 2023 heeft uw raad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. In dit plan is 

opgenomen dat de Julianaschool recht heeft op vervangende nieuwbouw, dit kan ook renovatie met 

nieuwbouwkwaliteit zijn. Wat niet is besloten is op welke locatie dit moet gebeuren. Bij vaststelling van 

het IHP heeft de gemeenteraad aangegeven betrokken te willen blijven bij de locatiekeuze. Het 

college is van mening dat het bijgevoegde afwegingskader bijdraagt aan het debat over de (nieuwe) 

plek van de Julianaschool. 

 

KERNBOODSCHAP 

Het afwegingskader is geen wetgeving maar een hulpmiddel om tot keuzes te komen. Het scenario 

“renovatie Julianastraat/nieuwbouw Sportlaan” scoort het hoogst in het afwegingskader waarbij alle 

rubrieken in het afwegingskader even zwaar (12,5%) wegen. Het schoolbestuur heeft een sterke 

voorkeur voor een volledige school op de Sportlaan. 

 

TOELICHTING 

Uit de meest recente prognose (2024) blijkt dat de school doorgroeit naar 22/23 lokalen in 2032. 

Eerder zijn twee potentiele locaties voor de nieuwbouw van de school onderzocht en gepresenteerd in 

Beraad en Advies van 9 oktober 2023. De opbrengsten van dit onderzoek waren voor Beraad en 

Advies niet voldoende om een definitief standpunt in te nemen m.b.t. de locatie van de vervangende 

nieuwbouw. In overleg met het schoolbestuur heeft het college besloten een derde variant (renovatie 

Julianastraat/nieuwbouw Sportlaan) samen met de twee reeds onderzochte locaties te wegen in het 

onafhankelijk afwegingskader van de PO raad. Immers het schoolbestuur en de gemeente denken 

verschillend over wat nu het meest wenselijke scenario is. Het afwegingskader biedt inzicht in de 

weging van een breed scala aan “rubrieken” en is een hulpmiddel om een keuze te maken. Het is 

geen wetgeving en dus kunnen college en gemeenteraad in het kader van het wegen van meerdere 

belangen besluiten een ander scenario (locatie) te kiezen dan die het hoogste “scoort”. 

 



Het schoolbestuur heeft eind september in gesprek met de portefeuillehouder aangegeven een sterke 

voorkeur te hebben voor nieuwbouw van een volledige school inclusief kinderopvang op de Sportlaan. 

Het schoolbestuur heeft bij hun afweging ook de beschikking gehad over het afwegingskader. 

In bijgevoegde brief geeft het schoolbestuur aan dat de voorkeur voor één gebouw ook gedragen 

wordt door ouders en het lerarenteam. Het alternatief dat het beste uit het afwegingskader komt is 

voor het schoolbestuur een acceptabel scenario. De locatie Rivierweg is voor het schoolbestuur geen 

optie. De afstand tot de gymlocatie en de veiligheid zijn bepalend voor het schoolbestuur om deze 

locatie af te wijzen. 

 

Het college begrijpt dat vervangende nieuwbouw van een basisschool, mogelijk naar een andere plek, 

discussie oplevert en hecht er aan dat alle betrokken partijen beschikken over dezelfde informatie. 

Bijgaand treft u het afwegingskader aan met betrekking tot de scenario’s huisvesting Julianaschool. 

De portefeuillehouder Educatie is te allen tijde bereid om een toelichting te geven mocht uw raad 

besluiten deze raadsinformatiebrief te agenderen.  

 

CONSEQUENTIES 

N.v.t. 

 

VERVOLG 

Het college bereidt een raadsvoorstel voor dat conform de termijnagenda besproken wordt in het 

college van 12 november 2024. 

 
BIJLAGEN 

Afwegingskader locatiekeuze Julianaschool. 

Brief stichting CPO Albrandswaard 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris      de burgemeester, 

  
mr. drs. Florus van der Linden drs. Jolanda de Witte 
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1. Introductie  

1.1. Inleiding 
Op 18 december 2023 heeft de gemeenteraad het ‘Integraal huisvestingsplan onderwijs en 
kinderopvang 2023-2027’ vastgesteld. Hiermee is tevens vastgesteld dat vervangende nieuwbouw 
gerealiseerd moet worden voor de Julianaschool in Rhoon. Een belangrijke eerste stap in de 
planvorming is de locatiekeuze voor de vervangende nieuwbouw.  
 
In 2023 zijn voor de nieuwbouw Julianaschool reeds twee locaties onderzocht. De 
onderzoeksresultaten, waaronder een massastudie, zijn in het Beraad en Advies gepresenteerd op 9 
oktober 2023. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot een locatiekeuze voor de Julianaschool. Om te 
komen tot een afgewogen locatiekeuze zijn nu met behulp van het ‘Afwegingskader nieuwbouw 
scholen’ mogelijke locaties zo objectief mogelijk beoordeeld en is een voorkeurslocatie bepaald.  
 

1.2. Toelichting Afwegingskader 
Voor het bepalen van een voorkeurslocatie voor de vervangende nieuwbouw van Julianaschool is 
gebruik gemaakt van het ‘Afwegingskader nieuwbouw scholen’.  Dit afwegingskader is in opdracht 
van de PO-raad ontwikkeld en wordt in vele gemeenten gebruikt. Het afwegingskader is bedoeld om 
verschillende huisvestingscenario’s, zoals nieuwbouw (op verschillende locaties) en renovatie op een 
objectieve wijze met elkaar te vergelijken. Met het afwegingskader wordt vanuit verschillende 
perspectieven naar de scenario’s gekeken en beoordeeld of deze op een achttal hoofdthema’s 
gunstig of ongunstig scoren ten opzicht van elkaar.  De hoofdthema’s waarop beoordeeld wordt (op 
een driepuntschaal) zijn o.a. Ruimtelijk, Financieel en Planning. Elk hoofdthema bestaat vervolgens 
weer uit een aantal subthema’s, waarvan alleen de relevante zijn beoordeeld. Om uiteindelijk tot een 
voorkeursscenario’s te komen, wordt aan deze thema’s ook nog een weging gegeven. Deze weging 
geeft aan welke thema’s meer of minder zwaarwegend zijn bij de locatiekeuze. 
 
In deze rapportage zijn de mogelijke locaties voor de nieuwbouw van Julianaschool aan de hand van 
het afwegingskader beoordeeld en gewogen. Op basis hiervan is een voorkeurslocatie bepaald.  
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2. Locaties 

2.1. Onderzoekslocaties 
Voor de vervangende nieuwbouw van de Julianaschool zijn in 2023 reeds twee locaties onderzocht, 
te weten de huidige locatie aan Sportlaan en locatie Rivierweg. De resultaten van dit onderzoek zijn 
op 9 oktober 2023 in het Beraad en Advies gepresenteerd. Door wethouder Van Ginkel is vervolgens 
toegezegd dat de gemeenteraad zou worden betrokken bij de locatiekeuze. Dit rapport maakt het 
mogelijk om naast de eerder genoemde locaties (Rivierweg en Sportlaan) ook naar mogelijk andere 
locaties of scenario’s te kijken. De volgende locaties of scenario’s zijn in dit rapport uitgewerkt: 
 
1. Sportlaan  
2.  Rivierweg 
3.   Sportlaan en renovatie Julianastraat  
 

 
 
Voor de locaties Sportlaan en Rivierweg geldt dat de beoordelingen zo veel mogelijk tot stand zijn 
gekomen op basis van de (externe) onderzoeken. Voor de beoordelingen van de overige locaties 
geldt dat deze tot stand zijn gekomen op basis van de inzichten van ICSadviseurs (landelijk 
adviesbureau op het gebied van onderwijshuisvesting).  
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2.2. Beschrijving locaties 
 

 
Locatie Sportlaan     Locatie Rivierweg 
Oppervlakte perceel: 5.177 m²    Oppervlakte perceel: 5.195 m² 
Eigendom: SCPOA (claimrecht gemeente)   Eigendom: gemeente 
 

 
Locatie Julianastraat      
Oppervlakte perceel: 2.762 m²     
Eigendom: SCPOA (claimrecht gemeente)    
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2.3. Uitgangspunten locatieonderzoek 
In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) zijn de kaders geformuleerd voor de vervangende nieuwbouw 
van de Julianaschool, die relevant zijn voor het locatieonderzoek. In het IHP is het volgende 
opgenomen: 
 
Ruimteprogramma 
Volgens de laatste prognose zal de Julianaschool uitgroeien tot ongeveer 550 leerlingen, waarvoor in 
totaal 23 groepen nodig zijn.  De prognose laat zien dat er voldoende ruimte voor 
bewegingsonderwijs aanwezig is binnen de bestaande voorzieningen, om de toekomstige groei op te 
vangen.  

Voor de vervangende nieuwbouw voor de Julianaschool is het volgende aan bruto vloeroppervlakte 
nodig: 

• Onderwijs volgens verordening 23 groepen : 2.945m² (incl. 2e speellokaal) 
• Kinderopvang     : 125m² indicatief 
• Voorschoolse educatie en Passend onderwijs : 250m² indicatief 
• Bewegingsonderwijs    : Bestaande sportvoorziening 

        (Sporthal Rhoon) 
• Overige 

o Buitenruimte    : 600 – 3.700m² 
o Parkeervoorziening docenten  : 360m²  
o Fietsenstalling    : 260m² 

De meest recente prognose uit 2024 laat echter zien dat de komende 15 jaar maximaal 22 groepen 
nodig zullen zijn en de ruimtebehoefte daarvoor 2.830 m² bedraagt. 

Jaar:  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Leerlingen 403 417 436 453  463 480 489 512 528 528 518 518 524 529 533 533 

Lokalen 
nodig 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 

 
Renovatiescenario Julianastraat 
In deze afweging is ook het inzetten van de huidige locaties aan de Julianastraat en Sportlaan als 
scenario (3) opgenomen. Op basis van vooronderzoek is hierbij als uitgangspunt gehanteerd dat het 
huidige gebouw aan de Julianaschool eerst wordt gerenoveerd en vervolgens voor de resterende 
ruimtebehoefte vervangende nieuwbouw wordt gerealiseerd op de locatie Sportlaan. Voor de 
renovatie geldt dat het gebouw naar nieuwbouwkwaliteit wordt gebracht en daarmee de levensduur 
met 40 jaar wordt verlengd. Voor de nieuwbouw wordt uitgegaan van 13 lokalen en aanvullende 
ruimten.  
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3. Locatie - Sportlaan 
 
De locatie Sportlaan is aan de hand van acht rubrieken (thema’s) als volgt beoordeeld als mogelijke 
locatie voor de nieuwbouw van de Julianaschool: 

Rubrieken afweging Beoordeling 

1 Ruimtelijk/locatie/planologisch 2,3 
2 Onderwijs-/ samenwerkingsconcept 2,8 
3 Gebouw 2,7 
4 Maatschappelijk 3,0 
5 Financieel 2,0 
6 Draagvlak 2,0 
7 Juridisch 2,0 
8 Planning en overige risico's 1,7 

 
Onderstaand is de beoordeling per thema verder uitgewerkt en gemotiveerd: 

1 Ruimtelijk/locatie/planologisch 2,3 
1.1 Locatiegrootte en vorm (gebouw + terrein) en inpassingsmogelijkheid 1 
1.2 Bereikbaarheid en verkeerssituatie 2 
1.3 Omgevingskenmerken 3 
1.4 Voedingsgebied 3 

 
1.1 Locatiegrootte en vorm (gebouw + terrein) en inpassingsmogelijkheid 
Uit de ‘Massastudie schoollocaties’ (Kuiper Compagnons)  komt naar voren dat een deel van het park 
nodig is om voldoende buitenruimte en parkeerplaatsen te realiseren. Verder zijn er veel bomen op 
het perceel aanwezig, waarmee rekening moet worden gehouden.  
 
1.2 Bereikbaarheid en verkeerssituatie 
Uit de verkeersonderzoeken (Quikscan Verkeer en Milieu – Goudappel en Aanvullende 
verkeersonderzoek IHP locaties Julianaschool – gemeente) wordt aangegeven dat de 
verkeersveiligheid prima is (en met beperkte aanpassingen te verbeteren. De parkeersituatie voor 
auto’s zorgt op dit moment al voor overlast en zal in een nieuwe situatie door toename van het 
aantal autobewegingen verslechteren (zonder aanpassingen).  
 
1.3 Omgevingskenmerken 
De locatie ligt in een rustige en kindvriendelijke omgeving en aan het park. 
 
1.4  Voedingsgebied 
De locatie ligt centraal in Rhoon en daarmee centraal binnen het voedingsgebied van de school.  
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2 Onderwijs-/ samenwerkingsconcept 2,8 
2.1 Flexibiliteit groepsgrootte 3 
2.2 Flexibiliteit onderwijsvormen 3 
2.3 Bewegingsonderwijs 2 
2.4 Samenwerkingsvormen 3 

 
2.1 Flexibiliteit groepsgrootte 
Bij nieuwbouw kan een flexibel en aanpasbaar gebouw worden gerealiseerd. 

2.2 Flexibiliteit onderwijsvormen 
Bij nieuwbouw kan een gebouw worden gerealiseerd dat maximaal aansluit op het onderwijsconcept 
van de school.  
 
2.3 Bewegingsonderwijs 
De reistijd tot sporthal Rhoon blijft gelijk en betreft enige afstand. 

2.4 Samenwerkingsvormen 
De wens van de school om tot één schoollocatie te komen wordt gerealiseerd. 
 

3 Gebouw 2,7 
3.1 Gebouwstructuur 2 
3.2 Technisch (constructie installaties, energetisch, veiligheid, gezondheid) 3 
3.3 Belevingswaarde 3 

 
3.1 Gebouwstructuur 
De vorm en omvang van het kavel en de aanwezigheid van bomen hebben enige invloed op het 
ontwerp van het gebouw (gebouwstructuur) en de buitenruimte.  
 
3.2 Technisch (constructie installaties, energetisch, veiligheid, gezondheid) 
Bij nieuwbouw kan een gebouw worden gerealiseerd dat voldoet aan alle technische eisen. 
 
3.3.  Belevingswaarde 
Bij nieuwbouw kan een gebouw worden gerealiseerd met een hoge belevingswaarde.  
 

4 Maatschappelijk 3,0 
4.1 Duurzaamheid 3 
4.2 Sociale cohesie/ leefbaarheid 3 
4.3 Thuis nabij onderwijs (spreiding en bereikbaarheid) 3 

 
4.1 Duurzaamheid 
Bij nieuwbouw wordt een hoge mate van duurzaamheid gerealiseerd. 
 
4.2  Sociale cohesie/leefbaarheid 
De school is een middelpunt van de wijk en draagt bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie van de 
omgeving. 
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4.3. Thuis nabij onderwijs (spreiding en bereikbaarheid) 
Door de ligging is de school voor veel kinderen thuis nabij en goed bereikbaar. 
 

5 Financieel 2,0 
5.1 Investeringskosten 2 
5.2 Locatiegebonden kosten 3 

5.3 Gemeentelijke kosten/overwegingen (aankoop, grondwaarde,     
    boekwaarde en   afschrijvingen/-stermijn(en)) 2 

5.4 Tijdelijke huisvesting en fasering 1 
 

5.1 Investeringskosten 
De investeringskosten zijn voor alle nieuwbouwscenario’s naar verwachting gelijk. 
 
5.2  Locatiegebonden kosten 
De (aanvullende) locatiegebonden kosten zijn voor deze locatie naar verwachting relatief laag (in 
vergelijking met de andere scenario’s) en betreffen vooral: 
- Sloopkosten schoolgebouw Sportlaan (á 756 m2 bvo)    circa € 50.000,- 
- Maatregelen ontsluiting en bereikbaarheid Sportlaan   circa € 3.0001,- 
- Grond bouwrijp maken       circa € 150.000,- 
 
5.3 Gemeentelijke kosten/overwegingen (aankoop, grondwaarde, boekwaarde en   
afschrijvingen/-stermijn(en)) 
Voor deze locatie geldt dat de locatie Julianastraat kan worden vrijgespeeld; hierop rust nog een 
relatief lage boekwaarde op de opstal (€76.317,- d.d. 31-12-2022). Daarnaast wordt het gebouw aan 
de Sportlaan gesloopt en dient de boekwaarde (€215.800,- d.d. 31-12-2022) eenmalig te worden 
afgeboekt. Er hoeft geen grond te worden aangekocht. In dit scenario zou ook nog onderzocht 
kunnen worden of de locatie Rivierweg ten behoeve van woningbouw zou kunnen worden ingezet. 
 
5.4 Tijdelijke huisvesting en fasering 
Voor de leerlingen van de huidige locatie Sportlaan is tijdelijke huisvesting nodig. Aangezien er geen 
alternatieve locaties beschikbaar zijn binnen de gemeenten, dienen naar verwachting noodlokalen te 
worden gehuurd. De kosten hiervoor worden vooralsnog ingeschat op tussen € 1.100.000 -  
€ 1.300.000,- (voor 756 m²+ 2 lokalen voor circa 2  jaar). De noodlokalen worden naar verwachting 
geplaatst op de plek voor de beoogde buitenruimte en parkeervoorziening, waardoor deze pas later 
gerealiseerd kunnen te worden én al eerder een ruimteclaim op het park wordt gelegd.  
 
 

6 Draagvlak 2,0 
6.1 Draagvlak school 3 
6.2 Draagvlak omwonenden 1 

                                                           
1 De kosten voor ‘Maatregelen ontsluiting en bereikbaarheid Sportlaan’ zijn in het Aanvullend 
verkeersonderzoek door de gemeente als volgt geschat: 

• Borden schoolomgeving  € 1.500.- 
• Parkeerverbod De Gaarde  € 1.500,- 
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6.1  Draagvlak school 
Vanuit de school is de voorkeur voor deze locatie uitgesproken. In de enquête onder de ouders 
(december 2023) is door 73% aangegeven dat de locatie Sportlaan geschikt/zeer geschikt is voor de 
nieuwbouw van de Julianaschool.  
 

6.2.  Draagvlak omwonenden 
Door omwonenden is de nodige weerstand gemobiliseerd tegen de (volledige) nieuwbouw van 
Julianaschool op de locatie Sportlaan. Vooral het bouwvolume en de verwachte extra 
parkeeroverlast worden hierbij als argument aangedragen.  
 

7 Juridisch 2,0 
7.1 Omgevingswet 1 
7.2 Contractuele omstandigheden 3 

 
7.1  Omgevingswet 
De nieuwbouw betekent dat een aanpassing van het bestemmingsplan nodig is. Vanwege de reeds 
gemobiliseerde weerstand vanuit de omwonenden wordt een lastig participatietraject verwacht.  
 
7.2 Contractuele omstandigheden2 
Er zijn geen relevante contractuele omstandigheden rondom deze locatie.  
 

8 Planning en overige risico’s 1,7 
8.1 Planning 1 
8.2 Milieu / bodem 3 
8.3 Overige 1 

 
8.1  Planning 
Door de verwachte weerstand vanuit de omwonenden kan het traject van de omgevingsvergunning 
voor vertraging zorgen. Daarnaast moet het bestaande gebouw nog worden gesloopt, wat zorgt voor 
een langere doorlooptijd.  
 
8.2  Milieu / bodem 
Uit de QuickScan Milieu (DCMR Milieudienst Rijnmond) kwamen geen milieuaspecten naar voren die 
de uitvoering van de plannen in de weg staan. Wel zijn er aspecten die in het vervolg moeten worden 
onderzocht. 
 
8.3 Overige 
Het risico bestaat dat er mogelijk planschade claims ingediend door omwonenden.  

 

                                                           
2 Bij dit subthema wordt gekeken naar: Hoe is het eigendom vastgelegd? Zijn er erfdienstbaarheden benoemd? 
Zijn er contractuele afspraken met partners of stakeholders waar rekening mee moet worden gehouden? 
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4. Locatie - Rivierweg 
 
De locatie Rivierweg is aan de hand van acht rubrieken (thema’s) als volgt beoordeeld als mogelijke 
locatie voor de nieuwbouw van de Julianaschool: 

Rubrieken afweging Beoordeling 

1 Ruimtelijk/locatie/planologisch 2,0 
2 Onderwijs-/ samenwerkingsconcept 2,5 
3 Gebouw 3,0 
4 Maatschappelijk 1,7 
5 Financieel 2,0 
6 Draagvlak 2,0 
7 Juridisch 2,0 
8 Planning en overige risico's 2,3 

 

Onderstaand is de beoordeling per thema verder uitgewerkt en gemotiveerd: 

1 Ruimtelijk/locatie/planologisch 2,0 
1.1 Locatiegrootte en vorm (gebouw + terrein) en inpassingsmogelijkheid 3 
1.2 Bereikbaarheid en verkeerssituatie 2 
1.3 Omgevingskenmerken 1 
1.4 Voedingsgebied 2 

 
1.1 Locatiegrootte en vorm (gebouw + terrein) en inpassingsmogelijkheid 
Uit de ‘Massastudie schoollocaties’ (Kuiper Compagnons)  komt naar voren dat er ruim voldoende 
ruimte is om het gehele programma te realiseren is.  
 
1.2 Bereikbaarheid en verkeerssituatie 
Uit de verkeersonderzoeken (Quikscan Verkeer en Milieu – Goudappel en Aanvullende 
verkeersonderzoek IHP locaties Julianaschool – gemeente) wordt aangegeven dat de 
verkeersveiligheid en oversteekbaarheid een aandachtspunt is. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig 
om dit verbeteren, zoals o.a. aanbrengen kruisplateau en realiseren voetgangersoversteek. Ten 
aanzien van het parkeren kan (op beperkte afstand) gebruik worden gemaakt van bestaande 
parkeerplaatsen (dubbelgebruik).  
 
1.3 Omgevingskenmerken 
De locatie is gelegen naast een bedrijventerrein en sportvelden en momenteel kindvriendelijke 
omgeving.  
 
1.4  Voedingsgebied 
De locatie ligt minder centraal binnen in Rhoon en daarmee iets minder gunstig binnen het 
voedingsgebied van de school (ten opzichte van de huidige locaties). 
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2 Onderwijs-/ samenwerkingsconcept 2,5 
2.1 Flexibiliteit groepsgrootte 3 
2.2 Flexibiliteit onderwijsvormen 3 
2.3 Bewegingsonderwijs 1 
2.4 Samenwerkingsvormen 3 

 
2.1 Flexibiliteit groepsgrootte 
Bij nieuwbouw kan een flexibel en aanpasbaar gebouw worden gerealiseerd. 

2.2 Flexibiliteit onderwijsvormen 
Bij nieuwbouw kan een gebouw worden gerealiseerd dat maximaal aansluit op het onderwijsconcept 
van de school.  

2.3 Bewegingsonderwijs 
De reistijd tot sporthal Rhoon wordt groter, wat ten koste gaat van het onderwijs.  

2.4 Samenwerkingsvormen 
De wens van de school om tot één schoollocatie te komen wordt gerealiseerd. 
 

3 Gebouw 3,0 
3.1 Gebouwstructuur 3 
3.2 Technisch (constructie installaties, energetisch, veiligheid, gezondheid) 3 
3.3 Belevingswaarde 3 

 
3.1 Gebouwstructuur 
De vorm en omvang van het kavel hebben geen invloed op het ontwerp van het gebouw 
(gebouwstructuur) en de buitenruimte.  
 
3.2 Technisch (constructie installaties, energetisch, veiligheid, gezondheid) 
Bij nieuwbouw kan een gebouw worden gerealiseerd dat voldoet aan alle technische eisen. 
 
3.3.  Belevingswaarde 
Bij nieuwbouw kan een gebouwen worden gerealiseerd met een hoge belevingswaarde.  

 

4 Maatschappelijk 1,7 
4.1 Duurzaamheid 3 
4.2 Sociale cohesie/ leefbaarheid 1 
4.3 Thuis nabij onderwijs (spreiding en bereikbaarheid) 1 

 
4.1 Duurzaamheid 
Bij nieuwbouw wordt een hoge mate van duurzaamheid gerealiseerd. 
 
4.2  Sociale cohesie/leefbaarheid 
De school draagt op deze locatie niet bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie binnen de kern. 
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4.3. Thuis nabij onderwijs (spreiding en bereikbaarheid) 
Door de ligging is de school voor een beperkt deel van de kinderen thuis nabij en goed bereikbaar. 

 

5 Financieel 2,0 
5.1 Investeringskosten 2 
5.2 Locatiegebonden kosten 1 

5.3 Gemeentelijke kosten/overwegingen (aankoop, grondwaarde,     
    boekwaarde en   afschrijvingen/-stermijn(en)) 2 

5.4 Tijdelijke huisvesting en fasering 3 
 

5.1 Investeringskosten 
De investeringskosten zijn voor alle nieuwbouwscenario’s naar verwachting gelijk. 
 
5.2  Locatiegebonden kosten 
De (aanvullende) locatiegebonden kosten zijn voor deze locatie naar verwachting relatief hoog (in 
vergelijking met de andere scenario’s) en betreffen vooral: 
- Maatregelen ontsluiting en bereikbaarheid Rivierweg   circa € 272.5003,- 
- Grond bouwrijp maken       circa € 150.000,- 
 
5.3 Gemeentelijke kosten/overwegingen (aankoop, grondwaarde, boekwaarde en   
afschrijvingen/-stermijn(en)) 
Voor deze locatie geldt dat de locaties Sportlaan en Julianstraat kunnen worden vrijgespeeld; hierop 
rusten nog relatief lage boekwaarden op de opstallen (€76.317,- en €215.800,- d.d. 31-12-2022). 
Daarnaast dient er voor de ‘Volkstuiners’ een nieuwe locatie te worden gevonden. Er hoeft geen 
grond te worden aangekocht.  
 
5.4 Tijdelijke huisvesting en fasering 
Er is geen tijdelijke huisvesting nodig of fasering van de bouwplannen.  
 

 

 

 

                                                           
3 De kosten voor ‘Maatregelen ontsluiting en bereikbaarheid Rivierweg’ zijn in het Aanvullend 
verkeersonderzoek door de gemeente als volgt geschat: 

• Fiets- en voetgangersdoorsteek Rhoonse Baan   € 20.000.- 
• Opwaarderen fietspad Binnenbaan    € 56.000,- 
• Plateau rotonde Rhoonse Baan – Rivierweg    € 49.000,- 
• Aanbrengen extra zebrapad en plateau (noordelijke oversteek) € 49.000,- 
• Aanbrengen plateau (zuidelijke oversteek)    € 48.000,- 
• Aanbrengen zebrapad (oostelijke oversteek)   € 49.000,- 
• Borden schoolomgeving      € 1.500,- 
• Uitbuigen Rivierweg (aanvullend)     PM 
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6 Draagvlak 2,0 
6.1 Draagvlak school 1 
6.2 Draagvlak omwonenden 3 

 
6.1  Draagvlak school 
Vanuit de school is niet de voorkeur voor deze locatie uitgesproken. In de enquête onder de ouders 
(december 2023) is door 57% aangegeven dat de locatie Rivierweg ongeschikt/zeer ongeschikt is 
voor de nieuwbouw van de Julianaschool.  
 
6.2  Draagvlak omwonenden 
Er is beperkte weerstand tegen de bouwplannen van de ‘volktuiners’, vooral wanneer er geen 
alternatief voor hen wordt geboden.  Weerstand vanuit omwonenden voor de bouwplannen is 
vooralsnog niet bekend. 

 

7 Juridisch 2,0 
7.1 Omgevingswet 2 
7.2 Contractuele omstandigheden 2 

 
7.1  Omgevingswet 
De nieuwbouw betekent dat een wijziging van het bestemmingsplan nodig is. Er worden hierbij 
vooralsnog geen lastige bezwaarprocedures verwacht.  
 
7.2 Contractuele omstandigheden 
De gemeente huurcontracten met de gebruikers van de volkstuinen. Deze huurcontracten zijn 
jaarlijks opzegbaar.   
 

8 Planning en overige risico’s 2,3 
8.1 Planning 3 
8.2 Milieu / bodem 2 
8.3 Overige 2 

 
8.1  Planning 
Het bouwrijp maken van het perceel en het verplaatsen van de volkstuinen heeft naar verwachting 
geen vertragend effect op de planning.   
 
8.2  Milieu / bodem 
Uit de QuickScan Milieu (DCMR Milieudienst Rijnmond) kwamen geen milieuaspecten naar voren die 
de uitvoering van de plannen in de weg staan. Wel zijn er aspecten die in het vervolg moeten worden 
onderzocht. 
 
8.3 Overige 
Er zijn op dit moment geen grote overige risico’s bekend.  
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5. Locatie – Sportlaan en Julianastraat 
 
De locaties Sportlaan en Julianastraat zijn aan de hand van acht rubrieken (thema’s) als volgt 
beoordeeld als mogelijke locatie voor de nieuwbouw (aan de Sportlaan) en renovatie (aan de 
Julianastraat) van de Julianaschool:   

Rubrieken afweging Beoordeling 

1 Ruimtelijk/locatie/planologisch 2,8 
2 Onderwijs-/ samenwerkingsconcept 2,3 
3 Gebouw 2,7 
4 Maatschappelijk 3,0 
5 Financieel 2,3 
6 Draagvlak 2,0 
7 Juridisch 2,0 
8 Planning en overige risico's 2,0 

 
Onderstaand is de beoordeling per thema verder uitgewerkt en gemotiveerd: 

1 Ruimtelijk/locatie/planologisch 2,8 
1.1 Locatiegrootte en vorm (gebouw + terrein) en inpassingsmogelijkheid 3 
1.2 Bereikbaarheid en verkeerssituatie 2 
1.3 Omgevingskenmerken 3 
1.4 Voedingsgebied 3 

 
1.1 Locatiegrootte en vorm (gebouw + terrein) en inpassingsmogelijkheid 
De nieuwbouw op de Sportlaan voor 13 lokalen en aanvullende ruimte is goed op het bestaande 
perceel in te passen. Het terrein naast de gymzaal is normatief niet nodig, maar zou kunnen worden 
ingezet voor de ontsluiting en/of extra buitenruimte. De locatievorm van de Sportlaan kent weinig 
beperkingen. Voor de locatie Julianastraat geldt dat deze prima voldoet.  
 
1.2 Bereikbaarheid en verkeerssituatie 
Uit de verkeersonderzoeken (Quikscan Verkeer en Milieu – Goudappel en Aanvullende 
verkeersonderzoek IHP locaties Julianaschool – gemeente) wordt aangegeven dat de 
verkeersveiligheid rondom de Sportlaan prima is (en met beperkte aanpassingen te verbeteren. De 
parkeersituatie voor auto’s zorgt rondom de Sportlaan op dit moment al voor overlast en zal in een 
nieuwe situatie verslechteren (zonder aanpassingen). Voor de Julianastraat geldt dat in een eerder 
onderzoek naar voren is gekomen dat verder uitbreiding niet wenselijk is vanwege de verwachte 
verkeerstoename. In dit scenario is uitbreiding op de Julianastraat niet aan de orde.  
 
1.3 Omgevingskenmerken 
De locatie Sportlaan ligt in een rustige en kindvriendelijke omgeving en aan het park. Voor de locatie 
Julianastraat geldt dat deze in woonwijk ligt aangrenzend aan het centrum van Rhoon.  
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1.4  Voedingsgebied 
De beide locaties liggen verspreid en deels centraal in Rhoon en daarmee centraal binnen het 
voedingsgebied van de school. 
 

2 Onderwijs-/ samenwerkingsconcept 2,3 
2.1 Flexibiliteit groepsgrootte 3 
2.2 Flexibiliteit onderwijsvormen 3 
2.3 Bewegingsonderwijs 2 
2.4 Samenwerkingsvormen 1 

 
2.1 Flexibiliteit groepsgrootte 
Bij nieuwbouw op de Sportlaan kan een flexibel en aanpasbaar gebouw worden gerealiseerd. 
Na renovatie van het gebouw aan de Julianastraat is de flexibiliteit van het gebouw vergroot (ten 
opzichte van de huidige situatie). De mate van flexibiliteit wordt (in enige mate) beperkt door de 
huidige gebouwstructuur. 

2.2 Flexibiliteit onderwijsvormen 
Bij nieuwbouw kan een gebouw worden gerealiseerd dat maximaal aansluit op het onderwijsconcept 
van de school. Bij de renovatie van het gebouw aan Julianastraat wordt het gebouw zodanig 
aangepast dat het goed zal aansluiten bij het onderwijsconcept. 

2.3  Bewegingsonderwijs 
De reistijd tot sporthal Rhoon blijft gelijk en betreft enige afstand. 

2.4 Samenwerkingsvormen 
De wens van de school om tot één schoollocatie te komen wordt niet gerealiseerd.  
 

3 Gebouw 2,7 
3.1 Gebouwstructuur 2 
3.2 Technisch (constructie installaties, energetisch, veiligheid, gezondheid) 3 
3.3 Belevingswaarde 3 

 
3.1 Gebouwstructuur 
De gebouwstructuur van het gebouw aan de Julianastaat ligt grotendeels vast en kan beperkt 
worden aangepast. De vorm en omvang van het kavel van de Sportlaan hebben enige invloed op het 
ontwerp (gebouwstructuur) van het gebouw en de buitenruimte. 
 
3.2 Technisch (constructie installaties, energetisch, veiligheid, gezondheid) 
Bij de nieuwbouw aan de Sportlaan kan een gebouw worden gerealiseerd dat voldoet aan alle 
technische eisen. Bij de renovatie van het gebouw aan de Julianastraat wordt gestreefd naar 
nieuwbouwkwaliteit en zullen de meeste en voornaamste technische eisen worden behaald.  
 
3.3.  Belevingswaarde 
Het huidige gebouw aan Julianastraat heeft de uitstraling van een klassiek gebouw en heeft al jaren 
een centrale plek binnen de gemeente. Met renovatie kan de belevingswaarde van het gebouw een 
positieve impuls krijgen. Bij nieuwbouw kan een gebouw worden gerealiseerd met een hoge 
belevingswaarde. 
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4 Maatschappelijk 3,0 
4.1 Duurzaamheid 3 
4.2 Sociale cohesie/ leefbaarheid 3 
4.3 Thuis nabij onderwijs (spreiding en bereikbaarheid) 3 

 
4.1 Duurzaamheid 
Bij renovatie van het gebouw aan Julianastraat en de nieuwbouw aan de Sportlaan worden een 
redelijk hoge mate van duurzaamheid gerealiseerd. Daarnaast is het behouden van bestaande 
gebouwen een duurzame ingreep op zich. 
 
4.2  Sociale cohesie/leefbaarheid 
De school is een middelpunt van de wijk en draagt bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie. 
 
4.3. Thuis nabij onderwijs (spreiding en bereikbaarheid) 
Door de ligging (op 2 locaties) is de school voor zeer veel kinderen thuis nabij en goed bereikbaar. 
 

5 Financieel 2,3 
5.1 Investeringskosten 3 
5.2 Locatiegebonden kosten 3 

5.3 Gemeentelijke kosten/overwegingen (aankoop, grondwaarde,     
    boekwaarde en   afschrijvingen/-stermijn(en)) 2 

5.4 Tijdelijke huisvesting en fasering 1 

5.1 Investeringskosten 
Doordat in het renovatiescenario van de Julianastraat het casco van het gebouw grotendeels 
behouden kan blijven, zullen de investeringskosten naar verwachting lager kunnen uitvallen ten 
opzichte van de volledige nieuwbouwscenario’s. 
 
5.2  Locatiegebonden kosten 
De (aanvullende) locatiegebonden kosten zijn voor deze locatie naar verwachting relatief laag (in 
vergelijking met de andere scenario’s) en betreffen vooral: 
- Sloopkosten schoolgebouw Sportlaan (á 756 m2 bvo)    circa € 50.000,- 
- Maatregelen ontsluiting en bereikbaarheid Sportlaan   circa € 3.0004,- 
- Grond bouwrijp maken       circa € 150.000,- 
 
5.3 Gemeentelijke koten/overwegingen (aankoop, grondwaarde, boekwaarde en   
afschrijvingen/-stermijn(en)) 
Er worden geen van de huidige locaties vrijgespeeld. Daarnaast wordt het gebouw aan de Sportlaan 
gesloopt en dient de boekwaarde (€215.800,- d.d. 31-12-2022) eenmalig te worden afgeboekt.  
Daarnaast worden er geen andere kosten of baten verwacht.  In dit scenario zou nog onderzocht 
kunnen worden of de locatie Rivierweg ten behoeve van woningbouw zou kunnen worden ingezet. 

                                                           
4 De kosten voor ‘Maatregelen ontsluiting en bereikbaarheid Sportlaan’ zijn in het Aanvullend 
verkeersonderzoek door de gemeente als volgt geschat: 

• Borden schoolomgeving  € 1.500.- 
• Parkeerverbod De Gaarde  € 1.500,- 
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5.4. Tijdelijke huisvesting en fasering 
Voor de leerlingen van de huidige locatie Sportlaan en Julianastraat is tijdelijke huisvesting nodig.  
Aangezien er geen alternatieve locaties beschikbaar zijn binnen de gemeenten, dienen naar 
verwachting noodlokalen te worden gehuurd. Hierbij wordt uitgegaan van een gefaseerde bouw, 
waarbij eerst de Julianstraat wordt gerenoveerd en daarna nieuwbouw op de Sportlaan wordt 
gerealiseerd. De kosten hiervoor worden vooralsnog ingeschat op tussen € 1.500.000 - € 1.600.000,- 
(voor ca. 1.200 m² voor circa 2,5 jaar). De noodlokalen worden geplaatst bij de locatie Sportlaan. 
 

6 Draagvlak 2,0 
6.1 Draagvlak school 3 
6.2 Draagvlak omwonenden 1 

 
6.2  Draagvlak school 
In de enquête onder de ouders (december 2023) is door 51% aangegeven dat het vernieuwen van 
huidige locaties als positief of zeer positief wordt gezien. De school heeft aangegeven positief te 
staan tegenover dit scenario en als goed alternatief te zien voor hun voorkeursscenario; volledige 
nieuwbouw op de Sportlaan.  
 
6.3.  Draagvlak omwonenden 
Door omwonenden is de nodige weerstand gemobiliseerd tegen de (volledige) nieuwbouw van 
Julianaschool op de locatie Sportlaan. Ondanks dat een uitbreiding van de school (richting het park) 
niet tot beperkt aan de orde zal zijn, is het de verwachting dat er nodige weerstand zal zijn vanuit de 
buurt; mede vanwege de verkeerssituatie en het grotere bouwvolume. Ten aanzien van de 
Julianastraat wordt er nauwelijks tot geen weerstand verwacht.   
 

7 Juridisch 2,0 
7.1 Omgevingswet 1 
7.2 Contractuele omstandigheden 3 

 
7.1  Omgevingswet 
Het realiseren van een groter schoolgebouw op de locatie Sportlaan betekent dat een aanpassing 
van het bestemmingsplan (Buitenplanse omgevingsplanactiviteit) nodig is. Vanwege de reeds 
gemobiliseerde weerstand vanuit de omwonenden wordt een lastig participatietraject verwacht. 
 
7.2 Contractuele omstandigheden 
Er zijn geen relevante contractuele omstandigheden. 
 

 

8 Planning en overige risico’s 2,3 
8.1 Planning 3 
8.2 Milieu / bodem 2 
8.3 Overige 2 
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8.1  Planning 
Met de realisatie van renovatie op de Julianastraat kent naar verwachting een kortere 
voorbereidings- en realisatietijd in vergelijking met nieuwbouw. Echter de nieuwbouw op de 
Sportlaan zorgt mogelijk voor vertraging door een langer traject met de omgevingsvergunning, als 
gevolg van weerstand door omwonenden. De gefaseerde bouw geeft hiervoor meer ruimte in de 
planning. In dit scenario is als eerste een deel van de school vernieuwd.  
 
8.2  Milieu / bodem 
In lijn met de QuickScans Milieu worden er geen belemmeringen verwacht in de uitvoering van de 
plannen (in het geval van renovatie en nieuwbouw) 
 
8.3 Overige 
Er zijn op dit moment geen grote overige risico’s bekend.  
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6. Wegingsfactoren 
 
In de voorgaande hoofdstukken zijn de potentiële locaties beoordeeld op basis van een 
driepuntschaal en aan de hand van 8 thema’s (rubrieken). Dit heeft resulteert in een gemiddelde 
score per thema. Om uiteindelijk tot een goede afweging van de locaties en een voorkeurslocatie te 
komen is het belangrijk om naar de invloed of waarde van de verschillende thema’s op de keuze te 
kijken. In het afwegingskader is het mogelijk alle thema’s een eigen weging te geven. Dit betekent 
dat 100 punten over de verschillende thema’s kunnen worden verdeeld. Hiermee kunnen bepaalde 
thema’s meer zwaarwegend worden en een grotere invloed hebben op de locatiekeuze. 
 
Het bepalen van de wegingsfactoren is een politieke keuze. In dit rapport hebben alle thema’s 
vooralsnog dezelfde weging gekregen, zoals in de onderstaande tabel is weergegeven. 

HOOFD RUBRIEKEN AFWEGING   

1 Ruimtelijk 12,5% 
2 Onderwijs-/samenwerkingsconcept 12,5% 
3 Gebouw 12,5% 
4 Maatschappelijk 12,5% 
5 Financieel 12,5% 
6 Draagvlak 12,5% 
7 Juridisch 12,5% 
8 Planning en overige risico's 12,5% 

TOTAAL 100% 
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7. Uitkomsten weging locaties 
 
In de voorgaande hoofdstukken zijn de 3 locaties met behulp van het afwegingskader beoordeeld. 
Vervolgens is in hoofdstuk 8 een weging gegeven aan de verschillende thema’s. Op basis van de 
beoordeling en weging kan vervolgens een locatie worden bepaald.  
 
Ongewogen totaal 
Op basis van een optelling van alle beoordelingen per thema is onderstaand per locatie het 
ongewogen totaal bepaald.  
 

 
 
Gewogen totaal 
Op basis van het ongewogen totaal (de beoordelingen) en de wegingsfactoren is per locatie een 
gewogen totaal score bepaald. In de onderstaande tabel zijn deze scores opgenomen. 
 

 
 
 
 

Sportlaan Rivierweg Sportlaan-Julianastraat
1 Ruimtelijk/locatie/planologisch 28 25 34
2 Onderwijs-/ samenwerkingsconcept 34 31 28
3 Gebouw 33 38 33
4 Maatschappelijk 38 21 38
5 Financieel 25 25 28
6 Draagvlak 25 25 25
7 Juridisch 25 25 25
8 Planning en overige risico's 21 29 25

229 219 236

Rubrieken afweging

TOTAAL 
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Wethouder Van Ginkel 
Postbus 1000 
3160 GA  Rhoon 
 
 
 
Poortugaal, 26 september 2024 
 
 
Betreft: reactie op afwegingskader inzake locatiekeuze nieuwbouw Julianaschool 
 
 
Geachte mevrouw Van Ginkel, beste Mieke, 
 
Op maandag 9 september heeft u in een gesprek het “Afwegingskader locatiekeuze Julianaschool’ 
toegelicht. Daaruit komt Locatie Sportlaan-Julianastraat het meest positief naar voren voor 
nieuwbouw van de Julianaschool. 
 
In deze brief zal ik het standpunt van de schoolorganisatie verwoorden en onze strategie met 
betrekking tot de besluitvorming beschrijven. Allereerst wil ik aangeven dat ik onze overleggen als 
prettig heb ervaren. Er is tijd en ruimte genomen om verschillende standpunten met elkaar te 
delen.  
 
Het mag geen verrassing zijn dat de voorkeur van zowel team, als directie, als ouders, als het 
schoolbestuur uitgaat naar één gebouw aan de Sportlaan. De locatie Rivierweg is om redenen van 
voornamelijk veiligheid en afstand van de gymlocatie geen optie voor ons. De locatie van een 
school is een keuze die gemaakt wordt voor een periode langer dan 40 jaar. Dat betekent dat deze 
keuze invloed heeft op de schoolbeleving van komende generaties binnen onze gemeente. De in 
het afwegingskader beschreven optie van twee gebouwen op de huidige locaties van de school is 
een acceptabel alternatief. We kunnen leven met deze keuze, maar willen in deze brief nogmaals 
onderbouwen waarom wij denken dat één locatie op de Sportlaan grotere voordelen heeft dan 
nadelen. 
 
Om dit duidelijk te maken is het goed om terug te gaan naar ‘de bedoeling’. Een school is een 
samenleving in het klein. Om hier vorm aan te geven is huisvesting in één gebouw een belangrijke 
voorwaarde. De leerlingen van groep 1 tot en met 8 onder één dak zorgt voor een school waarbij 
leerlingen elkaar kunnen helpen. De oudere leerlingen zorgen voor de jonge leerlingen door 
bijvoorbeeld tutor-lezen of ondersteunen bij het buitenspelen. Ook de samenwerking binnen het 
onderwijsteam is succesvoller binnen één gebouw. Hierdoor komt de doorgaande lijn in de 
ontwikkeling van de kinderen beter tot zijn recht. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ook de ‘bedoeling’ van de gemeente Albrandswaard is in december 2023 door de gemeenteraad 
in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Dit IHP is ontwikkeld in samenwerking met de 
school- en kinderopvangorganisaties binnen Albrandswaard. Hierin staat beschreven: “We willen 
een doorlopende leerlijn realiseren. Dit krijgt vorm in het Integrale Kindcentrum: een voorziening 
waar kinderen gedurende de dag samenkomen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen 
te ontmoeten. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, 
zorg, welzijn en vrije tijd. Als gemeente willen we dit faciliteren.”  
 
Verder wordt in het IHP vermeld: ”Het gemeentebestuur van Albrandswaard wil samen met 
schoolbesturen en kinderopvangorganisaties hoogwaardig onderwijs realiseren dat dicht bij huis 
wordt aangeboden en een goede overdracht naar het voortgezet onderwijs biedt. De ontwikkeling 
van integrale kindcentra (IKC) is een logische stap om dit te bereiken. Hoewel de gemeente tot op 
heden geen faciliterende rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van IKC's, heeft de gemeente 
voornemens om dit wel te doen en de betrokken partijen in één gebouw te huisvesten.” 
 
Met de keuze voor twee gebouwen wordt de ‘bedoeling’: de realisatie van een IKC losgelaten. 
Zoals gezegd een keuze voor meer dan 40 jaar. Het idee van een IKC is dat leerlingen zowel 
onderwijs als de voor- als de naschoolse opvang in het zelfde gebouw ontvangen. Dit leidt tot veel 
minder verkeersbewegingen tussen de locaties van onderwijs en kinderopvang. 
 
Een ander punt dat in de besluitvorming van uw college een rol speelt is de weerstand die is 
ontstaan bij omwonenden. Het is nooit tot een gesprek gekomen tussen de gemeente, de school 
en de omwonenden. Wij hebben hun bezwaren via de (sociale) media en inspreekmomenten bij 
gemeenteraadsvergaderingen gehoord. Hun belangrijkste zorg gaat over het gebruik van een deel 
van het park en de verkeersituatie. Dat begrijpen wij en willen hierin natuurlijk graag meedenken 
om deze zorgen weg te nemen.  
 
Het is ook begrijpelijk dat er weerstand ontstond: door de gepresenteerde quickscan leek het alsof 
de parkeerplaatsen in het park werden geprojecteerd. Hier zijn natuurlijk alternatieven voor. Het 
doel voor ons is een autoluwe omgeving van de school. Parkeerplekken kunnen bijvoorbeeld naast 
het park gesitueerd worden in de groenstrook langs De Gaarde. Daarmee zou gebruik van het 
park alleen nog het braakliggende terrein naast de gymzaal betreffen. Hier werd in de quickscan 
het schoolplein geprojecteerd. Als oplossing zouden we er voor kunnen kiezen om een groen 
schoolplein te maken, dat heel goed bij het park zou passen. Na schooltijd is dit openbaar terrein, 
waardoor het onderdeel van het park uitmaakt. 
Zo zijn er nog meer praktische oplossingen die eventuele zorgen zouden kunnen verminderen. Te 
denken valt aan verschillende start- en eindtijden voor de groepen, waardoor de piekdrukte van 
breng- en haalmomenten wordt verspreid. Daarbij komt dat met de vorming van een IKC, dat open 
is van 7 tot 19 uur, de verkeersbewegingen sowieso over een langere tijd worden verspreid en de 
busjes van de kinderopvangorganisaties minder hoeven te rijden. 
 
Een ander punt dat met de omwonenden besproken zou kunnen worden: de leerlingenaantallen. In 
de media ontstond een beeld van een megaschool van 700 leerlingen, waar het in prognoses 
destijds maximaal 550 leerlingen betrof en momenteel wordt uitgegaan van maximaal 533 
leerlingen. 
 
Wat betreft de besluitvorming binnen het college willen wij graag opmerken dat het logisch is dat in 
het afwegingskader aandacht besteed wordt aan het draagvlak bij de omwonenden. Het is 
begrijpelijk dat hun belang in zo’n besluit wordt gewogen. Het is echter zo dat dit belang in drie 
rubrieken naar voren komt: in het draagvlak, de juridische consequenties en de planning en 
overige risico’s. Daarmee wordt dit belang proportioneel gezien zwaarder gewogen dan andere 
belangen.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Met betrekking tot de besluitvorming in het algemeen zou ik samenvattend willen aangeven dat wij 
als schoolorganisatie begrijpen hoe het afwegingskader tot stand is gekomen. Dat wij de uitkomst 
van het afwegingskader als alternatief van onze voorkeurslocatie kunnen accepteren, maar dat wij 
de hoop uitspreken dat het college en de gemeenteraad van Albrandswaard na zorgvuldige 
afweging tot de conclusie komt dat het huisvesten van de Julianaschool in één gebouw aan de 
Sportlaan recht doet aan het onderwijs in een veilige, groene, rustige en makkelijk voor de 
kinderen bereikbare omgeving. Uit het gedane onderzoek blijkt ook dat dit zowel qua ruimte als 
verkeerstechnisch mogelijk is op de locatie Sportlaan. 
 
Wij vragen u deze brief te delen met de gemeenteraad.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens Stichting CPO Albrandswaard, 
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