INGEKOMEN 2 6 M1 2010 /35

Tabel 1. Overzicht opbouw kostenraming 2010 Vogelbuurt

Kostenraming Aandeel Aandeel Aandeel

Locatie, werken en materialen Totaal (directe) engineering | Risico

bouwkosten en reservering

staartkosten

Kievitsplantsoen: deel tussen
Vinkstraat en Roerdomplaan € 251.247,91 €197.833,00 | €39.566,60 | € 13.848,31
Kievitstraat: gehele aanpak € 95.307,15 € 75.045,00 € 15.009,00 € 5.253,15
Kruising Zwaluwenlaan met
Tysjesdijk €52.142,39 € 41.057,00 €8.211,40 €2.873,99
Mezenstraat: gedeelte tussen
Zwa|uwen|aan en Vinkstraat € 92285,82 € 72666,00 € 14533,20 € 5086,62
Spechtstraat: gehele aanpak €21.337,27 € 16.801,00 € 3.360,20 €1.176,07
Zantelweg aansluiting Dorpsdijk/
Albrandswaardse dijk €66.883,28 € 52.664,00 €10.532,80 | €3.686,48
A. Totaal bouwkosten € 456.066,00
B. Totaal engineering en staartkosten €91.213,20
C. Totaal risico reservering € 31.924,62
Totaal projectkosten € 579.203,73

Zoals in bovenstaand overzicht te zien is zijn de totale kosten voor dit project geraamd op €
579.203,73. De kosten zijn verdeeld over de disciplines riolering, verhardingen en

groenvoorzieningen. De kosten voor vervanging van de openbare verlichting, geschat op € 109.000,-
zijn opgenomen in het investeringsplan 2010.
Dit is conform het meerjaren vervangingsplan openbare verlichting voor het jaar 2010.

Tabel 2. Overzicht kostenverdeling naar discipline

Locatie projectdelen Totaal Aandeel % R | Aandeel verharding | %V
directe riolering
kosten
Kievitsplantsoen: deel tussen
Vinkstraat en Roerdomplaan | € 197.833,00 | € 102.246,00 52% | € 95.587,00 48%
s ] 0
Kievitstraat: gehele aanpak €75.045,00 |€0,- 0o |€75.045,00 100%
Kruising Zwaluwenlaan met 100%
Tysjesdijk €41.057,00 |€0,-- 0% |€41.057,00
Mezenstraat: gedeelte tussen .
Zwaluwenlaan en Vinkstraat | € 72.666,00 | €8.888,00 12% | €63.778,00 85t
Spechtstraat: gehele aanpak .
€16.801,00 |€° oy |€16.801.00 100%




