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Bijlage 1 Begrippenlijst 
 

 

De woorden en verklaringen in deze lijst zijn deels afkomstig uit de NEN 3300 ‘Buitenriolering – Termen 

en definities’ en wetgeving. Daarnaast zijn vrij gebruikelijke definities uit het vakgebied opgenomen. 

AFKORTINGEN 
 

RWZI  Rioolwaterzuiveringsinrichting 

BBB  Bergbezinkbassin 

BBL  Bergbezinkleiding 

BBV  Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies 

bob  Binnen onderkant buis 

BRP  Basisrioleringsplan 

BWK  Bestuursakkoord Waterketen 

CIW  Commissie Integraal Waterbeheer 

CUWVO  Coördinatiecommissie uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

DWA  Droogweerafvoer 

EHS  Ecologische Hoofdstructuur 

EKRW  Europese Kaderrichtlijn Water 

GBKN  Grootschalig basiskaart van Nederland 

GGOR  Gewenst grond‐ en oppervlaktewater regime 

GRP  Gemeentelijk Rioleringsplan 

HWA  Hemelwaterafvoer 

IBA  Installatie voor individuele behandeling van afvalwater 

KRW  Kaderrichtlijn Water 

MTR  Maximaal Toelaatbaar Risico 

NBW  Nationaal Bestuursakkoord Water 

NEN  Nederlandse norm 

NPR  Nederlandse praktijkrichtlijn 

NW4  Vierde Nota op de Waterhuishouding 

vGRP  Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

Wabo  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

WB21  Waterbeheer 21e eeuw 

WHP  Waterhuishoudingsplan 

WION  Wet informatie‐uitwisseling ondergrondse netten 

Wm  Wet milieubeheer 

Wvo  Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Ww  Waterwet 
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TERMEN EN DEFINITIES 
Aansluitvergunning  Vergunning op grond van de aansluitverordening die wordt 

afgegeven door het waterschap voor de aansluiting op de 

rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). 

Noot: komt medio 2011 te vervallen (zie ook Afvalwaterakkoord) 

Afvalwater  Zie Stedelijk afvalwater 

Afvalwaterakkoord  Convenant tussen gemeente en waterschap waarin afspraken 

worden vastgelegd over de omvang en aard van het 

aangeleverde afvalwater en de randvoorwaarden waaronder dat 

gebeurt.  

Afvalwaterzuiveringsinrichting  Zie Rioolwaterzuiveringsinrichting 

Afvoerend oppervlak  Het naar de riolering afwaterende oppervlak. 

Basisinspanning    Term die de waterkwaliteitsbeheerders gebruiken voor het 

aanduiden van de inspanningen die elke gemeente moet 

uitvoeren of uitgevoerd hebben om de vuiluitworp uit de 

riolering tot een bepaald niveau te reduceren. 

Basisrioleringsplan  Planvorm van tactische aard waarin het functioneren van de 

riolering wordt getoetst aan de in het GRP vastgelegde eisen die 

daarvoor gelden en doelmatige maatregelen worden vastgesteld 

om de knelpunten op te lossen. 

Bedrijfsafvalwater  Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in 

omvang als zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat 

geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of 

grondwater is. 

Bemalingsgebied  Een rioleringstechnische eenheid waaruit het afvalwater of 

hemelwater door een rioolgemaal wordt afgevoerd naar een 

volgend bemalingsgebied of de rioolwaterzuiveringsinrichting.  

Bergbezinkbassin   Reservoir voor de tijdelijke opslag en behandeling (bezinking) 

van afvalwater voordat overstorting op oppervlakte4water 

plaatsvindt. 

Berging  De inhoud van de riolering uitgedrukt in m3 of mm/ha. 

Bodempassage  Verzamelnaam voor voorzieningen waarbij hemelwater de 

bodem wordt ingeleid en via een onderliggend drainagesysteem 

naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. 

Buitengebied  Gemeentelijk grondgebied buiten de bebouwde kom, waaruit de 

afvoer van afvalwater veelal met behulp van mechanische 

riolering plaatsvindt.  

Doorlatende verharding  Waterpasserende elementenverharding voor de infiltratie van 

hemelwater naar de bodem. 

Droogweerafvoer (dwa)  De hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een 

droogweersituatie via het rioolstelsel wordt afgevoerd.  

Drukriolering  Mechanische riolering waarbij het transport plaatsvindt door 

middel van pompjes en persleidingen. 

DT‐riool  Geperforeerd (drainage‐transport)riool, gelegen onder de 

grondwaterstand, voor de afvoer van hemelwater en beheersing 

van de grondwaterstand. 

Gemengd rioolstelsel  Rioolstelsel, waarbij stedelijk afvalwater (afvalwater + afvloeiend 

hemelwater) door één leidingstelsel wordt getransporteerd. 
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Gescheiden rioolstelsel  Rioolstelsel, waarbij afvalwater en afvloeiend regenwater door 

twee afzonderlijke leidingstelsels, vuilwaterriool en 

hemelwaterriool, wordt afgevoerd. Het hemelwater heeft een 

open verbinding met het oppervlaktewater. 

Hemelwaterriool  Voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van 

afvloeiend hemelwater.  

Huishoudelijk afvalwater  Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke 

stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden. 

Hydraulische berekening  Het door rekenen bepalen van het hydraulisch functioneren van 

een rioolstelsel. 

Infiltratiekrat  Rechthoekige voorziening van kunststof voor de opvang van 

(ondergronds) afvloeiend hemelwater en (vertraagde) infiltratie 

naar de bodem. 

Inspectie  Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand 

waarin de riolering verkeert.  

IT‐riool  Geperforeerd (infiltratie‐transport)riool, gelegen boven de 

grondwaterstand, opvang van (ondergronds) afvloeiend 

hemelwater en (vertraagde) infiltratie naar de bodem. 

Lamellenafscheider  Voorziening voor de behandeling van op oppervlaktewater 

geloosd hemelwater. 

Maatstaf  Grenswaarde (getalsmatig) op basis waarvan geconcludeerd 

wordt of aan een functionele eis wordt voldaan.  

Onderhoud  Herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand 

van objecten ongewijzigd gehandhaafd wordt. 

Onderzoek  Het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van 

gegevens, zodanig dat informatie kan worden afgeleid over de 

toestand en het functioneren van de buitenriolering.  

Overstorting  De lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar 

oppervlaktewater. 

Overstortput  Rioolput voorzien van een overstortdrempel, die de riolering 

scheidt van het oppervlaktewater en waarover incidenteel 

overstortingen plaatsvinden. 

Pompcapaciteit  In rioolgemaal geïnstalleerde capaciteit voor de afvoer van 

afvalwater en/of hemelwater. 

Pompovercapaciteit (poc)  Het deel van de pompcapaciteit, dat beschikbaar is voor de 

regenwaterafvoer. Het andere deel van de capaciteit is 

beschikbaar voor de afvalwaterafvoer tijdens droog weer. 

Regenwaterriool  Zie hemelwaterriool 

Riolering  Het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende 

voorzieningen voor de inzameling en het transport van 

afvalwater.  

Riool   Samenstel van buizen tussen twee putten bestemd voor de 

inzameling en/of het transport van afvalwater. 

Rioolput  Constructie toegang gevend tot het rioolstelsel (te herkennen aan 

gietijzeren deksels in de weg). 

Rioolwaterzuiveringsinrichting  Het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de 

zuivering van afvalwater (RWZI). 

Stedelijk afvalwater  Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met 

bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander 
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afvalwater, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich 

te ontdoen of zich moet ontdoen. 

Verbeterd gescheiden rioolstelsel  Gescheiden rioolstelsel waarvan hemelwaterstelsel is voorzien 

van overstortdrempels om de negatieve effecten van 

foutaansluitingen af te vangen en een deel van het hemelwater af 

te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting. 

Visuele inspectie  Het op directe wijze dan wel op indirecte wijze via optische 

hulpmiddelen inspecteren van de toestand. 

Vuilwaterriool  Voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk 

afvalwater. 

Wadi  Brede greppelachtige voorziening voor de opvang van 

(bovengronds) afvloeiend hemelwater en (vertraagde) infiltratie 

naar de bodem. 

 

   



 

 

 

 

 

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017  

68 
 

ARCADIS 076593942:0.7 - Concept 

      

Bijlage 2 Beleidsontwikkelingen en 
wet- en regelgeving 

 

 

 

Beleidsmatige ontwikkelingen 

De laatste jaren hebben zich een aantal beleidsmatige en vakinhoudelijke ontwikkelingen voorgedaan, die 

van grote betekenis zijn op de toekomstige status van de riolering. Hieronder wordt op een aantal van 

deze ontwikkelingen nader ingegaan. 

 

Waterbeheer 21ste eeuw 

In het kader van Waterbeheer 21ste eeuw (WB21) moet de omgang met regenwater veranderen op basis van 

de trits ‘vasthouden‐bergen‐afvoeren’. Dit beleid is gericht op het zoveel mogelijk terugkeren naar de 

natuurlijke wijze van afvoeren, zoals die was voor de verstedelijking. Dat betekent niet alleen dat 

regenwater door afkoppelen zoveel mogelijk uit de riolering moet worden gehaald, maar ook bij voorkeur 

via de bodem wordt afgevoerd in plaats van door een (regenwater)riool. 

 

Kaderrichtlijn Water 

Vanuit Europa dient de Kaderrichtlijn Water (KRW) te worden geïmplementeerd. De uitwerking van de 

stroomgebied visies, om aan dit Europese beleid gestalte te geven, verkeert in een vergevorderd stadium. 

De uitwerking vindt integraal plaats met die voor Waterbeheer 21ste eeuw. De schaalgrootte van de 

waterlichamen die voor de uitwerking in deze fase zijn gekozen, zijn zodanig dat het aandeel van 

rioollozingen ten opzichte van andere bronnen (landbouw, verkeer, enz.) mee valt. Op dit moment zijn 

dan ook nauwelijks maatregelen voor de riolering in KRW‐verband te verwachten. Als het 

uitwerkingsniveau echter zou worden verfijnd tot waterlichamen die beter corresponderen met de situatie 

in het stedelijk gebied, dan kunnen daaruit alsnog aanvullende maatregelen naar voren komen. 

 

Omgang met regenwater 

Het regeringsstandpunt ten aanzien van de omgang met hemelwater is uitgewerkt in de Wet afbakening en 

bekostiging gemeentelijke watertaken die per 1 januari 2008 van kracht is. Het beleid moet leiden tot het 

grootschalig onttrekken van hemelwater uit de (afval)waterketen. De besluitvorming is overigens in de 

wet nadrukkelijk toebedeeld aan de gemeenten. Waterschappen hebben daarbij slechts een adviserende 

rol. Lokaal hemelwaterbeleid wordt beïnvloed door een complex van factoren. Risico’s en baten moeten 

zorgvuldig tegenover elkaar worden afgewogen. Dit roept om lokaal maatwerk om faalkansen te 

vermijden.  
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Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

In 2008 is het NBW‐actueel vastgesteld. De betrokken partijen hebben hierin vastgelegd dat de 

zogenaamde basisinspanning, ondanks het schrappen van de Wvo‐lozingsvergunning in de nieuwe 

Waterwet, onverkort van toepassing blijft. De basisinspanning is evenwel bedoeld als doelvoorschrift, 

zodat voor alternatieve, doelmatiger maatregelen gekozen mag worden.  

 

Samenwerking in de waterketen 

Eén van de mogelijkheden voor gemeenten 

om tot betere prestaties te komen is 

samenwerking met andere partijen in een 

groter verband. Daar zijn vele 

mogelijkheden voor. Essentieel is dat de 

samenwerking moet leiden tot bundeling 

van activiteiten op een grotere schaal. 

Hiermee zijn niet alleen schaalvoordelen te 

behalen, maar wordt ook een 

professionalisering van de rioleringszorg 

bereikt. De organisatie wordt daarmee veel 

minder kwetsbaar voor het vertrek van die ene rioleringsmedewerker, terwijl de rioleringsbeheerder zelf 

meer gelegenheid krijgt om zich binnen een team te ontwikkelen en bekwamen. 

 

Bestuursakkoord Water 2011 

Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben concrete afspraken gemaakt 

over een doelmatiger waterbeheer. Waterveiligheid blijft topprioriteit. In het bestuursakkoord staan 

afspraken over: De nieuwe aanpak betekent een structurele besparing die oploopt tot € 550 miljoen in 

2020. De stijging van lasten voor burgers en bedrijven blijven daardoor beperkt.  

 

Medio mei 2009 is door het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal 

Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en VEWIN het Bestuursakkoord Water getekend. 

 

Ontwikkelingen in wet‐ en regelgeving 

Zowel in de afgelopen jaren als in de komende tijd zijn of worden een aantal ontwikkelingen in de wet‐ en 

regelgeving doorgevoerd, die in meer of mindere mate van belang zijn voor het rioleringsbeheer. In de 

volgende paragrafen wordt op de relevante wetgeving ingegaan. 

 

Wet milieubeheer 

De wettelijke planverplichting uit de Wet milieubeheer, art. 4.22 voor het opstellen van een Gemeentelijk 

Rioleringsplan (GRP) blijft van toepassing. De inhoud van het plan moet worden verbreed van één naar 

drie zorgplichten. Het zogenaamde verbrede GRP moet vóór 1 januari 2013 zijn vastgesteld. Een en ander 

heeft invloed op het begrippenkader voor de wet (art. 1.1; zie ook bijlage 1). Verder heeft de Minister van 

Verkeer & Waterstaat de bevoegdheid om een prestatievergelijking van de gemeentelijke rioleringstaken 

verplichten (art. 4.22, vierde lid). 
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BENCHMARK 

In 2010 is door Stichting RIONED in samenwerking met de VNG een landelijk dekkende benchmark riolering 

uitgevoerd. Alle gemeenten hebben daartoe een vragenlijst ingevuld. De vragenlijst bestaat uit een verplicht deel en 

een vrijwillig deel. Op 18 november 2010 is het eindrapport aan de minister voor Milieu en Infrastructuur overhandigd. 

Elke gemeente heeft een specifieke rapportage ontvangen voor haar eigen situatie. De benchmark heeft tevens tot 

doel de convenantafspraken uit het Bestuursakkoord Waterketen 2007 (BWK-2007) in te evalueren. 

 

In de wet is ook een voorkeursvolgorde opgenomen over de omgang met afvalwater, die milieuvervuiling 

door afvalwater moet tegengaan (art. 10.29a). De gemeenteraad kan bij verordening regels en termijnen 

vastleggen voor de omgang met afvloeiend hemelwater en grondwater op particulier terrein (art. 10.32a). 

Artikel 10.33 geeft de gemeente de mogelijkheid om het afvalwater, behalve door een openbaar 

vuilwaterriool (of gemengd riool) naar een zuiveringsinrichting te leiden, ook door andere gelijkwaardige 

systemen te verwerken. Dat betekent dus dat bijvoorbeeld IBA’s onder de zorgplicht kunnen komen te 

vallen. 

 

Waterwet 

De nieuwe Waterwet integreert negen bestaande wetten, waaronder de Wet verontreiniging 

oppervlaktewater (Wvo), tot één integrale wet. Ook bij deze wet worden de bestaande vergunningen 

gebundeld tot één nieuwe vergunning: de watervergunning. Ook de Wvo‐lozingsvergunning voor het 

lozen van afvalstoffen op oppervlaktewater wordt vervangen door algemene regels in het Besluit lozen 

buiten inrichtingen (in voorbereiding). Op grond van dit besluit moet de gemeente in het vGRP een 

overzicht opnemen, waarop alle overstortvoorzieningen en nooduitlaten voorkomen. In de praktijk zal het 

erop neerkomen dat het waterschap de gemeente alleen kan aanspreken op grond van geconstateerde 

waterkwaliteitsproblemen als de riolering daarvan een belangrijke veroorzaker is. Ook de Wvo‐

aansluitvergunning behoort tot het verleden. Deze wordt op grote schaal vervangen door het vaststellen 

van afvalwaterakkoorden tussen gemeente en waterschap. 

 

Besluit lozing afvalwater huishoudens 

Het besluit lozing afvalwater huishoudens (blah) is per 1 januari 2008 in werking getreden. Het bevat 

algemene regels voor het lozen van afvalwater door particulieren. In het verleden was de regelgeving op 

dit gebied nogal onoverzichtelijk. De algemene regels die voor deze lozingen golden, waren verspreid 

over drie verschillende besluiten. Daarnaast was voor verschillende lozingen een vergunning of ontheffing 

van het waterschap of de gemeente vereist. Met het nieuwe besluit zijn alle regels voor afvalwaterlozingen 

door huishoudens samengebracht in één besluit. Voor de lozingen geldt alleen een meldingsplicht. Er is 

geen vergunning of ontheffing meer vereist. Wel kan een waterkwaliteitsbeheerder 

maatwerkvoorschriften opleggen, als het belang van de bescherming van het milieu daartoe noodzaakt. 

 

Activiteitenbesluit 

Het Activiteitenbesluit is sinds 1 januari 2008 van kracht. Dit besluit geeft regels voor activiteiten in of 

vanuit een inrichting. Het Activiteitenbesluit is in het leven geroepen om de administratieve lasten van de 

burgers te verlichten. Het Activiteitenbesluit gaat uit van de 1–loketgedachte. Dit houdt in dat contact 

opgenomen kan worden met één bevoegd gezag en deze coördineert de melding met andere bevoegde 

gezagen. 

 

Besluit lozen buiten inrichtingen 

Het besluit lozen buiten inrichtingen (blbi) zal vermoedelijk per 31 december 2010 in werking treden. Dit 

besluit regelt alle lozingen die niet vanuit een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of een 

particulier huishouden plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om lozingen uit gemeentelijke rioolstelsels, 

lozingen van grondwater bij ontwatering van gronden (zoals bronneringswater bij bouwactiviteiten), 
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lozingen van afstromend regenwater van wegen en andere openbare ruimten en lozingen bij 

gevelreiniging. De lozingen vinden zowel door bedrijven als overheden plaats. In navolging van het 

Activiteitenbesluit en het Besluit lozing afvalwater huishoudens wordt dit een integraal besluit, waarin 

alle lozingsroutes (bodem, oppervlaktewater, rioolstelsels) worden geregeld, gebaseerd op de Wet 

milieubeheer, Wet bodembescherming en de Waterwet. Dit besluit geeft het bevoegde gezag voor 

verschillende onderwerpen de bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften. (Dit geldt ook voor 

het blah en Activiteitenbesluit). 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zorgt ervoor, dat het aantal vergunningen dat nodig 

is om te mogen bouwen of aanleggen beperkt wordt tot maar één vergunning: de omgevingsvergunning. 

Uitgangspunt voor de wet is de één‐loket‐gedachte. De gemeente is voor de uitvoering van de wet het 

bevoegde gezag, maar heeft een afstemmingsplicht met andere instanties, waaronder het 

Hoogheemraadschap. Indirecte lozingen op de riolering vallen ook onder deze wet, zodat de Wvo‐

aansluitvergunning, wat het domein van de waterschappen was, komt te vervallen. 

 

Wet informatie‐uitwisseling ondergrondse netten (WION) 

Per 1 juli 2008 is de Wet Informatie‐Uitwisseling Ondergrondse Netten (Wion), beter bekend als de 

grondroerdersregeling, in werking getreden. De Wet heeft tot doel het voorkomen van graafincidenten bij 

kabels en leidingen. De wet regelt primair de informatie‐uitwisseling over de ligging van kabels en 

leidingen tussen netbeheerders en grondroerders. De wet bevat eveneens bepalingen over zorgvuldig 

graven en zorgvuldig opdrachtgeverschap en het treffen van voorzorgsmaatregelen bij gevaarlijke 

leidingen. 
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Bijlage 3 Toelichting op de zorgplicht 
grondwater 

 

 

Bronvermelding: voor de toelichting is gebruik gemaakt van de VNG‐brochure “Van rioleringszaak naar 

gemeentelijke watertaak”.  

 

De Waterwet (artikel 3.6) 

1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het 

openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te 

beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het 

waterschap of de provincie behoort. 

2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het ingezamelde 

grondwater, waaronder in ieder geval worden begrepen de berging, het transport, de nuttige 

toepassing en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van 

ingezameld grondwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk. 

 
Toelichting 

Bovenstaande zorgplicht geldt sinds 2008. De zorgplicht heeft het karakter van een inspanningsplicht. Dat 

houdt onder meer in dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor handhaving van het grondwaterpeil in 

bebouwd gebied. 

 

De gemeente is het loket voor vragen en klachten van burgers over grondwater. Dit volgt uit de toelichting 

op de wet (memorie van toelichting, 30/578). Deze functie hoeft geen fysiek loket te zijn of organisatorische 

eenheid, maar het betekent dat burgers bij de gemeente terecht kunnen met klachten of vragen over 

grondwater. De gemeente behandelt de vragen of zorgt ervoor dat de relevante partij de klachten 

afhandelt. Het doel is dat de burger niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. 

 

Eventuele gemeentelijke maatregelen in het openbaar gebied, zijn alleen aan de orde bij structureel 

nadelige gevolgen van de grondwaterstand, dat wil zeggen: 

 Er moet sprake zijn van een probleem. Een hoge grondwaterstand hoeft geen probleem te veroorzaken. 

Verblijfsruimten dienen vanuit de bouwregelgeving vochtdicht te zijn; vochtoverlast in gebouwen als 

gevolg van een hoge grondwaterstand is hierdoor in principe uitgesloten. De nieuwe zorgplicht heeft 

geen betrekking op ondergrondse bestemmingen; eventuele problemen in ondergrondse 

voorzieningen zijn bouwkundig van aard en dienen op bouwkundige wijze, door de eigenaar, te 

worden opgelost. 

 Het probleem moet worden veroorzaakt door grondwater. Vochtproblemen in woningen worden niet 

altijd door een hoge grondwaterstand veroorzaakt. Bouwkundige gebreken, de inrichting van 

percelen, slechte ventilatie, wijze van beplanting en kapotte regenpijpen, waterleidingen of 

rioolaansluitingen zijn ook vaak de oorzaak. 

 Het probleem moet structureel zijn. Bij incidentele grondwaterproblemen heeft de gemeente geen taak. 

Zo is na extreme regenval de grondwaterstand wellicht tijdelijk hoger, maar dat betekent niet dat dit 

ook op langere termijn zo is. De wet laat daarmee een zeker risico bij de perceeleigenaar.  
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In het verbreed GRP maakt de gemeente duidelijk wat zij verstaat onder ‘nadelige gevolgen’ en 

‘structureel’. 

De zorgplicht van de gemeente beperkt zich tot waterhuishoudkundige maatregelen in het openbaar 

gebied. Perceeleigenaren zijn verantwoordelijk voor maatregelen tegen grondwaterproblemen op eigen 

terrein. Dit geldt voor particulieren maar ook voor de gemeente als eigenaar van de openbare ruimte. 

Wanneer een perceeleigenaar ontwateringsvoorzieningen aanlegt op het eigen terrein, heeft de gemeente 

de plicht om het vrijkomende overtollige grondwater verder af te voeren. 

 

De gemeente kan middels een verordening de onttrekking en lozing van grondwater reguleren.  

 

Perceeleigenaren zijn verantwoordelijk voor de staat van de eigen woning en perceel. Dit komt neer op het 

voldoen aan de bouwregelgeving (Bouwbesluit en gemeentelijke bouwverordening). Bij 

grondwaterproblemen mag dus in de eerste plaats van de perceelseigenaar worden verwacht dat hij de 

vereiste (waterhuishoudkundige en/of bouwkundige) maatregelen neemt. Voor zover deze problemen 

niet aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van de buur (overheid of 

particulier). 

 

Bij de afweging of maatregelen in openbaar gebied aan de orde zijn, staat het doelmatigheidscriterium 

centraal. Factoren als de omvang en de duur van de overlast, het aantal getroffen percelen, de functie en 

de hydrologische toestand van het betreffende gebied, de financiële implicaties en de verschillende 

mogelijke oplossingen om grondwateroverlast tegen te gaan, kunnen een rol spelen bij de vraag of een 

maatregel doelmatig is. Een doelmatigheidsafweging is bijvoorbeeld denkbaar tussen enerzijds het 

trachten te beïnvloeden van het grondwaterpeil in openbaar gebied (door gemeente of waterschap) en 

anderzijds het (door de perceeleigenaar) laten nemen van bouwkundige maatregelen.  

 

De gemeentelijke zorgplicht geldt alleen voor maatregelen die niet tot de verantwoordelijkheid van het 

waterschap of de provincie behoren. Als de oplossing van problemen doelmatiger is via maatregelen van 

andere overheden, zijn gemeentelijke maatregelen niet nodig. 

 

Bij het voorkomen/beperken van grondwaterproblemen is er een verschil in aanpak tussen de 

bestemmings‐, inrichtings‐ en beheerfase:  

 In de bestemmingsfase gaat het om het voorkomen van toekomstige problemen door rekening te 

houden met grondwater in de locatiekeuze en het toekennen van de bestemmingen. De watertoets 

speelt hierbij een belangrijke rol; 

 In de inrichtingsfase gaat het om het voorkomen van toekomstige problemen door goed bouw‐ en 

woonrijp te maken en te bouwen volgens voorschriften; 

 In de beheerfase gaat het om voorkomen, oplossen of beperken van grondwaterproblemen in bestaand 

bebouwd gebied. 

 

De taakverdeling tussen de verschillende overheden rond de bestemmings‐ en inrichtingsfase blijft 

ongewijzigd. De nieuwe wetgeving voorziet in het bijzonder in een zorgplicht voor grondwater in de 

beheerfase. In het kader van het verbreed GRP richten we ons specifiek op de beheerfase. 
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Bijlage 4 Beheervisie 
 

 

 

Ontwikkeling in het rioleringsbeheer 

De aanleg van drinkwater‐ en rioleringssystemen hebben samen de belangrijkste bijdrage geleverd aan het 

hedendaagse hoge niveau van de volksgezondheid in de westerse wereld. Daar zijn wetenschappers van 

over de hele wereld het hartgrondelijk over eens. Zonder rioleringsysteem zou een hoge beschaving dus 

ook niet mogelijk zijn, maar evengoed zou het systeem zonder mens ook niet in stand kunnen worden 

gehouden. Mens en systeem zijn dus onlosmakelijke aan elkaar verbonden. Onderstaand schema, dat de 

essentie van het rioleringsbeheer samenvat in vier vragen, toont deze afhankelijkheid nog eens duidelijk 

aan.  

 

Beheerstrategie 

De antwoorden op de vier 

strategische vragen geven in 

onderlinge samenhang zowel 

het te voeren beleid als de 

geleverde prestaties vorm. De 

twee bovenste vragen richten 

zich vooral op menselijk 

handelen (de ‘we‐vorm’), 

terwijl de onderste twee 

vragen zich concentreren op 

het systeem. 

  

De zorg begint bij het vastleggen van de ‘goede dingen’ in het GRP. Dit gebeurt in de vorm van doelen en 

functionele eisen waaraan het systeem moet voldoen. Het functioneren van het systeem moet zelf het 

antwoord op die vraag leveren, waarvoor zowel een theoretische als een praktische toets beschikbaar zijn. 

Voor de theoretische toets wordt meestal een rekenmodel ingezet om de vraag ‘Kan het systeem wat het 

moet?’ te beantwoorden. Luidt het antwoord negatief dan kan met het model de benodigde maatregelen 

worden vastgesteld om alsnog aan de functionele eisen te voldoen. Steeds vaker wordt deze theoretische 

benadering aangevuld met praktijkinformatie, zoals meetgegevens, klachten, enz. Deze informatie moet 

uitwijzen of het systeem ook echt ‘doet wat het (theoretisch) kan’. Het monitoren van het feitelijk systeem 

gedrag is daarvan een goed voorbeeld. De verzamelde systeeminformatie moet bij een beleidsevaluatie in 

het kader van een nieuw GRP uitwijzen of het gevoerde beleid volstaat of dat aanpassingen nodig zijn 

(‘Doen we de dingen goed?’). Deze laatste stap sluit de beleidscyclus af, waarna het hele proces zich 

opnieuw herhaalt. Samenvattend bestaat het bovenste deel van het schema uit beleidsmatige activiteiten 

en het onderste deel uit operationele activiteiten. 

 

Aandachtsgebieden 

Het bovenstaande schema draait om beleid en functioneren. Om een en ander in goede banen te leiden 

zijn zoveel verschillende activiteiten nodig dat een heldere structuur onmisbaar is. De operationele 

activiteiten zijn onderverdeeld in drie aandachtsgebieden: objectbeheer, functioneel beheer en financieel 

beheer. Vanzelfsprekend staan deze aandachtsgebieden niet op zich zelf en zijn er allerlei dwarsverbanden 

aan te geven. Zo is het databeheer van groot belang voor het opzetten van een rekenmodel waarmee 

betrouwbare berekeningen kunnen worden gemaakt. En zonder een goed onderbouwd vervangingsplan 
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en een daaraan gekoppelde investeringslijn voor de volgende levensfase van de riolering kan geen 

gezonde financiële onderbouwing voor de rioolheffing tot stand komen. Kortom, de activiteiten uit het 

objectbeheer zijn niet alleen van belang voor het in stand houden van de riolering als systeem, maar zeker 

ook voor het aanleveren van betrouwbare basisinformatie voor de activiteiten in de andere 

aandachtsvelden. 

 

 
 

Als beeldbepalende planvorm voor het objectbeheer geldt het Rioleringsbeheer‐plan (RBP), waarin de 

beheerstrategie voor de komende periode wordt uitgestippeld. Dit plan is daarmee de tegenhanger van 

het Basisrioleringsplan voor het functioneel beheer en het kostendekkingsplan voor het financieel beheer. 

 

Doelmatig beheer 

Het huidige rioleringsbeheer kan veelal worden gekenschetst als een inspanningsverplichting. Van jaar tot 

jaar worden dezelfde beheeractiviteiten met een vergelijkbare omvang uitgevoerd in cyclisch proces 

waarbij alle objecten eens in de zoveel jaar onder handen worden genomen. De jaarbudgetten in de 

opeenvolgende jaren variëren dan ook nauwelijks. Bij een doelmatig rioleringsbeheer is een 

resultaatsverplichting het uitgangspunt. De beheeractiviteiten worden afgestemd op de behoeften van het 

systeem en worden dus niet langer plichtmatig uitgevoerd. Ze variëren jaarlijks zowel qua omvang als qua 

diepgang naar gelang de actuele toestand van het systeem. Na verloop van tijd ontstaat er dus een over 

het gebied gedifferentieerde inspanning, die optimaal is afgestemd op goed laten functioneren van het 

systeem. Deze werkwijze bevordert de doelmatigheid van de beheeractiviteiten en leiden tot een minimale 

lastendruk voor de burger. 

 

Financiering op maat; voldoende middelen op het juiste moment en voor de juiste bestemming 

beschikbaar. 

Naast de hierboven beschreven doelmatigheid van het beheer omvat assetmanagement moderne inzichten 

in het beheer van voorzieningen die een lange levensduur hebben en gedurende die tijd optimaal moeten 

worden beheerd om het kostenniveau zo laag mogelijk te houden en tegelijkertijd ontoelaatbare risico’s te 

mijden. Er moet dus vooruitgekeken worden naar de gehele komende levenscyclus van de voorziening. 

Feitelijk doen veel gemeenten dit al voor riolering zolang de planverplichting voor GRP’s bestaat. Bij de 

GRP: rioleringsbeleid
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kostendekkingsberekeningen worden vervangingsinvesteringen en exploitatiekosten over die gehele 

periode meegenomen om de invloed daarvan op het benodigde niveau van de rioolheffing te laten gelden. 

Dit voorkomt tegenvallers, waardoor plotseling en versneld veel extra geld van de burgers moet worden 

gevraagd om de benodigde uitgaven te kunnen financieren. 

 

Hoewel we met rioleringsbeheer op de goede weg zijn, mankeert het nog al eens aan de onderbouwing 

van investeringen, waardoor het gevaar van te weinig financiële middelen op de bewuste momenten en de 

kwalijke gevolgen daarvan voor de burger nog steeds aanwezig zijn. 

Hierbij is vaak nog sprake van het “op de automatische piloot” uitvoeren van beheertaken, zonder de 

effecten en kosten daarvan te monitoren en zo nodig de uitvoeringswijze of organisatie van deze taken bij 

te stellen. Ook dit aspect is weer een voorbeeld van het verbeteren van de doelmatigheid, wat uiteindelijk 

moet leiden tot de invulling van de doelstelling van het moderne assetmanagement.  
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Bijlage 5 Functionele eisen, 
maatstaven en 
meetmethoden 

 

 

Riolering is oorspronkelijk aangelegd om epidemieën te voorkomen en verlost te worden van de overlast 

van overtollig hemelwater in de stedelijke omgeving. In feite zijn deze maatschappelijke doelen tijdloos. 

Met de komst van de Wet gemeentelijke watertaken heeft de zorg voor het hemelwater een aparte positie 

gekregen en is de zorg voor het grondwater toegevoegd. De algemene, maatschappelijke doelen voor de 

(brede) rioleringszorg bestaan dus uit: 

Het beschermen van de volksgezondheid. 

Het beperken van wateroverlast ten gevolge van overtollig hemelwater en grondwater. 

 

Om aan deze algemene doelen te kunnen voldoen, worden aan riolering een aantal systeemdoelen 

gekoppeld die op de drie zorgplichten betrekking hebben. Deze systeemdoelen zijn: 

1. Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater (afvalwater). 

2. Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater (afvalwater). 

3. Zorgen voor inzameling van hemelwater (hemelwater). 

4. Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater (hemelwater). 

5. Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel 

belemmert (grondwater). 

 

Doel 1: Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater 

De wettelijke verplichting om stedelijk afvalwater in te 

zamelen bestond voorheen ook al. Om het stedelijke 

afvalwater te kunnen inzamelen en transporteren, moeten de 

voorzieningen (leidingen, putten e.d.) in goede staat zijn. 

Regelmatige inspectie en tijdige vervanging zijn daarbij 

noodzaak. Voor de beoordeling van de toestand van riolen 

gebruikt de gemeente de werkwijze uit NEN 3398. Als 

beheerder legt de gemeente de gewenste kwaliteit van de 

riolen vast in functionele eisen en meetbare maatstaven. De 

maatstaf geeft aan wanneer maatregelen moeten worden getroffen.  

 

Doel 2: Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater 

Voor het transport moeten de riolen groot genoeg zijn en moet het water door de riolen onder vrijverval 

naar het gemaal of uitlaat binnen een bepaalde tijd kunnen afstromen. De voorzieningen mogen ook niet 

vervuild zijn met zand of andere ongerechtigheden. De gemalen moeten voldoende capaciteit hebben om 

het afvalwater te kunnen verpompen en bedrijfszeker te zijn.  

 

Doel 3: Zorgen voor inzameling van hemelwater 

De zorgplicht voor hemelwater houdt in, dat de gemeente zorg dient te dragen voor een doelmatige 

inzameling van het afvloeiende hemelwater. Dit voor zover degene die zich daarvan ontdoet, voornemens 

is zich te ontdoen en zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd om het afvloeiende 

hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen. Naast de zorg voor het afvloeiende 
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hemelwater van particuliere terreinen heeft dit natuurlijk ook betrekking op het hemelwater dat van 

openbaar terrein afstroomt. 

 

Doel 4: Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater 

Voor het transport moeten de riolen groot genoeg zijn en moet het water door de riolen binnen een 

bepaalde tijd onder vrijverval naar het gemaal of uitlaat kunnen afstromen. Ten aanzien van de 

verwerking van het ingezamelde hemelwater is de keus aan de gemeente. Onder het verwerken van het 

hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen: de berging, het transport, 

de nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het 

oppervlaktewater. 

De voorzieningen mogen ook niet vervuild zijn met zand of andere ongerechtigheden. De gemalen 

moeten voldoende capaciteit hebben om het afvalwater te kunnen verpompen en bedrijfszeker te zijn. 

Lozingen vanuit de hemelwaterriolering mogen geen aanleiding geven tot ontoelaatbare effecten in de 

kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater. 

Dit doel heeft ook betrekking op wateroverlast tijdens neerslagsituaties. Om dit zoveel mogelijk te 

voorkomen moet de riolering als totaal voldoende afvoercapaciteit hebben (zie ook onderstaand kader). 

 

Doel 5: Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel 

belemmert 

Te hoge of te lage grondwaterstanden kunnen de bestemming van een gebied belemmeren. 

Beide situaties vragen om verschillende functionele eisen. Bij het formuleren van de maatstaven voor dit 

doel is een duidelijk onderscheid in de bestemmings‐, inrichtings‐ en beheerfase belangrijk. De zorgplicht 

grondwater heeft nadrukkelijk betrekking op de beheerfase. Bij de bestemmings‐ en inrichtingsfase vormt 

grondwater al een belangrijk aspect in de gebruikelijke procedures (Watertoets). De gemeente is 

aanspreekpunt voor grondwaterklachten (loketfunctie). 

 

Functionele eisen, maatstaven en meetmethoden 

Functionele eisen zijn specificaties van de doelen die voor de gemeentelijke watertaken zijn geformuleerd. 

Doelen geven aan wat de gemeente wil bereiken. Functionele eisen beschrijven aan welke voorwaarden de 

gemeente moet voldoen en hoe de voorzieningen moeten functioneren om de gestelde doelen te bereiken. 

 

Maatstaven zijn de getalsmatige vertaling van de functionele eisen. Maatstaven maken de functionele 

eisen in kwantitatieve zin toetsbaar. Maatstaven zijn sterk lokaal gebonden, waardoor in het vGRP 

duidelijk aangegeven moet worden welke maatstaven de gemeente lokaal hanteert. 

 

Meetmethoden (c.q. berekeningsmethoden) zijn methoden waarmee de gemeente de toestand of het 

functioneren van de voorzieningen aan de gestelde eis kan toetsen. Om het gewenste functioneren van de 

voorzieningen eenduidig (en reproduceerbaar) vast te leggen, moet de gemeente bij het formuleren van de 

maatstaven aangeven welke meetmethoden worden gehanteerd. 

 

In onderstaande tabel is een overzicht van de functionele eisen, maatstaven en meetmethoden behorende 

bij de geformuleerde doelen opgenomen. De functionele eisen c.a. die voortkomen uit nieuwe ambities zijn 

in de tabel met een licht gele kleur gemarkeerd. 
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Functionele eisen  Maatstaven  Meetmethoden 

Doel 1: Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater 

Stedelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, verontreinigd regenwater 

Systemen: gemengde stelsels + vuilwaterstelsels 

Zorgplicht afvalwater (algemeen) 

Alle percelen op het gemeentelijk gebied, 

waarvan afvalwater vrijkomt, moeten zijn 

voorzien van een aansluiting op de 

openbare riolering of een lokale 

voorziening voor de behandeling van 

afvalwater die eenzelfde graad van 

milieubescherming biedt. 

Alle percelen zijn voorzien van een 

aansluiting op de riolering, tenzij 

vrijstelling van de zorgplicht is 

verleend door de provincie.  

Registratie van rioolaansluitingen, 

ongerioleerde percelen en provinciale 

vrijstellingen 

Ongewenste lozingen 

Er dienen geen ongewenste lozingen op de 

riolering plaats te vinden. 

Geen overtredingen in kader van de 

Wet milieubeheer en de Waterwet 

(Activiteitenbesluit, Besluit lozing 

huishoudelijk afvalwater, Besluit lozen 

buiten inrichtingen). 

Controle, handhaving en registratie 

Omvang rioolvreemd water < 10% van 

theoretische droogweerafvoer per 

etmaal (zie ook aspect 

Waterdichtheid). 

Controle van pompvolumen op droge 

dagen 

Geen hemelwaterlozingen op 

vuilwaterstelsel (foutaansluitingen) 

Controle op pompvolumen op natte 

dagen 

Instroming hemelwater 

De instroom van hemelwater naar de 

gemengde riolering moet ongehinderd 

plaats kunnen vinden. 

Plasvorming bij kolken vermijden.  Visuele waarnemingen en 

klachtenregistratie 

Afvoercapaciteit riolering (regulier 

functioneren) 

De afvoercapaciteit van de riolering voor 

afvalwater moet toereikend zijn om het 

aanbod bij hevige neerslag ondergronds te 

kunnen verwerken. 

Gemiddeld eenmaal per twee jaar is in 

beperkte mate water op straat 

toelaatbaar(theoretisch).  

Hydraulische berekeningen conform 

Leidraad Riolering, module C2100 bij 

standaardbui 08. 

Klimaatbestendigheid (extreem 

functioneren) 

Bij extreme neerslag waarbij de riolering 

tekortschiet om de neerslaghoeveelheden 

ondergronds af te voeren moet 

bovengrondse schade aan gebouwen en 

hinder van verkeer tot een minimum 

beperkt blijven. 

Vaststellen van een 

neerslaggebeurtenis waarbij geen 

schade of (onacceptabele) hinder mag 

optreden (beschermingsniveau). 

Daarboven moet schade of hinder 

worden geadopteerd. 

Hydraulische berekeningen conform 

Leidraad Riolering, modules C2100 en 

C2150  

Emissies 

De vuiluitworp door overstortingen op 

oppervlaktewater dient beperkt te zijn. 

Vuiluitworp mag maximaal gelijk zijn 

aan die van het zogenaamde 

referentiestelsel (basisinspanning). 

 

Vuiluitworpberekeningen op basis van 

leidraad Riolering module C2100 en 

aanvullende regels van het 

hoogheemraadschap. 

Inzicht in het feitelijk gedrag van de 

(gemengde) rioleringstelsels. 

Monitoren van peilfluctuaties in relatie 

tot gevallen neerslag. 

Vuiluitworp mag niet tot negatieve 

effecten op waterkwaliteit aanleiding 

geven (voldoen aan het 

waterkwaliteitsspoor). 

Effectberekeningen en/of veldmetingen 

Lozingen uit onbekende 

overstortvoorzieningen zijn niet 

toegestaan. 

Registratie van alle 

overstortvoorzieningen (lijst in GRP op 

basis van Besluit lozen buiten 

inrichtingen) 
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Functionele eisen  Maatstaven  Meetmethoden 

Stabiliteit 

De stabiliteit van de riolering dient 

gewaarborgd te zijn. 

Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit 

(conform NEN 3398) mogen niet 

voorkomen. 

Visuele inspectie met classificatie 

volgens NEN 3399 

Afstroming 

De afstroming in de riolering onder 

droogweer omstandigheden dient 

gewaarborgd te zijn. 

Ingrijpmaatstaven voor afstroming 

(conform NEN 3398) mogen niet 

voorkomen. 

Visuele inspectie met classificatie 

volgens NEN 3399 

Verloren berging < 2%  Hydraulische berekeningen 

Waterdichtheid 

Riolen en andere objecten dienen in hoge 

mate waterdicht te zijn, zodanig dat de 

hoeveelheid intredend grondwaterwater 

(lekwater) beperkt blijft. 

Ingrijpmaatstaven voor 

waterdichtheid conform NEN 3398 

mogen niet voorkomen. 

Visuele inspectie met classificatie 

volgens NEN 3399 

Omvang rioolvreemd water < 10% van 

theoretische droogweerafvoer per 

etmaal (zie ook aspect Ongewenste 

lozingen). 

Controle van pompvolumen op droge 

dagen 

Stankoverlast 

De riolering dient zodanig te worden ont‐ 

en belucht te zijn dat overlast door stank 

wordt voorkomen. 

Geen klachten over overlast door 

stank vanuit de riolering. 

Klachteregistratie 

Overlast bij rioleringswerken 

Overlast tijdens werkzaamheden aan de 

riolering dient beperkt te zijn. 

Goede afstemming van rioolwerken 

op werkzaamheden andere diensten 

en nutsbedrijven; bereikbaarheid 

percelen zoveel mogelijk handhaven. 

Klachteregistratie 

Doel 2: Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater 

Afvoercapaciteit transportsysteem 

De afvoercapaciteit van riolering en 

transportsysteem (gemalen en 

persleidingen) moet voldoende zijn om bij 

droog weer het aanbod van afvalwater te 

verwerken. 

Optimaal systeemontwerp gebaseerd 

op landelijke normen en richtlijnen 

(o.a. Leidraad Riolering). 

Hydraulische berekeningen 

Pompcapaciteit vaststellen op basis 

van landelijke normen en richtlijnen 

(o.a. Leidraad Riolering) 

Capaciteitsberekeningen 

Bedrijfszekerheid gemalen 

De bedrijfszekerheid van gemalen en 

andere objecten dient gewaarborgd te 

zijn. 

Gemalen worden dubbelpomps 

uitgevoerd en zijn van een 

automatische storingsmelding 

voorzien. 

Waarnemingen en klachtenregistratie 

Doel 3: Zorgen voor inzameling van regenwater 

Regenwater: regenwater dat schoon genoeg is om direct of na (lokale) behandeling in het milieu te worden gebracht 

Systemen: hemelwaterstelsels, infiltratievoorzieningen, retentiebassins, enz. 

 Zorgplicht hemelwater (algemeen)  

Alle percelen op het gemeentelijk 

grondgebied waarvan de perceelseigenaar 

zich redelijkerwijs niet kan ontdoen van 

het afvloeiende hemelwater moeten zijn 

voorzien van een aansluiting op een 

openbare hemelwatervoorziening. 

Schoon hemelwater door 

perceelseigenaar lokaal laten lozen op 

oppervlaktewater of in bodem. Is dat 

niet mogelijk, dan hemelwaterstroom 

gescheiden aanbieden aan openbare 

voorziening. 

Onderzoek naar technische en financiële 

haalbaarheid. 

Ongewenste lozingen 

Er dienen geen ongewenste lozingen op de 

hemelwatervoorzieningen plaats te 

vinden. 

Geen overtredingen van de 

lozingsvoorwaarden in kader van de 

Waterwet (Besluit lozen buiten 

inrichtingen). 

Registratie van overstortvoorzieningen 

(lijst in GRP op basis van Besluit lozen 

buiten inrichtingen) 

Geen afvalwaterlozingen e.d. op 

hemelwatervoorzieningen 

(foutaansluitingen). 

Veldonderzoek naar foutaansluitingen 

 

Omvang rioolvreemd water op droge 

dagen moet minimaal zijn (zie ook 

aspect Waterdichtheid). 

Controle van pompvolumen op droge 

dagen 

Instroming hemelwater 

De instroom van hemelwater naar de 

Plasvorming ten gevolge van 

opstuwing bij inlaatpunten van 

Visuele waarnemingen en 

klachtenregistratie 
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hemelwatervoorzieningen moet 

ongehinderd plaats kunnen vinden. 

hemelwatervoorzieningen (kolken 

e.d.) vermijden. 

Stabiliteit 

De stabiliteit van de riolering dient 

gewaarborgd te zijn. 

Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit 

(conform NEN 3398) mogen niet 

voorkomen. 

Visuele inspectie met classificatie 

volgens NEN 3399 

Waterdichtheid 

Hemelwaterriolen van verbeterd 

gescheiden rioolstelsels dienen in hoge 

mate waterdicht te zijn, zodanig dat de 

hoeveelheid intredend grondwaterwater 

(lekwater) beperkt blijft. 

Ingrijpmaatstaven voor 

waterdichtheid conform NEN 3398 

mogen niet voorkomen. 

Visuele inspectie met classificatie 

volgens NEN 3399 

Omvang rioolvreemd water op droge 

dagen moet minimaal zijn (zie ook 

aspect Waterdichtheid). 

Controle van pompvolumen op droge 

dagen 

Overlast bij rioleringswerken 

Overlast tijdens werkzaamheden aan de 

riolering dient beperkt te zijn. 

Goede afstemming van rioolwerken 

op werkzaamheden andere diensten 

en nutsbedrijven; bereikbaarheid 

percelen zoveel mogelijk handhaven. 

Waarnemingen en meldingregistratie. 

Doel 4: Zorgen voor verwerking van ingezameld regenwater 

Afvoercapaciteit transportsysteem 

De afvoercapaciteit van riolering en 

transportsysteem (gemalen en 

persleidingen) moet voldoende zijn om bij 

droog weer het aanbod van afvalwater te 

verwerken. 

Optimaal systeemontwerp gebaseerd 

op landelijke normen en richtlijnen 

(o.a. Leidraad Riolering). 

Hydraulische berekeningen 

Pompcapaciteit vaststellen op basis 

van landelijke normen en richtlijnen 

(o.a. Leidraad Riolering) 

Capaciteitsberekeningen 

Bedrijfszekerheid gemalen 

De bedrijfszekerheid van gemalen en 

andere objecten dient gewaarborgd te 

zijn. 

Gemalen worden dubbelpomps 

uitgevoerd en zijn van een 

automatische storingsmelding 

voorzien. 

Waarnemingen en klachtenregistratie 

Afvoercapaciteit (regulier functioneren) 

De bergings‐ en afvoercapaciteit van de 

hemelwatervoorzieningen moeten 

toereikend zijn om het aanbod bij hevige 

neerslag binnen de voorzieningen te 

kunnen verwerken. 

Gemiddeld eenmaal per twee jaar is in 

beperkte mate water op straat 

toelaatbaar(theoretisch).  

Hydraulische berekeningen conform 

Leidraad Riolering, module C2100 bij 

standaardbui 08. 

Klimaatbestendigheid (extreem 

functioneren) 

Bij extreme neerslag waarbij de 

hemelwatervoorzieningen tekortschieten 

om de neerslaghoeveelheden binnen de 

eigen voorziening af te voeren moet 

schade en hinder tot een minimum 

beperkt blijven. 

Vaststellen van een 

neerslaggebeurtenis waarbij geen 

schade of onacceptabele hinder mag 

optreden (beschermingsniveau). 

Daarboven moet schade of hinder 

worden geadopteerd. 

Hydraulische berekeningen conform 

Leidraad Riolering, module C2150  

Emissies 

De vuiluitworp door hemelwaterlozingen 

op oppervlaktewater dient beperkt te zijn. 

Vuiluitworp mag niet tot negatieve 

effecten op waterkwaliteit aanleiding 

geven (voldoen aan het 

waterkwaliteitsspoor). 

Effectberekeningen en/of veldmetingen 

Lozingen uit onbekende 

overstortvoorzieningen zijn niet 

toegestaan. 

Registratie van overstortvoorzieningen 

(lijst opnemen in GRP op basis van 

Besluit lozen buiten inrichtingen) 

Zorgplicht grondwater (algemeen) 

Het voorkomen of beperken van 

structureel nadelige gevolgen door hoge of 

lage grondwaterstanden voor de aan de 

grond gegeven bestemming. 

Vastleggen wat lokaal onder 

‘structureel nadelige gevolgen’ 

verstaan moet worden. 

Inventarisatie van klachten 

Inzicht in risico’s  Inzicht in geografische spreiding van  Risicokaart waarop invloedsfactoren zijn 
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Inzicht in locaties met een verhoogd risico 

op grondwateroverlast. 

invloedsfactoren (geologisch, 

waterhuishoudkundig, bouwkundig, 

civiel technisch, enz.) 

gecombineerd op basis van kans van 

optreden en ernst van de gevolgen 

(risico = kans * ernst) 

Inzicht in grondwaterregime 

Inzicht in de relatie tussen 

grondwaterstanden en externe factoren, 

zoals neerslag, lekke riolen, 

bodemopbouw, enz. 

Grondwaterfluctuaties mogen geen 

aanleiding zijn tot ‘structureel 

nadelige gevolgen‘. 

Registratie van grondwaterstanden aan 

de hand van peilbuizenmeetnet. 

Doel 5: Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel 

belemmert 

Voor deze zorgplicht zijn nog geen functionele eisen geformuleerd omdat er geen infrastructurele voorzieningen aanwezig zijn. 

In hoofdstuk 6 zijn beleidsdoelen geformuleerd om in de komende planperiode tot grondwaterbeleid te komen. De activiteiten 

die hieruit voortkomen zijn in hoofdstuk 7 opgenomen. 
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Functionele eisen  Maatstaven  Toetsing 

Doel 1: Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater 

Stedelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, verontreinigd regenwater 

Systemen: gemengde stelsels + vuilwaterstelsels 

Zorgplicht afvalwater (algemeen) 

Alle percelen op het gemeentelijk 

gebied, waarvan afvalwater vrijkomt, 

moeten zijn voorzien van een 

aansluiting op de openbare riolering 

of een lokale voorziening voor de 

behandeling van afvalwater die 

eenzelfde graad van 

milieubescherming biedt. 

Alle percelen zijn voorzien van een 

aansluiting op de riolering, tenzij 

vrijstelling van de zorgplicht is verleend 

door de provincie.  

Al het in de gemeente geproduceerde 

afvalwater wordt met behulp van 

vrijverval riolering en drukriolering 

ingezameld en afgevoerd naar de AWZI 

met uitzondering van de incidentele 

lozingen op oppervlaktewater bij hevige 

regenval (zie ook onder ‘Emissies’). 

Daarmee voldoet de gemeente aan de 

wettelijke zorgplicht. 

Ongewenste lozingen 

Er dienen geen ongewenste lozingen 

op de riolering plaats te vinden. 

Geen overtredingen in kader van de Wet 

milieubeheer en de Waterwet 

(Activiteitenbesluit, Besluit lozing 

huishoudelijk afvalwater, Besluit lozen 

buiten inrichtingen). 

Binnen de gemeentegrens zijn alle 

percelen aangesloten op (druk)riolering. 

Omvang rioolvreemd water < 10% van 

theoretische droogweerafvoer per 

etmaal (zie ook aspect Waterdichtheid). 

Er is nog geen inzicht in de omgang van 

rioolvreemd water 

Geen hemelwaterlozingen op 

vuilwaterstelsel (foutaansluitingen) 

Er bestaat er geen inzicht in de 

aanwezigheid van foutaansluitingen op de 

vuilwaterriolering. 

Instroming hemelwater 

De instroom van hemelwater naar de 

gemengde riolering moet ongehinderd 

plaats kunnen vinden. 

Plasvorming bij kolken vermijden.  Over het algemeen voldoet de instroming 

van hemelwater naar de gemengde 

riolering aan de eisen. Slechts incidenteel 

treedt tijdens en kort na regenbuien lokaal 

plasvorming op door verstopte kolken. 

Afvoercapaciteit riolering (regulier 

functioneren) 

De afvoercapaciteit van de riolering 

voor afvalwater moet toereikend zijn 

om het aanbod bij hevige neerslag 

ondergronds te kunnen verwerken. 

Gemiddeld eenmaal per twee jaar is in 

beperkte mate water op straat 

toelaatbaar(theoretisch).  

De gemengde riolering beschikt over 

voldoende afvoercapaciteit om aan de 

afvoernorm te voldoen. Slechts incidenteel 

treedt gedurende korte tijd water‐op‐

straat op bij hevige regenval. 

Klimaatbestendigheid (extreem 

functioneren) 

Bij extreme neerslag waarbij de 

riolering tekortschiet om de 

neerslaghoeveelheden ondergronds af 

te voeren moet bovengrondse schade 

aan gebouwen en hinder van verkeer 

tot een minimum beperkt blijven. 

Vaststellen van een neerslaggebeurtenis 

waarbij geen schade of (onacceptabele) 

hinder mag optreden 

(beschermingsniveau). Daarboven moet 

schade of hinder worden geadopteerd. 

Er is nog geen beschermingsniveau 

vastgesteld tot waaraan burgers 

gevrijwaard worden van wateroverlast 

met schade of ernstige belemmering tot 

gevolg. 

Emissies 

De vuiluitworp door overstortingen op 

oppervlaktewater dient beperkt te 

zijn. 

Vuiluitworp mag maximaal gelijk zijn aan 

die van het zogenaamde 

referentiestelsel (basisinspanning). 

 

De gemeente voldoet aan de zogenaamde 

basisinspanning. De doelmatigheid van 

maatregelen moet door middel van 

monitoring worden aangetoond voordat 

tot uitvoering wordt overgegaan. 

Inzicht in het feitelijk gedrag van de 

(gemengde) rioleringstelsels. 

Er is geen inzicht in het feitelijke 

functioneren van het gemengde systeem. 
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In 2012 is het meetprogramma 

operationeel. 

Vuiluitworp mag niet tot negatieve 

effecten op waterkwaliteit aanleiding 

geven (voldoen aan het 

waterkwaliteitsspoor). 

Er is op één locatie bekend van negatieve 

effecten met betrekking tot de 

waterkwaliteit. 

Lozingen uit onbekende 

overstortvoorzieningen zijn niet 

toegestaan. 

n.v.t. 

Stabiliteit 

De stabiliteit van de riolering dient 

gewaarborgd te zijn. 

Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit 

(conform NEN 3398) mogen niet 

voorkomen. 

De algemene toestand van de gemengde 

en vuilwaterriolering kan op grond van 

uitgevoerde rioolinspecties als voldoende 

worden gekwalificeerd. 

Afstroming 

De afstroming in de riolering onder 

droogweer omstandigheden dient 

gewaarborgd te zijn. 

Ingrijpmaatstaven voor afstroming 

(conform NEN 3398) mogen niet 

voorkomen. 

Zowel op grond van gewonnen 

slibproducties bij rioolreiniging als op 

grond van klachten is er geen sprake van 

bovenmatige vervuiling van de riolering 

door slibafzettingen. 

Verloren berging < 2%  n.v.t. 

Waterdichtheid 

Riolen en andere objecten dienen in 

hoge mate waterdicht te zijn, zodanig 

dat de hoeveelheid intredend 

grondwaterwater (lekwater) beperkt 

blijft. 

Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid 

conform NEN 3398 mogen niet 

voorkomen. 

In de afgelopen planperiode zijn 50% van 

de eerder aangetroffen ernstige lekkages 

verholpen. 

Omvang rioolvreemd water < 10% van 

theoretische droogweerafvoer per 

etmaal (zie ook aspect Ongewenste 

lozingen). 

Er zijn geen metingen naar de 

hoeveelheden rioolvreemd water. 

Stankoverlast 

De riolering dient zodanig te worden 

ont‐ en belucht te zijn dat overlast 

door stank wordt voorkomen. 

Geen klachten over overlast door stank 

vanuit de riolering. 

De stankoverlast ter plaatse van de twee 

eindgemalen in Poortugaal en Rhoon 

volledig opgelost. Er zijn verder geen 

gevallen bekend van stankoverlast. 

Overlast bij rioleringswerken 

Overlast tijdens werkzaamheden aan 

de riolering dient beperkt te zijn. 

Goede afstemming van rioolwerken op 

werkzaamheden andere diensten en 

nutsbedrijven; bereikbaarheid percelen 

zoveel mogelijk handhaven. 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden 

aan de riolering is de overlast voor de 

burgers en bedrijven zoveel mogelijk 

beperkt. Vooruitlopende op de 

werkzaamheden zijn de belanghebbende 

burgers en bedrijven door middel van 

internet en doormiddel van huis aan huis 

bladen tijdig geïnformeerd. 

Doel 2: Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater 

Afvoercapaciteit transportsysteem 

De afvoercapaciteit van riolering en 

transportsysteem (gemalen en 

persleidingen) moet voldoende zijn 

om bij droog weer het aanbod van 

afvalwater te verwerken. 

Optimaal systeemontwerp gebaseerd op 

landelijke normen en richtlijnen (o.a. 

Leidraad Riolering). 

De gemalen en mini gemalen zijn met 

voldoende pompcapaciteit uitgerust om 

de afvalwaterhoeveelheden te kunnen 

afvoeren. 

Pompcapaciteit vaststellen op basis van 

landelijke normen en richtlijnen (o.a. 

Leidraad Riolering) 

n.v.t. 

Bedrijfszekerheid gemalen 

De bedrijfszekerheid van gemalen en 

andere objecten dient gewaarborgd te 

zijn. 

Gemalen worden dubbelpomps 

uitgevoerd en zijn van een automatische 

storingsmelding voorzien. 

Alle hoofdgemalen zijn voorzien van een 

signaleringssysteem dat aangesloten zijn 

op een centrale hoofdpost. Voor de 

grotere gemalen heeft de gemeente 

Oudewater onderhoudscontracten 

afgesloten. Alle hoofdgemalen zijn 

voorzien van een reserve pompopstelling. 

Doel 3: Zorgen voor inzameling van regenwater 

Regenwater: regenwater dat schoon genoeg is om direct of na (lokale) behandeling in het milieu te worden gebracht 
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Systemen: hemelwaterstelsels, infiltratievoorzieningen, retentiebassins, enz. 

 Zorgplicht hemelwater (algemeen)  

Alle percelen op het gemeentelijk 

grondgebied waarvan de 

perceelseigenaar zich redelijkerwijs 

niet kan ontdoen van het afvloeiende 

hemelwater moeten zijn voorzien van 

een aansluiting op een openbare 

hemelwatervoorziening. 

Schoon hemelwater door 

perceelseigenaar lokaal laten lozen op 

oppervlaktewater of in bodem. Is dat 

niet mogelijk, dan hemelwaterstroom 

gescheiden aanbieden aan openbare 

voorziening. 

Alle percelen, waarvan de eigenaren zich 

redelijkerwijs niet van het hemelwater 

kunnen ontdoen, zijn op de riolering 

aangesloten. 

Ongewenste lozingen 

Er dienen geen ongewenste lozingen 

op de hemelwatervoorzieningen 

plaats te vinden. 

Geen overtredingen van de 

lozingsvoorwaarden in kader van de 

Waterwet (Besluit lozen buiten 

inrichtingen). 

Alle lozingspunten van 

hemelwatervoorzieningen op 

oppervlaktewater zijn opgenomen in 

bijlage 7. 

Geen afvalwaterlozingen e.d. op 

hemelwatervoorzieningen 

(foutaansluitingen). 

Het is onbekend in welke mate 

foutaansluitingen op de 

hemelwaterriolering aanwezig zijn. Uit 

waarnemingen bij enkele 

regenwateruitlaten blijkt dat er wel sprake 

is van foute aansluitingen. De naar 

aanleiding van klachten of inspecties 

bekende foute aansluitingen zijn 

gecorrigeerd. 

Omvang rioolvreemd water op droge 

dagen moet minimaal zijn (zie ook 

aspect Waterdichtheid). 

n.v.t. 

Instroming hemelwater 

De instroom van hemelwater naar de 

hemelwatervoorzieningen moet 

ongehinderd plaats kunnen vinden. 

Plasvorming ten gevolge van opstuwing 

bij inlaatpunten van 

hemelwatervoorzieningen (kolken e.d.) 

vermijden. 

De kolken worden jaarlijks 1 maal 

gereinigd, waardoor de instroming onder 

normale omstandigheden gewaarborgd is. 

Stabiliteit 

De stabiliteit van de riolering dient 

gewaarborgd te zijn. 

Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit 

(conform NEN 3398) mogen niet 

voorkomen. 

Over het algemeen is de stabiliteit van de 

riolering goed. Plaatselijk worden 

ingrijpmaatstaven overschreden. De 

betreffende locaties worden opgenomen 

in de jaarplannen voor reparaties, 

vervangingen en renovaties. 

Waterdichtheid 

Hemelwaterriolen van verbeterd 

gescheiden rioolstelsels dienen in 

hoge mate waterdicht te zijn, zodanig 

dat de hoeveelheid intredend 

grondwaterwater (lekwater) beperkt 

blijft. 

Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid 

conform NEN 3398 mogen niet 

voorkomen. 

Plaatselijk is vooral bij inlaten sprake van 

lekkages. In reparatie‐ en 

vervangingsprojecten is voorzien in herstel 

van de betreffende inlaten. 

Omvang rioolvreemd water op droge 

dagen moet minimaal zijn (zie ook 

aspect Waterdichtheid). 

n.v.t. 

Overlast bij rioleringswerken 

Overlast tijdens werkzaamheden aan 

de riolering dient beperkt te zijn. 

Goede afstemming van rioolwerken op 

werkzaamheden andere diensten en 

nutsbedrijven; bereikbaarheid percelen 

zoveel mogelijk handhaven. 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden 

aan de riolering is de overlast voor de 

burgers en bedrijven zoveel mogelijk 

beperkt. Vooruitlopende op de 

werkzaamheden zijn de belanghebbende 

burgers en bedrijven door middel van 

internet en doormiddel van huis aan huis 

bladen tijdig geïnformeerd. 

Doel 4: Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater 

Afvoercapaciteit transportsysteem 

De afvoercapaciteit van riolering en 

transportsysteem (gemalen en 

Optimaal systeemontwerp gebaseerd op 

landelijke normen en richtlijnen (o.a. 

Leidraad Riolering). 

De hemelwaterriolering beschikt in het 

algemeen over voldoende afvoercapaciteit 

om aan de afvoernorm te voldoen. 
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persleidingen) moet voldoende zijn 

om bij droog weer het aanbod van 

afvalwater te verwerken. 

Pompcapaciteit vaststellen op basis van 

landelijke normen en richtlijnen (o.a. 

Leidraad Riolering) 

n.v.t. 

Bedrijfszekerheid gemalen 

De bedrijfszekerheid van gemalen en 

andere objecten dient gewaarborgd te 

zijn. 

Gemalen worden dubbelpomps 

uitgevoerd en zijn van een automatische 

storingsmelding voorzien. 

Voor de wijk‐ en hoofdgemalen heeft de 

gemeente Albrandswaard 

onderhoudscontracten afgesloten. Het 

bestaande signaleringssysteem van de 

gemalen bestaat uit afstanduitlezing en 

bediening. Al deze gemalen zijn voorzien 

van een dubbelpomps opstelling. 

De overige (mini)gemalen worden door de 

eigen dienst in bedrijf gehouden. 

Afvoercapaciteit (regulier 

functioneren) 

De bergings‐ en afvoercapaciteit van 

de hemelwatervoorzieningen moeten 

toereikend zijn om het aanbod bij 

hevige neerslag binnen de 

voorzieningen te kunnen verwerken. 

Gemiddeld eenmaal per twee jaar is in 

beperkte mate water op straat 

toelaatbaar(theoretisch).  

De hemelwaterriolering beschikt in het 

algemeen over voldoende afvoercapaciteit 

om aan de afvoernorm te voldoen. 

Klimaatbestendigheid (extreem 

functioneren) 

Bij extreme neerslag waarbij de 

hemelwatervoorzieningen 

tekortschieten om de 

neerslaghoeveelheden binnen de 

eigen voorziening af te voeren moet 

schade en hinder tot een minimum 

beperkt blijven. 

Vaststellen van een neerslaggebeurtenis 

waarbij geen schade of onacceptabele 

hinder mag optreden 

(beschermingsniveau). Daarboven moet 

schade of hinder worden geadopteerd. 

Er is nog geen beschermingsniveau 

vastgesteld waaraan burgers gevrijwaard 

worden van wateroverlast met schade of 

ernstige belemmering tot gevolg. 

Emissies 

De vuiluitworp door 

hemelwaterlozingen op 

oppervlaktewater dient beperkt te 

zijn. 

Vuiluitworp mag niet tot negatieve 

effecten op waterkwaliteit aanleiding 

geven (voldoen aan het 

waterkwaliteitsspoor). 

Nabij regenwateruitlaten bij gescheiden 

stelsels zijn op basis van praktijkervaringen 

geen problemen bekend met de 

waterkwaliteit als gevolg van bijvoorbeeld 

foutieve aansluitingen of 

regenwaterlozingen. 

Lozingen uit onbekende 

overstortvoorzieningen zijn niet 

toegestaan. 

Alle lozingspunten van de 

hemelwaterriolering zijn opgenomen in 

bijlage 7. 

Doel 5: Zorgen dat het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert 

Zorgplicht grondwater (algemeen) 

Het voorkomen of beperken van 

structureel nadelige gevolgen door 

hoge of lage grondwaterstanden voor 

de aan de grond gegeven 

bestemming. 

Vastleggen wat lokaal onder ‘structureel 

nadelige gevolgen’ verstaan moet 

worden. 

Bij het overgrote deel van de gemelde 

grondwateroverlast blijkt na nader 

onderzoek sprake te zijn van afstromend 

hemelwater. Dit is inherent aan de 

grondgesteldheid ter plaatse. Daar verder 

geen specifieke klachten over grondwater 

bekend zijn, beschikt de gemeente niet 

over een overzicht van 

grondwaterproblemen in haar gebied. Dat 

hoeft op zich niet te betekenen dat er 

problemen zijn of kunnen komen, maar de 

burger ervaart klaarblijkelijk geen 

problemen. 

Inzicht in risico’s 

Inzicht in locaties met een verhoogd 

risico op grondwateroverlast. 

Inzicht in geografische spreiding van 

invloedsfactoren (geologisch, 

waterhuishoudkundig, bouwkundig, 

civiel technisch, enz.) 

Er is geen risicokaart aanwezig waarop de 

verschillende risicofactoren zijn 

samengebracht. 
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Inzicht in grondwaterregime 

Inzicht in de relatie tussen 

grondwaterstanden en externe 

factoren, zoals neerslag, lekke riolen, 

bodemopbouw, enz. 

Grondwaterfluctuaties mogen geen 

aanleiding zijn tot ‘structureel nadelige 

gevolgen‘. 

Er is geen inzicht in de 

grondwaterstanden. Uit diverse lokale 

meetprojecten is gebleken dat de 

grondgesteldheid te divers is voor het 

verkrijgen van inzicht in het 

grondwaterregime via een 

peilbuizenmeetnet. Het in 2009 

opgestelde grondwatermeetplan wordt 

dan ook niet uitgevoerd. 

Doel 5: Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert 

Voor deze zorgplicht zijn nog geen functionele eisen geformuleerd omdat er geen infrastructurele voorzieningen aanwezig zijn. 

Er heeft dus ook geen toetsing op functionele eisen plaatsgevonden. In hoofdstuk 6 zijn beleidsdoelen geformuleerd om in de 

komende planperiode tot grondwaterbeleid te komen. De activiteiten die hieruit voortkomen zijn in hoofdstuk 7 opgenomen. 

Rood: aandachtspunten 
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Bijlage 7 Overzicht lozingspunten 
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Divisie Water - Stedelijk WaterDivisie Water - Stedelijk WaterDivisie Water - Stedelijk WaterDivisie Water - Stedelijk Water
Postbus 410Postbus 410Postbus 410Postbus 410
2130 AK HOOFDDORP2130 AK HOOFDDORP2130 AK HOOFDDORP2130 AK HOOFDDORP

Get.

Schaal

dd.

Formaat

ProjectnummerAnurat Kaeocha 01-03-2011

1:4,000 C01034.000033.0501A0
µ

0 100 20050 Meters

GBKN © Copyright Gemeente Albrandswaard

OverzichtstekeningOverzichtstekeningOverzichtstekeningOverzichtstekening
Gemengde overstortenGemengde overstortenGemengde overstortenGemengde overstorten

Riolering gemeente AlbrandswaardRiolering gemeente AlbrandswaardRiolering gemeente AlbrandswaardRiolering gemeente Albrandswaard

Legenda

Type leiding

Leiding (gemengd)

Leiding (DWA)

Leiding (verlaten)

Leiding (HWA)

Gemaal (persleiding)

�!9� Overstort (gemengd)

�!9� Overstort/uitlaat (HWA)

Overstorten

Type leiding

�!9� Overstort (gemengd)

�!9� Overstort/uitlaat (HWA)

GBKN

P3195
Hoogte : NAP -1,16 m
Breedte:           2,00 m   

P2660
Hoogte : NAP -0,71 m
Breedte:           1,78 m   

P2305 (intern)
Hoogte : NAP -1,30 m
Breedte:           0,81 m   

P2355
Hoogte : NAP -0.32 m
Breedte:           1,00 m   

Randvoorziening Akkerstraat
Intern                                 Extern
Hoogte : NAP -0,80 m       Hoogte : NAP -0,60 m

Breedte:           2,50 m       Breedte:           2,50 m   

Randvoorziening Deltawijk
Intern                                 Extern
Hoogte : NAP -1,18 m       Hoogte : NAP -0,85 m

Breedte:           2,30 m       Breedte:           3,09 m   

Randvoorziening Lijsterstraat
Intern                                 Extern
Hoogte : NAP -1,40 m       Hoogte : NAP -1,64 m

Breedte:           5,80 m       Breedte:           5,80 m   

Randvoorziening Ghijseland
Intern                                 Extern
Hoogte : NAP -1,60 m       Hoogte : NAP -1,40 m

Breedte:           2,50 m       Breedte:           2,50 m   

Randvoorziening Groene Kruisweg
Intern                                 Extern
Hoogte : NAP -1,60 m       Hoogte : NAP -1,40 m

Breedte:           3,50 m       Breedte:          3,50 m   

P5582
Hoogte : NAP -0,74 m
Breedte:           2,52 m   

P0095
Hoogte : NAP -0,61 m
Breedte:           0,68 m   

P0000
Hoogte : NAP -1,16 m
Breedte:           1,00 m   

R0510
Hoogte : NAP -1,22 m
Breedte:           1,00 m   

R0340
Hoogte : NAP -1,25 m
Breedte:           0,95 m   

R2380
Hoogte : NAP -1,10 m
Breedte:           1,16 m   

R2470 (intern)
Hoogte : NAP -1,72 m
Breedte:           1,20 m   

R5335
Hoogte : NAP -1,65 m
Breedte:           1,50 m   

R2731
Hoogte : NAP -1,34 m
Breedte:           1,20 m   

R3160
Hoogte : NAP -1,51 m
Breedte:           1,34 m   

R5890
Hoogte : NAP -1,12 m
Breedte:           1,32 m   

R5475
Hoogte : NAP -1,75 m
Breedte:           1,60 m   

R504
Hoogte : NAP -1,32 m
Breedte:           1.15 m   

R5100
Hoogte : NAP -1,44 m
Breedte:           1,02 m   

R5050
Hoogte : NAP -2,39 m
Breedte:           0,35 m   

R5630
Hoogte : NAP -1,16 m
Breedte:           1,34 m   

R1150
Hoogte : NAP -1,67 m
Breedte:           1,00 m   

R3250
Hoogte : NAP -1,36 m
Breedte:           1,33 m   

R3295
Hoogte : NAP -1,38 m
Breedte:           2,00 m   

R4045
Hoogte : NAP -1,49 m
Breedte:          1,25 m   

R4190
Hoogte : NAP -1,49 m
Breedte:          1,25 m   
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Bijlage 8 Planvormen 



 

 

 

 

  Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 

 
076593942:0.7 - Concept ARCADIS 91 

      

Gemeentelijk Rioleringsplan 
 [ zorgplichten afvalwater, hemelwater en grondwater] 

In het GRP legt de gemeente het beleid vast ter invulling van drie wettelijk opgelegde zorgplichten voor 

afvalwater, hemelwater en grondwater. Daarbij komen zowel de objecten, het functioneren als de 

financiën aan de orde. Hoewel niet wettelijk vastgelegd omvat een GRP veelal een planperiode van 5 jaar. 

Visie op afvalwater 
[ zorgplicht afvalwater] 

In de toekomstvisie ‘Verbindend Water’ voor het jaar 2050, een initiatief voortkomend uit het 

Bestuursakkoord Waterketen, worden hoge duurzaamheidsdoelen nagestreefd. Zo kunnen allerlei nuttige 

grondstoffen uit urine en fecaliën worden teruggewonnen op basis van het principe cradle‐to‐cradle (van 

wieg tot wieg) of kan thermische energie uit het afvalwater worden gewonnen. Vanzelfsprekend zijn de 

mogelijkheden voor deze duurzame toepassingen in de ‘nieuwe stad’ beduidend hoger dan in de 

‘bestaande stad’. Het is nu al nuttig voor gemeenten om zich op deze mogelijkheden te oriënteren omdat 

de riolen die morgen de grond ingaan naar alle waarschijnlijkheid het jaar 2050 zullen halen. 

Visie op hemelwater 
[ zorgplicht hemelwater] 

Tot op heden heeft de gemeente in voorkomende gevallen ad hoc besloten om het verhard oppervlak van 

gemengde rioolstelsels af te koppelen of niet. Daarbij zijn geen of nauwelijks afwegingen gemaakt tussen 

de voor‐ en nadelen van dit afkoppelen. Deze zijn namelijk sterk locatieafhankelijk en kunnen niet op basis 

van generiek (landelijk of regionaal) beleid ingevuld. Met de visie wil de gemeente in de komende 

planperiode tot een weloverwogen hemelwaterbeleid komen. Het reeds opgestelde Gemeentelijk 

Afkoppel Plan gaat uit van het werk met werk maken. Aangezien in Albrandswaard weinig 

oppervlaktewater beschikbaar is en betrekkelijk weinig combinaties met andere werkzaamheden kan 

worden gemaakt is de gemeente Albrandswaard behoudend met haar afkoppeldoelstellingen. 

Visie grondwater 
[ zorgplicht grondwater] 

De gemeente beschikt nog niet over een grondwaterbeleidsplan. Het huidige klachtenbeeld in de 

gemeente Albrandswaard en de beschikbare kennis van de bodemopbouw geven vooralsnog geen 

aanleiding het opgestelde grondwatermeetplan uit te voeren om het grondwatersysteem in beeld te 

brengen. Uit de geplande verbetering en professionalisering van klachtenregistratie volgen mogelijk 

nieuwe inzichten. Voorlopig zal de gemeente Albrandswaard in haar beleid volgend zijn op de landelijke 

ontwikkelingen. 

Rioleringsbeheerplan 
[ zorgplichten afvalwater, hemelwater en grondwater] 

Een Rioleringsbeheerplan is een tactische planvorm waarin de werkwijze voor alle beheeractiviteiten die 

op de objecten zijn gericht (inventarisatie, inspecties en onderhoud) wordt vastgelegd. Dit zorgt niet alleen 

voor continuïteit in de bedrijfsvoering, het biedt ook de mogelijkheid om de activiteiten doelmatiger in te 

zetten (optimaliseren). Niet alle riolen zijn bijvoorbeeld gebaat bij een uniforme reinigingsfrequentie voor 

de gehele gemeente. Een gedifferentieerde frequentie, afgestemd op de behoefte van de lokale riolering 

leidt tot een optimale inzet van personele en financiële middelen. Dit moet leiden tot de situatie waarbij de 

huidige inspanningsverplichting zich ontwikkelt tot een resultaatsverplichting. Het Rioleringsbeheerplan 

vormt tenslotte ook de basis voor de jaarlijks op te stellen operationele programma’s.  

Basisrioleringsplan 
[ zorgplichten afvalwater en hemelwater] 

In een Basisrioleringsplan wordt het functioneren van de riolering getoetst aan de functionele eisen voor 

afvoercapaciteit en emissies. Ter oplossing van de geconstateerde knelpunten worden doelmatige 
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maatregelen vastgesteld. Tot op heden gebeurt dat veelal op strikt theoretische basis. In de toekomst zal bij 

deze toetsing ook het feitelijk gedrag van de riolering betrokken worden, zodra voldoende meetgegevens 

zijn verzameld. Door het rekenmodel hier te kalibreren kunnen de maatregelen met meer zekerheid 

worden bepaald. Tegelijkertijd met de toetsing wordt een actueel overzicht van kengetallen 

bewerkstelligd, zoals af te voeren afvalwaterhoeveelheden en afvoerend verhard oppervlak. In die zin 

vormt het basisrioleringsplan een basis voor het met het hoogheemraadschap te sluiten 

afvalwaterakkoord. Voor de komende planperiode wordt in BAR‐verband het theoretisch en praktisch 

functioneren met elkaar vergeleken en wordt eventueel het rekenmodel hierop aangepast. 

Financiële trendanalyse 
De wijze van financieren van rioleringsuitgaven is van grote invloed op de hoogte van de rioolheffing. In 

de financiële trendanalyse worden de verschillende methoden uitgewerkt en met elkaar vergeleken. 

Omdat lasten uit het verleden moeten worden meegedragen naar de toekomst openbare voordelen van 

een nieuwe financieringswijze zich soms pas in de tweede levensfase. Een korte termijn benadering is dan 

ook volstrekt onvoldoende om de trends van de verschillende methoden inzichtelijk te maken. De 

rapportage beschrijft alle doorgerekende varianten en presenteert de resultaten op basis van financiële 

verslagen en grafieken. 

Afvalwaterakkoord 
[ zorgplichten afvalwater en hemelwater] 

Met het wegvallen van Wet verontreiniging oppervlaktewater behoort ook de aansluitvergunning tot het 

verleden. Waterschappen streven ter vervanging daarvan naar het sluiten van afvalwaterakkoorden met 

gemeenten. Hierin worden naar de RWZI af te voeren afvalwaterhoeveelheden vastgelegd alsmede de 

locaties waar dit water wordt overgedragen. Een afvalwaterakkoord biedt ook ruimte om allerlei andere 

afspraken vast te leggen, zoals af te koppelen verhard oppervlak en de condities waaronder dit 

plaatsvindt. Ook kunnen de resultaten uit een optimalisatiestudie (OAS), waarin gestreefd wordt naar de 

meest doelmatige maatregelen binnen het gehele afvalwatersysteem, in het akkoord worden vastgelegd. 

Klimaatverkenning 
[ zorgplichten afvalwater en hemelwater] 

Tot op heden werd de afvoercapaciteit van riolering uitsluitend getoetst op het incidenteel voorkomen van 

water‐op‐straat (regulier functioneren). Door de klimaatverandering zal dit fenomeen zich in de toekomst 

nadrukkelijker manifesteren met schade door wateroverlast als reële mogelijkheid. In een 

klimaatverkenning wordt onderzocht in hoeverre dit beeld kan worden voorkomen door veelal 

bovengrondse maatregelen. Boven dit beschermingsniveau moet ernstige wateroverlast worden 

geaccepteerd (klimaatadaptatie). Een klimaatverkenning kan deel uitmaken van een basisrioleringsplan. 
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Monitoringsplan 
[ zorgplichten afvalwater, hemelwater en grondwater] 

In een monitoringsplan wordt de informatiebehoefte over het functioneren van de riolering vertaald in 

meetdoelen. Op basis van deze doelen worden een meetnet ontworpen, dat is opgebouwd uit 

meetsensoren op een aantal geselecteerde locaties. In het monitoringsplan wordt ook aandacht 

geschonken aan de specificaties van sensoren, de inrichting van meetlocaties, opleveringscontroles en 

datatransmissie, opslag en verwerking.  

Operationele jaarprogramma’s 
[ zorgplichten afvalwater, hemelwater en grondwater] 

In het Rioleringsbeheerplan worden de strategie opgesteld voor het operationele rioleringsbeheer. De 

jaarlijkse uitwerking vindt plaats in operationele jaarprogramma’s. In elk jaarplan worden de 

werkzaamheden van het voorbije jaar geëvalueerd en worden de onderhouds‐, uitvoerings‐ en 

onderzoeksmaatregelen voor het komende jaar vastgesteld met vermelding van geraamde kosten. Bij de 

evaluatie kunnen ook financiële aspecten worden betrokken om na te gaan in hoeverre nog in de pas 

wordt gelopen met de prognoses in het GRP. Op deze manier kan het jaarprogramma tegelijkertijd een 

solide basis vormen voor de jaarlijkse op te stellen productbegroting. Deze werkwijze effent het pad om 

van een inspanningsverplichting te groeien naar een resultaatsverplichting.  

Rioleringsplan 
[ zorgplichten afvalwater, hemelwater en grondwater] 

In een rioleringsplan wordt het ontwerp voor een nieuw rioolstelsel beschreven. Het plan kan zowel op 

nieuwbouwlocaties als wijksaneringen betrekking hebben. Afhankelijk van de omstandigheden kan in het 

plan ook de drainage worden meegenomen.  

Incidentenplan 
[ zorgplichten afvalwater, hemelwater en grondwater] 

Een incidentenplan bevat de procedures die moeten worden opgevolgd bij calamiteiten om schade aan het 

milieu zoveel mogelijk te voorkomen. De calamiteiten kunnen betrekking hebben op uitval van gemalen 

en RWZI, lozing van gevaarlijke stoffen, bluswater, schade aan riolering of persleidingen, ernstige 

wateroverlast.  
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ALGEMEEN

Opdrachtgever: startjaar 2012

Omschrijving project: beschouwde periode (standaard 60 jaar) 60 jaar

Projectnummer: prijspeil 2012

aantal heffingseenheden (in startjaar) 10.270

rioolheffing (in startjaar) 232,39 euro

ACTIVERINGSGEGEVENS PERCENTAGES 

vrij-verval riolering 50 jaar 50 jaar annuitair Rente op investeringen (nominaal): 5,0 %

gemalen, bouwkundig 45 jaar 45 jaar annuitair Rente op investeringen(reeel): 2,9 %

gemalen, E/M 15 jaar 15 jaar annuitair Rente op positief saldo (nominaal): 3,0 %

persleidingen 60 jaar 60 jaar annuitair Rente op positief saldo (reeel): 1,0 %

drukriolering, bouwkundig 45 jaar 45 jaar annuitair Rente op boekwaarde(nominaal): 5,0 %

drukriolering, E/M 15 jaar 15 jaar annuitair Rente op boekwaarde(reeel): 2,9 %

IBA's 15 jaar nvt jaar annuitair Inflatiecorrectie rente, boekwaarden, kapitaallasten, enz. 2,0 %

randvoorziening, bouwkundig 50 jaar 50 jaar annuitair Prijscorrectie kostenkengetallen D1100 2,0 % per jaar

randvoorziening, E/M 15 jaar 15 jaar annuitair

randvoorzieningen, overig 15 jaar nvt jaar annuitair

infiltratievoorzieningen 15 jaar nvt jaar annuitair VOORZIENINGEN / RESERVES Startsaldi

drainage/ DT-riolering 15 jaar nvt jaar annuitair SPAARVOORZIENING RIOOLVERVANGING 993.523 euro

Afschrijvingsvorm (default) annuitair EGALISATIEVOORZIENING GROOT ONDERHOUD euro

Tijdstip activeren halverwege 0,5 BESTEMMINGSRESERVE RIOLERING 0 euro

factor

Tijdstip rentetoerekening halverwege 0,5

BTW

BTW: 21,0 %

BTW-compensatie op basis van: afschrijvingen

BTW-vast bedrag (i.v.t.) euro

BTW-bestemming algemene middelen

DEFAULTWAARDEN

Afschrijvingstermijnen (aflopend) 60 jaar

50 jaar

45 jaar

30 jaar

15 jaar

10 jaar

5 jaar

nvt

Afschrijvingsvormen annuitair

lineair

Actieringstijdstip begin jaar

halverwege

begin volgend jaar

BTW-compensatie investeringen

afschrijvingen

kapitaallasten

vast bedrag

exploitatie

BTW-bestemming reserve/voorziening

algemene middelen

Voorziening BESTEMMINGSRESERVE RIOLERING

TARIEFEGALISATIEVOORZIENING

Albrandswaard

Kostendekkingsplan, variant 3

C01034.000177

Afschrijvings-
vorm

technische 
levensduur

afschrijvings-
termijn
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(Lopende) kapitaallasten

Opdrachtgever: Albrandswaard

Omschrijving project: Kostendekkingsplan, variant 3

Projectnummer: C01034.000177

afschrij-
vingen

rente kapitaal-
lasten

afschrij-
vingen

rente kapitaal-
lasten

jaar prijspeil 2012 prijspeil 2012 prijspeil 2012 gecorrigeerd jaar prijspeil 2012 prijspeil 2012 prijspeil 2012 gecorrigeerd

[euro] [euro] [euro] [euro] [euro] [euro] [euro] [euro]

2012 211.734 241.580 453.314 453.314 2012 112.432 446.424 558.855 558.855

2013 208.941 230.993 439.934 431.308 2013 118.053 440.802 558.855 547.897

2014 208.090 220.546 428.635 411.991 2014 123.956 434.900 558.855 537.154

2015 177.304 210.141 387.445 365.098 2015 130.154 428.702 558.855 526.622

2016 106.773 201.276 308.050 284.590 2016 136.661 422.194 558.855 516.296

2017 104.882 195.937 300.819 272.461 2017 143.494 415.361 558.855 506.172

2018 97.741 190.693 288.434 256.121 2018 150.669 408.186 558.855 496.248

2019 102.628 185.806 288.434 251.099 2019 158.202 400.653 558.855 486.517

2020 107.759 180.675 288.434 246.176 2020 166.113 392.743 558.855 476.978

2021 113.147 175.287 288.434 241.349 2021 174.418 384.437 558.855 467.625

2022 118.804 169.630 288.434 236.616 2022 183.139 375.716 558.855 458.456

2023 124.744 163.689 288.434 231.977 2023 185.524 366.559 552.083 444.020

2024 130.982 157.452 288.434 227.428 2024 194.800 357.283 552.083 435.314

2025 111.983 150.903 262.886 203.219 2025 204.540 347.543 552.083 426.778

2026 117.582 145.304 262.886 199.235 2026 214.767 337.316 552.083 418.410

2027 123.461 139.425 262.886 195.328 2027 209.114 326.578 535.692 398.027

2028 129.634 133.252 262.886 191.498 2028 219.570 316.122 535.692 390.223

2029 136.116 126.770 262.886 187.743 2029 230.549 305.143 535.692 382.571

2030 142.922 119.964 262.886 184.062 2030 242.076 293.616 535.692 375.070

2031 150.068 112.818 262.886 180.453 2031 241.799 281.512 523.312 359.217

2032 157.571 105.315 262.886 176.915 2032 253.889 269.422 523.312 352.174

2033 165.450 97.436 262.886 173.446 2033 266.584 256.728 523.312 345.268

2034 173.722 89.164 262.886 170.045 2034 279.913 243.399 523.312 338.498

2035 182.408 80.478 262.886 166.711 2035 293.909 229.403 523.312 331.861

2036 191.529 71.357 262.886 163.442 2036 264.170 214.707 478.877 297.728

2037 201.105 61.781 262.886 160.237 2037 233.549 201.499 435.048 265.175

2038 154.937 51.726 206.662 123.497 2038 245.044 189.822 434.866 259.867

2039 139.603 43.979 183.582 107.554 2039 257.296 177.569 434.866 254.771

2040 142.129 36.999 179.128 102.886 2040 210.095 164.705 374.800 215.276

2041 104.419 29.892 134.312 75.632 2041 207.907 154.200 362.107 203.907

2042 109.640 24.671 134.312 74.149 2042 199.908 143.804 343.712 189.753

2043 61.105 19.189 80.294 43.459 2043 209.903 133.809 343.712 186.033

2044 58.997 16.134 75.131 39.867 2044 143.426 123.314 266.740 141.541

2045 61.947 13.184 75.131 39.085 2045 142.455 116.143 258.598 134.530

2046 65.037 10.087 75.124 38.315 2046 149.578 109.020 258.598 131.892

2047 24.738 6.835 31.573 15.787 2047 157.057 101.541 258.598 129.306

2048 25.975 5.598 31.573 15.478 2048 164.910 93.688 258.598 126.771

2049 27.274 4.299 31.573 15.174 2049 173.155 85.443 258.598 124.285

2050 28.638 2.935 31.573 14.877 2050 181.813 76.785 258.598 121.848

2051 30.070 1.503 31.573 14.585 2051 155.110 67.694 222.804 102.924

2052 0 2052 162.865 59.939 222.804 100.906

2053 0 2053 123.069 51.795 174.864 77.641

2054 0 2054 129.222 45.642 174.864 76.119

2055 0 2055 135.683 39.181 174.864 74.627

2056 0 2056 136.421 32.397 168.818 70.634

2057 0 2057 116.240 25.576 141.815 58.172

2058 0 2058 109.767 19.764 129.531 52.091

2059 0 2059 115.255 14.275 129.531 51.070

2060 0 2060 83.049 8.513 91.561 35.392

2061 0 2061 87.201 4.360 91.561 34.698

2062 0 2062 0

2063 0 2063 0

2064 0 2064 0

2065 0 2065 0

2066 0 2066 0

2067 0 2067 0

2068 0 2068 0

2069 0 2069 0

2070 0 2070 0

2071 0 2071 0

TOTALEN 4.831.592 4.224.704 9.056.295 6.982.211 TOTALEN 8.928.475 10.935.924 19.864.399 14.093.209

incl BTW incl BTW incl BTW incl. BTW excl BTW excl BTW excl BTW excl. BTW

kapitaallasten van NA het BCF(excl. BTW)kapitaallasten van VOOR het BCF       (incl. BTW)
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Exploitatielasten (basis: gemeentebegroting)

Opdrachtgever: Albrandswaard

Omschrijving project: Kostendekkingsplan, variant 3

Projectnummer: C01034.000177

jaar 2012 2013 2014 2015 2016 Commentaar

categorie [euro] [euro] [euro] [euro] [euro]

PLANVORMING (eenmalig)

ZIE TABBLAD ONDERZOEK

30.000

Grondwaterbeleidsplan 15.000

0 opgevoerd in onderzoek vanwege 5 jarige actualisatie

opstellen vGRP 2018-2022

herziening BRP o.b.v. meetnet 0 opgevoerd in onderzoek vanwege 10 jarige actualisatie

incidentenplan 20.000

opstellen jaarplan en organisatie onderhoud 0 0 0 0 opgevoerd in onderzoek vanwege 1 jarige actualisatie

klimaatverkenning 15.000

0 45.000 0 15.000 20.000

BTW 0 9.450 0 3.150 4.200

ONDERZOEK

ZIE OOK TABBLAD ONDERZOEK

34732 35.921 36.998 37.367 37.741 37.741 alle eerder door joost opgegeven bedragen voor 2014 t/m 1017 moeten met 2,5 % geindexeerd worden

34750 9.294 9.573 9.669 9.766 9.766

50.000 50.000 50.000 50.000

45.215 96.571 97.036 97.507 97.507

BTW 9.495 20.280 20.378 20.476 20.476

Onderhoud 1

34344 146.151 151.897 153.416 154.950 154.950

34345 25.809 26.277 26.540 26.805 26.805

34346 42.028 43.289 43.722 44.159 44.159

reinigingskosten 34350 38.254 38.636 39.022 39.412 39.412

afvoer rioolslib/stortkosten 34353 7.617 7.846 7.924 8.003 8.003

stankoverlastbestrijding 34908 45.000 75.000 5.000 5.000 5.000 In 2013 einde Nitrox dosering. Ander stankbestrijdingssysteem

STRAATREINIGING

reiniging straat- en trottoirkolken 34352 0 18.886 19.073 19.264 19.456 =75 % van totaal ivm beperking vervuiling in riolering

afvoer kolkenslib 34354 8.600 8.600 8.600 8.688 8.775 =100 % van totaal ivm beperking vervuiling in riolering

uitvoering bestekken 34702 4.450 4.450 4.450 4.500 4.545 =2,5% van het totaal

BAGGEREN

onderhoud- onderaanneming 34362 45.450 45.950 46.827 47.296 47.768 =25 % van het bestek voor baggeren ivm overstorten

HG RHOON

onderhoud hoofdgemalen 34340 20.811 21.435 21.649 21.865 21.865

RG POORTUGAAL

onderhoud hoofdgemalen 34340 20.811 21.435 21.649 21.865 21.865

OVERIG

onderhoud wijkgemalen 34341 72.880 75.066 75.817 76.575 76.575

onderhoud mini-gemalen 34343 20.000 20.200 20.402 20.606 20.606

bijdrage riolering Barendrecht 34349 113.750 36.810 36.810 36.810 36.810
cf. onderbouwing dd 18-7-2012 in bestand "berekening 
afvoerkosten Portland -v2.xlsx" en bijbehorende memo

onderhoud meetnet riolering 16.728 17.062 17.403 17.751
€ 16400 in 2012 o.b.v. offerte Xylem 5-4-2012 en per jaar 
index van 2%

herinrichting meetnet riolering na 3 jr. 20.000

BTW correctie investeringen voor 2004 -38.254 -37.625 -37.359 -31.401 -31.401

573.357 574.880 510.605 541.800 522.946

BTW 120.405 120.725 107.227 113.778 109.819

MAATREGELEN

zie groot onderhoud

Verder geen groot onderhoud meegenomen 

Vooralsnog veronderstelt dat dit ten laste komt van vervangingskosten

0 0 0 0 0

BTW 0 0 0 0 0

FACILITAIR + OVERIG

goederen en diensten 34000 25.833 26.319 26.582 26.848 26.848

software 34370 10.201 10.507 10.612 10.718 10.718

HG RHOON

energie 31000 5.310 5.529 5.604 5.660 5.660

belastingen 34520 566 583 589 595 595

telefoon (vaste lijnen) 34720 990 1.020 1.030 1.040 1.040

RG POORTUGAAL

energie 31000 11.455 12.248 12.520 12.645 12.645

belastingen 34520 566 583 589 595 595

telefoon (vaste lijnen) 34720 990 1.020 1.030 1.040 1.040

OVERIGE GEMALEN

energie 31000 95.734 98.096 98.907 99.896 99.896

belastingen 34520 4.263 4.391 4.435 4.479 4.479

telefoon (vaste lijnen) 34720 18.688 19.249 19.441 19.635 19.635

34909 9.726 10.017 10.117 10.218 10.218

PERCEPTIEKOSTEN / SVHW 22 % toegerekend aan riolering

externe dienstverlening 34370 37.070 40.172 41.074 42.396

bijdragen derden hoofdgemaal Rhoon 34000 -5.289 -5.289 -5.289 -5.289 -5.289

34000 -60.445 -60.445 -60.445 -60.445 -60.445

40230 70.000

188.588 160.898 165.894 168.710 170.032

BTW 39.603 33.789 34.838 35.429 35.707

subtotaal 807.160 877.349 773.535 823.017 810.484

BTW 169.504 184.243 162.442 172.834 170.202

LOONKOSTEN en andere niet BTW-plichtige kosten

uren Beheer expl 62261 60.220 63.440 63.440 63.440 63.440

STRAATREINIGING 18.698

uren Beheer expl 62261 780 = 5% toegerekend aan riolering

Kwijtscheldingen en minima 34365 64.153 66.540 68.924 71.192 73.328 = 3 % van de rioolheffing voor woningen (dus evt. herberekenen na bepaling nieuwe tafief

Extra fte 0 56.160 56.160 56.160 56.160 half fte extra 0,5x1440 uur x € 78 

143.071 186.140 188.524 190.792 193.708

totaal 950.231 1.063.489 962.059 1.013.809 1.004.192

BTW 169.504 184.243 162.442 172.834 170.202

Subtotaal

Subtotaal

Afwikkeling voorgaande jaren particulieren

Subtotaal

RIOOLBEHEER

lozingen

RIOOLBEHEER

bijdrageb derden hoofdgemaal Poortugaal

BEDRAGEN EXCL. BTW

Subtotaal

RIOOLBEHEER 

rioolbeheerplan

herziening vGRP 2013-2017 i.v.m. BAR-samenwerking

Subtotaal

Inschatting o.b.v. KIC rapportages (bijlagen II en III)

Subtotaal

RIOOLBEHEER

modelcalibratie o.b.v. meetnet (ISA)

inspectiekosten rioleringen

onderzoekskosten rioleringen

RIOOLBEHEER

onderhoud rioleringen

onderhoud persleidingen

kolken en inspectiedeksels
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Onderzoekskosten

Opdrachtgever: Albrandswaard

Omschrijving project: Kostendekkingsplan, variant 3

Projectnummer: C01034.000177

GRP BRP Jaarplan Kosten-
dekkings-plaan

Totaal BTW

Startjaar 2016 2015 2013 2014

Frequentie [-/jaar] 5 10 1 2,5  21%

Kosten [euro] 30.000 20.000 15.000 5.000 excl BTW

prijspeil 2012 prijspeil 2012 prijspeil 2012 prijspeil 2012

Jaar [euro] [euro] [euro] [euro] [euro]

2012 0 0 0 0 0 0

2013 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2014 0 0 15.000 5.000 20.000 4.200

2015 0 20.000 15.000 0 35.000 7.350

2016 30.000 0 15.000 0 45.000 9.450

2017 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2018 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2019 0 0 15.000 5.000 20.000 4.200

2020 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2021 30.000 0 15.000 0 45.000 9.450

2022 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2023 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2024 0 0 15.000 5.000 20.000 4.200

2025 0 20.000 15.000 0 35.000 7.350

2026 30.000 0 15.000 0 45.000 9.450

2027 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2028 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2029 0 0 15.000 5.000 20.000 4.200

2030 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2031 30.000 0 15.000 0 45.000 9.450

2032 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2033 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2034 0 0 15.000 5.000 20.000 4.200

2035 0 20.000 15.000 0 35.000 7.350

2036 30.000 0 15.000 0 45.000 9.450

2037 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2038 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2039 0 0 15.000 5.000 20.000 4.200

2040 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2041 30.000 0 15.000 0 45.000 9.450

2042 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2043 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2044 0 0 15.000 5.000 20.000 4.200

2045 0 20.000 15.000 0 35.000 7.350

2046 30.000 0 15.000 0 45.000 9.450

2047 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2048 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2049 0 0 15.000 5.000 20.000 4.200

2050 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2051 30.000 0 15.000 0 45.000 9.450

2052 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2053 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2054 0 0 15.000 5.000 20.000 4.200

2055 0 20.000 15.000 0 35.000 7.350

2056 30.000 0 15.000 0 45.000 9.450

2057 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2058 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2059 0 0 15.000 5.000 20.000 4.200

2060 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2061 30.000 0 15.000 0 45.000 9.450

2062 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2063 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2064 0 0 15.000 5.000 20.000 4.200

2065 0 20.000 15.000 0 35.000 7.350

2066 30.000 0 15.000 0 45.000 9.450

2067 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2068 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2069 0 0 15.000 5.000 20.000 4.200

2070 0 0 15.000 0 15.000 3.150

2071 30.000 0 15.000 0 45.000 9.450

totaal  360.000 120.000 885.000 60.000 1.425.000 299.250

excl. BTW

BEDRAGEN EXCL. BTW
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vrijvervalriolering

Vrijvervalriolering

Opdrachtgever: Albrandswaard

Omschrijving project: Kostendekkingsplan, variant 3

Projectnummer: C01034.000177

BTW

 21%

jaar prijspeil 2012 prijspeil 2012 prijspeil 2012 prijspeil 2012

[euro] [euro] [euro] [euro] [euro] [euro]

2012 0 0

2013 1.603.704 336.778

2014 1.603.704 336.778

2015 1.603.704 336.778

2016 1.603.704 336.778

2017 1.603.704 336.778

2018 1.603.704 336.778

2019 1.603.704 336.778

2020 1.603.704 336.778

2021 1.603.704 336.778

2022 1.603.704 336.778

2023 2.638.799 554.148

2024 16.280 3.419

2025 306.780 64.424

2026 1.006.047 211.270

2027 92.980 19.526

2028 1.099.355 230.865

2029 563.388 118.311

2030 289.555 60.807

2031 2.416.291 507.421

2032 135.475 28.450

2033 0 0

2034 11.647 2.446

2035 1.366.255 286.913

2036 97.265 20.426

2037 1.169.795 245.657

2038 226.601 47.586

2039 582.894 122.408

2040 3.483.265 731.486

2041 388.777 81.643

2042 222.530 46.731

2043 675.650 141.886

2044 0 0

2045 44.596 9.365

2046 181.229 38.058

2047 4.008.939 841.877

2048 464.418 97.528

2049 4.938.677 1.037.122

2050 42.126 8.846

2051 3.842.043 806.829

2052 6.012.620 1.262.650

2053 0 0

2054 3.584.540 752.753

2055 3.973.624 834.461

2056 139.430 29.280

2057 1.248.030 262.086

2058 529.742 111.246

2059 7.319.680 1.537.133

2060 1.971.484 414.012

2061 3.624.891 761.227

2062 602.869 126.603

2063 0 0

2064 1.603.704 336.778

2065 1.603.704 336.778

2066 1.603.704 336.778

2067 1.603.704 336.778

2068 1.603.704 336.778

2069 1.603.704 336.778

2070 1.603.704 336.778

2071 1.603.704 336.778

totaal  0 0 0 0 75.355.605 18.518.899

m1 riool 47.079 34.430 40.187 116 121.813

vervangingswaarde 0 per m1 0 per m1 0 per m1 0 per m1 619 per m1

Totaal         
excl. BTW

BEDRAGEN EXCL. BTW

Gemengde 
riolering

Vuilwater-
riolering

OnbekendHemelwater-
riolering
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rioolgemalen

Rioolgemalen (10-1250 m3/uur)

Opdrachtgever: Albrandswaard

Omschrijving project: Kostendekkingsplan, variant 3

Projectnummer: C01034.000177

Bijdrage aan

Barendrecht

naam gemaal

Gemaal 

Diamant

Gemaal 

Parels

Gemaal 

Kwarts

Gemaal Amber Gemaal 

Parelmoer

Gemaal Onyx Gemaal Beurs Gemaal 

Vogelaar

Gemaal De 

Hoven 1

Gemaal De 

Hoven 2

Gemaal 

Bakkerspark

Gemaal 

Portlandseba

an

Gemaal  

Nijverheidsw

eg 1

Gemaal  

Nijverheidsw

eg 2

Gemaal 

Ghijseland

Gemaal 

Ribbiuslaan

Gemaal 

Kerklaan

Gemaal 

Adriana  v. 

Roonhof 18

Gemaal  

Nachtwachter

Gemaal  

Tijsjesdijk

Gemaal 

Sportvelden

Gemaal 

Linauesstraa

t

Gemaal 

Albrandswaar

dseweg

Gemaal 

Landheer

Gemaal  

Emmastraat

Gemaal 

Kruisdijk 

Bos

Gemaal  

Ruiseveld

Gemaal Limes 

27 

Gemaal v. 

Amondestraat

Gemaal  

Schutkooistr

aat

Eindgemaal  

Rhoon

Eindgemaal  

Poortugaal

Gemaal Molen 

't Hert

Gemaal  

Kasteeltuine

n 

Gemaal 

Essendeal

Gemaal 

Riederhoek 

(Barendrecht

)

Gemaal 

Zwembad
TOTAAL BTW

capaciteit m3/h 12,9 8,9 32,5 18 34,2 27 29,1 10,1 27,1 21,2 10,1 10,6 16,9 15 133,9 5 6,2 15 63,3 44,5 15 15 117 22,5 52,5 15 15 20,3 28 20 611 1000 15 30 30 15

droog / nat nat nat nat nat nat nat nat nat nat nat nat nat nat nat nat nat nat nat nat nat nat nat nat nat nat nat nat nat nat nat droog droog nat nat nat nat nat excl BTW  21%

jraanleg bk 2001 2010 2000 2000 2001 2000 2004 2007 1997 1997 2005 2000 1997 2004 1990 2010 1987 1994 1993 1991 2006 1996 1981 1991 2002 1993 1993 1997 1997 2000 1996 1995 1997 2008 2009 1995

jraanleg em 2001 2010 2000 2000 2001 2000 2004 2007 1997 1997 2005 2000 1997 2004 1990 2010 2009 2011 2011 2011 2006 1996 2001 1991 2002 2011 2011 1997 1997 2000 2007 2007 2011 2008 2009 2011

bouwkundig(bk) 11.485 7.924 28.936 16.026 30.449 24.039 25.909 8.992 24.128 18.875 8.992 9.438 15.047 13.355 70.604 4.452 5.520 13.355 54.318 39.620 13.355 13.355 67.347 20.032 50.876 13.355 13.355 18.074 24.929 17.807 643.900 781.689 13.355 26.710 26.710 38.595 13.355 2.228.261 467.935

electromechanisch(em) 18.494 15.591 28.289 21.557 28.961 25.977 26.887 16.525 26.021 23.242 16.525 16.896 20.940 19.822 81.389 11.959 13.202 19.822 38.442 32.689 19.822 19.822 76.491 23.887 35.272 19.822 19.822 22.783 26.415 22.627 300.752 414.693 19.822 27.267 27.267 57.685 19.822 1.657.302 348.033

totaal (bk+em) 29.979 23.515 57.225 37.583 59.410 50.016 52.796 25.517 50.149 42.117 25.517 26.334 35.987 33.177 151.993 16.410 18.723 33.177 92.760 72.309 33.177 33.177 143.838 43.919 86.147 33.177 33.177 40.856 51.344 40.434 944.652 1.196.382 33.177 53.977 53.977 96.280 33.177 3.885.562 815.968

24069,90 Mech

33614,92 Electro

kosten elektromechanisch deel

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 26.021 23.242 0 0 20.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.783 26.415 0 15.000 0 0 0 0 0 134.400 28.224

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.070 0 24.070 5.055

2015 0 0 28.289 21.557 0 25.977 0 0 0 0 0 16.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.627 0 0 0 0 0 0 115.346 24.223

2016 18.494 0 0 0 28.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.946 26.029

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.272 7.407

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 26.887 0 0 0 0 0 0 19.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.615 0 80.325 16.868

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.525 0 0 0 81.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.914 20.562

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.822 0 0 23.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.709 9.179

2022 0 0 0 0 0 0 0 16.525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.752 414.693 0 0 0 0 731.969 153.714

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.267 0 0 27.267 5.726

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.267 0 40.469 8.499

2025 0 15.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.550 5.785

2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.822 38.442 32.689 0 19.822 0 0 0 19.822 19.822 0 0 0 0 0 19.822 0 0 19.822 190.065 39.914

2027 0 0 0 0 0 0 0 0 26.021 23.242 0 0 20.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.783 26.415 0 0 0 0 0 0 0 119.400 25.074

2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.070 0 24.070 5.055

2030 0 0 28.289 21.557 0 25.977 0 0 0 0 0 16.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.627 0 0 0 0 0 0 115.346 24.223

2031 18.494 0 0 0 28.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.946 26.029

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.272 7.407

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 26.887 0 0 0 0 0 0 19.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.710 9.809

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.525 0 0 0 81.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.914 20.562

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.822 0 0 23.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.709 9.179

2037 0 0 0 0 0 0 0 16.525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.752 414.693 0 0 0 0 731.969 153.714

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.267 0 0 27.267 5.726

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.267 33.615 0 74.084 15.558

2040 0 15.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.550 5.785

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.822 38.442 32.689 0 19.822 0 0 0 19.822 19.822 0 0 0 0 0 19.822 0 0 19.822 190.065 39.914

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 26.021 23.242 0 0 20.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.783 26.415 0 0 0 0 0 0 0 119.400 25.074

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.070 0 24.070 5.055

2045 0 0 28.289 21.557 0 25.977 0 0 0 0 0 16.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.627 0 0 0 0 0 0 115.346 24.223

2046 18.494 0 0 0 28.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.946 26.029

2047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.272 7.407

2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2049 0 0 0 0 0 0 26.887 0 0 0 0 0 0 19.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.710 9.809

2050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.525 0 0 0 81.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.914 20.562

2051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.822 0 0 23.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.709 9.179

2052 0 0 0 0 0 0 0 16.525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.752 414.693 0 0 0 0 731.969 153.714

2053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.267 0 0 27.267 5.726

2054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.267 0 40.469 8.499

2055 0 15.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.550 5.785

2056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.822 38.442 32.689 0 19.822 0 0 0 19.822 19.822 0 0 0 0 0 19.822 0 0 19.822 190.065 39.914

2057 0 0 0 0 0 0 0 0 26.021 23.242 0 0 20.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.783 26.415 0 0 0 0 0 0 0 119.400 25.074

2058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.685 0 57.685 12.114

2060 0 0 28.289 21.557 0 25.977 0 0 0 0 0 16.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.627 0 0 0 0 0 0 115.346 24.223

2061 18.494 0 0 0 28.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.946 26.029

2062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.272 7.407

2063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2064 0 0 0 0 0 0 26.887 0 0 0 0 0 0 19.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.710 9.809

2065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.525 0 0 0 81.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.914 20.562

2066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.822 0 0 23.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.709 9.179

2067 0 0 0 0 0 0 0 16.525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.752 414.693 0 0 0 0 731.969 153.714

2068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.267 0 0 27.267 5.726

2069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.267 0 40.469 8.499

2070 0 15.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.550 5.785

2071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.822 38.442 32.689 0 19.822 0 0 0 19.822 19.822 0 0 0 0 0 19.822 0 0 19.822 190.065 39.914

TOTAAL 73.975 62.364 113.157 86.226 115.842 103.906 107.549 66.100 104.083 92.967 66.100 67.586 83.761 79.290 325.556 47.835 52.810 79.290 153.766 130.756 79.290 79.290 305.965 95.547 141.087 79.290 79.290 91.130 105.659 90.508 1.218.006 1.658.771 79.290 109.066 109.066 197.124 79.290 6.610.592 1.388.224

excl. BTW

kosten bouwkundig deel

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.347 14.143

2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.520 1.159

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.604 14.827

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.620 0 0 0 20.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.652 12.527

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.318 0 0 0 0 0 0 13.355 13.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.028 17.016

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.355 2.805

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781.689 0 0 0 13.355 795.044 166.959

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.355 0 0 0 0 0 0 0 0 643.900 0 0 0 0 0 657.255 138.024

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 24.128 18.875 0 0 15.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.074 24.929 0 0 0 13.355 0 0 0 114.408 24.026

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2045 0 0 28.936 16.026 0 24.039 0 0 0 0 0 9.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.807 0 0 0 0 0 0 96.245 20.211

2046 11.485 0 0 0 30.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.935 8.806

2047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.876 10.684

2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2049 0 0 0 0 0 0 25.909 0 0 0 0 0 0 13.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.264 8.245

2050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.992 1.888

2051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.355 2.805

2052 0 0 0 0 0 0 0 8.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.992 1.888

2053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.710 0 0 26.710 5.609

2054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.710 0 26.710 5.609

2055 0 7.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.376 2.599

2056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.595 0 38.595 8.105

2060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.347 14.143

TOTAAL 11.485 7.924 28.936 16.026 30.449 24.039 25.909 8.992 24.128 18.875 8.992 9.438 15.047 13.355 70.604 4.452 5.520 13.355 54.318 39.620 13.355 13.355 134.694 20.032 50.876 13.355 13.355 18.074 24.929 17.807 643.900 781.689 13.355 26.710 26.710 38.595 13.355 2.295.608 482.078

excl. BTW

BEDRAGEN EXCL. BTW

Page 1076594609:0.1!



persleidingen

Persleidingen

Opdrachtgever: Albrandswaard

Omschrijving project:Kostendekkingsplan, variant 3

Projectnummer: C01034.000177

Gemaal 

Parels

jaar van aanleg 2001 2010 2000 2000 2001 2000 2004 2007 1997 2001 2005 2000 1997 2004 1990 2010 1987 1994 1993 1991 2006 1996
diameter [mm] 90 90 90 90 90 90 110 90 110 160 110 90 110 110 500 75 125 110 110 110 63 200

lengte [m] 38 26 20 85 45 40 174 107 58 20 210 71 330 267 10 2 144 30 210 51 382 10

materiaal HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE beton HDPE staal PVC HDPE staal HDPE PVC

kosten / m 56 56 56 56 56 56 81 56 81 119 81 56 81 81 370 46 93 74 81 81 39 135

kosten totaal 2.118 1.449 1.115 4.738 2.509 2.230 14.180 5.965 4.727 2.371 17.113 3.958 26.892 21.758 3.704 93 13.335 2.223 17.113 4.156 14.906 1.347

Kosten persleiding

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.335 0 0 0 0 0

2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.704 0 0 0 0 0 0 0

2051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.156 0 0

2052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.113 0 0 0

2054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.223 0 0 0 0

2055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.347

2057 0 0 0 0 0 0 0 0 4.727 0 0 0 26.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2060 0 0 1.115 4.738 0 2.230 0 0 0 0 0 3.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2061 2.118 0 0 0 2.509 0 0 0 0 2.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2064 0 0 0 0 0 0 14.180 0 0 0 0 0 0 21.758 0 0 0 0 0 0 0 0

2065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.906 0

2067 0 0 0 0 0 0 0 5.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2070 0 1.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0
2071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 2.118 1.449 1.115 4.738 2.509 2.230 14.180 5.965 4.727 2.371 17.113 3.958 26.892 21.758 3.704 93 13.335 2.223 17.113 4.156 14.906 1.347

Gemaal Onyx Gemaal Beurs Gemaal 
Vogelaar

BEDRAGEN EXCL. BTW

Gemaal 
Diamant

Gemaal Kwarts Gemaal de 
Hoven 1

Gemaal Amber Gemaal 
Parelmoer

Gemaal de 
Hoven 2

Gemaal 
Bakkerspark

Gemaal 
Portlandsebaa

n

Gemaal 
Nijverheidswe

g 1

Gemaal 
Nijverheidswe

g 2

Gemaal 
Ghijseland

Gemaal 
Ribbiuslaan

Gemaal 
Kerklaan

Gemaal 
Adriana v. 

Roonhof

Gemaal 
Nachtwachter

Gemaal 
Tijsjesdijk

Gemaal 
Sportvelden

Gemaal 
Linauesstraat
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persleidingen

Persleidingen

Opdrachtgever:

Omschrijving project:

Projectnummer:

jaar van aanleg
diameter [mm]

lengte [m]

materiaal

kosten / m

kosten totaal

Kosten persleiding

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070
2071

Totaal

Bijdrage

persleiding

Gemaal Gemaal Gemaal Gemaal Gemaal Gemaal BTW

kruisdijk Bos Molen 't Hert Kasteeltuin Essendael Zwembad Riederhoek  21%

1981 1991 2002 1993 1993 1997 1997 2000 1996 1995 1999 1963 1997 2008 2009 1995 1996 1996
200 200 110 63 63 110 160 110 419 600 200 419 110 125 110 160 450 600

1.300 32 176 344 169 814 959 234 46 500 1.361 184 15 160 970 400 2.841 490 13.325

PVC PVC PVC HDPE PVC HDPE HDPE HDPE staal staal HDPE Staal PVC HDPE HDPE HDPE PVC Gietijzer

135 135 74 39 35 81 119 81 310 445 148 310 74 93 81 119 303 445 4.919

175.107 4.310 13.039 13.423 5.995 66.335 113.674 19.069 14.279 222.251 201.656 57.116 1.111 14.817 79.047 47.414 861.022 217.806 2.295.473 482.049

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.116 0 0 0 0 0 0 57.116 11.994

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217.806 392.914 82.512

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.335 2.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.704 778

0 4.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.466 1.778

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 13.423 5.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.532 7.672

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.223 467

0 0 0 0 0 0 0 0 0 222.251 0 0 0 0 0 47.414 0 0 269.665 56.630

0 0 0 0 0 0 0 0 14.279 0 0 0 0 0 0 0 861.022 0 876.648 184.096

0 0 0 0 0 66.335 113.674 0 0 0 0 0 1.111 0 0 0 0 0 212.739 44.675

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.656 0 0 0 0 0 0 405.040 0 606.696 127.406

0 0 0 0 0 0 0 19.069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.110 6.533

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.998 1.469

0 0 13.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.039 2.738

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.938 7.547

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.113 3.594

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.906 3.130

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.965 1.253

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.817 0 0 0 0 14.817 3.112

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.047 0 0 0 79.047 16.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.542 324
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175.107 4.310 13.039 13.423 5.995 66.335 113.674 19.069 14.279 222.251 201.656 57.116 1.111 14.817 79.047 47.414 861.022 405.040 217.806 2.700.513 567.108

Totaal     
excl. BTW

Hoofdpersleid
ing 

Poortugaal 

Hoofdpersleid
ing Rhoon

Gemaal 
Albrandswaard

seweg

Gemaal 
Landheer 

Gemaal 
Emmastraat

EindgemaalPoo
rtugaal

Hoofdpersleid
ing Portland

Hoofdpersleid
ing Rhoon

Gemaal 
Ruiseveld

Gemaal Limes Gemaal v. 
Almondestraat

Gemaal 
Schutkooistra

at

Eindgemaal 
Rhoon
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drukriolering

Drukriolering

Opdrachtgever: Albrandswaard

Omschrijving project:Kostendekkingsplan, variant 3

Projectnummer: C01034.000177

BTW

 21%

aantal pompunits 70 30 20 32 14 9 6 3 2 6 3 1 6 2 2 5 2 2 5 2 2 224

drukleiding [m] 22.750 9.750 6.500 10.500 4.500 3.000 1.750 750 500 1.750 750 500 1.750 750 500 1.750 750 500 1.750 750 500 72.000

diameter drukleiding [mm] 63 75 90 63 75 90 63 75 90 63 75 90 63 75 90 63 75 90 63 75 90

materiaal drukleiding PVC PVC PVC PVC PVC PVC HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE

vv.-leiding [m] 1.050 450 300 480 210 135 90 45 30 90 45 15 90 30 30 75 30 30 75 30 30 3.360

diameter vv.-leiding [mm] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

aanlegjaar leidingen 1985 1985 1985 2000 2000 2000 2002 2002 2002 2004 2004 2004 2006 2006 2006 2008 2008 2008 2010 2010 2010

aanlegjaar pompunits 1985 1983 1985 2000 2000 2000 2002 2002 2002 2004 2004 2004 2006 2006 2006 2008 2008 2008 2010 2010 2010

kosten pompunit (bk) 241.131 103.342 68.895 110.231 48.226 31.003 20.668 10.334 6.889 20.668 10.334 3.445 20.668 6.889 6.889 17.224 6.889 6.889 17.224 6.889 6.889 771.620 162.040

kosten pompunit (em) 435.891 186.810 124.540 199.265 87.178 56.043 37.362 18.681 12.454 37.362 18.681 6.227 37.362 12.454 12.454 31.135 12.454 12.454 31.135 12.454 12.454 1.394.852 292.919

kosten drukleiding 807.036 411.753 329.403 372.478 190.040 152.032 68.288 34.841 27.873 68.288 34.841 27.873 68.288 34.841 27.873 68.288 34.841 27.873 68.288 34.841 27.873 2.917.746 612.727

kosten vv.-leiding 344.698 147.728 98.485 157.576 68.940 44.318 29.546 14.773 9.849 29.546 14.773 4.924 29.546 9.849 9.849 24.621 9.849 9.849 24.621 9.849 9.849 1.103.034 231.637

kosten POMPEN (Elektro/mechanisch)

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 0 186.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186.810 39.230

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 435.891 0 124.540 199.265 87.178 56.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902.917 189.613

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0 0 37.362 18.681 12.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.497 14.384

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.362 18.681 6.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.270 13.077

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.362 12.454 12.454 0 0 0 0 0 0 62.270 13.077

2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.135 12.454 12.454 0 0 0 56.043 11.769

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.135 12.454 12.454 56.043 11.769

2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2028 0 186.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186.810 39.230

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 435.891 0 124.540 199.265 87.178 56.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902.917 189.613

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 37.362 18.681 12.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.497 14.384

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.362 18.681 6.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.270 13.077

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.362 12.454 12.454 0 0 0 0 0 0 62.270 13.077

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.135 12.454 12.454 0 0 0 56.043 11.769

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.135 12.454 12.454 56.043 11.769

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2043 0 186.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186.810 39.230

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2045 435.891 0 124.540 199.265 87.178 56.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902.917 189.613

2046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2047 0 0 0 0 0 0 37.362 18.681 12.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.497 14.384

2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.362 18.681 6.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.270 13.077

2050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.362 12.454 12.454 0 0 0 0 0 0 62.270 13.077

2052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.135 12.454 12.454 0 0 0 56.043 11.769

2054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.135 12.454 12.454 56.043 11.769

2056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2058 0 186.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186.810 39.230

2059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2060 435.891 0 124.540 199.265 87.178 56.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902.917 189.613

2061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2062 0 0 0 0 0 0 37.362 18.681 12.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.497 14.384

2063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.362 18.681 6.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.270 13.077

2065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.362 12.454 12.454 0 0 0 0 0 0 62.270 13.077

2067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.135 12.454 12.454 0 0 0 56.043 11.769

2069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.135 12.454 12.454 56.043 11.769

2071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 1.743.564 747.242 498.161 797.058 348.713 224.173 149.448 74.724 49.816 149.448 74.724 24.908 149.448 49.816 49.816 124.540 49.816 49.816 124.540 49.816 49.816 5.579.406 1.171.675

kosten LEIDINGEN EN PUTTEN

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2028 0 662.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 662.823 139.193

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 1.392.866 0 496.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.889.648 396.826

2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2045 0 0 0 640.286 307.206 227.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.174.845 246.717

2046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2047 0 0 0 0 0 0 118.502 59.948 44.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223.060 46.843

2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.502 59.948 36.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214.691 45.085

2050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.502 51.579 44.611 0 0 0 0 0 0 214.691 45.085

2052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.133 51.579 44.611 0 0 0 206.322 43.328

2054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.133 51.579 44.611 206.322 43.328

2056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 1.392.866 662.823 496.782 640.286 307.206 227.353 118.502 59.948 44.611 118.502 59.948 36.242 118.502 51.579 44.611 110.133 51.579 44.611 110.133 51.579 44.611 4.792.400 1.006.404

TOTAAL

BEDRAGEN EXCL. BTW

076594609:0.1!



randvoorzieningen

Randvoorzieningen

Opdrachtgever: Albrandswaard
Omschrijving project: Kostendekkingsplan, variant 3
Projectnummer: C01034.000177

locatie Akkerstraat Deltawijk Groene TOTAAL BTW

is BBL  21%

type BBB BBB BBB BBB BBB

afvoerend opp (m2) 0
inhoud (m3) 103 118 184 151 144 700

jraanleg bk 2005 2008 2005 2005 2004
jraanleg em 2005 2008 2005 2005 2004

BBB / BBR - bouwkundig 186.628 206.662 288.378 248.646 239.950 0 0 0 0 0 1.170.265 245.756
BBB / BBR - elek/mech 47.135 52.195 72.833 62.798 60.602 0 0 0 0 0 295.563 62.068
BBB / BBR - kosten totaal 233.763 258.857 361.211 311.444 300.552 0 0 0 0 0 1.465.828 307.824

retentie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bergingszak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lamellenafscheider 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kosten elektromechanisch deel randvoorziening

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 60.602 0 0 0 0 0 60.602 12.726
2020 47.135 0 72.833 62.798 0 0 0 0 0 0 182.766 38.381
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 52.195 0 0 0 0 0 0 0 0 52.195 10.961
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2034 0 0 0 0 60.602 0 0 0 0 0 60.602 12.726
2035 47.135 0 72.833 62.798 0 0 0 0 0 0 182.766 38.381
2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2038 0 52.195 0 0 0 0 0 0 0 0 52.195 10.961
2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2049 0 0 0 0 60.602 0 0 0 0 0 60.602 12.726
2050 47.135 0 72.833 62.798 0 0 0 0 0 0 182.766 38.381
2051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2053 0 52.195 0 0 0 0 0 0 0 0 52.195 10.961
2054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2064 0 0 0 0 60.602 0 0 0 0 0 60.602 12.726
2065 47.135 0 72.833 62.798 0 0 0 0 0 0 182.766 38.381
2066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2068 0 52.195 0 0 0 0 0 0 0 0 52.195 10.961
2069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 188.540 208.779 291.332 251.193 242.408 0 0 0 0 0 1.182.253 248.273

kosten bouwkundig deel randvoorziening

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2054 0 0 0 0 239.950 0 0 0 0 0 239.950 50.390
2055 186.628 0 288.378 248.646 0 0 0 0 0 0 723.652 151.967
2056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2058 0 206.662 0 0 0 0 0 0 0 0 206.662 43.399
2059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 186.628 206.662 288.378 248.646 239.950 0 0 0 0 0 1.170.265 245.756

kosten retentie, bergingszak en lamellenafscheider

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BEDRAGEN EXCL. BTW

Lijsterlaan Ghijseland
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Bijlage 10 Overzicht uitgaven 
   



Uitgavenoverzicht

Opdrachtgever: Albrandswaard

Omschrijving project: Kostendekkingsplan, variant 3 prijspeil: 2012

Projectnummer: C01034.000177 startjaar: 2012

Datum: 06-sep-12

JAAR UITGAVEN

EXPLOITATIE INVESTERINGEN

onderzoek loonkosten groot 
onderhoud

vrij-verval 
riolering 

gemalen, E/M gemalen, 
bouwkundig

IBA's persleidingen drukriolering
, E/M

drukriolering
, bouwkundig

randvoorzieni
ng, E/M

randvoorzieni
ng, 

bouwkundig

drainage/ DT-
riolering

infiltratievo
orzieningen

groot 
onderhoud

uitbreidings-
investeringen

50 15 45 nvt 60 15 45 15 50 nvt nvt variabel variabel

excl. BTW excl. BTW excl. BTW excl. BTW excl. BTW excl. BTW excl. BTW excl. BTW excl. BTW excl. BTW excl. BTW excl. BTW excl. BTW excl. BTW excl. BTW excl. BTW excl. BTW excl. BTW excl. BTW

2012 0 143.071 0 807.160 950.231 0 134.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.400 1.084.631

2013 15.000 186.140 0 877.349 1.078.489 1.603.704 0 0 0 0 186.810 0 0 0 0 0 328.700 0 2.119.214 3.197.703

2014 20.000 188.524 0 773.535 982.059 1.603.704 24.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328.700 0 1.956.474 2.938.533

2015 35.000 190.792 0 823.017 1.048.809 1.603.704 115.346 0 0 0 902.917 0 0 0 0 0 328.700 0 2.950.667 3.999.476

2016 45.000 193.708 0 810.484 1.049.192 1.603.704 123.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328.700 0 2.056.350 3.105.542

2017 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 1.603.704 35.272 0 0 0 68.497 0 0 0 0 0 328.700 0 2.036.173 3.055.365

2018 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 1.603.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.603.704 2.622.896

2019 20.000 193.708 0 810.484 1.024.192 1.603.704 80.325 0 0 0 62.270 0 60.602 0 0 0 0 0 1.806.901 2.831.093

2020 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 1.603.704 97.914 0 0 0 0 0 182.766 0 0 0 0 0 1.884.384 2.903.577

2021 45.000 193.708 0 810.484 1.049.192 1.603.704 43.709 0 0 0 62.270 0 0 0 0 0 0 0 1.709.683 2.758.876

2022 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 1.603.704 731.969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.335.673 3.354.866

2023 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 2.638.799 27.267 0 0 57.116 56.043 0 52.195 0 0 0 0 0 2.831.419 3.850.612

2024 20.000 193.708 0 810.484 1.024.192 16.280 40.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.749 1.080.942

2025 35.000 193.708 0 810.484 1.039.192 306.780 27.550 0 0 0 56.043 0 0 0 0 0 0 0 390.373 1.429.566

2026 45.000 193.708 0 810.484 1.049.192 1.006.047 190.065 67.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.263.459 2.312.651

2027 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 92.980 119.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.380 1.231.573

2028 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 1.099.355 0 0 0 0 186.810 662.823 0 0 0 0 0 0 1.948.988 2.968.181

2029 20.000 193.708 0 810.484 1.024.192 563.388 24.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 587.457 1.611.650

2030 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 289.555 115.346 0 0 0 902.917 1.889.648 0 0 0 0 0 0 3.197.466 4.216.659

2031 45.000 193.708 0 810.484 1.049.192 2.416.291 123.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.540.236 3.589.429

2032 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 135.475 35.272 5.520 0 0 68.497 0 0 0 0 0 0 0 244.764 1.263.956

2033 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.019.192

2034 20.000 193.708 0 810.484 1.024.192 11.647 46.710 0 0 0 62.270 0 60.602 0 0 0 0 0 181.229 1.205.421

2035 35.000 193.708 0 810.484 1.039.192 1.366.255 97.914 70.604 0 0 0 0 182.766 0 0 0 0 0 1.717.539 2.756.731

2036 45.000 193.708 0 810.484 1.049.192 97.265 43.709 59.652 0 0 62.270 0 0 0 0 0 0 0 262.897 1.312.089

2037 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 1.169.795 731.969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.901.765 2.920.957

2038 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 226.601 27.267 81.028 0 0 56.043 0 52.195 0 0 0 0 0 443.134 1.462.326

2039 20.000 193.708 0 810.484 1.024.192 582.894 74.084 13.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670.333 1.694.525

2040 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 3.483.265 27.550 795.044 0 0 56.043 0 0 0 0 0 0 0 4.361.902 5.381.094

2041 45.000 193.708 0 810.484 1.049.192 388.777 190.065 657.255 0 392.914 0 0 0 0 0 0 0 0 1.629.011 2.678.203

2042 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 222.530 119.400 114.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456.338 1.475.530

2043 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 675.650 0 0 0 0 186.810 0 0 0 0 0 0 0 862.460 1.881.652

2044 20.000 193.708 0 810.484 1.024.192 0 24.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.070 1.048.262

2045 35.000 193.708 0 810.484 1.039.192 44.596 115.346 96.245 0 0 902.917 1.174.845 0 0 0 0 0 0 2.333.949 3.373.141

2046 45.000 193.708 0 810.484 1.049.192 181.229 123.946 41.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347.109 1.396.301

2047 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 4.008.939 35.272 50.876 0 13.335 68.497 223.060 0 0 0 0 0 0 4.399.979 5.419.171

2048 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 464.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464.418 1.483.611

2049 20.000 193.708 0 810.484 1.024.192 4.938.677 46.710 39.264 0 0 62.270 214.691 60.602 0 0 0 0 0 5.362.213 6.386.406

2050 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 42.126 97.914 8.992 0 3.704 0 0 182.766 0 0 0 0 0 335.503 1.354.695

2051 45.000 193.708 0 810.484 1.049.192 3.842.043 43.709 13.355 0 8.466 62.270 214.691 0 0 0 0 0 0 4.184.535 5.233.727

2052 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 6.012.620 731.969 8.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.753.582 7.772.774

2053 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 0 27.267 26.710 0 36.532 56.043 206.322 52.195 0 0 0 0 0 405.068 1.424.260

2054 20.000 193.708 0 810.484 1.024.192 3.584.540 40.469 26.710 0 2.223 0 0 0 239.950 0 0 0 0 3.893.891 4.918.084

2055 35.000 193.708 0 810.484 1.039.192 3.973.624 27.550 12.376 0 269.665 56.043 206.322 0 723.652 0 0 0 0 5.269.232 6.308.424

2056 45.000 193.708 0 810.484 1.049.192 139.430 190.065 0 0 876.648 0 0 0 0 0 0 0 0 1.206.144 2.255.336

2057 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 1.248.030 119.400 0 0 212.739 0 0 0 0 0 0 0 0 1.580.169 2.599.362

2058 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 529.742 0 0 0 0 186.810 0 0 206.662 0 0 0 0 923.215 1.942.407

2059 20.000 193.708 0 810.484 1.024.192 7.319.680 57.685 38.595 0 606.696 0 0 0 0 0 0 0 0 8.022.656 9.046.848

2060 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 1.971.484 115.346 0 0 31.110 902.917 0 0 0 0 0 0 0 3.020.858 4.040.050

2061 45.000 193.708 0 810.484 1.049.192 3.624.891 123.946 0 0 6.998 0 0 0 0 0 0 0 0 3.755.834 4.805.026

2062 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 602.869 35.272 0 0 13.039 68.497 0 0 0 0 0 0 0 719.677 1.738.869

2063 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.019.192

2064 20.000 193.708 0 810.484 1.024.192 1.603.704 46.710 0 0 35.938 62.270 0 60.602 0 0 0 0 0 1.809.224 2.833.416

2065 35.000 193.708 0 810.484 1.039.192 1.603.704 97.914 0 0 17.113 0 0 182.766 0 0 0 0 0 1.901.498 2.940.690

2066 45.000 193.708 0 810.484 1.049.192 1.603.704 43.709 0 0 14.906 62.270 0 0 0 0 0 0 0 1.724.590 2.773.782

2067 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 1.603.704 731.969 0 0 5.965 0 0 0 0 0 0 0 0 2.341.638 3.360.830

2068 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 1.603.704 27.267 0 0 14.817 56.043 0 52.195 0 0 0 0 0 1.754.025 2.773.217

2069 20.000 193.708 0 810.484 1.024.192 1.603.704 40.469 0 0 79.047 0 0 0 0 0 0 0 0 1.723.220 2.747.413

2070 15.000 193.708 0 810.484 1.019.192 1.603.704 27.550 0 0 1.542 56.043 0 0 0 0 0 0 0 1.688.839 2.708.031

2071 45.000 193.708 0 810.484 1.049.192 1.603.704 190.065 67.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.861.116 2.910.308

Totalen: 1.425.000 11.556.175 0 48.668.184 61.649.359 88.185.235 6.610.592 2.295.608 0 2.700.513 5.579.406 4.792.400 1.182.253 1.170.265 0 0 1.643.500 0 114.159.772 175.809.131

exploitatie 
overig

excl. BTW
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1 Inleiding

1.1 PROBLEEMSTELLING

De gemeente Albrandswaard beschouwt jaarlijks haar rioleringsbegroting en de bijbehorende financiering, 

inclusief de benodigde tariefstijging van de rioolheffing. De rioolheffing is afhankelijk van diverse 

factoren, zoals de exploitatie-uitgaven, vervangingsinvesteringen en bestaande kapitaalslasten, maar ook 

van de uitgangspunten waarmee men de kostendekking berekent. 

Door middel van een financiële trendanalyse kan het effect van de verschillende factoren op de 

kostendekking inzichtelijk worden gemaakt. Adviesbureau ARCADIS voert deze trendanalyses 

momenteel bij meerdere gemeenten in Nederland uit. Uit deze onderzoeken blijkt dat Nederlandse 

gemeenten gezamenlijk besparingen kunnen maken op de langere termijn door een duurzamer wijze van 

financieren te hanteren (zie rekenvoorbeeld hieronder). Dit betekent in de praktijk zo min mogelijk 

investeringen te kapitaliseren, maar direct af te boeken op een spaarvoorziening.

REKENVOORBEELD

In 2009 bedroegen de rioleringsvervangingsinvesteringen 

van alle Nederlandse gemeenten samen circa €570 mln. 

Als de vervangingsinvesteringen gedurende de gehele 

levensduur volledig worden geactiveerd, zouden de 

gecumuleerde kapitaallasten op het moment dat alle riolen 

in Nederland zijn vervangen zijn opgelopen naar circa 

€ 2,3 mld. (annuïtaire afschrijving op basis van 3% reële 

rente). Op dat moment zijn de gecumuleerde kapitaallasten 

maar liefst een factor 1,9 hoger dan de jaarlijkse 

investeringen. Een financieel weinig duurzame situatie!

1.2 DOELSTELLING

Het voorliggende rapport bevat de resultaten van de financiële trendanalyse voor de kostendekking van 

de rioleringsuitgaven in de gemeente Albrandswaard. De doelstelling voor dit onderzoek is als volgt 

gedefinieerd:

Het onderzoeken van de invloed van een duurzame financieringswijze van de rioleringsuitgaven op de ontwikkeling 

van de rioolheffing ten opzichte van de huidige financieringswijze.
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De huidige financieringswijze is gebaseerd op het annuïtair activeren van investeringen, terwijl bij de 

duurzame methode de investeringen zoveel mogelijk direct worden afboekt. Als randvoorwaarde geldt 

dat beide methoden voldoen aan de regelgeving uit het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten 

en provincies (BBV). 

Het doel van het onderzoek richt zich op de vergelijking van financieringsmethoden, waarvoor het 

noodzakelijk is dat de financiële vertreksituatie eensluidend is. De basisinformatie voor de berekeningen is 

in beide gevallen afkomstig uit het concept ontwerp GRP 2013-2017 van de Gemeente Albrandswaard.

1.3 LEESWIJZER

Na de algemene inleiding in dit hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de regelgeving in de BBV 

(Besluit begroting en verantwoording) ten aanzien de begroting en jaarrekening. Hoofdstuk 3 gaat in op 

de eigenschappen van het rekenmodel YAGER® dat voor het doorrekenen van de dekkingsvarianten is 

gebruikt. Hoofdstuk 4 beschrijft de gehanteerde uitgangspunten, de berekende varianten en de 

rekenresultaten. Ter afsluiting van dat hoofdstuk zijn de conclusies weergegeven.
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2 Wat zegt de BBV?

2.1 ALGEMENE REGELS

De voorschriften waaraan gemeenten zich moeten houden bij het opstellen van de gemeentebegroting zijn 

vastgesteld in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Ten aanzien van riolering staan in de BBV 

onder meer de volgende (algemene) regels:

 Riolering wordt beschouwd als een voorziening met economisch nut, waarvan de investeringen 

moeten worden geactiveerd en de lasten over de gebruiksduur moeten worden verdeeld.

 Ter bestrijding van kosten voor de rioleringszorg kan de gemeente een rioolheffing in rekening 

brengen op grond van art. 228a van de Gemeentewet. Het tarief voor de rioolheffing mag op 

begrotingsbasis maximaal kostendekkend zijn.

 In de tariefberekening voor de te innen rioolheffing kan een egalisatiebedrag worden meegenomen ter 

dekking van toekomstige kosten voor groot onderhoud (art 44,1c BBV). Groot onderhoud wordt in 

deze gedefinieerd als lang cyclisch onderhoud dat niet leidt tot verlenging van de levensduur van de 

betreffende voorziening.

 De gemeente mag bij de tariefberekening van de rioolheffing de geraamde btw als last meenemen (art. 

229b, 2b van de Gemeentewet). 

 Renteopbrengsten van positieve saldi van voorzieningen of reserves komen ten goede van de 

algemene middelen. Rentetoerekening aan de voorziening is alleen toegestaan als de voorziening 

gewaardeerd wordt tegen contante waarde.

2.2 NOTITIE RIOLERING

Na het verschijnen van de BBV heeft de Commissie-BBV veel vragen over het onderwerp riolering 

ontvangen. Meestal werd de aanleiding gevormd door de specifieke situatie die zich bij de eerste aanleg 

van riolering voordoet. Investeringen in uitbreidingsgebieden, waaronder die voor riolering, komen veelal 

geheel ten laste van de grondexploitatie. Het gevolg is dat riolen in hun eerste levenscyclus geen 

kapitaallasten met zich meedragen. Op het moment dat deze riolering voor het eerst vervangen moet 

worden, gaat dit gepaard met een tariefsprong van de rioolheffing om de nieuwe kapitaallasten te kunnen 

dekken. Om deze ongewenste tariefsprongen te spreiden is het al jaren wenselijk dat gemeenten vooraf 

sparen voor het geheel of gedeeltelijk opvangen van de lasten verbonden aan vervangingsinvesteringen. 

Deze werkwijze heeft een wettelijke basis gekregen in art. 229b, 2a van de Gemeentewet.

Om meer duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden die de BBV ten aanzien van de riolering 

biedt, heeft de Commissie-BBV in 2007 voor het eerst een Notitie riolering doen verschijnen. In 2009 is een 

tweede versie verschenen om aansluiting te vinden bij het tussentijdse gewijzigde wettelijk kader rondom 

de gemeentelijk watertaken. De notitie bevat een aantal ‘stellige uitspraken´ en aanbevelingen. De 

Commissie-BBV verwacht dat de stellige uitspraken door de gemeente worden gevolgd. Indien een 
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gemeente hiervan meent te moeten afwijken in haar specifieke situatie, dient dit bij de begroting 

gemotiveerd te worden. De specifieke regels voor riolering luiden als volgt:

 In het tarief mogen spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen worden meegenomen. 

Deze worden als last in de exploitatie toegevoegd aan een spaarvoorziening (art. 44, 2e BBV).

 Bij realisatie van de vervangingsinvestering wordt deze voor het volle bedrag geactiveerd (zie 

algemene regels). Het spaarbedrag in de voorziening kan op het te activeren bedrag in mindering 

worden gebracht.

 Indien de spaarvoorziening onvoldoende saldo heeft om een vervangingsinvestering volledig af te 

boeken resteert een boekwaarde. Deze restwaarde kan volgens de ‘normale’ regels worden geactiveerd 

waaruit nieuwe kapitaallasten volgen. Een andere mogelijkheid die de BBV biedt bestaat uit het 

versneld aflossen van de boekwaarde uit spaarbedragen die in latere begrotingsjaren worden 

ontvangen.

 De Commissie-BBV doet de aanbeveling om de gerealiseerde resultaten riolering te muteren op een 

bestemmingsreserve riolering.

2.3 JURISPRUDENTIE

In de uitspraak die het gerechtshof Arnhem, sector Belastingrecht op 6 juli 2010 (nr. 08/00641; vindplaats 

LJN:NB1685) heeft gedaan in het hoger beroep tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank Arnhem in 

de zaak van een particulier tegen de gemeente Nijmegen inzake de aan hem opgelegde hoogte van de 

rioolheffing komen twee belangrijke punten naar voren:

1. Belastingrechter bemoeit zich niet met het tijdstip waarop de gemeente uitgaven die voortkomen uit 

voor het rioleringsbeheer ten laste brengt van de burger.

2. Belastingrechter toetst alleen of de gemeente kosten niet dubbel in rekening brengt.

Op grond van bovenstaande uitspraak bevestigt de rechter de mogelijkheid die de BBV biedt om lasten die 

voortkomen uit investeringen door te berekenen in de rioolheffing voorafgaande aan het moment van 

investeren.

Het tweede punt geeft aan dat gelden die bestemd waren voor projecten die door omstandigheden 

uitgesteld worden, gereserveerd moeten blijven voor dat doel. Bij een wegvloeien naar de algemene 

middelen zal op het moment dat het project alsnog doorgaat de dekking uit andere bron dan de 

rioolheffing bekostigd moeten worden.

2.4 VERDERE AANDACHTSPUNTEN

Gelijkheids- en evenredigheidsbeginsel

Gemeenten hebben een grote vrijheid als het gaat om de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de 

rioolheffing. In art 219, lid 2 van de Gemeentewet is echter opgenomen dat de rioolheffing niet afhankelijk 

mag worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen. Ook moet het gelijkheids- en 

evenredigheidsbeginsel in acht worden genomen. Gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld en 

iedereen moet bijdragen naar de mate waarin hij profiteert van de voorzieningen.

Btw component

In de praktijk worden verschillende methoden toegepast voor de wijze waarop de btw als last bij de 

tariefbepaling van de rioolheffing in rekening wordt gebracht. Zo wordt de btw over de investeringen in 

datzelfde jaar opgevoerd, over de afschrijvings- of kapitaallasten of als een jaarlijks vast bedrag. Er bestaat 
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nog geen jurisprudentie over de toelaatbaarheid van deze methoden, maar het lijkt raadzaam om de btw 

in het zelfde tempo in rekening te brengen als waarin de lasten zich voordoen.

Toelichting indirecte kosten

Bij de toedeling van kosten die slechts een zijdelings verband houden met de rioleringszorg (indirecte 

kosten) moet men een onderbouwde kostenverdeling over de verschillende begrotingsrubrieken hanteren. 

Voorbeelden van dergelijke indirecte kosten zijn kosten voor straatvegen, baggeren, huisvesting, 

salarisadministratie, etc. Er bestaat de nodige jurisprudentie over dit onderwerp, maar bij het hanteren 

van de gerechtelijke uitspraken is voorzichtigheid geboden, omdat elk geval op zichzelf staat.

Rentetoerekening

Onder bepaalde voorwaarden mogen renteopbrengsten over de positieve saldi worden toegerekend aan 

de betreffende voorzieningen en reserves. Het is in ieder geval van belang om de saldi jaarlijks te 

corrigeren op basis van een aangenomen inflatiepercentage om gelijke tred te houden met de 

geldontwaarding. Dit gebeurt automatisch bij het toepassen van rentetoerekening. Houdt er dan wel 

rekening mee dat deze inkomsten voor de algemene middelen komen te vervallen. Het al of niet 

toerekenen is daarmee vooral een politieke keuze.
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3 Rekenmodel YAGER®

3.1 INLEIDING

ARCADIS heeft in de afgelopen jaren veel energie gestopt in de ontwikkeling van het rekenmodel 

YAGER® om de meest passende oplossing te bieden voor de kostendekking van de rioleringsuitgaven in 

de komende levenscyclus van het rioleringssysteem. In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten en 

mogelijkheden van het model beschreven.

3.2 FINANCIERINGSMODELLEN

YAGER maakt onderscheid in de volgende modellen:

 Activeringsmodel, waarbij alle investeringen worden geactiveerd conform de daartoe in de financiële 

verordening vastgelegde uitgangspunten.

 Directe afschrijvingsmodel, waarbij in de spaarvoorziening opgeslagen spaarbedragen in mindering 

worden gebracht op de investeringen.

 Ideaal Complex model, eveneens berustend op directe afschrijving maar waarbij de spaarbedragen 

voor de spaarvoorziening een sluitpost vormen op de begroting.

Bij het activeringsmodel worden de investeringen geactiveerd. De kapitaallasten komen ten laste van de 

exploitatie. Het resultaat op de jaarrekening vloeit conform de aanbeveling van de Commissie-BBV in een 

bestemmingsreserve. In plaats van een bestemmingsreserve is ook een zogenaamde 

‘tariefegalisatievoorziening’ toegestaan. Het voordeel 

hiervan is dat de gelden in een voorziening niet 

herbestembaar zijn, omdat deze geen deel uitmaakt 

van de algemene middelen.

Afbeelding 1: Activeringsmodel
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Bij het directe afschrijvingsmodel wordt de ingestelde spaarvoorziening gevoed door spaarbedragen 

(dotaties) die ten laste komen van de exploitatie. Deze spaarbedragen worden in mindering gebracht op 

de vervangingsinvesteringen. Bij een 

ontoereikend saldo van de spaarvoorziening 

maakt het model gebruik van de mogelijkheid in 

de BBV om de boekwaarde op een later tijdstip 

(versneld) af te boeken waardoor de rentelasten 

geminimaliseerd worden. Het jaarresultaat vloeit 

weer af naar een bestemmingsreserve of 

tariefegalisatievoorziening

Bij het Ideaal Complex1 vormen de jaarlijkse spaarbedragen de sluitpost op de begroting, waardoor er op 

jaarbasis een evenwicht ontstaat tussen inkomsten en (overige) exploitatielasten. De schommelingen die in 

de jaarlijkse investeringen bestaan worden 

opgevangen in de spaarvoorziening. In theorie 

ontstaat bij dit model op basis van 

begrotingscijfers geen jaarresultaat, waardoor de 

bestemmingsreserve of tariefegalisatievoorziening 

overbodig zou zijn. In de praktijk treden er altijd 

afwijkingen op ten opzichte van de begroting 

waardoor deze zaken wel aanbevelenswaardig 

zijn.

Beide modellen met directe afschrijving maken een geleidelijke overgang mogelijk vanuit een bestaande 

situatie met het activeringsmodel. Het voordeel van het Ideaal Complex is dat er niet aan voorwaarden 

aan de bestemmingsreserve hoeft te worden voldaan, omdat er op begrotingsbasis geen gelden naar 

toevloeien. Daardoor is deze methode overzichtelijker en robuuster dan het directe afschrijvingsmodel. 

Ten aanzien van tekortschietende saldi in de spaarvoorziening biedt YAGER voor de omgang met de 

restwaarde van de investering beide mogelijkheden die de BBV toestaat, te weten:

 Activeren van de restinvestering volgens de in de 212-verordening vastgelegde regels, wat resulteert in 

nieuwe kapitaallasten.

                                                                

1 Deze vorm van het Ideaal Complex wijkt af van de definitie Ideaal Complex in de BBV-notitie Riolering. In de BBV-

commissie is het Ideaal Complex aangeduid als het jaarlijkse evenwicht tussen investeringen plus overige lasten 

enerzijds en inkomsten anderzijds. Een dergelijke situatie is alleen haalbaar in grote gemeente, die door middel van 

spreiding tot een evenwichtig investeringspatroon kunnen komen. De getoonde vorm van het Ideaal Complex biedt een 

jaarlijks evenwicht op het niveau van lasten, omdat de spaarbedragen naar de voorziening een sluitpost op de begroting 

vormen.

Afbeelding 2: Directe afschrijving

Afbeelding 3: Ideaal Complex
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 Versneld aflossen van de restwaarde uit spaarbedragen die in de begrotingsjaren worden ontvangen.

3.3 RANDVOORWAARDEN

Voor alle modellen gelden de volgende randvoorwaarden:

 Alle uitgaven en inkomsten zijn uitgedrukt op een vast prijspeil.

 De eindsaldi van voorzieningen en reserves moeten aan het eind van de beschouwde periode 

minimaal nul zijn.

 Voorzieningen en reserves mogen niet negatief staan (voorzieningen mogen wel een boekwaarde 

‘meedragen’).

Het toepassen van een vast prijspeil maakt het noodzakelijk om inkomsten en lasten die niet onderhevig 

zijn aan inflatie te corrigeren (zie onderstaand kader).

INFLATIECORRECTIE

De berekeningen zijn gemaakt op basis van een vast prijspeil (2012) voor alle nominale uitgaven en inkomsten. Dat 

betekent dat de invloed van de inflatie is uitgeschakeld. Om die reden moeten in theorie de volgende aanpassingen 

ten opzichte van de nominale situatie worden doorgevoerd:

 Toepassing van effectief rentepercentage in plaats van nominaal percentage.

 Correctie van niet inflatoire inkomsten en lasten (subsidies, kapitaallasten, e.d.).

 Correctie van de saldi van reserves en voorzieningen.

Het effectieve rentepercentage wordt verkregen volgens de formule:
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Waarin:

- reff = effectief rentepercentage

- rnom = nominaal rentepercentage

- i = inflatiepercentage

Niet inflatoire lasten (zoals de kapitaallasten) moeten worden gecorrigeerd op basis van een aangenomen 

inflatiepercentage. Immers, zodra een investering is geactiveerd zijn de lasten over de afschrijvingsperiode 
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Een correctie van de saldi van reserves en voorzieningen vindt op dezelfde wijze plaats als die van de kapitaallasten 

in bovenstaande formule. In de praktijk worden deze aanpassingen zelden doorgevoerd, omdat ze afwijken van de 

gangbare werkwijze binnen de gemeentelijke administratie. 

3.4 OPTIES

YAGER biedt verder voor alle modellen de volgende opties:

 Uitgebreide mogelijkheden voor de planning en kostenraming voor de vervanging van de 

rioleringsvoorzieningen.

 Inflatiecorrectie op nominale rentes en niet inflatoire die in theorie nodig zijn om bij het hanteren van 

een vast prijspeil zuiver te rekenen (zie voorgaand kader).

 Naast de rentelasten kunnen optioneel ook de renteopbrengsten over de saldi van reserves en 

voorzieningen worden meegerekend in de tariefberekening voor de rioolheffing.

 Bij de tariefbepaling kan ook de btw-component over de uitgaven volgens meerdere methoden worden 

meegenomen.

Al met al biedt YAGER® uitstekende mogelijkheden om maatwerk te leveren voor de meest gunstige 

wijze van financieren van de rioleringsuitgaven.
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4 Trendanalyse

4.1 INLEIDING

Er zijn een drietal kostendekkingsvarianten doorgerekend. Er is één variant uitgewerkt op basis van de 

huidige wijze van financiering, annuïtair activeren. De overige twee varianten zijn gebaseerd op het Ideaal 

Complex (zie § 3.2), waarbij optimaal gebruik is gemaakt van de mogelijkheden in de BBV.

Uitgangspunten, modelvarianten en rekenresultaten zijn in onderstaande paragrafen beschreven. In de 

bijlagen zijn de samenvattingen en grafieken van de rekenvarianten opgenomen. In §4.3 zijn de 

kenmerken van de doorgerekende varianten opgenomen.

4.2 RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN

Randvoorwaarden

Bij de trendanalyse waren de volgende randvoorwaarden van toepassing:

 Alle uitgaven en inkomsten zijn uitgedrukt op een vast prijspeil.

 De eindsaldi van voorzieningen en reserves moeten aan het eind van de beschouwde periode 

minimaal nul zijn.

 Voorzieningen en reserves mogen niet negatief staan, aan een voorziening mag wel een boekwaarde 

gekoppeld zijn.

 De beschouwde doorgerekende periode bedraagt 60 jaar.

Basisuitgangspunten

Voor de berekeningen zijn de volgende basisuitgangspunten gehanteerd (zie Tabel 1):
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Aspect Uitgangspunt

Startjaar 2012

Beschouwde periode 2012-2071

Prijspeil 2012

Gemiddeld tarief (2012) € 232,39

Aantal heffingseenheden (meerpersoonshuishoudens) 10.270

Stijgingsperiode rioolheffing 10 jaar

Rente op geactiveerde investeringen 5,0%

Rente op boekwaarde voorziening 5,0%

Rente op positief saldo 3,0%

Correctie niet inflatoire inkomsten en lasten Ja

Correctiepercentage 2%

BTW compensatie in de tariefbepaling Ja

BTW percentage 21%

Afschrijvingsmethode(n) Annuïtair

Tijdstip van activeren Halverwege het jaar

Saldo bestemmingsreserve/spaarvoorziening (2012) € 993.523,--

Tabel 1: Basisuitgangspunten berekeningen

Uitgavenpatroon

Het uitgavenpatroon voor de komende 60 jaar is weergeven in Figuur 1. De uitgaven zijn onderverdeeld 

in investeringen en exploitatielasten. Een gedetailleerd overzicht van de uitgaven voor de komende 60 jaar 

van de gemeente Albrandswaard staan in Bijlage 1. 

Figuur 1: Uitgavenpatroon

Onder exploitatielasten vallen onderhoud, reiniging en inspectie van de riolering, personeelskosten, 

onderzoeks- en advieskosten en vaste lasten zoals elektriciteit, verzekeringen en telefoonkosten. 
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Investeringen kunnen betrekking hebben op vervangings- en/of verbeteringsmaatregelen aan het 

rioolstelsel. Vervangingsmaatregelen betreffen het vervangen van riolering, pompen/gemalen, 

drukriolering, persleidingen, randvoorzieningen, IBA’s en infiltratievoorzieningen. De vervangingskosten 

zijn bepaald op basis van de kostenkengetallen uit de Leidraad Riolering. Deze kengetallen dateren uit 

2007 en zijn geïndexeerd naar prijspeil 2012. 
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Afschrijvingstermijnen

In de huidige situatie hanteert de gemeente de volgende afschrijvingstermijnen (zie Tabel 2):

Tabel 2: Gehanteerde afschrijvingstermijnen

4.3 ONDERZOCHTE VARIANTEN

Bij de trendanalyse zijn de in tabel 3 aangegeven varianten onderzocht:

Nummer Omschrijving

Variant 1 Annuïtair activeren investeringen

Variant 2 Ideaal Complex met directe afboeking van volledige investeringen uit spaarvoorziening zonder 

restschuld.

Variant 3 Ideaal Complex idem, met gelijke rioolheffing als bij de activeringsvariant met de restschuld als 

variabele

Tabel 3: Onderzochte varianten

In tabel 3 zijn de kenmerken van de doorgerekende varianten opgenomen. Twee varianten zijn gebaseerd 

op het Ideaal Complex (zie § 3.2). Bij een tekortkomend saldo in de spaarvoorziening om de investering 

direct af te kunnen boeken wordt het restant van de investering als boekwaarde geregistreerd, waarover 

rente verschuldigd is. Deze boekwaarde wordt in de jaren daarna, zodra de spaarvoorziening zich weer 

gaat vullen, versneld afgelost. De rentelasten vallen daardoor lager uit, waardoor er voldoende ruimte kan 

ontstaan om de restschuld tot nul te reduceren, zelfs bij een lagere rioolheffing dan bij het 

activeringsmodel. Of dat laatste onder de specifieke omstandigheden in Albrandswaard haalbaar is, hoge 

restschuld en hoge investeringen aan het begin van de beschouwde periode, is twijfelachtig. Daarom is 

een derde variant doorgerekend, eveneens gebaseerd op het Ideaal Complex, maar met een gelijke 

rioolheffing als bij het activeringsmodel met als doel om na te gaan in hoeverre de restschuld binnen deze 

kaders gereduceerd kan worden.

Tariefstijgingsperiode

Voor alle drie de varianten is uitgegaan van een tariefstijgingsperiode van 10 jaar (t/m 2022).

ACTIVERINGSGEGEVENS

vrij-verval riolering 50 jaar 50 jaar

gemalen, bouwkundig 45 jaar 45 jaar

gemalen, E/M 15 jaar 15 jaar

persleidingen 60 jaar 60 jaar

drukriolering, bouwkundig 45 jaar 45 jaar

drukriolering, E/M 15 jaar 15 jaar

IBA's 15 jaar nvt jaar

randvoorziening, bouwkundig 50 jaar 50 jaar

randvoorziening, E/M 15 jaar 15 jaar

randvoorzieningen, overig 15 jaar nvt jaar

infiltratievoorzieningen 15 jaar nvt jaar

drainage/ DT-riolering 15 jaar nvt jaar

technische 

levensduur

afschrijvings-

termijn
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4.4 RESULTATEN

De varianten zijn geanalyseerd en vergeleken op basis van onderstaande aspecten:

 de benodigde tariefstijging en eindtarief van de rioolheffing;

 de restboekwaarde na 60 jaar;

 de rentelasten over 60 jaar;

 het maximale saldo van de bestemmingsreserve of spaarvoorziening.

De resultaten van de berekeningen zijn samengevat in tabel 4. Daaronder wordt op elk aspect afzonderlijk 

ingegaan. In Bijlage 1 is het onderliggende uitgavenpatroon als vaste basis voor de variantberekeningen 

opgenomen. In bijlage 2 t/m 4 zijn de belangrijkste resultaten per kostendekkingsvariant in de vorm van 

overzichten en grafieken opgenomen.

Variant Stijgings-

percentage

per jaar

[%]

Stijgings-

periode

          

[jaren]

Rioolheffing

in 2022

[euro’s]

Rentelasten 

[mln euro’s]

Reserve c.q.

voorziening

max. waarde

[mln. euro’s]

Boekwaarde

in 2071

[mln. euro’s]

Btw-

opbrengsten

[mln. euro’s]

Variant 1 4,37 10 356 96,9 17,6 49,2 18,8

Variant 2 5,37 10 392 17,2 8.1 0 34,8

Variant 3 4,37 10 356 29,5 1,1 18,4 29,3

Tabel 4: Rekenresultaten

De kolommen hebben de volgende betekenis:

Omschrijving

Stijgingspercentage (%) Berekende stijgingspercentage. Deze moet nog wel jaarlijks geïndexeerd 
worden. 

Stijgingsperiode (periode) Aangenomen periode waarover de rioolheffing moet stijgen. 

Rioolheffing 2022 Kostendekkende rioolheffing

Rentelasten (€) Rentelasten over de boekwaarde van geactiveerde investeringen. Bij 
activeren is dit de rente binnen de kapitaallasten, bij het Ideaal Complex 
is dit de rente over de boekwaarde. 

Reserve c.q. voorziening Maximaal saldo van de bestemmingsreserve c.q. spaarvoorziening
gedurende de beschouwde periode. 

Boekwaarde in 2071 Restschuld aan het einde van de beschouwde periode.

Rioolheffing

In Figuur 2 is het verloop van de rioolheffing in de tijd weergegeven voor de doorgerekende varianten. Uit 

de afbeelding blijkt dat de kostendekkende rioolheffing voor variant 2 met € 392,- hoger is dan de overige 

twee varianten. Dit wordt vooral veroorzaakt door het voorkomen van een (aanzienlijke) restschuld aan 

het einde van de beschouwde periode, waarvan bij de overige varianten wel sprake is (zie tabel 4). 
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Figuur 2: Ontwikkeling rioolheffing voor de doorgerekende varianten (exclusief indexering)

Boekwaarde en rentelasten

Rentelasten komen voort uit boekwaarden omdat daar rente over betaald moet worden. Omdat er grote 

verschillen bestaan in boekwaarde tussen de varianten moeten er dus ook grote verschillen in rentelasten 

ontstaan. De karakteristieken voor het verloop van de rentelasten (figuur 3) en boekwaarde (figuur 4)

vertonen dan ook grote overeenkomsten.

Figuur 3: Ontwikkeling rentelasten voor doorgerekende varianten
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Figuur 4: Ontwikkeling boekwaarden (inclusief oude activa) voor doorgerekende varianten

In figuur 4 is te zien dat de boekwaarde bij variant 1 gedurende de beschouwde periode gestaag oploopt 

tot € 49,2 mln. in 2071. Bij de IC-varianten 2 en 3 blijft de ontwikkeling van de boekwaarde beperkt, omdat 

een beperkt deel van de vervangingsinvesteringen direct worden afgeboekt. Bij variant 2 worden alle 

investeringen direct afgeboekt en is de boekwaarde van de spaarvoorziening aan het einde van de 

beschouwde periode gelijk aan nul in tegenstelling tot de overige varianten.

Variant 3, de Ideaal Complex variant met een rioolheffing gelijk aan dat van variant 1 heeft een 

eindboekwaarde van € 18,4 mln. In vergelijking met variant 1 is de eindboekwaarde 63% lager doordat een 

groot deel van de inkomsten wordt benut om de restschuld af te bouwen.

Saldo bestemmingsreserve c.q. spaarvoorziening

Doordat de spaarvoorziening bij de Ideaal Complex-varianten wordt benut voor het direct afboeken van 

investeringen, blijft het saldo in de voorziening gedurende de beschouwde periode beperkt (Figuur 5). 

Anders is het gesteld met de bestemmingsreserve bij de activeringsvariant. Omdat er geld wordt weggezet 

voor lasten die zich pas op de langere termijn manifesteren, ontstaan er hoge saldi in deze reserve.
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Figuur 5: Ontwikkeling spaarvoorziening voor de doorgerekende varianten

RISICO VAN EEN BESTEMMINGSRESERVE

In het geval een gemeente geen voorziening heeft ingericht voor het egaliseren van de rioolheffing bij het activeren 

van investeringen, maar gebruik maakt van een bestemmingsreserve, bestaat er een reëel risico dat de 

gemeenteraad besluit dit geld her te bestemmen omdat onduidelijk is waarvoor die grote sommen geld nodig zijn. Het 

gevolg is dat er op een zeker moment onvoldoende middelen ter beschikking staan om de lasten te dragen en de 

rioolheffing verder ophoog moet. Het wegvloeien van gelden uit een bestemmingsreserve naar de algemene middelen 

kan worden voorkomen door de hiervoor in de plaats een zogenaamde tariefegalisatievoorziening in het leven te 

roepen. Het begrote jaarresultaat kan in deze voorziening gedoteerd worden zolang deze gelden maar zijn gekoppeld 

aan geplande maatregelen.

Btw-opbrengsten

Albrandswaard maakt gebruik van de mogelijkheid uit de BBV om bij de tariefbepaling de btw over de 

uitbestede uitgaven in rekening te brengen. Dit is toegestaan om de inkomstenderving te compenseren die 

is ontstaan bij de instelling van het btw-compensatiefonds in 2003. Bij de tariefbepaling wordt de btw in 

rekening gebracht over de afschrijvingstermijnen, de dotaties naar de voorzieningen en de 

exploitatielasten (exclusief lonen e.d.). Uit tabel 4 blijkt dat de wijze van financieren van de investeringen 

grote verschillen in de btw-opbrengst teweeg brengt. De varianten met het Ideaal Complex springen er 

wat dat betreft veel gunstiger uit. Dit wordt veroorzaakt door de sneller oplopende dotaties bij deze 

varianten ten opzichte van dat van de afschrijvingstermijnen bij de activeringsvariant 1.



Financiële Trendanalyse

076579741:0.2 - Definitief ARCADIS 19

5 Conclusies

Conclusies

In de voorliggende rapportage zijn de uitkomsten van drie doorgerekende kostendekkingsvarianten 

gepresenteerd: één variant op basis van het huidige activeringsmodel en twee varianten op basis van het 

Ideaal Complex-model met een spaarvoorziening. Bij een tekortschietend saldo van de spaarvoorziening 

wordt het niet af te boeken deel van de investering als boekwaarde geregistreerd en in de daaropvolgende 

jaren versneld afgelost.

Uit de rekenresultaten blijkt dat financiering volgens de Ideaal Complex varianten in beide gevallen leidt 

tot lagere rentelasten. Dat deze lagere rentelasten bij variant 2 niet tot een lagere rioolheffing leidt, wordt 

veroorzaakt door de volledige afbouw van de boekwaarde met het doel om het doorschuiven van lasten 

naar de toekomst tegen te gaan (duurzame financiering). Bij het Ideaal Complex van variant 3 is de 

rioolheffing gelijk gehouden aan die bij het activeringsmodel (€ 356, variant 1) en is de afbouw van de 

restschuld als variabele gehanteerd. Het resultaat is dat de restschuld wordt afgebouwd naar €18,4 mln., 

wat beduidend lager is (63%) dan de € 49,2 mln. bij variant 1 (zie tabel 4). Dit maakt duidelijk dat 

toepassing van duurzame financiering op basis van het Ideaal Complex (tegengaan van het doorschuiven 

van lasten naar de toekomst) in het geval van Albrandswaard bij een, aan de activeringsvariant gelijke 

rioolheffingsstijging, leidt tot een aanzienlijk lagere eindboekwaarde waarmee naar een gezond 

financieringsklimaat in de toekomst wordt gegroeid. Een voordeel waarvan de komende generatie 

ongetwijfeld gaat profiteren.

Een ander aspect betreft de jaarsaldi van de spaarvoorziening bij het Ideaal Complex en de 

bestemmingsreserve bij het activeringsmodel. Deze blijven bij het Ideaal Complex vee lager dan bij het 

activeringsmodel. Dit beperkt het risico dat de ontwikkeling van de rioolheffing ten onrechte wordt 

getemperd of dat de gereserveerde gelden herbestemd worden. Al deze gunstige uitkomsten voor het 

Ideaal Complex zijn mogelijk door de veel lagere rentelasten bij dit model.

Tenslotte is vermeldenswaard dat de btw-opbrengst bij het Ideaal Complex veel hoger uitpakt dan bij het 

activeringsmodel. Omdat deze opbrengsten uit de rioolheffing doorstromen naar de algemene middelen is 

dit een niet onbelangrijke bron van extra inkomsten.

INDEXERING RIOOLHEFFING

De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van een vast prijspeil (2012). Dat betekent dat de berekende rioolheffingen 

jaarlijks moeten worden geïndexeerd op basis van de optredende inflatie. Door de rentetoerekening zijn de saldi van 

bestemmingsreserve c.q. spaarvoorziening in de berekeningen al gecompenseerd voor de inflatie.
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Bijlage 11.1 Uitgaven
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Bijlage 11.2 Resultaten variant 1, 

annuïtair activeren

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 2052 2057 2062 2067
B

o
e

k
w

a
a
rd

e
, S

a
ld

o
 

b
e

d
ra

g
e
n

 in
 m

il
jo

e
n

 e
u

ro

D
o

ta
ti
e

s
, R

e
n

te
, L

a
s

te
n

b
e

d
ra

g
e

n
 in

 m
ilj

o
e

n
 e

u
ro

Spaarvoorziening

Dotaties Rente Lasten Saldo voorziening Boekwaarde

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 2052 2057 2062 2067

b
e

d
ra

g
e

n
 i

n
 m

il
jo

e
n

 e
u

ro

Lastenpatroon

Exploitatielasten BTW Lopende kapitaallasten Nieuwe kapitaallasten

Rentelasten SV+GO Spaarbedragen Dotaties GO

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 2052 2057 2062 2067

b
e

d
ra

g
e

n
 i
n

 m
il

jo
e

n
 e

u
ro

Saldi voorzieningen en bestemmingsreserve 

Bestemmingsreserve Spaarvoorziening (variabel) Egalisatievoorziening GO

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 2052 2057 2062 2067

b
e

d
ra

g
e

n
 i

n
 m

il
jo

e
n

 e
u

ro

Verloop boekwaarden 

Nieuwe activa Oude activa Spaarvoorziening Egalisatievoorziening GO

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 2052 2057 2062 2067

b
e
d

ra
g

e
n

 in
 m

il
jo

e
n

 e
u

ro

Lasten versus baten

Lasten Baten

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 2052 2057 2062 2067

b
e

d
ra

g
 in

 m
il
jo

e
n

 e
u

ro

Investeringen: activeren versus direct afschrijven

Activeren Uitbreidingsinvesteringen Direct afschrijven

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 2052 2057 2062 2067

S
a

ld
o

 r
e

s
e

rv
e

b
e

d
ra

g
e
n

 in
 m

il
jo

e
n

 e
u

ro

T
o

e
v

o
e

g
in

g
, R

e
n

te
 

b
e

d
ra

g
e

n
 in

 m
il
jo

e
n

 e
u

ro

Bestemmingsreserve

Saldo baten-lasten Rente Saldo reserve

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 2052 2057 2062 2067

b
e

d
ra

g
e

n
 in

 m
il
jo

e
n

 e
u

ro

Uitgavenpatroon versus inkomsten

Exploitatielasten INVESTERINGEN Inkomsten



Financiële Trendanalyse

076579741:0.2 - Definitief ARCADIS 23

Bijlage 11.3 Resultaten variant 2, Ideaal 

Complex met boekwaarde
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Bijlage 11.4 Resultaten variant 3, Ideaal 

Complex met boekwaarde
(rioolheffing gelijk aan variant 1)
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Uitgavenpatroon
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Investeringen: activeren versus direct afschrijven
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Bestemmingsreserve
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Uitgavenpatroon versus inkomsten
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Bijlage 12 Kostendekking 
   



kostendekkingsplan

Kostendekkingsplan

Opdrachtgever: Albrandswaard UITGANGSPUNTEN

Omschrijving project: Kostendekkingsplan, variant 3 Prijspeil: 2012 Rioolheffing startjaar2012 232,39 €

Projectnummer: C01034.000177 Aantal heffingseenheden: 10.270 Rioolheffing eindjaar 2022 356,41 €

Datum: 06-sep-12 Saldo bestemmingsreserve op 1/1 startjaar 0 € Stijgingsperiode: 10 jr

Eindsaldo bestemmingsreserve 0 € Stijgingspercentage: 4,37 %

Eindsaldo spaarvoorziening Ideaal Complex 0 €

Eind boekwaarde spaarvoorziening idem 18.440.287 €

JAAR LASTEN BATEN BESTEMMINGSRESERVE RIOLERING

DOTATIES (excl. BTW) OVERIG RIOOLHEFFING Overige OVERIG BTW-inkomsten naar Algemene Middelen

LOPEND excl. BTW BTW inkomsten SALDO 1/1 RENTE TOEVOEGING SALDO 31/12
Dotaties Rentelasten Dotaties Rentelasten investeringen afschrijving boekw. 31/12 rente voor BCF na BCF - onderzoek compensabel

geactiveerd cumulatief incl. BTW excl. BTW - loonkosten op basis van pos: 0,98 % excl. Rente

IDEAAL COMPLEX gecorrigeerd gecorrigeerd gecorrigeerd gecorrigeerd gecorrigeerd gecorrigeerd - overig excl. BTW afschrijvingen incl. BTW % gecorrigeerd neg: 2,94 % excl. BTW gecorrigeerd

2012 191.018 0 0 0 0 0 0 0 0 453.314 558.855 950.231 2.153.417 233.228 2.386.645 10270 232 4,4 2.386.645 0 0 2.386.645 0 0 0 0

2013 -98.862 11.972 328.700 0 0 0 0 0 0 431.308 547.897 1.078.489 2.299.505 191.423 2.490.928 10270 243 4,4 2.490.928 0 0 2.490.928 0 0 0 0

2014 83.448 46.218 328.700 0 0 0 0 0 0 411.991 537.154 982.059 2.389.570 210.197 2.599.767 10270 253 4,4 2.599.767 0 0 2.599.767 0 0 0 0

2015 109.286 104.381 328.700 0 0 0 0 0 0 365.098 526.622 1.048.809 2.482.896 230.466 2.713.362 10270 264 4,4 2.713.362 0 0 2.713.362 0 0 0 0

2016 234.768 160.723 328.700 0 0 0 0 0 0 284.590 516.296 1.049.192 2.574.269 257.652 2.831.921 10270 276 4,4 2.831.921 0 0 2.831.921 0 0 0 0

2017 352.584 199.021 328.700 0 0 0 0 0 0 272.461 506.172 1.019.192 2.678.131 277.528 2.955.659 10270 288 4,4 2.955.659 0 0 2.955.659 0 0 0 0

2018 727.830 227.577 0 0 0 0 0 0 0 256.121 496.248 1.019.192 2.726.968 357.837 3.084.805 10270 300 4,4 3.084.805 0 0 3.084.805 0 0 0 0

2019 826.516 250.076 0 0 0 0 0 0 0 251.099 486.517 1.024.192 2.838.400 381.193 3.219.593 10270 313 4,4 3.219.593 0 0 3.219.593 0 0 0 0

2020 939.297 273.140 0 0 0 0 0 0 0 246.176 476.978 1.019.192 2.954.783 405.488 3.360.271 10270 327 4,4 3.360.271 0 0 3.360.271 0 0 0 0

2021 1.025.800 291.432 0 0 0 0 0 0 0 241.349 467.625 1.049.192 3.075.398 431.697 3.507.095 10270 341 4,4 3.507.095 0 0 3.507.095 0 0 0 0

2022 1.175.036 312.466 0 0 0 0 0 0 0 236.616 458.456 1.019.192 3.201.767 458.569 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2023 1.161.475 347.449 0 0 0 0 0 0 0 231.977 444.020 1.019.192 3.204.114 456.222 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2024 1.164.688 348.819 0 0 0 0 0 0 0 227.428 435.314 1.024.192 3.200.441 459.894 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2025 1.203.982 313.822 0 0 0 0 0 0 0 203.219 426.778 1.039.192 3.186.994 473.341 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2026 1.216.875 296.327 0 0 0 0 0 0 0 199.235 418.410 1.049.192 3.180.039 480.296 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2027 1.285.146 275.495 0 0 0 0 0 0 0 195.328 398.027 1.019.192 3.173.189 487.146 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2028 1.302.703 263.690 0 0 0 0 0 0 0 191.498 390.223 1.019.192 3.167.306 493.029 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2029 1.310.455 257.361 0 0 0 0 0 0 0 187.743 382.571 1.024.192 3.162.323 498.012 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2030 1.313.059 269.022 0 0 0 0 0 0 0 184.062 375.070 1.019.192 3.160.405 499.930 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2031 1.265.561 309.714 0 0 0 0 0 0 0 180.453 359.217 1.049.192 3.164.138 496.197 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2032 1.304.652 306.757 0 0 0 0 0 0 0 176.915 352.174 1.019.192 3.159.690 500.645 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2033 1.345.051 265.583 0 0 0 0 0 0 0 173.446 345.268 1.019.192 3.148.540 511.795 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2034 1.381.195 223.170 0 0 0 0 0 0 0 170.045 338.498 1.024.192 3.137.101 523.234 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2035 1.386.217 205.976 0 0 0 0 0 0 0 166.711 331.861 1.039.192 3.129.957 530.378 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2036 1.425.652 189.807 0 0 0 0 0 0 0 163.442 297.728 1.049.192 3.125.821 534.514 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2037 1.502.916 174.805 0 0 0 0 0 0 0 160.237 265.175 1.019.192 3.122.326 538.009 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2038 1.546.997 161.102 0 0 0 0 0 0 0 123.497 259.867 1.019.192 3.110.655 549.680 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2039 1.584.233 128.462 0 0 0 0 0 0 0 107.554 254.771 1.024.192 3.099.212 561.123 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2040 1.614.095 152.454 0 0 0 0 0 0 0 102.886 215.276 1.019.192 3.103.903 556.432 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2041 1.585.185 190.218 0 0 0 0 0 0 0 75.632 203.907 1.049.192 3.104.134 556.201 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2042 1.646.400 169.763 0 0 0 0 0 0 0 74.149 189.753 1.019.192 3.099.259 561.076 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2043 1.700.352 136.794 0 0 0 0 0 0 0 43.459 186.033 1.019.192 3.085.830 574.505 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2044 1.780.099 96.293 0 0 0 0 0 0 0 39.867 141.541 1.024.192 3.081.993 578.342 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2045 1.787.963 76.625 0 0 0 0 0 0 0 39.085 134.530 1.039.192 3.077.396 582.940 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2046 1.791.557 62.089 0 0 0 0 0 0 0 38.315 131.892 1.049.192 3.073.045 587.290 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2047 1.828.618 77.087 0 0 0 0 0 0 0 15.787 129.306 1.019.192 3.069.992 590.344 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2048 1.816.039 93.504 0 0 0 0 0 0 0 15.478 126.771 1.019.192 3.070.984 589.351 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2049 1.786.860 123.819 0 0 0 0 0 0 0 15.174 124.285 1.024.192 3.074.330 586.005 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2050 1.768.670 152.795 0 0 0 0 0 0 0 14.877 121.848 1.019.192 3.077.382 582.953 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2051 1.749.792 164.160 0 0 0 0 0 0 0 14.585 102.924 1.049.192 3.080.654 579.681 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2052 1.704.837 269.830 0 0 0 0 0 0 0 0 100.906 1.019.192 3.094.766 565.569 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2053 1.689.851 319.585 0 0 0 0 0 0 0 0 77.641 1.019.192 3.106.270 554.065 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2054 1.679.256 326.586 0 0 0 0 0 0 0 0 76.119 1.024.192 3.106.153 554.182 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2055 1.598.934 405.761 0 0 0 0 0 0 0 0 74.627 1.039.192 3.118.514 541.821 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2056 1.558.695 446.188 0 0 0 0 0 0 0 0 70.634 1.049.192 3.124.709 535.626 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2057 1.614.544 431.610 0 0 0 0 0 0 0 0 58.172 1.019.192 3.123.519 536.816 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2058 1.636.811 412.107 0 0 0 0 0 0 0 0 52.091 1.019.192 3.120.202 540.133 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2059 1.569.652 487.189 0 0 0 0 0 0 0 0 51.070 1.024.192 3.132.103 528.232 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2060 1.505.075 593.819 0 0 0 0 0 0 0 0 35.392 1.019.192 3.153.478 506.858 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2061 1.438.602 637.773 0 0 0 0 0 0 0 0 34.698 1.049.192 3.160.265 500.070 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2062 1.504.376 647.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.019.192 3.171.065 489.271 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2063 1.543.089 600.653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.019.192 3.162.935 497.400 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2064 1.563.715 569.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.024.192 3.157.553 502.782 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2065 1.550.955 566.936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.039.192 3.157.083 503.252 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2066 1.543.921 563.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.049.192 3.156.460 503.875 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2067 1.571.805 565.907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.019.192 3.156.904 503.431 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2068 1.569.643 568.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.019.192 3.157.359 502.977 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2069 1.569.972 562.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.024.192 3.156.239 504.096 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2070 1.581.117 554.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.019.192 3.154.949 505.386 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

2071 1.555.311 549.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.049.192 3.154.068 506.267 3.660.335 10270 356 0,0 3.660.335 0 0 3.660.335 0 0 0 0

Totalen: 80.673.367 17.789.207 1.643.500 0 0 0 0 0 6.982.211 14.093.209 61.649.359 182.830.852 29.335.956 212.166.808 212.166.808 0 0 212.166.808 0

gemiddeld: 344

KAPITAALSLASTEN

NIEUW (excl. BTW) SPAARVOORZIENING GROOT ONDERHOUD

heffings-
eenheden

riool-
heffing
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Bijlage 13 Financieringsverslag 
   



Financieringsverslag

Opdrachtgever: Albrandswaard

Omschrijving project: Kostendekkingsplan, variant 3

Projectnummer: C01034.000177

Datum: 06-sep-12

METHODE IDEAAL COMPLEX

GEGEVENS KENGETALLEN

startjaar 2012 startheffing 232,39 euro

prijspeil 2012 eindheffing 356,41 euro

heffingseenheden startjaar 10.270 st gem .heffing 344,31 euro

heffingseenheden eindjaar 10.270 st groeiperiode rioolheffing 10 jaar

rente investeringen 5,0 % groei % rioolheffing 4,4 %

voorziening/reserve-positief 3,0 % nom min. % direct afschrijven 100 %

idem 1,0 % reeel max. % direct afschrijven 100 %

boekwaarde voorziening 5,0 % nom overgangsperiode activeren > direct 0 jaar

idem 2,9 % reeel dotatie startjaar 191.018 euro

inflatiecorrectie (correctie contractuele bedragen) 2,0 % dotatie eindjaar 1.555.311 euro

prijscorrectie kostenkengetallen 2,0 % dotaties gemiddeld 1.344.556 euro

groeiperiode dotaties nvt jaar

startsaldo spaarvoorziening 993.523 euro groei % dotaties nvt %

startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud 0 euro rente opbrengsten spaarvoorziening 15.239 euro
startsaldo reserve/voorziening 0 euro eindsaldo spaarvoorziening 0 euro

max.spaarvoorziening 1.060.182 euro
min. spaarvoorziening 0 euro

INVESTERINGEN rente opbrengsten bestemmingsreserve 0 euro

direct 112.516.272 euro eindsaldo bestemmingsreserve 0 euro

activeren (excl nieuwe aanleg) 0 euro max. bestemmingsreserve 0 euro

activeren (uitbreidingsinvesteringen) 0 euro min. bestemmingsreserve 0 euro

restboekwaarde 18.440.287 euro
totaal 112.516.272 euro max. boekwaarde 22.374.313 euro

min. boekwaarde 0 euro

BALANS LASTEN-BATEN

LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW)

dotaties spaarvoorziening 80.673.367 euro rioolheffing 212.166.808 euro

dotaties egalisatievoorziening groot onderhoud 1.643.500 euro overige baten 0 euro

rentelasten voorzieningen 17.789.207 rente bestemmingsreserve 0 euro

lopende kapitaallasten 21.075.419 euro startsaldo bestemmingsreserve 0 euro

waarvan rentelasten 11.733.585 euro

nieuwe kapitaallasten 0 euro

waarvan rentelasten 0 euro

exploitatielasten (overig) 61.649.359 euro

eindsaldo bestemmingsreserve 0 euro

BTW (Inkomsten naar Algemene Middelen) 29.335.956 euro

totaal 212.166.808 euro totaal 212.166.808 euro

BALANS SPAARVOORZIENING

LASTEN (excl. BTW) INKOMSTEN (excl. BTW)

investeringen (direct af te boeken) 112.516.272 euro startsaldo spaarvoorziening 993.523 euro

eindsaldo spaarvoorziening -18.440.287 euro dotaties 80.673.367 euro

rente opbrengsten spaarvoorziening 15.239 euro

inflatiecorrectie 12.393.856 euro

totaal 94.075.985 euro totaal 94.075.985 euro

BALANS EGALISATIEVOORZIENING GROOT ONDERHOUD

LASTEN (excl. BTW) INKOMSTEN (excl. BTW)

investeringen (direct af te boeken) 1.643.500 euro startsaldo spaarvoorziening 0 euro

eindsaldo spaarvoorziening 0 euro dotaties 1.643.500 euro

rente opbrengsten spaarvoorziening 0 euro

inflatiecorrectie 0 euro

totaal 1.643.500 euro totaal 1.643.500 euro

KENGETALLEN

omschrijving eenheid

1 januari 2012 st

st

km2

st/km2

km

km

km

km/inw.

m

km

st

st

Lengte drukleiding km

Lengte drains en DT-riolen km

Lengte systeembuis km

st

st
st

€/inw.jr

€/inw.jr
€/inw.jr

€/aansl.jr

€/aansl.jr
€/aansl.jr

€/km riool.jr

€/km riool.jr
€/km riool.jr

€/km systeem.jr

€/km systeem.jr
€/km systeem.jr

Beheerlasten per km systeemlengte #WAARDE!

Kapitaallasten dotaties per km systeemlengte #WAARDE!
Totale lasten per km systeemlengte #WAARDE!

Totale lasten per km riool #DEEL/0!

Totale lasten per aansluiting #DEEL/0!

Beheerlasten per km riool #DEEL/0!

Kapitaallasten + dotaties per km riool #DEEL/0!

#DEEL/0!
#DEEL/0!

#DEEL/0!

13.325

224

#WAARDE!

#DEEL/0!

grootheid

Beheerlasten per aansluiting #DEEL/0!

Aantal bergbezinkvoorzieningen

Aantal overstorten
Aantal hemelwatervoorzieningen

Beheerlasten per inwoner

Kapitaallasten + dotaties per inwoner
Totale lasten per inwoner

Lengte hemelwaterriolering

Totale lengte vrijverval riolering

Lengte vrij verval riolering per inwoner

Lengte mechanische riolering

Aantal riool-opvoergemalen

Aantal drukpompunits

Aantal aansluitingen

Aantal inwoners 

Kapitaallasten + dotaties per aansluiting #DEEL/0!

Omvang grondgebied

Inwonerdichtheid

Overwegend voorkomende grondsoort

Mate van stedelijkheid

Lengte (verbeterd) gemengde riolering

Lengte vuilwaterriolering riolering

0

#DEEL/0!

Klei/veen

#DEEL/0!
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Bijlage 14 Spaarvoorziening 

   



Spaarvoorziening

Opdrachtgever: Albrandswaard

Omschrijving project: Kostendekkingsplan, variant 3

Projectnummer: C01034.000177

6-9-2012 UITGANGSPUNTEN

Prijspeil 2.012

METHODE Saldo voorziening startjaar 0 €

ZONDER BOEKWAARDE = activeren Dotatie startjaar 0 €

UITGANGSPUNTEN UITGANGSPUNTEN Dotatie eindjaar 0 €

Prijspeil 2.012 Prijspeil 2.012 Eindsaldo voorziening 0 €

% Direct startjaar 100 % met boekwaarde Saldo voorziening startjaar 993.523 Eindboekwaarde 0 €

% Direct eindjaar 100 % met boekwaarde Groeiperiode 0 jaar

Groeiperiode 0 jaar Groeipercentage 0,00 %

JAAR JAAR SPAARVOORZIENING RIOOLVERVANGING IDEAAL COMPLEX JAAR SPAARVOORZIENING RIOOLVERVANGING DIRECTE AFSCHRIJVING

Investering % Direct Activeren Direct Saldo 1/1 Lasten Dotaties Toevoeging Saldo 31/12 Saldo 1/1 Lasten Dotaties toevoeging Saldo 31/12

excl nwe aanleg excl. BTW gecorrigeerdinflatiecorrectie gecorrigeerd excl. BTW % gecorrigeerdInflatiecorrectie gecorrigeerd

2012 134.400 100,0 0 134.400 2012 993.523 134.400 191.018 10.042 66.659 1.060.182 0 0 2012 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2013 IDEAAL COMPLEX 1.790.514 100,0 0 1.790.514 2013 1.060.182 1.790.514 -98.862 5.197 -1.884.179 0 16.480 807.517 2013 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2014 DIRECT 1.627.774 100,0 0 1.627.774 2014 0 1.627.774 83.448 0 -1.544.326 0 47.037 2.304.806 2014 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2015 ACTIVEREN 2.621.967 100,0 0 2.621.967 2015 0 2.621.967 109.286 0 -2.512.681 0 96.350 4.721.138 2015 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2016 1.727.650 100,0 0 1.727.650 2016 0 1.727.650 234.768 0 -1.492.882 0 124.280 6.089.739 2016 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2017 MET BOEKWAARDE 1.707.473 100,0 0 1.707.473 2017 0 1.707.473 352.584 0 -1.354.889 0 148.893 7.295.736 2017 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2018 ZONDER BOEKWAARDE 1.603.704 100,0 0 1.603.704 2018 0 1.603.704 727.830 0 -875.874 0 163.432 8.008.177 2018 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2019 nvt 1.806.901 100,0 0 1.806.901 2019 0 1.806.901 826.516 0 -980.385 0 179.771 8.808.791 2019 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2020 1.884.384 100,0 0 1.884.384 2020 0 1.884.384 939.297 0 -945.087 0 195.078 9.558.800 2020 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2021 1.709.683 100,0 0 1.709.683 2021 0 1.709.683 1.025.800 0 -683.884 0 204.854 10.037.830 2021 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2022 2.335.673 100,0 0 2.335.673 2022 0 2.335.673 1.175.036 0 -1.160.637 0 223.969 10.974.498 2022 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2023 2.831.419 100,0 0 2.831.419 2023 0 2.831.419 1.161.475 0 -1.669.944 0 252.889 12.391.553 2023 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2024 56.749 100,0 0 56.749 2024 0 56.749 1.164.688 0 1.107.938 0 225.672 11.057.942 2024 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2025 390.373 100,0 0 390.373 2025 0 390.373 1.203.982 0 813.608 0 204.887 10.039.447 2025 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2026 1.263.459 100,0 0 1.263.459 2026 0 1.263.459 1.216.875 0 -46.584 0 201.721 9.884.311 2026 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2027 212.380 100,0 0 212.380 2027 0 212.380 1.285.146 0 1.072.766 0 176.231 8.635.314 2027 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2028 1.948.988 100,0 0 1.948.988 2028 0 1.948.988 1.302.703 0 -646.286 0 185.632 9.095.967 2028 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2029 587.457 100,0 0 587.457 2029 0 587.457 1.310.455 0 722.997 0 167.459 8.205.511 2029 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2030 3.197.466 100,0 0 3.197.466 2030 0 3.197.466 1.313.059 0 -1.884.408 0 201.798 9.888.120 2030 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2031 2.540.236 100,0 0 2.540.236 2031 0 2.540.236 1.265.561 0 -1.274.675 0 223.256 10.939.539 2031 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2032 244.764 100,0 0 244.764 2032 0 244.764 1.304.652 0 1.059.888 0 197.593 9.682.058 2032 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2033 0 100,0 0 0 2033 0 0 1.345.051 0 1.345.051 0 166.740 8.170.267 2033 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2034 181.229 100,0 0 181.229 2034 0 181.229 1.381.195 0 1.199.966 0 139.406 6.830.895 2034 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2035 1.717.539 100,0 0 1.717.539 2035 0 1.717.539 1.386.217 0 -331.322 0 143.244 7.018.972 2035 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2036 262.897 100,0 0 262.897 2036 0 262.897 1.425.652 0 1.162.755 0 117.124 5.739.093 2036 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2037 1.901.765 100,0 0 1.901.765 2037 0 1.901.765 1.502.916 0 -398.848 0 122.759 6.015.183 2037 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2038 443.134 100,0 0 443.134 2038 0 443.134 1.546.997 0 1.103.863 0 98.226 4.813.093 2038 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2039 670.333 100,0 0 670.333 2039 0 670.333 1.584.233 0 913.901 0 77.984 3.821.209 2039 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2040 4.361.902 100,0 0 4.361.902 2040 0 4.361.902 1.614.095 0 -2.747.806 0 131.380 6.437.635 2040 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2041 1.629.011 100,0 0 1.629.011 2041 0 1.629.011 1.585.185 0 -43.826 0 129.629 6.351.832 2041 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2042 456.338 100,0 0 456.338 2042 0 456.338 1.646.400 0 1.190.062 0 103.235 5.058.534 2042 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2043 862.460 100,0 0 862.460 2043 0 862.460 1.700.352 0 837.892 0 84.413 4.136.229 2043 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2044 24.070 100,0 0 24.070 2044 0 24.070 1.780.099 0 1.756.029 0 47.604 2.332.596 2044 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2045 2.333.949 100,0 0 2.333.949 2045 0 2.333.949 1.787.963 0 -545.986 0 57.572 2.821.010 2045 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2046 347.109 100,0 0 347.109 2046 0 347.109 1.791.557 0 1.444.448 0 27.531 1.349.031 2046 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2047 4.399.979 100,0 0 4.399.979 2047 0 4.399.979 1.828.618 0 -2.571.360 0 78.408 3.841.984 2047 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2048 464.418 100,0 0 464.418 2048 0 464.418 1.816.039 0 1.351.621 0 49.807 2.440.555 2048 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2049 5.362.213 100,0 0 5.362.213 2049 0 5.362.213 1.786.860 0 -3.575.353 0 120.318 5.895.590 2049 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2050 335.503 100,0 0 335.503 2050 0 335.503 1.768.670 0 1.433.167 0 89.248 4.373.175 2050 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2051 4.184.535 100,0 0 4.184.535 2051 0 4.184.535 1.749.792 0 -2.434.743 0 136.158 6.671.759 2051 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2052 6.753.582 100,0 0 6.753.582 2052 0 6.753.582 1.704.837 0 -5.048.745 0 234.410 11.486.094 2052 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2053 405.068 100,0 0 405.068 2053 0 405.068 1.689.851 0 1.284.783 0 204.026 9.997.284 2053 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2054 3.893.891 100,0 0 3.893.891 2054 0 3.893.891 1.679.256 0 -2.214.635 0 244.238 11.967.681 2054 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2055 5.269.232 100,0 0 5.269.232 2055 0 5.269.232 1.598.934 0 -3.670.298 0 312.760 15.325.220 2055 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2056 1.206.144 100,0 0 1.206.144 2056 0 1.206.144 1.558.695 0 352.551 0 299.453 14.673.215 2056 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2057 1.580.169 100,0 0 1.580.169 2057 0 1.580.169 1.614.544 0 34.375 0 292.777 14.346.063 2057 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2058 923.215 100,0 0 923.215 2058 0 923.215 1.636.811 0 713.597 0 272.649 13.359.817 2058 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2059 8.022.656 100,0 0 8.022.656 2059 0 8.022.656 1.569.652 0 -6.453.004 0 396.256 19.416.564 2059 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2060 3.020.858 100,0 0 3.020.858 2060 0 3.020.858 1.505.075 0 -1.515.783 0 418.647 20.513.700 2060 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2061 3.755.834 100,0 0 3.755.834 2061 0 3.755.834 1.438.602 0 -2.317.232 0 456.619 22.374.313 2061 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2062 719.677 100,0 0 719.677 2062 0 719.677 1.504.376 0 784.699 0 431.792 21.157.822 2062 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2063 0 100,0 0 0 2063 0 0 1.543.089 0 1.543.089 0 392.295 19.222.439 2063 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2064 1.809.224 100,0 0 1.809.224 2064 0 1.809.224 1.563.715 0 -245.508 0 389.359 19.078.588 2064 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2065 1.901.498 100,0 0 1.901.498 2065 0 1.901.498 1.550.955 0 -350.543 0 388.583 19.040.548 2065 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2066 1.724.590 100,0 0 1.724.590 2066 0 1.724.590 1.543.921 0 -180.669 0 384.424 18.836.793 2066 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2067 2.341.638 100,0 0 2.341.638 2067 0 2.341.638 1.571.805 0 -769.833 0 392.133 19.214.493 2067 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2068 1.754.025 100,0 0 1.754.025 2068 0 1.754.025 1.569.643 0 -184.382 0 387.978 19.010.898 2068 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2069 1.723.220 100,0 0 1.723.220 2069 0 1.723.220 1.569.972 0 -153.249 0 383.283 18.780.864 2069 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2070 1.688.839 100,0 0 1.688.839 2070 0 1.688.839 1.581.117 0 -107.722 0 377.772 18.510.814 2070 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2071 1.861.116 100,0 0 1.861.116 2071 0 1.861.116 1.555.311 0 -305.805 0 376.332 18.440.287 2071 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0

Totalen: 112.516.272 0 ########## Totalen: ########## 80.673.367 15.239 12.393.856 Totalen: 0 0 0 0

VERDELING ACTIVEREN - DIRECT
Rente 

opbrengst
Rente 

opbrengst
Boekwaarde 31/12 Boekwaarde

MET BOEKWAARDEIDEAAL COMPLEX   
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