1. Inrichtingsalternatieven Sanerir

Aanleiding

De Rhoonse Stort is een sterk verontreinigde locatie. Sanering van de stort is
zeer urgent. De uitgebreide sanering van de Rhoonse Stort moet doorgang
vinden volgens afspraken tussen betrokken partijen: provincie Zuid-Holland,
gemeente Albrandswaard, Natuur- en Recreatieschap lJsselmomde (NRWJ) en
waterschap Hollandse Delta. Dit is &én van de quickwins uit advies "Behoud
de polders van het Buijtenland van Rhoon!" van Prof. Dr. C.P. Veerman.

De Rhoonse Stort dient gesaneerd te worden conform het in april 2015
beschikte saneringsplan, inclusief errata en de bepalingen uit de Provinciale
Milieuverordening mei 2013,

Locatie stort

De locatie betreft een stortlichaam, dat is aangebracht tegen het zuidelijk
talud van de dijk. Uit de diverse uitgevoerde onderzoeken blijkt dat in het
stortlichaam een sterke verontreiniging met zware metalen, minerale olie,
Viuchtige Aromatische Koolwaterstoffen (VAK) en fenolen is aangetoond.
Het stark verontreinigde bodemvolume is meer dan 25 m3 grond. Op de
stort s een afdeklaag aangebracht met een gemiddelde dikte van 0,35 m.
Plaatselijk is de afdeklaag dunner (< 0,25 m). In de afdeklaag zijn plaatselijk
sterke verontreinigingen met zware metalen en Polycyclische Aromatische
Koolwaterstoffen (PAK) aangetoond.

Het grondwater in de stort is sterk verontreinigd met VAK en fenol(index).
Daarmaast zijn onder andere aan benzoezuur verwante stoffen en bifenyl
aangetoond. Het met VAK en fenol(index) verontreinigde bodemvolume is meer
dan 100 m3 grondwater. De verontreiniging in het grondwater is aangetoond op
een diepte van circa 2,8 tot 4,5 m-mv.

Uit de toetsing van de onderzoeksgegevens aan de Circulaire bodemsanering
2013 volgtdat sprake is van een geval van emstige bodem-wverontrei=niging met
zware metalen, minerale olie, VAK en fenolen in de grond en/of het grondwater.
Het huidige en toekomstige gebruik van de locatie is groen met natuurwaarden
Bij het huidige en toekomstige bodemgebruik is sprake van een onaanvaardbaar
ecologisch risico. Bij het huidige dan wel toekomstige bodemgebruik is geen
sprake van onaanvaardbare humane en/of verspreidingsrisico’s. Omdat er
onaanvaardbare ecologische risica’s zijn, is spoedige sanering noodzakelijk.
Hiervoor is een saneringsplan noodzakelijk waarmee het bevoegd gezag Wbb
heeft ingestemd.

De huidige locatie van de stort is begroeid met aangeplant bos met soorten als

schietwilg, populier, gewone es en iep

Bestuurlijke keuzes

Samengevat is het doel van het opstellen van de inrichtingsalternatieven om een
aantal kansrijke oplossingen e ontwikkelen die zorg dragen voor de sanering
van de stort en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzame omgevingskwaliteit.

De inrichtingsvarianten worden vervolgens op een aantal nader te bepalen
belangrijke relevante criteria beoordeeld op hun haalbaarheid en op hun bijdrage
aan de duurzame omgevingskwaliteit van het gebied.

De bestuurlijke hoofdkeuzes betreffen:

1 Sanering van de stort

2. Aanleg grondbuffer

3.  Wijze van de grondonttrekking aan en inrichting van de Zegenpolder of
aanvoer van buiten het gebied

Ad1). De Rhoonse Stort wordt gevormd door een dijklichaam van circa 1200
meter lengte die aan de buitenzijde van de dijk is volgestort met chemisch afval.
Het gaat om het aanbrengen van een leeflaag op de stort. De centrale vraag is
hier: hoe om te gaan met de beplanting op de stort?

Ad2). Grondbuffer: hier gaat het om het aanbrengen van een slecht doorlatende
kleilaag aan de binnenkant van de dijk (zogenaamde steunberm), het aanleggen
van een biologische waterzuivering (helofytenfilter) in de Zegenpolder, en het
dempen van de huidige kwelsloot. De centrale vraag is hier: hoe dik en breed
moet de grondbuffer zijn?

Ad 3). Voor de grondbuffer is aanvoer van geschikt grond nodig. Dit kan door
geschikte grond uit de Zegenpolder. Hiervoor bestaan meerdere inrichtingsopties
QOok grondaanvoer van buiten het gebied wegen we als optie mee. De centrale
vragen hier zijn: grond uit Zegenpolder halen of aanvoeren? Bij keuze voor
Zegenpolder: welke landschappelijke optie is dan gewenst?

Werkgroep Rhoonse Stort

In deze werkgroep zijn verschillende organisaties betrokken die een
verantwoordelijkheid en belang hebben in een kwalitatief goede en doelmatige
sanering. Betrokken zijn: gemeente Albrandswaard, Waterschap Hollandse Delta
, Recreatieschap NRIJ, DCMR en de Provincie Zuid-Holland. Dit ambtelijk advies
is een product van de Werkgroep Rhoonse Stort. Behalve het Saneringsplan
Rhoonse Stort (2014) is hiervoor ook het advies van Veerman en het uitgevoerde
grondonderzoek (ATKB) een belangrijke leidraad.
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2. De Rhoonse Stort en de Zegen
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3. Sanering Rhoonse Stort

De sanering vindt plaats door aanvulling van de aanwezige afdeklaag tot beschreven. De steunberm heeft onder andere een functie ten aanzien van de
een dikte van 0,5 m, zodat de verontreiniging voldoende is geisoleerd. De inperking van het verspreidingsrisico via uittreding van grondwater uit de stort
verontreiniging is reeds gedeeltelijk geisoleerd door verharding ter plaatse van richting Zegenpolder. De zuiverende oever wordt aangebracht om het natuurlijk
paden (fiets- en voetpaden) en een parkeerplaats. Hier vindt geen aanvulling reinigend vermogen van eventueel uittredend verontreinigd grondwater te
plaats. Als minimale toepassingseis wordt in het saneringsplan voor de vergroten.

aanvulling van de deklaag klasse wonen aangegeven.
De in het saneringsplan (en bijbehorend inrichtingsplan) opgenomen maatregelen

Door het aanbrengen van de genoemde afdeklaag wordt. in combinatie zijn, met het oog op de keuze van de gewenste toekomstige inrichting van

met het uitvoeren van het monitoringsplan dat onderdee! uitmaakt van het de stort en omgeving, in het voorliggend onderzoek vertaald in een aantal
saneringsplan, voldaan aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan de inrichtingsvarianten. Zowel voor de locatie van de stortplaats zelf als voor locatie
sanering. van de grondbuffer zijn een aantal inrichtingsvarianten geformuleerd.

In aanvulling op deze wettelijke saneringseisen zijn aanvullende maatregelen
geformuleerd in het inrichtingsplan behorende bij het saneringsplan. In dit
inrichtingsplan is de aanleg van een steunberm en een zuiverende oever
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4. Inrichtingsvarianten stort

Optie 1: bos handhaven, grond opbrengen tussen de bomen, gefaseerd, max 15 cm per jaar
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Optie 3: bos verwijderen daar waar vervuiling in boveniaag aanwezig is, bos handhaven
waar dat niet zo is / Optie herplant
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Overwegingen inrichtingsvarianten stortplaats

. De werkgroep heeft een sterke voorkeur voor het verwijderen van de beplanting.
) De methode van instrooien van grond in het bestaande bosplantsoen is een suboptimale oplossing en kan de vitaliteit van de beplanting aantasten.
. Dit heeft verschillende voordelen. Het versterkt de landschappelijke openheid in het gebied. Er ontstaat weer zicht op de Rhoons Grienden, Qude Maas en Ze-

genpolder.

O Kosten sanering door rooien bos en 1x aanvullen afdeklaag (grasdijk) is veel goedkoper dan bij handhaven bos.

-10  Licht negatief effect
0 Neutraal
0/+ _Licht positief affect _
Sanering stort Instrooien Nieuwe leeflaag Plaatselijk nieuwe leeflaag
Veiligheid Weinig robuuste maatregel / kwetsbaar | Robuust/veilig Redelijk robuust/veilig
-/0 R I R o
Beplanting Vitaliteit mogelijk aangetast / ophogen Verwijderen / mogelilk maatschappelijk | Compromis / eenvoudig herstel of
grond in bos is in principe niet wenselijk | bezwaar aanvullen beplanting // verhoogt kans op
/ max 5cm per jaar windworp
=10 ~10 0
Natuur Effect beperkt Vleermuizen / waarschijnlijk inpasbaar / | Plaatselijk effect / Vleermuizen in te
effect zeer lokaal passen
R R 0 0
Landschap Geen merkbare verandering/ Kans om openheid landschap te Tijdelijke verandering
landschappelijke beplanting hier niet op | herstellen / zicht vanaf Portlandse dijk
Z'n plaats (rivier) en Essendijk meer diepte /open
landschap
/0 o R o
Recreatief Beplanting ontneemt zich op de rivier Meer afwisseling langs Portlandse dijk / | Beplanting ontneemt zich op de rivier
zicht op de rivier
=10 O AR =10
Totaalscore / afweging Optie 3 Voorkeursoptie Optie 2

Advies werkgroep

Stort saneren door rooien bos en aanleggen nieuwe leeflaag in één keer. Dit is zowel landschappelijk als kostentechnisch de meest gewenste oplossing.




