
Raadsinformatiebrief 

Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl

De gemeenteraad van Albrandswaard 

Uw brief van:  Ons kenmerk: 1352796  
Uw kenmerk:  Contact: J. Hoekman   
Bijlage(n):  Doorkiesnummer: 06-46986418  
  E-mailadres: j.hoekman@bar-organisatie.nl  
  Datum: 18-09-2018  

Betreft: Stand van zaken nieuwbouw gymzaal Rhoon 

Geachte raadsleden, 

INLEIDING
Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de voortgang nieuwbouw gymzaal Rhoon. 

KERNBOODSCHAP
Wij hebben na aanbesteding een aannemer geselecteerd voor de bouw van de gymzaal. Deze 
aannemer gaat nu deel uitmaken van het bouwteam. Het betreft Aannemingsbedrijf Yasbouw uit 
Dordrecht. 

TOELICHTING
In onze raadsinformatiebrief van 3 juli jl. kenmerk 1338192 hebben wij u op de hoogte gebracht van 
de veranderingen in het bouwteam. Met de selectie van Yasbouw is het bouwteam weer compleet. 
Het ontwerp- en tekenwerk voor dit project wordt een coproductie van Yasbouw en onze BAR-
organisatie. Het bouwteam werkt nu het beschikbare voorlopig ontwerp voor de nieuwe gymzaal uit tot  
een definitief ontwerp. Ons college stelt daarna het definitief ontwerp vast. Na deze vaststelling van 
het definitief ontwerp en de vergunningverlening realiseert Yasbouw de nieuwe gymzaal.  

CONSEQUENTIES
Met Yasbouw is een bouwteamovereenkomst gesloten. 

VERVOLG
Planning voor de realisatie is als volgt: 

- Eind 2018  Definitief ontwerp gereed 
- Maart 2019   Voorbereidingsfase gereed 
- Medio maart 2019 Startbouw buiten /omgeving 
- Medio mei 2019 Startbouw binnen 
- Medio Oktober 2019 Oplevering gymzaal 
- Medio December 2019 Oplevering buiten / omgeving 



Begin januari 2019 informeren wij u opnieuw over de stand van zaken. Dan is het definitief ontwerp 
beschikbaar. 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


