

Overzicht plankosten Hof van Poortugaal

		Begroot	Realisatie	Verhaald	Saldo	Niet gedekt
2021	Vorbereidingskrediet	50.000	50.950	-	50.950	950
2021	Plankosten gemeente	-	15.300	-	15.300	15.300
2021	Locatie-onderzoek Goudappel	-	19.325	-	19.325	19.325
2022	Plankosten gemeente	-	95.252	-22.500	72.752	72.752
2023	50% verkeersonderzoek Goudappel	-	16.450	-	16.450	16.450
2023	Plankosten gemeente t/m december	-	154.434	-	154.434	154.434
2023	2e tussenrapportage 2023	163.000	-	-	-163.000	-163.000
					Nog te dekken:	116.000